



**II (SEGUNDO) TERMO ADITIVO (REDUÇÃO, SUPRESSÃO e SERVIÇOS EXTRAS) AO CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL Nº 032/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ E EMPRESA: GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA, CNPJ: Nº 08.051.919/0001-16.**

II (SEGUNDO) Termo Aditivo (REDUÇÃO, SUPRESSÃO e SERVIÇOS EXTRAS) ao contrato de Empreitada por preço global, que entre si fazem o Município de **SANTA CRUZ - PE/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA CRUZ, ESTADO DE PERNAMBUCO, e GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA,** na forma abaixo:

Pelo presente instrumento, que entre si firmam, **MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Avenida 03 de maio, nº 276, Centro, na cidade de Santa Cruz, Estado de Pernambuco, inscrito no CGC(MF) sob o Nº 24.301.475/0001-86, neste ato representado por sua Prefeita, Sra. Eliane Maria da Silva Soares, brasileira, casada, comerciante, portadora do CPF nº 902.326.404-59 e da cédula de identidade nº 4.772.472 - SSP/PE, residente e domiciliado na Rua Valdemário Soares, s/n, centro neste Município de Santa Cruz, Estado de Pernambuco, por intermédio **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA CRUZ, ESTADO DE PERNAMBUCO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 32.207.932/0001-83, com sede situada na Rua Valdemario Soares, S/N, Centro, Santa Cruz/PE, neste ato representada pela sua Secretária, a Sra. Daiane da Silva Tavares, inscrito no CPF sob o nº 010.289.884-78, residente e domiciliada na cidade de Santa Cruz/PE, doravante denominada **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa, **GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA,** pessoa jurídica de direito privado, inscrito(a) no CNPJ sob o N.º08.051.919/0001-16, com sede/residente e domiciliado(a) Rua Francisco Modesto Cavalcanti nº 192, bairro centro na cidade de Dormentes, CEP: 56.355-000, neste ato representado pelo Sr. Geodave Albuquerque de Souza , brasileiro, casado, empresário, portador do CPF nº045.545.054-48, e da Cédula de Identidade nº 6764786 SDS/PE, residente e domiciliada na Rua Paulo Valentin nº76, dede Damascena na cidade de Dormentes/PE, no final subscrito, doravante designada **CONTRATADA**, em razão do resultado da **Tomada de Preços Nº 004/2023-PMSC**, e conforme determinações contidas na Lei Nº 8.666/93, resolvem de comum acordo **ADITAR O CONTRATO, OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL RELATIVOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA SEMI – INTEGRAL, COM 11(ONZE) SALAS DE AULA, SITUADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ (PE)**, celebrados entre as partes pelo o contrato assinado em 22 de junho de 2023, e ordem de serviços assinado em 22 de junho de 2023, com supedâneo nas Cláusulas expostas em sucessivos:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:**

1.1 — O aditivo do contrato em questão encontra amparo no artigo 65, inciso I, alínea “a” e “b” e parágrafo primeiro, do mesmo artigo, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores;



## CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL:

2.1 — O presente termo aditivo acresceu ao valor do objeto contratual global em **R\$ 48.252,10 (quarenta e oito mil duzentos e cinquenta e dois reais e dez centavos)**, gerando uma repercussão percentual de aproximadamente 1,93% e suprimido o valor em **-R\$ 292.895,65 (duzentos e noventa e dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos)**, gerando uma repercussão percentual de aproximadamente - 11,71%, e fez a inclusão dos serviços extras o valor de **R\$ 217.930,87 (duzentos e dezessete mil e novecentos e trinta reais e oitenta e sete centavos)** para dar continuidade a execução do objeto, estando portanto dentro do limite de 25% (vinte e cinco por cento) permitido por lei. Totalizando o valor do termo aditivo em menos-**R\$.26.712,68 (vinte e seis mil setecentos e doze reais e sessenta e oito centavos).**

2.1 - Considerando que para dar continuidade a execução da obra foi necessário fazer a adequação no projeto inicial, que foi adequado o valor inicial reduzindo o valor do contrato para o valor global de **R\$ 2.832.697,45.(dois milhões oitocentos e trinta e dois mil seiscentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos)**, valor este que advém da soma da supressão e da redução e do valor dos serviços extras assim aditivado, este aditivo se tem pela a necessidade da adequação da modificação do projeto inicialmente contratado para execução dos serviços, conforme planilha orçamentária de termo aditivo de redução e supressão e serviços extras, uma vez que tem o objetivo de ajustar/adequar, o instrumento contratual avençado pelas as partes, para a modificações do projeto inicial, afim de melhorar, adequar, as necessidades técnicas aos seus objetivos, do objeto de **construção de uma Escola SEMI – INTEGRAL, com 11(onze) Salas de aula, Situado na Sede do Município de Santa Cruz (PE)**, nos exatos termos constante na planilha de Primeiro termo aditivo de redução e serviços extras, tudo de acordo com a contratada e contratante, afim de dar funcionalidade ao objeto licitado.

## CLÁUSULA TERCEIRA - DA JUSTIFICATIVA

- Com fundamento no Princípio da Continuidade do Serviço Público, e considerando os motivos supervenientes ocorridos durante a execução da obra, conforme justificativas técnicas anexas a este termo fez-se necessário o presente aditivo contratual com o intuito de reduzir e suprimir e elevar serviços extras nos quantitativos do contrato avençado no município, de modo a complementar a seqüência do objeto do contrato.

- O presente Termo Aditivo tem por objeto a supressão e redução e inclusão de serviços extras, atualizando o contrato firmado entre as partes, a partir de 22/06/2023, com fundamento no artigo 65, inciso I, alínea "a" e "b" e parágrafo primeiro da Lei nº 8.666/1993, e suas alterações posteriores, pela a necessidade da adequação da modificação do projeto inicialmente contratado, para execução dos serviços, conforme planilha orçamentária de termo aditivo de redução e supressão e inclusão dos serviços extras, uma vez que tem o objetivo de ajustar/adequar, o instrumento contratual avençado pelas as partes, para a modificações do projeto, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, pela a necessidade da modificação e/ou adequação do das especificações do projeto dos serviços para à, **para construção de uma Escola SEMI – INTEGRAL, com 11(onze) Salas de aula, Situado na Sede do Município de Santa Cruz (PE)**, nos exatos termos constante na planilha de Segundo termo aditivo de redução, supressão e serviços extras da contratada "anexa", afim de dar funcionalidade ao objeto licitado.



- A prorrogabilidade do contrato em pauta, não só está assegurado pelo disposto no inciso II, parágrafo 1º, do Art. 57, da Lei de Licitações vigente, como pela sua previsibilidade no instrumento convocatório que se encontra em vigor.

#### **CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

4.1 — Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais anteriormente ajustadas.

E, por estarem de acordo, justas e aditivadas e contratadas, assinam as partes o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo transcritas, a tudo presentes.

Santa Cruz (PE), 14 de junho de 2024.

\_\_\_\_\_  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SANTA CRUZ**  
**DAIANE DA SILVA TAVARES**  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**GEODAVE ALBUQUERQUE DE SOUZA LTDA**  
**CNPJ: N.º08.051.919/0001-16.**  
**CONTRATADA**

TESTEMUNHAS:

1- \_\_\_\_\_

2- \_\_\_\_\_