
 -
CNPJ: 36.515.380/0001-44 

Obra Bancos
AMPLIAÇÃO CRECHE MARIVALDO F. BENÍCIO - DESONERADO SINAPI - 12/2022 - 

Pernambuco
ORSE - 11/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

9.569,54
100,00%
9.569,54

 2 FUNDAÇÕES 100,00%
39.770,76

70,00%
27.839,53

30,00%
11.931,23

 3 SUPERESTRUTURA 100,00%
10.554,29

35,00%
3.694,00

65,00%
6.860,29

 4 PAREDES E VEDAÇÕES 100,00%
93.396,53

35,00%
32.688,79

65,00%
60.707,74

 5 COBERTA 100,00%
39.039,39

100,00%
39.039,39

 6 ESQUADRIAS 100,00%
55.813,60

100,00%
55.813,60

 7 FÔRRO 100,00%
6.195,61

100,00%
6.195,61

 8 PISO 100,00%
45.306,00

100,00%
45.306,00

 9 PINTURA 100,00%
31.019,35

30,00%
9.305,81

70,00%
21.713,55

 10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
6.833,12

70,00%
4.783,18

30,00%
2.049,94

 11 LIMPEZA FINAL DA OBRA 100,00%
1.708,56

100,00%
1.708,56

21,75% 34,95% 35,79% 7,51%
73.791,86 118.538,65 121.404,20 25.472,04

21,75% 56,7% 92,49% 100,0%
73.791,85 192.330,51 313.734,70 339.206,75

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Fabio Wallace Gomes Machado

Sócio/CEO/Proprietário

B.D.I. Encargos Sociais
25,01% Desonerado: 0,00%

Cronograma Físico e Financeiro

 
Avenida Padre Cícero SALA A - São Miguel - Crato / CE

(87) 99150-0802 / fabio_ouricuri@hotmail.com 


