

## RELATÓRIO DE ANÁLISE DE RISCOS - RAI

(art. 72, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021)

### 1. SECRETARIA/ÓRGÃO DEMANDANTE

SECRETARIA DEMANDANTE:	RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:
Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo	<b>ANTÔNIO JOSÉ BARROS CELESTINO</b> Secretário – Portaria nº 007/2017

### 2 OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

2.1 - O presente estudo de Análise de Risco visa à Contratação da atração artístico do **CANTOR KELVY PABLO**, para apresentação de show artístico, por ocasião do tradicional Festejos de Padroeiro do Povoado de Varzinha, a ser realizado no dia 16 de agosto de 2024, em Praça Pública, no Povoado de Varzinha, no interior do Município de Santa Cruz, conforme a solicitação expressa da secretaria demandante.

### MATRIZ DE RISCO

RISCO 01 – LICITAÇÃO NÃO REALIZADA EM TEMPO HÁBIL	
PROBABILIDADE:	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto
OBSERVAÇÕES:	<i>A possibilidade da contratação não ser realizada em tempo hábil é muito baixa, tendo em vista que foram levantados todos os levantamento necessário para atendimento da Necessidade identificada no DFD.</i>

RISCO 02 – IMPUGNAÇÃO DO EDITAL	
PROBABILIDADE:	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto
OBSERVAÇÕES:	<i>Não se aplica</i>

RISCO 03 – ESTIMATIVA DE PREÇOS EM DESCOMPASSO COM OS VALORES DE MERCADO	
PROBABILIDADE:	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto
OBSERVAÇÕES:	<i>O risco da contratação do preço estimado fora do mercado é muito baixa, tendo em vista que foram realizado levantados de mercado minucioso necessário para atendimento da Necessidade identificada no DFD.</i>

RISCO 04 – LICITAÇÃO RESULTA SEM VENCEDOR HABILITADO	
PROBABILIDADE:	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto
OBSERVAÇÕES:	<i>A possibilidade da contratação resultar sem vencedor, deserta, é muito baixa, tendo em vista que foram levantados todos os levantamento necessário para atendimento da Necessidade identificada no DFD.</i>

RISCO 05 – CONTRATADA DEIXA DE ATENDER AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS/TÉCNICAS PARA PRESTAR O SERVIÇO	
PROBABILIDADE:	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixo ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio ( ) Alto
OBSERVAÇÕES:	<i>A possibilidade da contratada não executar o objeto contratado é considerando baixo, pois o levantamento aponta a empresa exclusiva do artista que vem cumprindo com seus compromisso em outros Entes, do mesmos porte.</i>

<b>RISCO 06 – PRODUTO ENTREGUE E/OU SERVIÇO PRESTADO DE FORMA INSATISFATÓRIA/DEFICIENTE</b>	
PROBABILIDADE:	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto
OBSERVAÇÕES:	<i>Conforme já descrito no Estudo Técnico Preliminar, a contratação se baseia na aceitação popular da atração artística, consagrado pelo público e pela crítica.</i>

<b>RISCO 07 – OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRABALHO</b>	
PROBABILIDADE:	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO:	( ) Baixo ( <input checked="" type="checkbox"/> ) Médio ( ) Alto
OBSERVAÇÕES:	<i>Os serviços de apresentação artística se darão em estrita observância às normas técnicas legalmente exigidas para esse tipo de evento. No entanto, diante da concentração de pessoas que certamente comparecerão ao evento, haverá o reforço da segurança das instalações, e o reforço de recursos humanos tendentes a evitar a ocorrência de acidentes.</i>

<b>CONCLUSÃO:</b>	
Ante todo o exposto, verifica-se a existência de risco de nível	( <input checked="" type="checkbox"/> ) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

Santa Cruz (PE), em 22 de Julho de 2024.

**ANTÔNIO JOSÉ BARROS CELESTINO**  
Secretário Municipal de Cultura, Esportes e Turismo  
Secretário