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ANEXO I - PROJETO BÁSICO, 

ARQUITETÔNICO E EXECUTIVO 

 

Construção do Parque Municipal Dona Izaura, 

Situada na Sede do Município de Santa Cruz 

 

DOCUMENTOS QUE COMPÔE O PROJETO BÁSICO 

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA- NÃO DESONERADA 

 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO-NÃO DESONERADO 

 MEMORIA DE CALCULO-NÃO DESONERADA 

 PLANILHA ENCARGOS SOCIAIS 

 BDI - BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETAS 

 CURVA ABC-SERVIÇOS-NÃO DESONERADO 

 PLANILHA ORÇAMENTO ANALÍTICO -COMPOSIÇÃO CUSTO -

MATERIAL e MÃO DE OBRAS 

 MEMORIAL DESCRITIVO-ESPECIFICAÇÕES 

 PROJETO ARQUITETÔNICO/PLANTA BAIXA 

 PLANTA BAIXA ESTRUTURAL 

 PLANTA BAIXA PROJETO ELETRICO 

 PLANTA BAIXA PROJETO HIDROSSANITÁRIO 

 

SANTA CRUZ/NOVEMBRO/2023 



Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PECNPJ: 24.301.475/0001-86

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DONA IZAURA Encargos Sociais

LOCAL: SEDE, S/N - SANTA CRUZ (PE) Não Desonerado: 

Horista: 114,00%

Mensalista: 

69,76%

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 17.735,25

 1.1  ADAPTADO 

SINAPI 

Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 4,5 375,54 459,92 2.069,64

 1.2  ADAPTADO 

ORSE 62 

(08/2023) 

Próprio BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E 

ALMOXARIFADO (A = 38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS.

UN 1 12.791,39 15.665,61 15.665,61

 2 LETREIRO 01 1 27.689,58

 2.1 MOVIMENTO DE TERRA 1 702,34

 2.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 4,3 84,18 103,09 443,28

 2.1.2  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 1,81 116,87 143,13 259,06

 2.2 INFRAESTRUTURA 1 6.750,41

 2.2.1  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM 

VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 2,67 504,95 618,41 1.651,15

 2.2.2  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 6,4 19,01 23,28 148,99

 2.2.3  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 16,87 80,98 99,17 1.672,99

 2.2.4  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 24,88 6,69 8,19 203,76

 2.2.5  87553 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 8,2 21,15 25,90 212,38

 2.2.6  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 0,32 775,73 950,03 304,00

 2.2.7  ADAPTADO 

ORSE 1920 

(04/2023) 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, 

AZUL MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

m² 9,84 91,78 112,40 1.106,01

 2.2.8  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 

10 M². AF_02/2023_PE

m² 6,4 185,14 226,74 1.451,13

 2.3 PAREDES E PAINÉIS 1 9.532,95

 2.3.1  ADAPTADO 

ORSE 156 

(04/2023) 

Próprio ALVENARIA TIJOLO CERâMICO MACIÇO (5X9X19), ESP= 0,09M (SINGELA 

APARENTE), COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ 

JUNTA DE 2,0CM

m² 64,1 121,44 148,72 9.532,95

 2.4 DIVERSOS 1 10.703,88

 2.4.1  ADAPTADO 

SBC 121581 

Próprio CHAPA DE ACM BRANCO BRILHO, E=3mm, 150cm x 500cm m² 29,92 292,12 357,75 10.703,88

 3 LETREIRO 02 1 38.698,65

 3.1 MOVIMENTO DE TERRA 1 2.416,72

 3.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 12,41 96,48 118,15 1.466,24

 3.1.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 0,67 126,72 155,19 103,97

 3.1.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,1 84,18 103,09 113,39

 3.1.4  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 11,73 51,04 62,50 733,12

 3.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 1 17.278,24

 3.2.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 4,73 32,95 40,35 190,85

 3.2.2  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 0,45 19,01 23,28 10,47

 3.2.3  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA 

N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_07/2019

m³ 0,18 153,29 187,73 33,79

 3.2.4  ADAPTADO 

ORSE 7452 

(06/2023) 

Próprio FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 

USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 12,82 57,04 69,85 895,47

 3.2.5  ADAPTADO 

ORSE 7575 

(06/2023) 

Próprio FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 

USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 0,53 59,09 72,36 38,35

Bancos B.D.I.

SINAPI - 09/2023 - 

Pernambuco

Padrão - 22,47%

Orçamento Sintético - Não Desonerado

Av. 3 de Maio, 276, Centro, Santa Cruz/PEContato: (087) 3874.8134E-mail: pmscpe@hotmail.com 1/14



Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PECNPJ: 24.301.475/0001-86

 3.2.6  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 75 13,04 15,97 1.197,75

 3.2.7  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 22,5 15,69 19,21 432,22

 3.2.8  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 1,32 501,97 614,76 811,48

 3.2.9  104488 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 

MPA. AF_11/2022

m³ 3,84 2.620,23 3.208,99 12.322,52

 3.2.10  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018

m² 7,74 42,96 52,61 407,20

 3.2.11  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 9,46 80,98 99,17 938,14

 3.3 PAREDES E PAINÉIS 1 2.773,74

 3.3.1  ADAPTADO 

CAERN 

2050001 

(11/2022) 

Próprio ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 

19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), 

PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM.

m² 26,51 85,44 104,63 2.773,74

 3.4 REVESTIMENTOS 1 13.102,06

 3.4.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 70,25 6,69 8,19 575,34

 3.4.2  87553 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 70,25 21,15 25,90 1.819,47

 3.4.3  ADAPTADO 

ORSE 2215 

(05/2023) 

Próprio REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA MIRACEMA. m² 88,3 99,02 121,26 10.707,25

 3.5 PAVIMENTAÇÃO 1 1.593,15

 3.5.1  92393 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 22,48 57,87 70,87 1.593,15

 3.6 DIVERSOS 1 1.534,74

 3.6.1  ADAPTADO 

SBC 121581 

Próprio CHAPA DE ACM BRANCO BRILHO, E=3mm, 150cm x 500cm m² 4,29 292,12 357,75 1.534,74

 4 PALCO COM ARQUIBANCADA 1 105.260,86

 4.1 MOVIMENTO DE TERRA 1 14.186,56

 4.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 221,41 0,15 0,18 39,85

 4.1.2  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 13,61 96,48 118,15 1.608,02

 4.1.3  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 0,24 126,72 155,19 37,24

 4.1.4  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 21,54 84,18 103,09 2.220,55

 4.1.5  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 66,79 116,87 143,13 9.559,65

 4.1.6  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 11,54 51,04 62,50 721,25

 4.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 1 64.135,70

 4.2.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 4,48 32,95 40,35 180,76

 4.2.2  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA 

N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_07/2019

m³ 0,07 153,29 187,73 13,14

 4.2.3  104488 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 

MPA. AF_11/2022

m³ 3,89 2.620,23 3.208,99 12.482,97

 4.2.4  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018

m² 10,53 42,96 52,61 553,98

 4.2.5  ADAPTADO 

CAERN 

2050001 

(11/2022) 

Próprio ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 

19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), 

PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM.

m² 191,82 85,44 104,63 20.070,12

 4.2.6  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 83,22 80,98 99,17 8.252,92

 4.2.7  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 334,77 6,69 8,19 2.741,76

 4.2.8  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 334,77 26,27 32,17 10.769,55

 4.2.9  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 186,8 3,97 4,86 907,84
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 4.2.10  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 186,8 8,77 10,74 2.006,23

 4.2.11  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 79,71 19,01 23,28 1.855,64

 4.2.12  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 3,99 486,69 596,04 2.378,19

 4.2.13  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 79,71 19,70 24,12 1.922,60

 4.3 PAREDES E PAINÉIS 1 4.246,45

 4.3.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 42,82 80,98 99,17 4.246,45

 4.4 REVESTIMENTO E PINTURA 1 6.686,09

 4.4.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 119,48 6,69 8,19 978,54

 4.4.2  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 119,48 26,27 32,17 3.843,67

 4.4.3  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 119,48 3,97 4,86 580,67

 4.4.4  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 119,48 8,77 10,74 1.283,21

 4.5 PAVIMENTAÇÃO 1 10.152,59

 4.5.1  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 123,52 61,64 75,49 9.324,52

 4.5.2  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 15,6 19,01 23,28 363,16

 4.5.3  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,78 486,69 596,04 464,91

 4.6 DIVERSOS 1 5.853,47

 4.6.1  ADAPTADO 

SINAPI 

100773 

(09/2023) 

Próprio ESTRUTURA TRELIÇADA PARA COBERTURA DE PALCO, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 142,35 17,22 21,08 3.000,73

 4.6.2  ADAPTADO 

ORSE 11531 

(08/2023) 

Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SOMBREAMENTO, EM 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA COBERTURA.

m² 35,28 66,03 80,86 2.852,74

 5 CANTEIRO REDONDO 1 27.772,98

 5.1 MOVIMENTO DE TERRA 1 1.903,15

 5.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 84,95 0,15 0,18 15,29

 5.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 7,65 84,18 103,09 788,63

 5.1.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 7,68 116,87 143,13 1.099,23

 5.2 INFRAESTRUTURA 1 25.869,83

 5.2.1  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM 

VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 8,6 504,95 618,41 5.318,32

 5.2.2  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 36,31 80,98 99,17 3.600,86

 5.2.3  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 81,83 6,69 8,19 670,18

 5.2.4  87553 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 81,83 21,15 25,90 2.119,39

 5.2.5  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,78 486,69 596,04 464,91

 5.2.6  ADAPTADO 

ORSE 1920 

(04/2023) 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, 

AZUL MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

m² 92,06 91,78 112,40 10.347,54

 5.2.7  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M². AF_02/2023_PE

m² 15,65 174,72 213,97 3.348,63

 6 PIQUENIQUE 1 16.744,06

 6.1 MOVIMENTO DE TERRA 1 492,22

 6.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 37,71 0,15 0,18 6,78

Av. 3 de Maio, 276, Centro, Santa Cruz/PEContato: (087) 3874.8134E-mail: pmscpe@hotmail.com 3/14



Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PECNPJ: 24.301.475/0001-86

 6.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 1,71 84,18 103,09 176,28

 6.1.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 2,16 116,87 143,13 309,16

 6.2 INFRAESTRUTURA 1 1.856,05

 6.2.1  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM 

VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 2,39 504,95 618,41 1.477,99

 6.2.2  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 7,18 6,69 8,19 58,80

 6.2.3  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 7,18 26,27 32,17 230,98

 6.2.4  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023

m² 5,66 3,97 4,86 27,50

 6.2.5  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, 

DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 5,66 8,77 10,74 60,78

 6.3 PAREDES E PAINÉIS 1 4.336,67

 6.3.1  ADAPTADO 

ORSE 156 

(04/2023) 

Próprio ALVENARIA TIJOLO CERâMICO MACIÇO (5X9X19), ESP= 0,09M (SINGELA 

APARENTE), COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ 

JUNTA DE 2,0CM

m² 29,16 121,44 148,72 4.336,67

 6.4 PAVIMENTAÇÃO 1 3.424,46

 6.4.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 30,9 19,01 23,28 719,35

 6.4.2  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,89 775,73 950,03 1.795,55

 6.4.3  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 37,71 19,70 24,12 909,56

 6.5 DIVERSOS 1 6.634,66

 6.5.1  ADAPTADO 

ORSE 11114 

(05/2023) 

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, 

D=7 A 10CM.

M 60,75 40,37 49,44 3.003,48

 6.5.2  ADAPTADO 

ORSE 11115 

(05/2023) 

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, 

D=13 A  16CM.

M 42,75 69,36 84,94 3.631,18

 7 PISTA DE COOPER E CIRCULAÇÃO 1 568.243,17

 7.1 PAVIMENTAÇÃO 1 568.243,17

 7.1.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 678,27 59,55 72,93 49.466,23

 7.1.2  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 380,19 63,80 78,13 29.704,24

 7.1.3  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS. AF_08/2017

m³ 48,22 634,15 776,64 37.449,58

 7.1.4  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 80,37 775,73 950,03 76.353,91

 7.1.5  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 2014,54 61,64 75,49 152.077,62

 7.1.6  92393 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 3149,31 57,87 70,87 223.191,59

 8 QUIOSQUES 1 254.530,82

 8.1 MOVIMENTO DE TERRA 1 8.147,64

 8.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 38,88 96,48 118,15 4.593,67

 8.1.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 10,11 126,72 155,19 1.568,97

 8.1.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 31,76 51,04 62,50 1.985,00

 8.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 1 59.320,69

 8.2.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 12,8 32,95 40,35 516,48

 8.2.2  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA 

N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_07/2019

m³ 1,46 153,29 187,73 274,08

 8.2.3  104488 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 

MPA. AF_11/2022

m³ 17,02 2.620,23 3.208,99 54.617,00

 8.2.4  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018

m² 74,38 42,96 52,61 3.913,13

 8.3 PAREDES E PAINÉIS 1 16.367,01
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 8.3.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 165,04 80,98 99,17 16.367,01

 8.4 ESQUADRIAS 1 9.692,61

 8.4.1  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 4,48 39,98 48,96 219,34

 8.4.2  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 6,72 457,58 560,39 3.765,82

 8.4.3  91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 4 110,23 134,99 539,96

 8.4.4  ADAPTADO 

ORSE 1857 

(05/2023) 

Próprio PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR. m² 13,29 219,78 269,16 3.577,13

 8.4.5  ADAPTADO 

SBC 111407 

(10/2017) 

Próprio JANELA EM CHAPA DE AÇO DOBRADO, PIVOTANTE, COMPLETA, EXCLUSIVE 

VIDROS.

m² 3,08 223,77 274,05 844,07

 8.4.6  102164 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 2,46 247,71 303,37 746,29

 8.5 COBERTURA 1 51.915,12

 8.5.1  ADAPTADO 

ORSE 7393 

(03/2023) 

Próprio LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 

38CM, H=11, ENCHIMENTO EM EPS H=7CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM 

MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM

m² 84,44 156,88 192,13 16.223,45

 8.5.2  100387 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 139,92 58,03 71,06 9.942,71

 8.5.3  92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 

OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 139,92 95,13 116,50 16.300,68

 8.5.4  94443 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 139,92 39,76 48,69 6.812,70

 8.5.5  94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 63,6 33,84 41,44 2.635,58

 8.6 REVESTIMENTOS 1 52.462,51

 8.6.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 163,16 6,69 8,19 1.336,28

 8.6.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 165,2 4,36 5,33 880,51

 8.6.3  ADAPTADO 

ORSE 3313 

(06/2023) 

Próprio CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / 

AREIA /ADESIVO BIANCO)

m² 87,6 21,61 26,46 2.317,89

 8.6.4  87553 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 328,36 21,15 25,90 8.504,52

 8.6.5  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

m² 250 76,40 93,56 23.390,00

 8.6.6  ADAPTADO 

ORSE 1920 

(04/2023) 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, 

AZUL MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

m² 119,28 91,78 112,40 13.407,07

 8.6.7  87414 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO 

DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. 

AF_03/2023

m² 87,6 24,48 29,98 2.626,24

 8.7 PAVIMENTAÇÃO 1 10.964,24

 8.7.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 90,24 19,01 23,28 2.100,78

 8.7.2  87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 2,71 694,45 850,49 2.304,82

 8.7.3  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 90,24 59,35 72,68 6.558,64

 8.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 18.839,22

 8.8.1  ADAPTADO 

ORSE 9193 

(03/2023) 

Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTALETE DE AÇO 

GALVANIZADO D = 1 1/2'', FIXADO NO TELHADO

UN 2 415,64 509,03 1.018,06

 8.8.2  101938 SINAPI CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 4 134,49 164,70 658,80

 8.8.3  ADAPTADO 

ORSE 12235 

(03/2023) 

Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM 

BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES.

UN 4 338,48 414,53 1.658,12

 8.8.4  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 16 13,40 16,41 262,56

 8.8.5  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 13,99 17,13 85,65
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 8.8.6  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 24 18,93 23,18 556,32

 8.8.7  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40 17,68 21,65 866,00

 8.8.8  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 188,95 9,22 11,29 2.133,24

 8.8.9  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 569,88 3,31 4,05 2.308,01

 8.8.10  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 364,32 4,45 5,44 1.981,90

 8.8.11  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 189,12 6,54 8,00 1.512,96

 8.8.12  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 57,39 70,28 562,24

 8.8.13  91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 79,13 96,91 775,28

 8.8.14  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 4 29,31 35,89 143,56

 8.8.15  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 12 54,95 67,29 807,48

 8.8.16  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8 34,37 42,09 336,72

 8.8.17  ADAPTADO 

ORSE 13176 

(03/2023) 

Próprio LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR UN 24 107,93 132,18 3.172,32

 8.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 19.358,58

 8.9.1  ADAPTADO 

ORSE 1448 

(05/2023) 

Próprio CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE 

SUPORTE CAP. 1.000 LITROS

UN 4 934,62 1.144,62 4.578,48

 8.9.2  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 250 19,65 24,06 6.015,00

 8.9.3  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12 22,64 27,72 332,64

 8.9.4  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 8 31,63 38,73 309,84

 8.9.5  89358 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 21 7,45 9,12 191,52

 8.9.6  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 8 8,85 10,83 86,64

 8.9.7  89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7 12,41 15,19 106,33

 8.9.8  103951 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4 14,62 17,90 71,60

 8.9.9  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 40,42 49,50 198,00

 8.9.10  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 62,60 76,66 306,64

 8.9.11  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 85,29 104,45 417,80

 8.9.12  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 4,8 21,23 26,00 124,80

 8.9.13  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 24 27,35 33,49 803,76

 8.9.14  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 21 38,08 46,63 979,23

 8.9.15  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 79,65 97,54 390,16

 8.9.16  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 16,30 19,96 79,84

 8.9.17  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 15,50 18,98 151,84

 8.9.18  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 25,41 31,11 124,44

 8.9.19  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 

DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 2 531,57 651,01 1.302,02

 8.9.20  ADAPTADO 

ORSE 11334 

Próprio CAIXA DE GORDURA (0,60 X 0,60 X 0,60)M UN 4 569,12 697,00 2.788,00
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 8.10 APARELHOS E ACESSÓRIOS 1 7.463,20

 8.10.1  ADAPTADO 

ORSE 12267 

(08/2023) 

Próprio PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, 

DIM 2.00X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA 

EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.

UN 4 1.523,48 1.865,80 7.463,20

 9 SANITÁRIOS 1 170.384,41

 9.1 MOVIMENTO DE TERRA 1 4.391,27

 9.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 21,38 96,48 118,15 2.526,04

 9.1.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 5,08 126,72 155,19 788,36

 9.1.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 17,23 51,04 62,50 1.076,87

 9.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 1 31.293,66

 9.2.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 7,04 32,95 40,35 284,06

 9.2.2  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA 

N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_07/2019

m³ 0,76 153,29 187,73 142,67

 9.2.3  104488 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 

MPA. AF_11/2022

m³ 8,99 2.620,23 3.208,99 28.848,82

 9.2.4  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018

m² 38,36 42,96 52,61 2.018,11

 9.3 PAREDES E PAINÉIS 1 21.344,36

 9.3.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 79,8 80,98 99,17 7.913,76

 9.3.2  ADAPTADO 

ORSE 156 

(04/2023) 

Próprio ALVENARIA TIJOLO CERâMICO MACIÇO (5X9X19), ESP= 0,09M (SINGELA 

APARENTE), COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ 

JUNTA DE 2,0CM

m² 11,82 121,44 148,72 1.757,87

 9.3.3  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. 

AF_01/2021

m² 27,33 335,27 410,60 11.221,69

 9.3.4  102258 SINAPI TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

m² 0,96 383,64 469,84 451,04

 9.4 ESQUADRIAS 1 10.047,39

 9.4.1  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 3,5 39,98 48,96 171,36

 9.4.2  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 5,25 457,58 560,39 2.942,04

 9.4.3  91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 2 110,23 134,99 269,98

 9.4.4  ADAPTADO 

SINAPI 

74139/002 

(08/2016) 

Próprio PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, 

INCLUSO MARCO E DOBRADICAS, TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO.

UN 9 528,26 646,96 5.822,64

 9.4.5  ADAPTADO 

SBC 111407 

(10/2017) 

Próprio JANELA EM CHAPA DE AÇO DOBRADO, PIVOTANTE, COMPLETA, EXCLUSIVE 

VIDROS.

m² 1,54 223,77 274,05 422,03

 9.4.6  102165 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 1,23 278,38 340,93 419,34

 9.5 COBERTURA 1 25.974,85

 9.5.1  ADAPTADO 

ORSE 7393 

(03/2023) 

Próprio LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 

38CM, H=11, ENCHIMENTO EM EPS H=7CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM 

MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM

m² 42,31 156,88 192,13 8.129,02

 9.5.2  100387 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 69,96 58,03 71,06 4.971,35

 9.5.3  92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 

OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 69,96 95,13 116,50 8.150,34

 9.5.4  94443 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 69,96 39,76 48,69 3.406,35

 9.5.5  94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 31,8 33,84 41,44 1.317,79

 9.6 REVESTIMENTOS 1 28.026,37

 9.6.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 54,18 6,69 8,19 443,73

 9.6.2  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 104,53 4,36 5,33 557,14
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 9.6.3  ADAPTADO 

ORSE 3313 

(06/2023) 

Próprio CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / 

AREIA /ADESIVO BIANCO)

m² 43,58 21,61 26,46 1.153,12

 9.6.4  87553 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 158,72 21,15 25,90 4.110,84

 9.6.5  ADAPTADO 

ORSE 11369 

(04/2023) 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA 

GALERIA BRANCO MESH, PEI-3, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 

BASE OU EMBOÇO

m² 120,79 87,23 106,83 12.903,99

 9.6.6  ADAPTADO 

ORSE 1920 

(04/2023) 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, 

AZUL MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

m² 67,18 91,78 112,40 7.551,03

 9.6.7  87414 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO 

DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. 

AF_03/2023

m² 43,58 24,48 29,98 1.306,52

 9.7 PAVIMENTAÇÃO 1 5.866,02

 9.7.1  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS. AF_08/2017

m³ 1,17 634,15 776,64 908,66

 9.7.2  87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

m³ 0,91 694,45 850,49 773,94

 9.7.3  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

m² 45 59,35 72,68 3.270,60

 9.7.4  98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,32 103,94 127,29 295,31

 9.7.5  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 0,65 775,73 950,03 617,51

 9.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 5.278,21

 9.8.1  ADAPTADO 

ORSE 9193 

(03/2023) 

Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTALETE DE AÇO 

GALVANIZADO D = 1 1/2'', FIXADO NO TELHADO

UN 1 415,64 509,03 509,03

 9.8.2  101938 SINAPI CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 134,49 164,70 164,70

 9.8.3  ADAPTADO 

ORSE 12235 

(03/2023) 

Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM 

BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES.

UN 1 338,48 414,53 414,53

 9.8.4  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 2 13,40 16,41 32,82

 9.8.5  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1 13,99 17,13 17,13

 9.8.6  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 9 18,93 23,18 208,62

 9.8.7  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10 17,68 21,65 216,50

 9.8.8  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 61,94 9,22 11,29 699,30

 9.8.9  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 91,46 3,31 4,05 370,41

 9.8.10  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 95,19 4,45 5,44 517,83

 9.8.11  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 40,18 6,54 8,00 321,44

 9.8.12  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 4 102,50 125,53 502,12

 9.8.13  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 29,31 35,89 35,89

 9.8.14  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 5 34,37 42,09 210,45

 9.8.15  ADAPTADO 

ORSE 13176 

(03/2023) 

Próprio LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR UN 8 107,93 132,18 1.057,44

 9.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 1 20.961,22

 9.9.1  ADAPTADO 

ORSE 1448 

(05/2023) 

Próprio CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE 

SUPORTE CAP. 1.000 LITROS

UN 2 934,62 1.144,62 2.289,24

 9.9.2  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 201 19,65 24,06 4.836,06

 9.9.3  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 44 22,64 27,72 1.219,68

 9.9.4  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 9 31,63 38,73 348,57

 9.9.5  103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 12 26,74 32,74 392,88

 9.9.6  89358 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 13 7,45 9,12 118,56
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 9.9.7  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 29 8,85 10,83 314,07

 9.9.8  89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 12,41 15,19 15,19

 9.9.9  89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 12,98 15,89 95,34

 9.9.10  89371 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 26 5,63 6,89 179,14

 9.9.11  89393 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 2 10,36 12,68 25,36

 9.9.12  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 12 12,23 14,97 179,64

 9.9.13  89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 17,39 21,29 21,29

 9.9.14  104011 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 24,58 30,10 30,10

 9.9.15  103951 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6 14,62 17,90 107,40

 9.9.16  104012 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1 22,79 27,91 27,91

 9.9.17  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 4 40,42 49,50 198,00

 9.9.18  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 62,60 76,66 229,98

 9.9.19  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1 85,29 104,45 104,45

 9.9.20  94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 3 108,06 132,34 397,02

 9.9.21  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 7 21,23 26,00 182,00

 9.9.22  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 17 27,35 33,49 569,33

 9.9.23  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 5 34,22 41,90 209,50

 9.9.24  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

M 95 38,08 46,63 4.429,85

 9.9.25  89491 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 2 101,05 123,75 247,50

 9.9.26  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 3 79,65 97,54 292,62

 9.9.27  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 10,04 12,29 49,16

 9.9.28  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 16,30 19,96 19,96

 9.9.29  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 9,79 11,98 83,86

 9.9.30  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 23,78 29,12 29,12

 9.9.31  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 4 28,87 35,35 141,40

 9.9.32  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1 25,41 31,11 31,11

 9.9.33  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 8 45,72 55,99 447,92

 9.9.34  104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 2 11,14 13,64 27,28

 9.9.35  104352 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 6 42,08 51,53 309,18

 9.9.36  104354 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 2 48,12 58,93 117,86
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 9.9.37  89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1 18,01 22,05 22,05

 9.9.38  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE 

DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 3 531,57 651,01 1.953,03

 9.9.39  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 7 13,01 15,93 111,51

 9.9.40  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 10 45,49 55,71 557,10

 9.10 APARELHOS E ACESSÓRIOS 1 17.201,06

 9.10.1  ADAPTADO 

ORSE 4305 

(08/2023) 

Próprio LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 

2.00X0.55, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, VÁLVULA CROMADA, 

TORNEIRA EM AÇO INOX, DE PRESSÃO, DE MESA, INCLUSIVE RODOPIA 10 

CM, ASSENTADA

UN 2 2.457,24 3.009,38 6.018,76

 9.10.2  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 264,63 324,09 324,09

 9.10.3  ADAPTADO 

SINAPI 

86931 

(08/2023) 

Próprio VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSIVE ASSENTO, ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 9 517,95 634,33 5.708,97

 9.10.4  ADAPTADO 

SINAPI 

95472 

(08/2023) 

Próprio VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO 

FRONTAL, COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA,  INCLUSO ASSENTO E 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 1.400,65 1.715,37 1.715,37

 9.10.5  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 709,23 868,59 1.737,18

 9.10.6  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 344,85 422,33 422,33

 9.10.7  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 356,96 437,16 874,32

 9.10.8  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1 326,65 400,04 400,04

 10 QUADRAS DE AREIA 1 62.148,69

 10.1 MOVIMENTO DE TERRA 1 110,88

 10.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 616 0,15 0,18 110,88

 10.2 DRENAGEM 1 12.945,56

 10.2.1  102690 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 158,22 66,81 81,82 12.945,56

 10.3 PAVIMENTAÇÃO 1 45.928,35

 10.3.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 142,96 59,55 72,93 10.426,07

 10.3.2  ADAPTADO 

IOPES 

Próprio FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA m³ 119,48 242,63 297,14 35.502,28

 10.4 EQUIPAMENTOS 1 3.163,90

 10.4.1  ADAPTADO 

SEINFRA 

C1351 (027) 

Próprio CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE 

ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE 

SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS 

OFICIAIS

CJ 2 1.291,71 1.581,95 3.163,90

 11 PLAYGROUND 1 45.524,81

 11.1 MOVIMENTO DE TERRA 1 1.201,26

 11.1.1  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 331,07 0,15 0,18 59,59

 11.1.2  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 5,16 84,18 103,09 531,94

 11.1.3  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 4,26 116,87 143,13 609,73

 11.2 INFRAESTRUTURA 1 14.633,70

 11.2.1  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM 

VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 5,8 504,95 618,41 3.586,77

 11.2.2  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 23,74 80,98 99,17 2.354,29

 11.2.3  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 54,27 6,69 8,19 444,47
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 11.2.4  87553 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 27,31 21,15 25,90 707,32

 11.2.5  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 0,84 486,69 596,04 500,67

 11.2.6  ADAPTADO 

ORSE 1920 

(04/2023) 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, 

AZUL MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

m² 30,73 91,78 112,40 3.454,05

 11.2.7  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M². AF_02/2023_PE

m² 16,76 174,72 213,97 3.586,13

 11.3 PAVIMENTAÇÃO 1 16.592,17

 11.3.1  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 35,71 63,80 78,13 2.790,02

 11.3.2  ADAPTADO 

IOPES 

Próprio FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA m³ 46,45 242,63 297,14 13.802,15

 11.4 EQUIPAMENTOS 1 13.097,68

 11.4.1  ADAPTADO 

SIURB 

181441 

(01/2022) 

Próprio PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA 

ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO

UN 1 5.665,17 6.938,13 6.938,13

 11.4.2  ADAPTADO 

ORSE 13082 

(03/2023) 

Próprio BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS 

INTELIGENTES OU SIMILAR

UN 1 2.015,47 2.468,34 2.468,34

 11.4.3  ADAPTADO 

ORSE 13086 

(03/2023) 

Próprio BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS 

INTELIGENTES OU SIMILAR

UN 1 1.760,00 2.155,47 2.155,47

 11.4.4  ADAPTADO 

SIURB 

181449 

Próprio PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL UN 1 1.253,98 1.535,74 1.535,74

 12 ACADEMIA AO AR LIVRE 1 62.231,25

 12.1 EQUIPAMENTOS 1 62.231,25

 12.1.1  103210 SINAPI INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, 

EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_10/2021

UN 1 2.303,26 2.820,80 2.820,80

 12.1.2  103207 SINAPI INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO 

DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.550,33 3.123,38 3.123,38

 12.1.3  103209 SINAPI INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO 

DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2 2.827,03 3.462,26 6.924,52

 12.1.4  103185 SINAPI INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_10/2021

UN 2 6.149,65 7.531,47 15.062,94

 12.1.5  103205 SINAPI INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO 

- EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 4.099,08 5.020,14 5.020,14

 12.1.6  103187 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 4.874,38 5.969,65 5.969,65

 12.1.7  103189 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2 2.626,61 3.216,80 6.433,60

 12.1.8  103188 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 5.240,91 6.418,54 6.418,54

 12.1.9  103206 SINAPI INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1 2.396,69 2.935,22 2.935,22

 12.1.10  ADAPTADO 

ORSE 9169 

(08/2023) 

Próprio EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS EM TUBO DE FERRO 

GALV. Ø=1 1/2", SERGIPARK OU SIMILAR

UN 1 852,46 1.044,00 1.044,00

 12.1.11  ADAPTADO 

ORSE 9168 

(03/2023) 

Próprio EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO Φ = 2'', CONJUNTO COM 03 UNIDADES, SERGIPARK OU 

SIMILAR

UN 1 2.072,46 2.538,14 2.538,14

 12.1.12  ADAPTADO 

ORSE 9170 

(08/2023) 

Próprio EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO DE 1 1/2" E PRANCHÃO EM MADEIRA, REF. SERGIPARK OU 

SIMILAR

UN 3 1.072,46 1.313,44 3.940,32

 13 DOG PARK 1 41.016,33

 13.1 MOVIMENTO DE TERRA 1 1.586,25
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 13.1.1  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 0,28 84,18 103,09 28,86

 13.1.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 7,76 126,72 155,19 1.204,27

 13.1.3  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 5,65 51,04 62,50 353,12

 13.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 1 35.145,75

 13.2.1  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 0,74 19,01 23,28 17,22

 13.2.2  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA 

N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_07/2019

m³ 35,86 153,29 187,73 6.731,99

 13.2.3  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 12,43 82,96 101,60 1.262,88

 13.2.4  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 2,98 501,97 614,76 1.831,98

 13.2.5  ADAPTADO 

ORSE 12945 

(05/2023) 

Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3" M 51,15 118,11 144,64 7.398,33

 13.2.6  ADAPTADO 

ORSE 12943 

(06/2023) 

Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" M 144,72 52,84 64,71 9.364,83

 13.2.7  ADAPTADO 

ORSE 9603 

(06/2023) 

Próprio FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 

BWG, MALHA 5 X 5 CM

m² 58,61 110,03 134,75 7.897,69

 13.2.8  ADAPTADO 

ORSE 9972 

(10/2019) 

Próprio PORTÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 2" E TELA DE AÇO 

GALVANIZADO, FIO 12 BWG , MALHA 2", INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 

TRANCAS/FERROLHO

m² 1,7 307,80 376,96 640,83

 13.3 EQUIPAMENTOS 1 4.284,33

 13.3.1  

COMPOSIÇ

ÃO 0001 

(2023) 

Próprio BRINQUEDO PARA PLAYGROUND PARA CACHORROS - OBSTÁCULO TIPO 

TÚNEL (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM)

M 3 388,46 475,74 1.427,22

 13.3.2  

COMPOSIÇ

ÃO 0003 

(2023) 

Próprio BRINQUEDO PARA PLAYGROUND PARA CACHORROS - OBSTÁCULO TIPO 

ZIGZAG COM 10 A 12 POSTES DE SLALOM (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

MONTAGEM)

UN 1 372,91 456,70 456,70

 13.3.3  

COMPOSIÇ

ÃO 0004 

Próprio BRINQUEDO PARA PLAYGROUND PARA CACHORROS - RAMPA SOBE E 

DESCE (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM)

UN 1 1.960,00 2.400,41 2.400,41

 14 ESTACIONAMENTO 1 121.074,21

 14.1 MOVIMENTO DE TERRA 1 1.691,12

 14.1.1  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

m² 1063,6 1,30 1,59 1.691,12

 14.2 PAVIMENTAÇÃO 1 112.551,43

 14.2.1  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 190,59 59,55 72,93 13.899,72

 14.2.2  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS 

URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 4 63,80 78,13 312,52

 14.2.3  92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m² 902,94 88,93 108,91 98.339,19

 14.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 1 3.173,62

 14.3.1  102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

M 95,12 4,24 5,19 493,67

 14.3.2  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM 

FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 2,68 45,40 55,60 149,00

 14.3.3  ADAPTADO 

SINAPI 

102500 

Próprio PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 20 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL.

M 243,83 8,48 10,38 2.530,95

 14.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL 1 824,14

 14.4.1  ADAPTADO 

ORSE 7319 

(08/2023) 

Próprio SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA 50 X 70 CM - 

"ESTACIONAMENTO RESERVADO"

UN 2 336,47 412,07 824,14

 14.5 DISPOSITIVOS AUXILIARES 1 2.833,90

 14.5.1  ADAPTADO 

SEINFRA 

C0354 (027) 

Próprio BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" COM ENCHIMENTO DE CONCRETO UN 17 136,12 166,70 2.833,90

 15 SISTEMA ELÉTRICO DO PARQUE 1 455.926,14

 15.1 MOVIMENTO DE TERRA 1 50.113,47

 15.1.1  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 9,94 96,48 118,15 1.174,41

 15.1.2  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 0,58 126,72 155,19 90,01

 15.1.3  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

m³ 298,48 84,18 103,09 30.770,30

 15.1.4  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 289,26 51,04 62,50 18.078,75

 15.2 INFRAESTRUTURA 1 12.310,24

 15.2.1  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 3,84 32,95 40,35 154,94
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 15.2.2  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA 

N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. 

AF_07/2019

m³ 0,12 153,29 187,73 22,52

 15.2.3  104488 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 

MPA. AF_11/2022

m³ 2,31 2.620,23 3.208,99 7.412,76

 15.2.4  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS 

AF_06/2018

m² 4,97 42,96 52,61 261,47

 15.2.5  94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

m³ 8,11 448,90 549,76 4.458,55

 15.3 PAREDES E PAINÉIS 1 1.356,64

 15.3.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 13,68 80,98 99,17 1.356,64

 15.4 REVESTIMENTOS 1 5.743,85

 15.4.1  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 39,21 6,69 8,19 321,12

 15.4.2  87553 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m² 39,21 21,15 25,90 1.015,53

 15.4.3  ADAPTADO 

ORSE 1920 

(04/2023) 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, 

AZUL MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

m² 39,21 91,78 112,40 4.407,20

 15.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 386.401,94

 15.5.1  101525 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA 

DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

UN 2 1.163,25 1.424,63 2.849,26

 15.5.2  ADAPTADO 

SINAPI 

101526 

(08/2023) 

Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSA MURETA 

DE ALVENARIA).

UN 1 1.300,21 1.592,36 1.592,36

 15.5.3  ADAPTADO 

SINAPI 

100621 

(08/2023) 

Próprio POSTE DE ILUMINAÇÃO MODELO V, TELECÔNICO, EM AÇO SAE 1020, 

GALVANIZADO À FOGO, ALTURA DE 7M, FLANGEADO, INCLUSIVE 

LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 59 2.610,98 3.197,66 188.661,94

 15.5.4  ADAPTADO 

ORSE 8927 

(06/2023) 

Próprio POSTE RETO TELECÔNICO FLANGEADO, GALVANIZADO, REF. PT - 100B/80L, 

H= 8 METROS, DA METAL LIGHT OU SIMILAR, COM 01 REFLETOR SLIM LED 

200W DE POTÊNCIA, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

UN 8 2.040,80 2.499,36 19.994,88

 15.5.5  ADAPTADO 

SINAPI 

100619 

(08/2023) 

Próprio POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, COM 1 

GLOBO LEITOSO, CLARÃO OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 

(BULBO) 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 67 603,68 739,32 49.534,44

 15.5.6  ADAPTADO 

ORSE 12807 

(08/2023) 

Próprio REFLETOR LED 50W, RGB, IP65, MARCA NITROLUX OU SIMILAR UN 11 209,70 256,81 2.824,91

 15.5.7  ADAPTADO 

SINAPI 

101632 

Próprio RELÉ FOTOELÉTRICO COM BASE PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 59,68 73,09 219,27

 15.5.8  ADAPTADO 

ORSE 12235 

(03/2023) 

Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM 

BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES.

UN 3 338,48 414,53 1.243,59

 15.5.9  ADAPTADO 

ORSE 9042 

(05/2023) 

Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 275V UN 6 82,58 101,13 606,78

 15.5.10  ADAPTADO 

SINAPI 

101903 

Próprio CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 3 722,01 884,24 2.652,72

 15.5.11  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 21 13,99 17,13 359,73

 15.5.12  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 5 13,40 16,41 82,05

 15.5.13  ADAPTADO 

ORSE 353 

(05/2023) 

Próprio ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4") M 1876,48 15,22 18,63 34.958,82

 15.5.14  ADAPTADO 

ORSE 371 

(05/2023) 

Próprio LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4") UN 970 3,06 3,74 3.627,80

 15.5.15  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 6682,38 4,45 5,44 36.352,14

 15.5.16  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 150 155,05 189,88 28.482,00

 15.5.17  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 75 134,56 164,79 12.359,25

 16 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 1 399.598,68

 16.1  ADAPTADO 

ORSE 11114 

(05/2023) 

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, 

D=7 A 10CM.

M 255,95 40,37 49,44 12.654,16

 16.2  ADAPTADO 

ORSE 11115 

(05/2023) 

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, 

D=13 A  16CM.

M 112 69,36 84,94 9.513,28

 16.3  ADAPTADO 

ORSE 11677 

(06/2023) 

Próprio MESA DE CONCRETO POLIDO FCK = 21MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA 

CERÂMICA, E 4 BANCOS EM CONCRETO.

UN 6 1.094,53 1.340,47 8.042,82

 16.4  ADAPTADO 

ORSE 2411 

(03/2023) 

Próprio BANCO COM ENCOSTO, COMPRIMENTO = 1,50M, LARGURA = 30CM, PÉ DE 

FERRO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA

UN 109 510,00 624,59 68.080,31

 16.5  ADAPTADO 

IOPES 

200573 

Próprio BICICLETÁRIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1'' E FERRO 

GALVANIZADO 1/2'', INCLUSIVE PINTURA.

M 25,2 199,72 244,59 6.163,66
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 16.6  ADAPTADO 

ORSE 9369 

(03/2023) 

Próprio CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS (PARA COLETA SELETIVA) EM FIBRA DE VIDRO, 

COM CAPACIDADE 50L CADA, COM TAMPA VAI E VEM

UN 32 1.011,67 1.238,99 39.647,68

 16.7  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022

m² 6826,46 19,74 24,17 164.995,53

 16.8  ADAPTADO 

SICRO 

Próprio PLANTIO DE MUDA ORNAMENTAL COM ALTURA ATÉ 1,00 M. UN 33 95,81 117,33 3.871,89

 16.9  ADAPTADO 

SINAPI 

98516 

Próprio PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL COM ALTURA DE MUDA IGUAL A 2,00 M UN 37 718,31 879,71 32.549,27

 16.10  ADAPTADO 

ORSE 9867 

(03/2023) 

Próprio PLANTA - IXORA PINK (IXORA COCCINEA PINK), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 100 22,79 27,91 2.791,00

 16.11  ADAPTADO 

ORSE 9868 

(03/2023) 

Próprio PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E 

PLANTIO

UN 100 25,30 30,98 3.098,00

 16.12  ADAPTADO 

ORSE 9869 

(03/2023) 

Próprio PLANTA - IXORA AMARELA (IXORA COCCINEA YELLOW), FORNECIMENTO E 

PLANTIO 

UN 100 22,79 27,91 2.791,00

 16.13  ADAPTADO 

ORSE 7669 

(03/2023) 

Próprio PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 97 53,44 65,44 6.347,68

 16.14  ADAPTADO 

ORSE 9874 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - CAJUEIRO (ANACARDIUM OCCIDENTALE), FORNECIMENTO E 

PLANTIO

UN 20 101,08 123,79 2.475,80

 16.15  ADAPTADO 

ORSE 9877 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - CAJARANA (SPONDIAS DULCIS), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 20 101,08 123,79 2.475,80

 16.16  ADAPTADO 

ORSE 7636 

(06/2023) 

Próprio PLANTA - CARNAÚBA (COPERNICIA PRUNIFERA), FORNECIMENTO E 

PLANTIO

UN 15 101,08 123,79 1.856,85

 16.17  ADAPTADO 

FDE 

16.03.356 

Próprio FRUTÍFERA JABUTICABEIRA (MYRCIARIA CAULIFLORA) H=2,00M UN 5 444,13 543,92 2.719,60

 16.18  ADAPTADO 

ORSE 7633 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) H=1,00M, 

FORNECIMENTO E PLANTIO

UN 20 94,51 115,74 2.314,80

 16.19  ADAPTADO 

ORSE 7666 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA) H=1,00M, FORNECIMENTO E 

PLANTIO

UN 15 101,08 123,79 1.856,85

 16.20  ADAPTADO 

SBC 201254 

(11/2017) 

Próprio MANGUEIRA - ARBOREA FRUTIFERA GRANDE PORTE - MANGIFERA INDICA UN 15 195,14 238,98 3.584,70

 16.21  ADAPTADO 

ORSE 9876 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - JAMBEIRO (SYZYGIUM MALACCENSE), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 15 65,01 79,61 1.194,15

 16.22  ADAPTADO 

SIURB 

Próprio PITOMBEIRA (TALISIA ESCULENTA) UN 5 276,76 338,94 1.694,70

 16.23  ADAPTADO 

FDE 

Próprio FRUTÍFERA - AMOREIRA H=2,00M UN 5 176,87 216,61 1.083,05

 16.24  ADAPTADO 

FDE 

16.03.470 

Próprio FRUTÍFERA - JAMBOLÃO / JAMELÃO (SYZYGIUM CUMINI LAMARCK) H=0,50 A 

1,00M

UN 5 127,32 155,92 779,60

 16.25  ADAPTADO   

SICRO ED-

25275 

Próprio FORNECIMENTO DE ÁRVORE AROEIRA-PIMENTEIRA COM ALTURA MÉDIA DE 

2,00M

UN 5 143,59 175,85 879,25

 16.26  ADAPTADO 

FDE 

16.03.203 

Próprio ÁRVORE ORNAMENTAL - AROEIRA-SALSA (SCHINUS MOLLE) H=2,00M UN 10 172,46 211,21 2.112,10

 16.27  ADAPTADO 

ORSE 9127 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - OITI (LICANIA TOMENTOSA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO UN 15 87,36 106,98 1.604,70

 16.28  ADAPTADO 

ORSE 8917 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - MANDUIRANA (SENNA MACRANTHERA), FORNECIMENTO E 

PLANTIO

UN 10 101,08 123,79 1.237,90

 16.29  ADAPTADO 

FDE 

16.03.231 

Próprio ÁRVORE ORNAMENTAL - TARUMÃ (VITEX MEGAPOTAMICA) H=2,00M UN 5 201,07 246,25 1.231,25

 16.30  ADAPTADO 

ORSE 11208 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - LOURO PARDO (CORDIA TRICHOTOMA), FORNECIMENTO E 

PLANTIO

UN 5 126,22 154,58 772,90

 16.31  ADAPTADO 

ORSE 11203 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - CHUVA DE OURO (CASSIA FERRUGINEA), FORNECIMENTO E 

PLANTIO

UN 10 94,69 115,96 1.159,60

 16.32  ADAPTADO 

ORSE 9126 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA) H=1,00M, FORNECIMENTO E 

PLANTIO

UN 20 98,47 120,59 2.411,80

 16.33  ADAPTADO 

SIURB 

Próprio GABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA) UN 5 212,18 259,85 1.299,25

 16.34  ADAPTADO 

ORSE 9287 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - ANGICO VERMELHO (ANADENANTHERA MACROCARPA), H=1,50M, 

FORNECIMENTO E PLANTIO

UN 5 131,80 161,41 807,05

 16.35  ADAPTADO 

ORSE 8851 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORFICATA), H=2,00M, FORNECIMENTO 

E PLANTIO

UN 5 207,20 253,75 1.268,75

 16.36  ADAPTADO 

ORSE 7664 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES), FORNECIMENTO E 

PLANTIO

UN 10 101,08 123,79 1.237,90

 16.37  ADAPTADO 

FDE 

16.03.501 

Próprio ÁRVORE ORNAMENTAL - QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) 

H=2,00M

UN 5 162,34 198,81 994,05

_______________________________________________________________

Wallison Diêgo de Sá Gonçalves

Eng. Civil – CREA/PE 182007555-9

Total do BDI 442.831,28

Total Geral 2.414.579,89

Total sem BDI 1.971.748,61
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DONA IZAURA Bancos

LOCAL: SEDE, S/N - SANTA CRUZ (PE) SINAPI - 09/2023 - 

Pernambuco

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

17.735,25

100,00%

17.735,25

 2 LETREIRO 01 100,00%

27.689,58

26,92%

7.452,75

73,08%

20.236,83

 2.1 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

702,34

100,00%

702,34

 2.2 INFRAESTRUTURA 100,00%

6.750,41

100,00%

6.750,41

 2.3 PAREDES E PAINÉIS 100,00%

9.532,95

100,00%

9.532,95

 2.4 DIVERSOS 100,00%

10.703,88

100,00%

10.703,88

 3 LETREIRO 02 100,00%

38.698,65

55,01%

21.288,11

44,99%

17.410,54

 3.1 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

2.416,72

100,00%

2.416,72

 3.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 100,00%

17.278,24

100,00%

17.278,24

 3.3 PAREDES E PAINÉIS 100,00%

2.773,74

100,00%

2.773,74

 3.4 REVESTIMENTOS 100,00%

13.102,06

100,00%

13.102,06

 3.5 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

1.593,15

100,00%

1.593,15

 3.6 DIVERSOS 100,00%

1.534,74

100,00%

1.534,74

 4 PALCO COM ARQUIBANCADA 100,00%

105.260,86

43,94%

46.254,41

34,50%

36.314,30

10,13%

10.667,45

9,65%

10.152,59

1,78%

1.872,11

 4.1 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

14.186,56

100,00%

14.186,56

 4.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 100,00%

64.135,70

50,00%

32.067,85

50,00%

32.067,85

 4.3 PAREDES E PAINÉIS 100,00%

4.246,45

100,00%

4.246,45

 4.4 REVESTIMENTO E PINTURA 100,00%

6.686,09

72,00%

4.813,98

28,00%

1.872,11

 4.5 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

10.152,59

100,00%

10.152,59

 4.6 DIVERSOS 100,00%

5.853,47

100,00%

5.853,47

 5 CANTEIRO REDONDO 100,00%

27.772,98

6,85%

1.903,15

46,57%

12.934,92

46,57%

12.934,92

 5.1 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

1.903,15

100,00%

1.903,15

 5.2 INFRAESTRUTURA 100,00%

25.869,83

50,00%

12.934,92

50,00%

12.934,92

 6 PIQUENIQUE 100,00%

16.744,06

100,00%

16.744,06

 6.1 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

492,22

100,00%

492,22

 6.2 INFRAESTRUTURA 100,00%

1.856,05

100,00%

1.856,05

 6.3 PAREDES E PAINÉIS 100,00%

4.336,67

100,00%

4.336,67

 6.4 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

3.424,46

100,00%

3.424,46

 6.5 DIVERSOS 100,00%

6.634,66

100,00%

6.634,66

 7 PISTA DE COOPER E CIRCULAÇÃO 100,00%

568.243,17

14,00%

79.554,04

20,00%

113.648,63

33,00%

187.520,25

33,00%

187.520,25

 7.1 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

568.243,17

14,00%

79.554,04

20,00%

113.648,63

33,00%

187.520,25

33,00%

187.520,25

 8 QUIOSQUES 100,00%

254.530,82

14,85%

37.807,99

18,08%

46.027,36

31,70%

80.693,31

3,81%

9.692,61

31,55%

80.309,56

 8.1 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

8.147,64

100,00%

8.147,64

 8.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 100,00%

59.320,69

50,00%

29.660,35

50,00%

29.660,35

 8.3 PAREDES E PAINÉIS 100,00%

16.367,01

100,00%

16.367,01

 8.4 ESQUADRIAS 100,00%

9.692,61

100,00%

9.692,61

 8.5 COBERTURA 100,00%

51.915,12

100,00%

51.915,12

 8.6 REVESTIMENTOS 100,00%

52.462,51

100,00%

52.462,51

 8.7 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

10.964,24

100,00%

10.964,24

 8.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

18.839,22

50,00%

9.419,61

50,00%

9.419,61

 8.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%

19.358,58

100,00%

19.358,58

 8.10 APARELHOS E ACESSÓRIOS 100,00%

7.463,20

100,00%

7.463,20

 9 SANITÁRIOS 100,00%

170.384,41

11,76%

20.038,10

21,71%

36.991,19

29,10%

49.575,18

5,90%

10.047,39

31,54%

53.732,56

 9.1 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

4.391,27

100,00%

4.391,27

 9.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 100,00%

31.293,66

50,00%

15.646,83

50,00%

15.646,83

 9.3 PAREDES E PAINÉIS 100,00%

21.344,36

100,00%

21.344,36

 9.4 ESQUADRIAS 100,00%

10.047,39

100,00%

10.047,39

 9.5 COBERTURA 100,00%

25.974,85

100,00%

25.974,85

 9.6 REVESTIMENTOS 100,00%

28.026,37

100,00%

28.026,37

 9.7 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

5.866,02

100,00%

5.866,02

 9.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

5.278,21

50,00%

2.639,11

50,00%

2.639,11

 9.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 100,00%

20.961,22

100,00%

20.961,22

 9.10 APARELHOS E ACESSÓRIOS 100,00%

17.201,06

100,00%

17.201,06

 10 QUADRAS DE AREIA 100,00%

62.148,69

94,91%

58.984,79

5,09%

3.163,90

 10.1 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

110,88

100,00%

110,88

 10.2 DRENAGEM 100,00%

12.945,56

100,00%

12.945,56

 10.3 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

45.928,35

100,00%

45.928,35

 10.4 EQUIPAMENTOS 100,00%

3.163,90

100,00%

3.163,90

 11 PLAYGROUND 100,00%

45.524,81

71,23%

32.427,13

28,77%

13.097,68

 11.1 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

1.201,26

100,00%

1.201,26

 11.2 INFRAESTRUTURA 100,00%

14.633,70

100,00%

14.633,70

 11.3 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

16.592,17

100,00%

16.592,17

 11.4 EQUIPAMENTOS 100,00%

13.097,68

100,00%

13.097,68

 12 ACADEMIA AO AR LIVRE 100,00%

62.231,25

100,00%

62.231,25

 12.1 EQUIPAMENTOS 100,00%

62.231,25

100,00%

62.231,25

 13 DOG PARK 100,00%

41.016,33

44,78%

18.366,00

44,78%

18.366,00

10,45%

4.284,33

 13.1 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

1.586,25

50,00%

793,13

50,00%

793,13

 13.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 100,00%

35.145,75

50,00%

17.572,88

50,00%

17.572,88

 13.3 EQUIPAMENTOS 100,00%

4.284,33

100,00%

4.284,33

 14 ESTACIONAMENTO 100,00%

121.074,21

13,48%

16.322,81

2,34%

2.833,90

80,88%

97.919,74

3,30%

3.997,76

Cronograma Físico e Financeiro - Não Desonerado

B.D.I. Encargos Sociais

Padrão - 22,47% Não Desonerado: 

Horista: 114,00%

Mensalista: 69,76%
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 14.1 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

1.691,12

100,00%

1.691,12

 14.2 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

112.551,43

13,00%

14.631,69

87,00%

97.919,74

 14.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 100,00%

3.173,62

100,00%

3.173,62

 14.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL 100,00%

824,14

100,00%

824,14

 14.5 DISPOSITIVOS AUXILIARES 100,00%

2.833,90

100,00%

2.833,90

 15 SISTEMA ELÉTRICO DO PARQUE 100,00%

455.926,14

5,50%

25.056,74

8,49%

38.723,62

1,26%

5.743,85

84,75%

386.401,94

 15.1 MOVIMENTO DE TERRA 100,00%

50.113,47

50,00%

25.056,74

50,00%

25.056,74

 15.2 INFRAESTRUTURA 100,00%

12.310,24

100,00%

12.310,24

 15.3 PAREDES E PAINÉIS 100,00%

1.356,64

100,00%

1.356,64

 15.4 REVESTIMENTOS 100,00%

5.743,85

100,00%

5.743,85

 15.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

386.401,94

100,00%

386.401,94

 16 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 100,00%

399.598,68

36,00%

143.855,52

32,00%

127.871,58

32,00%

127.871,58

7,31% 12,28% 19,18% 15,12% 17,58% 11,59% 6,49% 10,45%

176.610,57 296.587,59 463.211,65 364.986,09 424.507,94 279.769,75 156.612,44 252.293,87

7,31% 19,6% 38,78% 53,9% 71,48% 83,07% 89,55% 100,0%

176.610,56 473.198,16 936.409,81 1.301.395,89 1.725.903,83 2.005.673,58 2.162.286,02 2.414.579,89

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Wallison Diêgo de Sá Gonçalves

Eng. Civil – CREA/PE 182007555-9

Porcentagem

Custo
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DONA IZAURA

ENDEREÇO: SEDE, S/N - SANTA CRUZ (PE)

CONTRATADA:

LICITAÇÃO: CONTRATO Nº: 

OBRA: PERÍODO: ENCARGOS SOCIAIS: 

LOCALIZAÇÃO: 

VOLUME ÁREA  COMP LARG ALT TAXA TOTAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1

ADAPTADO 

SINAPI 

74209/001 

(01/2020) 

Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

M2

4,50                     4,50                                        

3,00         1,50          1,00          4,50                                        

1.2
ADAPTADO 

ORSE 62 

(08/2023)

Próprio
BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E 

ALMOXARIFADO (A = 38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS.

UN

1,00                     1,00                                        

1,00                    1,00          1,00                                        

2 LETREIRO 01

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 4,30                     4,30                                        

Escavação manual de vala para embasamento de pedra do parede com tijolo aparente 31,27                   0,19         0,40          1,00          2,38                                        

Escavação de vala para base do letreiro 01 16,00                   0,40         0,30          1,00          1,92                                        

2.1.2 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 1,81                     1,81                                        

Aterro manual de vala para base do letreiro 01 15,82                   0,22         0,52          1,00          1,81                                        

2.2 INFRAESTRUTURA

2.2.1 103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 

AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_08/2022

M3
2,67                     2,67                                        

Embasamento com pedra argamassada para parede com tijolo aparente 31,27                   0,19         0,45          1,00          2,67                                        

2.2.2 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2

6,40                     6,40                                        

Lastro de concreto para regularização de superfície da base do letreiro 01 6,40                     1,00          6,40                                        

2.2.3 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2
16,87                   16,87                                      

Alvenaria para base do letreiro 01 32,44                   0,52          1,00          16,87                                      

2.2.4 87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2
24,88                   24,88                                      

Aplicação de chaspisco interno para base do letreiro 01 32,08                   0,52          1,00          16,68                                      

Aplicação de chaspisco externo para base do letreiro 01 32,80                   0,25          1,00          8,20                                        

2.2.5 87553 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2
8,20                     8,20                                        

Aplicação de emboço na base do letreiro 01 para recebimento de cerâmica 32,80                   0,25          1,00          8,20                                        

2.2.6 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_08/2022

M3
0,32                     0,32                                        

Execução de piso com concreto para base do letreiro 01 6,40                     0,05          1,00          0,32                                        

2.2.7
ADAPTADO 

ORSE 1920 

(04/2023) 

Próprio

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, AZUL 

MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU 

EMBOÇO

M2

9,84                     9,84                                        

Revestimento cerâmico aplicado na alvenaria e estrutura de concreto da base do letreiro 01 32,80                   0,30          1,00          9,84                                        

2.2.8 87262 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². 

AF_02/2023_PE

M2
6,40                     6,40                                        

Revestimento cerâmico aplicado na base do letreiro 01 6,40                     1,00          6,40                                        

2.3 PAREDES E PAINÉIS

2.3.1
ADAPTADO 

ORSE 156 

(04/2023)

Próprio
ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP= 0,09M (SINGELA APARENTE), 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM

M2

64,10                   64,10                                      

Alvenaria com tijolo aparente para parede 31,27                   2,05          1,00          64,10                                      

2.4 DIVERSOS

2.4.1
ADAPTADO SBC 

121581 (07/2023)
Próprio CHAPA DE ACM BRANCO BRILHO, E=3mm, 150cm x 500cm

M2

29,92                   29,92                                      

Chapa de ACM para letreiro 01 29,92                   1,00          29,92                                      

3 LETREIRO 02

3.1 MOVIMENTO DE TERRA

3.1.1 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3

12,41                   12,41                                      

Escavação para sapatas (100x100)cm da murada do letreiro 02 1,40                    1,40         1,25          2,00          4,90                                        

Escavação para sapatas (85x85)cm da murada do letreiro 02 1,25                    1,25         1,25          2,00          3,91                                        

Escavação para sapatas (80x80)cm da murada do letreiro 02 1,20                    1,20         1,25          2,00          3,60                                        

3.1.2 96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3

0,67                     0,67                                        

Escavação para viga baldrame da murada do letreiro 02 3,35                    0,59         0,34          1,00          0,67                                        

3.1.3 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 1,10                     1,10                                        

Escavação manual de vala para pilares isolados do letreiro 02 1,80                     0,58         1,00          1,04                                        

Escavação manual de vala para mureta entre pilares isolados do letreiro 02 0,09                     0,58         1,00          0,05                                        

3.1.4
96995

07/2023
SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

M3
11,73                   11,73                                      

Reaterro para sapatas da murada do letreiro 02 10,61                   1,00          10,61                                      

Reaterro para viga baldrame da murada do letreiro 02 0,43                     1,00          0,43                                        

Reaterro da área para mureta e pilares isolados do letreiro 02 0,69                     1,00          0,69                                        

3.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

3.2.1 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2

4,73                     4,73                                        

Lastro de concreto para sapatas (100x100)cm da murada para letreiro 02 1,00                    1,00         2,00          2,00                                        

Lastro de concreto para sapatas (85x85)cm da murada para letreiro 02 0,85                    0,85         2,00          1,45                                        

Lastro de concreto para sapatas (80x80)cm da murada para letreiro 02 0,80                    0,80         2,00          1,28                                        

3.2.2 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2

0,45                     0,45                                        

Lastro de concreto para base dos pilares isolados do letreiro 02 0,30                    0,30         5,00          0,45                                        

3.2.3 100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3

0,18                     0,18                                        

Lastro de brita para viga baldrame da murada para letreiro 02 8,69                    0,19         0,10          1,00          0,17                                        

Lastro de brita para mureta entre pilares isolados do letreiro 02 0,09                     0,20         1,00          0,02                                        

3.2.4
ADAPTADO 

ORSE 7452 

(06/2023)

Próprio
FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 USOS, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

12,82                   12,82                                      

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para pilares isolados do letreiro 02 (Fôrma externa para 1 pilar) 4,24                     1,00          4,24                                        

Fabricação e montagem de fôrma para pilares isolados do letreiro 02 (Fôrma interna) 1,72                     5,00          8,58                                        

3.2.5
ADAPTADO 

ORSE 7575 

(06/2023)

Próprio
FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 USOS, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO

M2

0,53                     0,53                                        

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para mureta entre pilares isolados do letreiro 02 0,75                    0,35          2,00          0,53                                        

3.2.6 92762 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG

75,00                   75,00                                      

Armação dos pilares isolados do letreiro 02 ( 4 barras longitudinais) 15,00                   5,00          75,00                                      

3.2.7 92759 SINAPI
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG

22,50                   22,50                                      

Armação dos pilares isolados do letreiro 02 ( estribos) 4,50                    5,00          22,50                                      

3.2.8 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3

1,32                     1,32                                        

Concretagem dos pilares isolados do letreiro 02 0,04                     4,38          5,00          0,89                                        

Concreto para engastamento dos pilares isolados do letreiro 02 0,30                    0,30         0,80          5,00          0,36                                        

QUANT.
MEDIDAS

BDI : 22,47%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - NÃO DESONERADA

ITEM CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO
UNID.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

VALOR GERAL: 2.414.579,89R$                                                                              
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Concreto para topo dos pilares isolados do letreiro 02 0,30                    0,20         0,03          5,00          0,01                                        

Concretagem da mureta entre pilares do letreiro 02 0,15                    0,20         0,35          5,00          0,05                                        

3.2.9 104488 SINAPI
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022
M3

3,84                     3,84                                        

Execução de sapata (100x100)cm da murada do letreiro 02 0,32                     2,00          0,64                                        

Execução de sapata (85x85)cm da murada do letreiro 02 0,21                     2,00          0,42                                        

Execução de sapata (80x80)cm da murada do letreiro 02 0,19                     2,00          0,38                                        

Execução de viga baldrame da murada do letreiro 02 0,60                     1,00          0,60                                        

Execução de viga de travamento intermediária da murada do letreiro 02 0,41                     1,00          0,41                                        

Execução de viga de travamento de topo da murada do letreiro 02 0,41                     1,00          0,41                                        

Execução de pilar da murada do letreiro 02 0,98                     1,00          0,98                                        

3.2.10 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 7,74                     7,74                                        

Impermeabilização das vigas baldrames da murada do letreiro 02 7,74                     1,00          7,74                                        

3.2.11 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2
9,46                     9,46                                        

Alvenaria para delimitação dos jardins do letreiro 02 31,55                   0,30          1,00          9,46                                        

3.3 PAREDES E PAINÉIS

3.3.1
ADAPTADO 

CAERN 2050001 

(11/2022)

Próprio
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 

MANUAL, JUNTA 1 CM.

M2

26,51                   26,51                                      

Alvenaria de uma vez para murada do letreiro 02 26,51                   1,00          26,51                                      

3.4 REVESTIMENTOS

3.4.1 87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2
70,25                   70,25                                      

Chaspisco aplicado em alvenaria e estrutura da murada do letreiro 02 70,25                   1,00          70,25                                      

3.4.2 87553 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2
70,25                   70,25                                      

Emboço para recebimento de revestimento com pedra Miracema 70,25                   1,00          70,25                                      

3.4.3
ADAPTADO 

ORSE 2215 

(05/2023)

Próprio REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA MIRACEMA.

M2

88,30                   88,30                                      

Revestimento de parede e estrutura de concreto com pedra miracema para murada do letreiro 02 70,25                   1,00          70,25                                      

Revestimento com pedra miracema para pilares isolados do letreiro 02 3,61                     5,00          18,05                                      

3.5 PAVIMENTAÇÃO

3.5.1 92393 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 

25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2

22,48                   22,48                                      

Piso intertravado sextavado para área do letreiro 02 19,78                   1,00          19,78                                      

Piso intertravado sextavado para rampa do letreiro 02 2,70                     1,00          2,70                                        

3.6 DIVERSOS

3.6.1
ADAPTADO SBC 

121581 (07/2023)
Próprio CHAPA DE ACM BRANCO BRILHO, E=3mm, 150cm x 500cm

M2

4,29                     4,29                                        

Chapa de ACM para letreiro 02 4,29                     1,00          4,29                                        

4 PALCO COM ARQUIBANCADA

4.1 MOVIMENTO DE TERRA

4.1.1 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 221,41                 221,41                                    

Regularização da área destinada ao palco e arquibancada 221,41                 1,00          221,41                                    

4.1.2 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3

13,61                   13,61                                      

Escavação para sapatas da estrutura de concreto da alvenaria da rampa 1,20                    1,20         1,35          3,00          5,83                                        

Escavação para sapatas da estrutura de concreto da alvenaria do palco 1,20                    1,20         1,35          4,00          7,78                                        

4.1.3 96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3

0,24                     0,24                                        

Escavação para viga baldrame da estrutura de concreto da alvenaria da rampa 1,38                    0,59         0,29          1,00          0,24                                        

4.1.4 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 21,54                   21,54                                      

Escavação manual de vala para embasamento do palco 22,77                   0,19         0,50          1,00          2,16                                        

Escavação manual de vala para embasamento entre arqui. nível 01 e nível 02 4,93                    0,19         0,50          1,00          0,47                                        

Escavação manual de vala para embasamento entre arqui. nível 02 e nível 03 3,30                    0,19         0,50          1,00          0,31                                        

Escavação manual de vala para embasamento entre arqui. nível 03 e nível 04 3,30                    0,19         0,50          1,00          0,31                                        

Escavação manual de vala para embasamento da arquibancada nível 01 34,60                   0,19         0,50          1,00          3,29                                        

Escavação manual de vala para embasamento da arquibancada nível 02 44,67                   0,19         0,50          1,00          4,24                                        

Escavação manual de vala para embasamento da arquibancada nível 03 51,47                   0,19         0,50          1,00          4,89                                        

Escavação manual de vala para embasamento da arquibancada nível 04 61,65                   0,19         0,50          1,00          5,86                                        

4.1.5 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 66,79                   66,79                                      

Aterro para nivelamento do piso do palco 30,68                   0,53          1,00          16,26                                      

Aterro para nivelamento das rampas do palco 2,21                     1,35         1,00          2,98                                        

Aterro para nivelamento do piso entre arqui. nível 02 e nível 03 21,32                   0,15          1,00          3,20                                        

Aterro para nivelamento do piso entre arqui. nível 03 e nível 04 24,05                   0,30          1,00          7,22                                        

Aterro para nivelamento da arquibancada nível 01 5,21                     0,99          1,00          5,16                                        

Aterro para nivelamento da arquibancada nível 02 6,83                     1,14          1,00          7,79                                        

Aterro para nivelamento da arquibancada nível 03 7,92                     1,29          1,00          10,22                                      

Aterro para nivelamento da arquibancada nível 04 9,70                     1,44          1,00          13,97                                      

4.1.6
96995

07/2023
SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

M3
11,54                   11,54                                      

Reaterro para sapatas da estrutura de concreto da alvenaria da rampa 4,85                     1,00          4,85                                        

Reaterro para sapatas da estrutura de concreto da alvenaria do palco 6,50                     1,00          6,50                                        

Reaterro para viga baldrame da estrutura de concreto da alvenaria da rampa 0,19                     1,00          0,19                                        

4.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

4.2.1 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2

4,48                     4,48                                        

Lastro de concreto para sapatas da estrutura de concreto da alvenaria da rampa 0,80                    0,80         3,00          1,92                                        

Lastro de concreto para sapatas da estrutura de concreto da alvenaria do palco 0,80                    0,80         4,00          2,56                                        

4.2.2 100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3

0,07                     0,07                                        

Lastro de brita para viga baldrame da alvenaria da rampa 0,07                     1,00          0,07                                        

4.2.3 104488 SINAPI
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022
M3

3,89                     3,89                                        

Execução de sapata da alvenaria da rampa 0,19                     3,00          0,57                                        

Execução de sapata da alvenaria do palco 0,19                     4,00          0,76                                        

Execução de viga baldrame da alvenaria da rampa 0,20                     1,00          0,20                                        

Execução de viga baldrame da alvenaria do palco 0,68                     1,00          0,68                                        

Execução de pilar da alvenaria da rampa 0,42                     1,00          0,42                                        

Execução de pilar da alvenaria do palco 0,85                     1,00          0,85                                        

Execução de viga de amarração da alvenaria da rampa 0,10                     1,00          0,10                                        

Execução de viga de amarração da alvenaria do palco 0,31                     1,00          0,31                                        

4.2.4 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 10,53                   10,53                                      

Impermeabilização de viga baldrame da alvenaria da rampa 1,34                     1,00          1,34                                        

Impermeabilização de viga baldrame da alvenaria do palco 9,19                     1,00          9,19                                        

4.2.5
ADAPTADO 

CAERN 2050001 

(11/2022)

Próprio
ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO 

MANUAL, JUNTA 1 CM.

M2

191,82                 191,82                                    

Alvenaria de embasamento para palco 22,77                   0,47          1,00          10,70                                      

Alvenaria de embasamento entre arqui. nível 01 e nível 02 4,93                    0,75          1,00          3,70                                        

Alvenaria de embasamento entre arqui. nível 02 e nível 03 3,30                    0,90          1,00          2,97                                        

Alvenaria de embasamento entre arqui. nível 03 e nível 04 3,30                    1,05          1,00          3,47                                        

Alvenaria de embasamento para arquibancada nível 01 34,60                   0,63          1,00          21,80                                      

Alvenaria de embasamento para arquibancada nível 02 44,67                   0,78          1,00          34,84                                      

Alvenaria de embasamento para arquibancada nível 03 51,47                   0,93          1,00          47,87                                      

Alvenaria de embasamento para arquibancada nível 04 61,55                   1,08          1,00          66,47                                      

4.2.6 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2
83,22                   83,22                                      

Alvenaria de bloco cerâmico para delimitação do palco 22,77                   0,53          1,00          12,07                                      

Alvenaria de bloco cerâmico para arquibancada nível 01 34,60                   0,37          1,00          12,80                                      

Alvenaria de bloco cerâmico para arquibancada nível 02 44,67                   0,37          1,00          16,53                                      

Alvenaria de bloco cerâmico para arquibancada nível 03 51,47                   0,37          1,00          19,04                                      

Alvenaria de bloco cerâmico para arquibancada nível 04 61,55                   0,37          1,00          22,77                                      

4.2.7 87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2
334,77                 334,77                                    

Chapisco aplicado em alvenaria interna do palco 22,45                   0,53          1,00          11,90                                      

Chapisco aplicado em alvenaria externa do palco 23,09                   0,53          1,00          12,24                                      

Chapisco aplicado em alvenaria interna da arquibancada nível 01 33,88                   0,52          1,00          17,62                                      

Chapisco aplicado em alvenaria externa da arquibancada nível 01 35,34                   0,52          1,00          18,38                                      

Chapisco aplicado em alvenaria interna entre arqui. nível 01 e nível 02 5,22                    0,30          1,00          1,57                                        

Chapisco aplicado em alvenaria externa entre arqui. nível 01 e nível 02 5,22                    0,30          1,00          1,57                                        
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Chapisco aplicado em alvenaria interna da arquibancada nível 02 43,97                   0,67          1,00          29,46                                      

Chapisco aplicado em alvenaria externa da arquibancada nível 02 45,41                   0,67          1,00          30,42                                      

Chapisco aplicado em alvenaria interna entre arqui. nível 02 e nível 03 3,60                    0,45          1,00          1,62                                        

Chapisco aplicado em alvenaria externa entre arqui. nível 02 e nível 03 3,60                    0,45          1,00          1,62                                        

Chapisco aplicado em alvenaria interna da arquibancada nível 03 50,78                   0,82          1,00          41,64                                      

Chapisco aplicado em alvenaria externa da arquibancada nível 03 52,22                   0,82          1,00          42,82                                      

Chapisco aplicado em alvenaria interna entre arqui. nível 03 e nível 04 3,60                    0,60          1,00          2,16                                        

Chapisco aplicado em alvenaria externa entre arqui. nível 03 e nível 04 3,60                    0,60          1,00          2,16                                        

Chapisco aplicado em alvenaria interna da arquibancada nível 04 61,29                   0,97          1,00          59,45                                      

Chapisco aplicado em alvenaria externa da arquibancada nível 04 62,01                   0,97          1,00          60,15                                      

4.2.8 87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2
334,77                 334,77                                    

Massa única aplicada em alvenaria interna do palco 22,45                   0,53          1,00          11,90                                      

Massa única aplicada em alvenaria externa do palco 23,09                   0,53          1,00          12,24                                      

Massa única aplicada em alvenaria interna da arquibancada nível 01 33,88                   0,52          1,00          17,62                                      

Massa única aplicada em alvenaria externa da arquibancada nível 01 35,34                   0,52          1,00          18,38                                      

Massa única aplicada em alvenaria interna entre arqui. nível 01 e nível 02 5,22                    0,30          1,00          1,57                                        

Massa única aplicada em alvenaria externa entre arqui. nível 01 e nível 02 5,22                    0,30          1,00          1,57                                        

Massa única aplicada em alvenaria interna da arquibancada nível 02 43,97                   0,67          1,00          29,46                                      

Massa única aplicada em alvenaria externa da arquibancada nível 02 45,41                   0,67          1,00          30,42                                      

Massa única aplicada em alvenaria interna entre arqui. nível 02 e nível 03 3,60                    0,45          1,00          1,62                                        

Massa única aplicada em alvenaria externa entre arqui. nível 02 e nível 03 3,60                    0,45          1,00          1,62                                        

Massa única aplicada em alvenaria interna da arquibancada nível 03 50,78                   0,82          1,00          41,64                                      

Massa única aplicada em alvenaria externa da arquibancada nível 03 52,22                   0,82          1,00          42,82                                      

Massa única aplicada em alvenaria interna entre arqui. nível 03 e nível 04 3,60                    0,60          1,00          2,16                                        

Massa única aplicada em alvenaria externa entre arqui. nível 03 e nível 04 3,60                    0,60          1,00          2,16                                        

Massa única aplicada em alvenaria interna da arquibancada nível 04 61,29                   0,97          1,00          59,45                                      

Massa única aplicada em alvenaria externa da arquibancada nível 04 62,01                   0,97          1,00          60,15                                      

4.2.9 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2 186,80                 186,80                                    

Fundo selador aplicado em alvenaria externa do palco 23,09                   0,61          1,00          14,08                                      

Fundo selador aplicado em alvenaria externa da arquibancada nível 01 35,34                   0,60          1,00          21,20                                      

Fundo selador aplicado em alvenaria externa entre arqui. nível 01 e nível 02 5,22                    0,30          1,00          1,57                                        

Fundo selador aplicado em alvenaria externa da arquibancada nível 02 45,41                   0,75          1,00          34,06                                      

Fundo selador aplicado em alvenaria externa entre arqui. nível 02 e nível 03 3,60                    0,45          1,00          1,62                                        

Fundo selador aplicado em alvenaria externa da arquibancada nível 03 52,22                   0,90          1,00          47,00                                      

Fundo selador aplicado em alvenaria externa entre arqui. nível 03 e nível 04 3,60                    0,60          1,00          2,16                                        

Fundo selador aplicado em alvenaria externa da arquibancada nível 04 62,01                   1,05          1,00          65,11                                      

4.2.10 104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 186,80                 186,80                                    

Pintura acrílica aplicada em alvenaria externa do palco 23,09                   0,61          1,00          14,08                                      

Pintura acrílica aplicada em alvenaria externa da arquibancada nível 01 35,34                   0,60          1,00          21,20                                      

Pintura acrílica aplicada em alvenaria externa entre arqui. nível 01 e nível 02 5,22                    0,30          1,00          1,57                                        

Pintura acrílica aplicada em alvenaria externa da arquibancada nível 02 45,41                   0,75          1,00          34,06                                      

Pintura acrílica aplicada em alvenaria externa entre arqui. nível 02 e nível 03 3,60                    0,45          1,00          1,62                                        

Pintura acrílica aplicada em alvenaria externa da arquibancada nível 03 52,22                   0,90          1,00          47,00                                      

Pintura acrílica aplicada em alvenaria externa entre arqui. nível 03 e nível 04 3,60                    0,60          1,00          2,16                                        

Pintura acrílica aplicada em alvenaria externa da arquibancada nível 04 62,01                   1,05          1,00          65,11                                      

4.2.11 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2

79,71                   79,71                                      

Lastro de concreto para piso do palco 32,73                   1,00          32,73                                      

Lastro de concreto para assento da arquibancada nível 01 8,33                     1,00          8,33                                        

Lastro de concreto para assento da arquibancada nível 02 10,85                   1,00          10,85                                      

Lastro de concreto para assento da arquibancada nível 03 12,55                   1,00          12,55                                      

Lastro de concreto para assento da arquibancada nível 04 15,25                   1,00          15,25                                      

4.2.12 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3

3,99                     3,99                                        

Concreto para piso do palco 32,73                   0,05          1,00          1,64                                        

Concreto para assento da arquibancada nível 01 8,33                     0,05          1,00          0,42                                        

Concreto para assento da arquibancada nível 02 10,85                   0,05          1,00          0,54                                        

Concreto para assento da arquibancada nível 03 12,55                   0,05          1,00          0,63                                        

Concreto para assento da arquibancada nível 04 15,25                   0,05          1,00          0,76                                        

4.2.13 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2

79,71                   79,71                                      

Pintura do piso do palco 32,73                   1,00          32,73                                      

Pintura do assento da arquibancada nível 01 8,33                     1,00          8,33                                        

Pintura do assento da arquibancada nível 02 10,85                   1,00          10,85                                      

Pintura do assento da arquibancada nível 03 12,55                   1,00          12,55                                      

Pintura do assento da arquibancada nível 04 15,25                   1,00          15,25                                      

4.3 PAREDES E PAINÉIS

4.3.1 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2
42,82                   42,82                                      

Alvenaria de vedação da rampa 9,14                     1,00          9,14                                        

Alvenaria de vedação do palco 33,68                   1,00          33,68                                      

4.4 REVESTIMENTO E PINTURA

4.4.1 87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2
119,48                 119,48                                    

Chapisco aplicado na alvenaria e estrutura de concreto da rampa 24,96                   1,00          24,96                                      

Chapisco aplicado na alvenaria e estrutura de concreto do palco 94,52                   1,00          94,52                                      

4.4.2 87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2
119,48                 119,48                                    

Massa única aplicada em alvenaria e estrutura de concreto da rampa 24,96                   1,00          24,96                                      

Massa única aplicada em alvenaria e estrutura de concreto do palco 94,52                   1,00          94,52                                      

4.4.3 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2 119,48                 119,48                                    

Fundo selador aplicado em alvenaria da rampa 24,96                   1,00          24,96                                      

Fundo selador aplicado em alvenaria do palco 94,52                   1,00          94,52                                      

4.4.4 104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 119,48                 119,48                                    

Pintura acrílica aplicada em alvenaria da rampa 24,96                   1,00          24,96                                      

Pintura acrílica aplicada em alvenaria do palco 94,52                   1,00          94,52                                      

4.5 PAVIMENTAÇÃO

4.5.1 92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2

123,52                 123,52                                    

Execução de piso intertravado 123,52                 1,00          123,52                                    

4.5.2 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2

15,60                   15,60                                      

Lastro de concreto para rampas do palco 15,60                   1,00          15,60                                      

4.5.3 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3

0,78                     0,78                                        

Concreto para rampas do palco 15,60                   0,05          1,00          0,78                                        

4.6 DIVERSOS

4.6.1
ADAPTADO 

SINAPI 100773 

(09/2023)

Próprio
ESTRUTURA TRELIÇADA PARA COBERTURA DE PALCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE 

COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG

142,35                 142,35                                    

Estrutura treliçada para cobertura de palco 142,35                 1,00          142,35                                    

4.6.2
ADAPTADO 

ORSE 11531 

(08/2023)

Próprio
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SOMBREAMENTO, EM POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDADE, PARA COBERTURA.

M2

35,28                   35,28                                      

Tela de sombreamento para cobertura de palco 35,28                   1,00          35,28                                      

5 CANTEIRO REDONDO

5.1 MOVIMENTO DE TERRA

5.1.1 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 84,95                   84,95                                      

Regularização da área destinada ao canteiro redondo 84,95                   1,00          84,95                                      

5.1.2 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 7,65                     7,65                                        

Escavação manual de vala para embasamento de pedra do canteiro redondo 100,62                 0,19         0,40          1,00          7,65                                        

5.1.3 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 7,68                     7,68                                        

Aterro para conformação e nivelamento do canteiro redondo 19,20                   0,40          1,00          7,68                                        
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5.2 INFRAESTRUTURA

5.2.1 103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 

AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_08/2022

M3
8,60                     8,60                                        

Alvenaria de embasamento com pedra argamassada para canteiro redondo 100,62                 0,19         0,45          1,00          8,60                                        

5.2.2 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2
36,31                   36,31                                      

Alvenaria de vedação para canteiro redondo 103,74                 0,35          1,00          36,31                                      

5.2.3 87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2
81,83                   81,83                                      

Chapisco aplicado na parte interna e externa da alvenaria do canteiro redondo 204,57                 0,40          1,00          81,83                                      

5.2.4 87553 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2
81,83                   81,83                                      

Emboço aplicado na parte interna e externa da alvenaria do canteiro redondo 204,57                 0,40          1,00          81,83                                      

5.2.5 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3

0,78                     0,78                                        

Assento em concreto para canteiro 15,65                   0,05          1,00          0,78                                        

5.2.6
ADAPTADO 

ORSE 1920 

(04/2023) 

Próprio

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, AZUL 

MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU 

EMBOÇO

M2

92,06                   92,06                                      

Revestimento cerâmico aplicado na alvenaria e estrutura de concreto do assento do canteiro 204,57                 0,45          1,00          92,06                                      

5.2.7 87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_02/2023_PE

M2
15,65                   15,65                                      

Revestimento cerâmico aplicado no assento 15,65                   1,00          15,65                                      

6 PIQUENIQUE

6.1 MOVIMENTO DE TERRA

6.1.1 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 37,71                   37,71                                      

Regularização da área a ser aterrada 01 12,57                   1,00          12,57                                      

Regularização da área a ser aterrada 02 12,57                   1,00          12,57                                      

Regularização da área a ser aterrada 03 12,57                   1,00          12,57                                      

6.1.2 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 1,71                     1,71                                        

Escavação manual de vala para embasamento de pedra do piquenique 01 11,97                   0,19         0,25          1,00          0,57                                        

Escavação manual de vala para embasamento de pedra do piquenique 02 11,97                   0,19         0,25          1,00          0,57                                        

Escavação manual de vala para embasamento de pedra do piquenique 03 11,97                   0,19         0,25          1,00          0,57                                        

6.1.3 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 2,16                     2,16                                        

Aterro para nivelamento de superficie do piquenique 01 10,30                   0,07          1,00          0,72                                        

Aterro para nivelamento de superficie do piquenique 02 10,30                   0,07          1,00          0,72                                        

Aterro para nivelamento de superficie do piquenique 03 10,30                   0,07          1,00          0,72                                        

6.2 INFRAESTRUTURA

6.2.1 103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 

AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_08/2022

M3
2,39                     2,39                                        

Alvenaria de embasamento com pedra argamassada para piquenique 01 11,97                   0,19         0,35          1,00          0,80                                        

Alvenaria de embasamento com pedra argamassada para piquenique 02 11,97                   0,19         0,35          1,00          0,80                                        

Alvenaria de embasamento com pedra argamassada para piquenique 03 11,97                   0,19         0,35          1,00          0,80                                        

6.2.2 87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2
7,18                     7,18                                        

Chapisco aplicado em alvenaria de embasamento interna do piquenique 01 11,37                   0,10          1,00          1,14                                        

Chapisco aplicado em alvenaria de embasamento externa do piquenique 01 12,57                   0,10          1,00          1,26                                        

Chapisco aplicado em alvenaria de embasamento interna do piquenique 02 11,37                   0,10          1,00          1,14                                        

Chapisco aplicado em alvenaria de embasamento externa do piquenique 02 12,57                   0,10          1,00          1,26                                        

Chapisco aplicado em alvenaria de embasamento interna do piquenique 03 11,37                   0,10          1,00          1,14                                        

Chapisco aplicado em alvenaria de embasamento externa do piquenique 03 12,57                   0,10          1,00          1,26                                        

6.2.3 87547 SINAPI

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

AF_06/2014

M2
7,18                     7,18                                        

Massa única aplicada em alvenaria de embasamento interna do piquenique 01 11,37                   0,10          1,00          1,14                                        

Massa única aplicada em alvenaria de embasamento externa do piquenique 01 12,57                   0,10          1,00          1,26                                        

Massa única aplicada em alvenaria de embasamento interna do piquenique 02 11,37                   0,10          1,00          1,14                                        

Massa única aplicada em alvenaria de embasamento externa do piquenique 02 12,57                   0,10          1,00          1,26                                        

Massa única aplicada em alvenaria de embasamento interna do piquenique 03 11,37                   0,10          1,00          1,14                                        

Massa única aplicada em alvenaria de embasamento externa do piquenique 03 12,57                   0,10          1,00          1,26                                        

6.2.4 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 

AF_04/2023
M2 5,66                     5,66                                        

Fundo selador aplicado em alvenaria de embasamento externa do piquenique 01 12,57                   0,15          1,00          1,89                                        

Fundo selador aplicado em alvenaria de embasamento externa do piquenique 02 12,57                   0,15          1,00          1,89                                        

Fundo selador aplicado em alvenaria de embasamento externa do piquenique 03 12,57                   0,15          1,00          1,89                                        

6.2.5 104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 

DEMÃOS. AF_04/2023
M2 5,66                     5,66                                        

Pintura acrílica aplicada em alvenaria de embasamento externa do piquenique 01 12,57                   0,15          1,00          1,89                                        

Pintura acrílica aplicada em alvenaria de embasamento externa do piquenique 02 12,57                   0,15          1,00          1,89                                        

Pintura acrílica aplicada em alvenaria de embasamento externa do piquenique 03 12,57                   0,15          1,00          1,89                                        

6.3 PAREDES E PAINÉIS

6.3.1
ADAPTADO 

ORSE 156 

(04/2023)

Próprio
ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP= 0,09M (SINGELA APARENTE), 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM

M2

29,16                   29,16                                      

Alvenaria de vedação com tijolo aparente para piquenique 01 4,86                    2,00          1,00          9,72                                        

Alvenaria de vedação com tijolo aparente para piquenique 02 4,86                    2,00          1,00          9,72                                        

Alvenaria de vedação com tijolo aparente para piquenique 03 4,86                    2,00          1,00          9,72                                        

6.4 PAVIMENTAÇÃO

6.4.1 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2

30,90                   30,90                                      

Lastro de concreto magro para regularização de superfície do piquenique 01 10,30                   1,00          10,30                                      

Lastro de concreto magro para regularização de superfície do piquenique 02 10,30                   1,00          10,30                                      

Lastro de concreto magro para regularização de superfície do piquenique 03 10,30                   1,00          10,30                                      

6.4.2 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_08/2022

M3
1,89                     1,89                                        

Execução de piso do piquenique 01 12,57                   0,05          1,00          0,63                                        

Execução de piso do piquenique 02 12,57                   0,05          1,00          0,63                                        

Execução de piso do piquenique 03 12,57                   0,05          1,00          0,63                                        

6.4.3 102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO 

FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021
M2

37,71                   37,71                                      

Pintura de piso do piquenique 01 12,57                   1,00          12,57                                      

Pintura de piso do piquenique 02 12,57                   1,00          12,57                                      

Pintura de piso do piquenique 03 12,57                   1,00          12,57                                      

6.5 DIVERSOS

6.5.1
ADAPTADO 

ORSE 11114 

(05/2023)

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=7 A 10CM.

M

60,75                   60,75                                      

Peça de eucalipto para estrutura do piquenique 01, d = 8cm 2,17                    5,00          10,85                                      

Peça de eucalipto para estrutura do piquenique 01, d = 8cm 1,88                    5,00          9,40                                        

Peça de eucalipto para estrutura do piquenique 02, d = 8cm 2,17                    5,00          10,85                                      

Peça de eucalipto para estrutura do piquenique 02, d = 8cm 1,88                    5,00          9,40                                        

Peça de eucalipto para estrutura do piquenique 03, d = 8cm 2,17                    5,00          10,85                                      

Peça de eucalipto para estrutura do piquenique 03, d = 8cm 1,88                    5,00          9,40                                        

6.5.2
ADAPTADO 

ORSE 11115 

(05/2023)

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM.

M

42,75                   42,75                                      

Peça de eucalipto para estrutura do piquenique 01, d = 16cm 2,85                    5,00          14,25                                      

Peça de eucalipto para estrutura do piquenique 02, d = 16cm 2,85                    5,00          14,25                                      

Peça de eucalipto para estrutura do piquenique 03, d = 16cm 2,85                    5,00          14,25                                      

7 PISTA DE COOPER E CIRCULAÇÃO

7.1 PAVIMENTAÇÃO

7.1.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M
678,27                 678,27                                    

Delimitação do perímetro da pista de cooper 678,27                 1,00          678,27                                    

7.1.2 94274 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M
380,19                 380,19                                    

Delimitação do perímetro da pista de cooper 380,19                 1,00          380,19                                    

7.1.3 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_08/2017
M3 48,22                   48,22                                      

Pista de cooper 1.607,33              0,03          1,00          48,22                                      

7.1.4 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_08/2022

M3
80,37                   80,37                                      

Pista de cooper 1.607,33              0,05          1,00          80,37                                      

7.1.5 92397 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2

2.014,54              2.014,54                                 
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Piso intertravado retangular para circulação do parque 2.014,54              1,00          2.014,54                                 

7.1.6 92393 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 

25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022
M2

3.149,31              3.149,31                                 

Piso intertravado sextavado para circulação do parque 3.149,31              1,00          3.149,31                                 

8 QUIOSQUES

8.1 MOVIMENTO DE TERRA

8.1.1 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3

38,88                   38,88                                      

Escavação para sapatas dos quiosques 1,20                    1,20         1,35          20,00        38,88                                      

8.1.2 96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3

10,11                   10,11                                      

Escavação para viga baldrame dos quiosques 25,64                   0,58         0,34          2,00          10,11                                      

8.1.3
96995

07/2023
SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

M3
31,76                   31,76                                      

Reaterro para sapata dos quiosques 1,34                     20,00        26,80                                      

Reaterro para viga baldrame dos quiosques 2,48                     2,00          4,96                                        

8.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

8.2.1 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2

12,80                   12,80                                      

Lastro de concreto para sapata dos quiosques 0,80                    0,80         20,00        12,80                                      

8.2.2 100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3

1,46                     1,46                                        

Lastro de brita para viga baldrame dos quiosques 0,73                     2,00          1,46                                        

8.2.3 104488 SINAPI
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022
M3

17,02                   17,02                                      

Execução de sapata dos quiosques 0,18                     20,00        3,60                                        

Execução de viga baldrame dos quiosques 2,57                     2,00          5,14                                        

Execução de pilar dos quiosques 1,91                     2,00          3,82                                        

Execução de viga dos quiosques 2,23                     2,00          4,46                                        

8.2.4 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 74,38                   74,38                                      

Impermeabilização das vigas baldrames dos quiosques 37,19                   2,00          74,38                                      

8.3 PAREDES E PAINÉIS

8.3.1 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2
165,04                 165,04                                    

Alvenaria de vedação para os quiosques 82,52                   2,00          165,04                                    

8.4 ESQUADRIAS

8.4.1 93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 4,48                     4,48                                        

Verga para porta (80 x 210)cm do quiosque 1 - repartição 1 1,12                    1,00          1,12                                        

Verga para porta (80 x 210)cm do quiosque 1 - repartição 2 1,12                    1,00          1,12                                        

Verga para porta (80 x 210)cm do quiosque 2 - repartição 3 1,12                    1,00          1,12                                        

Verga para porta (80 x 210)cm do quiosque 2 - repartição 4 1,12                    1,00          1,12                                        

8.4.2 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2

6,72                     6,72                                        

Porta de alumínio (80 x 210)cm para o quiosque 1 - repartição 1 1,68                     1,00          1,68                                        

Porta de alumínio (80 x 210)cm para o quiosque 1 - repartição 2 1,68                     1,00          1,68                                        

Porta de alumínio (80 x 210)cm para o quiosque 2 - repartição 3 1,68                     1,00          1,68                                        

Porta de alumínio (80 x 210)cm para o quiosque 2 - repartição 4 1,68                     1,00          1,68                                        

8.4.3 91304 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN
4,00                     4,00                                        

Fechadura para porta externa do quiosque 1 - repartição 1 1,00                    1,00          1,00                                        

Fechadura para porta externa do quiosque 1 - repartição 2 1,00                    1,00          1,00                                        

Fechadura para porta externa do quiosque 2 - repartição 3 1,00                    1,00          1,00                                        

Fechadura para porta externa do quiosque 2 - repartição 4 1,00                    1,00          1,00                                        

8.4.4
ADAPTADO 

ORSE 1857 

(05/2023)

Próprio PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR.

M2

13,29                   13,29                                      

Porta/janela (302 x 110)cm de enrolar para o quiosque 1 - repartição 1 3,32                     1,00          3,32                                        

Porta/janela (302 x 110)cm de enrolar para o quiosque 1 - repartição 2 3,32                     1,00          3,32                                        

Porta/janela (302 x 110)cm de enrolar para o quiosque 2 - repartição 3 3,32                     1,00          3,32                                        

Porta/janela (302 x 110)cm de enrolar para o quiosque 2 - repartição 4 3,32                     1,00          3,32                                        

8.4.5
ADAPTADO SBC 

111407 (10/2017)
Próprio JANELA EM CHAPA DE AÇO DOBRADO, PIVOTANTE, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDROS.

M2

3,08                     3,08                                        

Janela redonda Ø = 50cm, pivotante, para o quiosque 1 - repartição 1 0,19                     4,00          0,77                                        

Janela redonda Ø = 50cm, pivotante, para o quiosque 1 - repartição 2 0,19                     4,00          0,77                                        

Janela redonda Ø = 50cm, pivotante, para o quiosque 2 - repartição 3 0,19                     4,00          0,77                                        

Janela redonda Ø = 50cm, pivotante, para o quiosque 2 - repartição 4 0,19                     4,00          0,77                                        

8.4.6 102164 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU 

PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
M2

2,46                     2,46                                        

Instalação de vidro liso incolor em janela redonda do quiosque 1 - repartição 1 0,15                     4,00          0,61                                        

Instalação de vidro liso incolor em janela redonda do quiosque 1 - repartição 2 0,15                     4,00          0,61                                        

Instalação de vidro liso incolor em janela redonda do quiosque 2 - repartição 3 0,15                     4,00          0,61                                        

Instalação de vidro liso incolor em janela redonda do quiosque 2 - repartição 4 0,15                     4,00          0,61                                        

8.5 COBERTURA

8.5.1
ADAPTADO 

ORSE 7393 

(03/2023)

Próprio
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=11, 

ENCHIMENTO EM EPS H=7CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E 

CAPEAMENTO 4CM

M2

84,44                   84,44                                      

Execução de laje pré-fabricada para cobertura do quiosque 1 42,22                   1,00          42,22                                      

Execução de laje pré-fabricada para cobertura do quiosque 2 42,22                   1,00          42,22                                      

8.5.2 100387 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 

TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM 

EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2
139,92                 139,92                                    

Fabricação e instalação de pontaletes para telhado do quiosque 1 69,96                   1,00          69,96                                      

Fabricação e instalação de pontaletes para telhado do quiosque 2 69,96                   1,00          69,96                                      

8.5.3 92540 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2
139,92                 139,92                                    

Trama de madeira para telhado do quiosque 1 69,96                   1,00          69,96                                      

Trama de madeira para telhado do quiosque 2 69,96                   1,00          69,96                                      

8.5.4 94443 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2

139,92                 139,92                                    

Telhamento do quiosque 1 69,96                   1,00          69,96                                      

Telhamento do quiosque 2 69,96                   1,00          69,96                                      

8.5.5 94219 SINAPI
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M
63,60                   63,60                                      

Cumeeira e espigão para cobertura do quiosque 1 31,80                   1,00          31,80                                      

Cumeeira e espigão para cobertura do quiosque 2 31,80                   1,00          31,80                                      

8.6 REVESTIMENTOS

8.6.1 87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2
163,16                 163,16                                    

Chapisco aplicado na parte externa do quiosque 1 81,58                   1,00          81,58                                      

Chapisco aplicado na parte externa do quiosque 2 81,58                   1,00          81,58                                      

8.6.2 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2
165,20                 165,20                                    

Chapisco aplicado na parte interna do quiosque 1 82,60                   1,00          82,60                                      

Chapisco aplicado na parte interna do quiosque 2 82,60                   1,00          82,60                                      

8.6.3
ADAPTADO 

ORSE 3313 

(06/2023)

Próprio
CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA 

/ADESIVO BIANCO)

M2

87,60                   87,60                                      

Chapisco aplicado em teto de eps do quiosque 1 43,80                   1,00          43,80                                      

Chapisco aplicado em teto de eps do quiosque 2 43,80                   1,00          43,80                                      

8.6.4 87553 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2
328,36                 328,36                                    

Emboço aplicado nas faces internas e externas dos quiosques 164,18                 2,00          328,36                                    

8.6.5 87273 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

M2
250,00                 250,00                                    

Revestimento cerâmico aplicado na parte interna dos quiosques 125,00                 2,00          250,00                                    

8.6.6
ADAPTADO 

ORSE 1920 

(04/2023) 

Próprio

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, AZUL 

MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU 

EMBOÇO

M2

119,28                 119,28                                    

Revestimento cerâmico aplicado na parte externa dos quiosques 59,64                   2,00          119,28                                    

8.6.7 87414 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
M2

87,60                   87,60                                      
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Revestimento de gesso em teto do quiosque 1 43,80                   1,00          43,80                                      

Revestimento de gesso em teto do quiosque 2 43,80                   1,00          43,80                                      

8.7 PAVIMENTAÇÃO

8.7.1 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2

90,24                   90,24                                      

Lastro de concreto para regularização do solo (quiosques) 45,12                   2,00          90,24                                      

8.7.2 87298 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3

2,71                     2,71                                        

Contrapiso aplicado em pisos internos e externos dos quiosques 45,12                   0,03          2,00          2,71                                        

8.7.3 87251 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_02/2023_PE

M2
90,24                   90,24                                      

Revestimento cerâmico para pisos internos e externos dos quiosques 45,12                   2,00          90,24                                      

8.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

8.8.1
ADAPTADO 

ORSE 9193 

(03/2023)

Próprio
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTALETE DE AÇO 

GALVANIZADO D = 1 1/2'', FIXADO NO TELHADO

UN

2,00                     2,00                                        

Quiosque 1 - QD1 e QD2 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 2 - QD4 e QD5 1,00                    1,00          1,00                                        

8.8.2 101938 SINAPI CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 4,00                     4,00                                        

Quiosque 1 - QD1 e QD2 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 2 - QD4 e QD5 2,00                    1,00          2,00                                        

8.8.3
ADAPTADO 

ORSE 12235 

(03/2023)

Próprio
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM 

BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES.

UN

4,00                     4,00                                        

Quiosque 1 - QD1 e QD2 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 2 - QD4 e QD5 2,00                    1,00          2,00                                        

8.8.4 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 16,00                   16,00                                      

Quadro de distribuição Quiosque 1 - QD1 4,00                    1,00          4,00                                        

Quadro de distribuição Quiosque 1 - QD2 4,00                    1,00          4,00                                        

Quadro de distribuição Quiosque 2 - QD4 4,00                    1,00          4,00                                        

Quadro de distribuição Quiosque 2 - QD5 4,00                    1,00          4,00                                        

8.8.5 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00                     5,00                                        

Caixa de medição Quiosque 1 - QD1 1,00                    1,00          1,00                                        

Caixa de medição Quiosque 1 - QD2 1,00                    1,00          1,00                                        

Caixa de medição Quiosque 2 - QD4 1,00                    1,00          1,00                                        

Caixa de medição Quiosque 2 - QD5 1,00                    1,00          1,00                                        

Quadro de distribuição Quiosque 2 - QD4 1,00                    1,00          1,00                                        

8.8.6 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 24,00                   24,00                                      

Quiosque 1 - QD1 6,00                    1,00          6,00                                        

Quiosque 1 - QD2 6,00                    1,00          6,00                                        

Quiosque 2 - QD4 6,00                    1,00          6,00                                        

Quiosque 2 - QD5 6,00                    1,00          6,00                                        

8.8.7 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN

40,00                   40,00                                      

Quiosque 1 - QD1 10,00                   1,00          10,00                                      

Quiosque 1 - QD2 10,00                   1,00          10,00                                      

Quiosque 2 - QD4 10,00                   1,00          10,00                                      

Quiosque 2 - QD5 10,00                   1,00          10,00                                      

8.8.8 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

188,95                 188,95                                    

Quadro de distribuição Quiosque 1 - QD1 43,02                   1,00          43,02                                      

Quadro de distribuição Quiosque 1 - QD2 39,87                   1,00          39,87                                      

Quadro de distribuição Quiosque 2 - QD4 46,37                   1,00          46,37                                      

Quadro de distribuição Quiosque 2 - QD5 46,47                   1,00          46,47                                      

Caixa de medição Quiosque 2 - QD4 6,61                    1,00          6,61                                        

Caixa de medição Quiosque 2 - QD5 6,61                    1,00          6,61                                        

8.8.9 91925 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

569,88                 569,88                                    

Quadro de distribuição Quiosque 1 - QD1 139,97                 1,00          139,97                                    

Quadro de distribuição Quiosque 1 - QD2 146,57                 1,00          146,57                                    

Quadro de distribuição Quiosque 2 - QD4 141,67                 1,00          141,67                                    

Quadro de distribuição Quiosque 2 - QD5 141,67                 1,00          141,67                                    

8.8.10 91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

364,32                 364,32                                    

Quadro de distribuição Quiosque 1 - QD1 81,45                   1,00          81,45                                      

Quadro de distribuição Quiosque 1 - QD2 88,95                   1,00          88,95                                      

Quadro de distribuição Quiosque 2 - QD4 96,86                   1,00          96,86                                      

Quadro de distribuição Quiosque 2 - QD5 97,06                   1,00          97,06                                      

8.8.11 91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

189,12                 189,12                                    

Cabo p/ entrada de energia Quiosque 1 - QD1 4,16                    1,00          4,16                                        

Cabo p/ entrada de energia Quiosque 1 - QD2 4,16                    1,00          4,16                                        

Cabo p/ entrada de energia Quiosque 2 - QD4 3,76                    1,00          3,76                                        

Cabo p/ entrada de energia Quiosque 2 - QD5 3,76                    1,00          3,76                                        

Cabo p/ caixa de medição Quiosque 1 - QD1 23,69                   1,00          23,69                                      

Cabo p/ caixa de medição Quiosque 1 - QD2 23,69                   1,00          23,69                                      

Cabo p/ caixa de medição Quiosque 2 - QD4 23,59                   1,00          23,59                                      

Cabo p/ caixa de medição Quiosque 2 - QD5 23,59                   1,00          23,59                                      

Quadro de distribuição Quiosque 1 - QD1 19,53                   1,00          19,53                                      

Quadro de distribuição Quiosque 1 - QD2 19,53                   1,00          19,53                                      

Quadro de distribuição Quiosque 2 - QD4 19,83                   1,00          19,83                                      

Quadro de distribuição Quiosque 2 - QD5 19,83                   1,00          19,83                                      

8.8.12 91961 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN

8,00                     8,00                                        

Quiosque 1 - QD1 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 1 - QD2 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 2 - QD4 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 2 - QD5 2,00                    1,00          2,00                                        

8.8.13 91969 SINAPI
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN

8,00                     8,00                                        

Quiosque 1 - QD1 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 1 - QD2 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 2 - QD4 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 2 - QD5 2,00                    1,00          2,00                                        

8.8.14 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN

4,00                     4,00                                        

Quiosque 1 - QD1 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 1 - QD2 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 2 - QD4 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 2 - QD5 1,00                    1,00          1,00                                        

8.8.15 92004 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN

12,00                   12,00                                      

Quiosque 1 - QD1 3,00                    1,00          3,00                                        

Quiosque 1 - QD2 3,00                    1,00          3,00                                        

Quiosque 2 - QD4 3,00                    1,00          3,00                                        

Quiosque 2 - QD5 3,00                    1,00          3,00                                        

8.8.16 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN

8,00                     8,00                                        

Quiosque 1 - QD1 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 1 - QD2 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 2 - QD4 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 2 - QD5 2,00                    1,00          2,00                                        

8.8.17
ADAPTADO 

ORSE 13176 

(03/2023)

Próprio LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR

UN

24,00                   24,00                                      

Quiosque 1 - QD1 6,00                    1,00          6,00                                        

Quiosque 1 - QD2 6,00                    1,00          6,00                                        

Quiosque 2 - QD3 6,00                    1,00          6,00                                        

Quiosque 2 - QD4 6,00                    1,00          6,00                                        

8.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
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8.9.1
ADAPTADO 

ORSE 1448 

(05/2023)

Próprio
CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 

1.000 LITROS

UN

4,00                     4,00                                        

Quiosque 1 - repartição 1 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 1 - repartição 2 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 2 - repartição 3 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 2 - repartição 4 1,00                    1,00          1,00                                        

8.9.2 89355 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M

250,00                 250,00                                    

Quiosque 1 - repartição 1 47,00                   1,00          47,00                                      

Quiosque 1 - repartição 2 51,00                   1,00          51,00                                      

Quiosque 2 - repartição 3 75,00                   1,00          75,00                                      

Quiosque 2 - repartição 4 77,00                   1,00          77,00                                      

8.9.3 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M

12,00                   12,00                                      

Quiosque 1 - repartição 1 3,00                    1,00          3,00                                        

Quiosque 1 - repartição 2 3,00                    1,00          3,00                                        

Quiosque 2 - repartição 3 3,00                    1,00          3,00                                        

Quiosque 2 - repartição 4 3,00                    1,00          3,00                                        

8.9.4 89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M

8,00                     8,00                                        

Quiosque 1 - repartição 1 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 1 - repartição 2 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 2 - repartição 3 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 2 - repartição 4 2,00                    1,00          2,00                                        

8.9.5 89358 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN

21,00                   21,00                                      

Quiosque 1 - repartição 1 6,00                    1,00          6,00                                        

Quiosque 1 - repartição 2 6,00                    1,00          6,00                                        

Quiosque 2 - repartição 3 6,00                    1,00          6,00                                        

Quiosque 2 - repartição 4 3,00                    1,00          3,00                                        

8.9.6 89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN

8,00                     8,00                                        

Quiosque 1 - repartição 1 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 1 - repartição 2 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 2 - repartição 3 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 2 - repartição 4 2,00                    1,00          2,00                                        

8.9.7 89367 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN

7,00                     7,00                                        

Quiosque 1 - repartição 1 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 1 - repartição 2 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 2 - repartição 3 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 2 - repartição 4 2,00                    1,00          2,00                                        

8.9.8 103951 SINAPI
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN

4,00                     4,00                                        

Quiosque 1 - repartição 1 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 1 - repartição 2 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 2 - repartição 3 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 2 - repartição 4 1,00                    1,00          1,00                                        

8.9.9 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00                     4,00                                        

Quiosque 1 - repartição 1 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 1 - repartição 2 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 2 - repartição 3 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 2 - repartição 4 1,00                    1,00          1,00                                        

8.9.10 94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00                     4,00                                        

Quiosque 1 - repartição 1 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 1 - repartição 2 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 2 - repartição 3 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 2 - repartição 4 1,00                    1,00          1,00                                        

8.9.11 94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00                     4,00                                        

Quiosque 1 - repartição 1 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 1 - repartição 2 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 2 - repartição 3 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 2 - repartição 4 1,00                    1,00          1,00                                        

8.9.12 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M

4,80                     4,80                                        

Quiosque 1 - repartição 1 1,20                    1,00          1,20                                        

Quiosque 1 - repartição 2 1,20                    1,00          1,20                                        

Quiosque 2 - repartição 3 1,20                    1,00          1,20                                        

Quiosque 2 - repartição 4 1,20                    1,00          1,20                                        

8.9.13 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M

24,00                   24,00                                      

Quiosque 1 - repartição 1 6,00                    1,00          6,00                                        

Quiosque 1 - repartição 2 6,00                    1,00          6,00                                        

Quiosque 2 - repartição 3 6,00                    1,00          6,00                                        

Quiosque 2 - repartição 4 6,00                    1,00          6,00                                        

8.9.14 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M

21,00                   21,00                                      

Quiosque 1 - repartição 1 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 1 - repartição 2 4,00                    1,00          4,00                                        

Quiosque 2 - repartição 3 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 2 - repartição 4 13,00                   1,00          13,00                                      

8.9.15 104329 SINAPI
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN
4,00                     4,00                                        

Quiosque 1 - repartição 1 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 1 - repartição 2 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 2 - repartição 3 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 2 - repartição 4 1,00                    1,00          1,00                                        

8.9.16 89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN
4,00                     4,00                                        

Quiosque 1 - repartição 1 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 1 - repartição 2 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 2 - repartição 3 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 2 - repartição 4 1,00                    1,00          1,00                                        

8.9.17 89731 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN
8,00                     8,00                                        

Quiosque 1 - repartição 1 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 1 - repartição 2 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 2 - repartição 3 2,00                    1,00          2,00                                        

Quiosque 2 - repartição 4 2,00                    1,00          2,00                                        

8.9.18 89784 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN
4,00                     4,00                                        

Quiosque 1 - repartição 1 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 1 - repartição 2 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 2 - repartição 3 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 2 - repartição 4 1,00                    1,00          1,00                                        

8.9.19 97902 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_12/2020

UN
2,00                     2,00                                        

Quiosque 1 - repartição 2 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 2 - repartição 4 1,00                    1,00          1,00                                        

8.9.20
ADAPTADO 

ORSE 11334 

(04/2023)

Próprio CAIXA DE GORDURA (0,60 X 0,60 X 0,60)M

UN

4,00                     4,00                                        

Quiosque 1 - repartição 1 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 1 - repartição 2 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 2 - repartição 3 1,00                    1,00          1,00                                        

Quiosque 2 - repartição 4 1,00                    1,00          1,00                                        

8.10 APARELHOS E ACESSÓRIOS

8.10.1
ADAPTADO 

ORSE 12267 

(08/2023)

Próprio
PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 

2.00X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, 

INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.

UN

4,00                     4,00                                        

Pia de cozinha com bancada em granito para Quiosque 1 - repartição 1 1,00                    1,00          1,00                                        
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Pia de cozinha com bancada em granito para Quiosque 1 - repartição 2 1,00                    1,00          1,00                                        

Pia de cozinha com bancada em granito para Quiosque 2 - repartição 3 1,00                    1,00          1,00                                        

Pia de cozinha com bancada em granito para Quiosque 2 - repartição 4 1,00                    1,00          1,00                                        

9 SANITÁRIOS

9.1 MOVIMENTO DE TERRA

9.1.1 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3

21,38                   21,38                                      

Escavação para sapatas dos sanitários 1,20                    1,20         1,35          11,00        21,38                                      

9.1.2 96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3

5,08                     5,08                                        

Escavação para viga baldrame dos sanitários 25,75                   0,58         0,34          1,00          5,08                                        

9.1.3
96995

07/2023
SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

M3
17,23                   17,23                                      

Reaterro para sapata dos sanitários 1,34                     11,00        14,74                                      

Reaterro para viga baldrame dos sanitários 2,49                     1,00          2,49                                        

9.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

9.2.1 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2

7,04                     7,04                                        

Lastro de concreto para sapata dos sanitários 0,64                     11,00        7,04                                        

9.2.2 100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3

0,76                     0,76                                        

Lastro de brita para viga baldrame dos sanitários 0,76                     1,00          0,76                                        

9.2.3 104488 SINAPI
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022
M3

8,99                     8,99                                        

Execução de sapata dos sanitários 0,18                     11,00        1,98                                        

Execução de viga baldrame dos sanitários 2,68                     1,00          2,68                                        

Execução de pilar dos sanitários 2,11                     1,00          2,11                                        

Execução de viga dos sanitários 2,22                     1,00          2,22                                        

9.2.4 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 38,36                   38,36                                      

Impermeabilização das vigas baldrames dos sanitários 38,36                   1,00          38,36                                      

9.3 PAREDES E PAINÉIS

9.3.1 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2
79,80                   79,80                                      

Alvenaria de vedação para o sanitários 79,80                   1,00          79,80                                      

9.3.2
ADAPTADO 

ORSE 156 

(04/2023)

Próprio
ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP= 0,09M (SINGELA APARENTE), 

COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM

M2

11,82                   11,82                                      

Alvenaria de vedação com tijolo aparente para os sanitários 11,82                   1,00          11,82                                      

9.3.3 102257 SINAPI
DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
M2

27,33                   27,33                                      

Divisória sanitária em granilite 27,33                   1,00          27,33                                      

9.3.4 102258 SINAPI
TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021
M2

0,96                     0,96                                        

Tapa vista de mictório em granilite 0,96                     1,00          0,96                                        

9.4 ESQUADRIAS

9.4.1 93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 3,50                     3,50                                        

Verga para portas (80 x 210)cm dos sanitários 1,12                    2,00          2,24                                        

Verga para porta (90 x 210)cm dos sanitários (PNE) 1,26                    1,00          1,26                                        

9.4.2 91341 SINAPI
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
M2

5,25                     5,25                                        

Porta de alumínio (80 x 210)cm para banheiro masculino 1,68                     1,00          1,68                                        

Porta de alumínio (80 x 210)cm para banheiro feminino 1,68                     1,00          1,68                                        

Porta de alumínio (90 x 210)cm para banheiro (PNE) 1,89                     1,00          1,89                                        

9.4.3 91304 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2019

UN
2,00                     2,00                                        

Fechadura para porta externa do banheiro masculino 1,00                    1,00          1,00                                        

Fechadura para porta externa do banheiro feminino 1,00                    1,00          1,00                                        

9.4.4

ADAPTADO 

SINAPI 

74139/002 

(08/2016)

Próprio
PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E 

DOBRADICAS, TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO.

UN

9,00                     9,00                                        

Porta de madeira (60x160)cm para divisória do banheiro masculino 4,00                    1,00          4,00                                        

Porta de madeira (60x160)cm para divisória do banheiro feminino 5,00                    1,00          5,00                                        

9.4.5
ADAPTADO SBC 

111407 (10/2017)
Próprio JANELA EM CHAPA DE AÇO DOBRADO, PIVOTANTE, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDROS.

M2

1,54                     1,54                                        

Janela redonda Ø = 50cm, pivotante, para banheiro masculino 0,19                     4,00          0,77                                        

Janela redonda Ø = 50cm, pivotante, para banheiro feminino 0,19                     4,00          0,77                                        

9.4.6 102165 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 

FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
M2

1,23                     1,23                                        

Instalação de vidro liso fumê em janela redonda do banheiro masculino 0,15                     4,00          0,61                                        

Instalação de vidro liso fumê em janela redonda do banheiro feminino 0,15                     4,00          0,61                                        

9.5 COBERTURA

9.5.1
ADAPTADO 

ORSE 7393 

(03/2023)

Próprio
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=11, 

ENCHIMENTO EM EPS H=7CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E 

CAPEAMENTO 4CM

M2

42,31                   42,31                                      

Execução de laje pré-fabricada para cobertura dos sanitários 42,31                   1,00          42,31                                      

9.5.2 100387 SINAPI
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 

TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM 

EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2
69,96                   69,96                                      

Fabricação e instalação de pontaletes para telhados dos sanitários 69,96                   1,00          69,96                                      

9.5.3 92540 SINAPI
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE 

MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2
69,96                   69,96                                      

Trama de madeira para telhados dos sanitários 69,96                   1,00          69,96                                      

9.5.4 94443 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2

69,96                   69,96                                      

Telhamento dos sanitários 69,96                   1,00          69,96                                      

9.5.5 94219 SINAPI
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M
31,80                   31,80                                      

Cumeeira e espigão para cobertura dos sanitários 31,80                   1,00          31,80                                      

9.6 REVESTIMENTOS

9.6.1 87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2
54,18                   54,18                                      

Chapisco aplicado na parte externa dos sanitários 54,18                   1,00          54,18                                      

9.6.2 87879 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

M2
104,53                 104,53                                    

Chapisco aplicado na parte interna dos sanitários 104,53                 1,00          104,53                                    

9.6.3
ADAPTADO 

ORSE 3313 

(06/2023)

Próprio
CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA 

/ADESIVO BIANCO)

M2

43,58                   43,58                                      

Chapisco aplicado em teto de eps dos sanitários 43,58                   1,00          43,58                                      

9.6.4 87553 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2
158,72                 158,72                                    

Emboço aplicado nas faces internas e externas dos sanitários 158,72                 1,00          158,72                                    

9.6.5
ADAPTADO 

ORSE 11369 

(04/2023)

Próprio
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA 

BRANCO MESH, PEI-3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, 

REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2

120,79                 120,79                                    

Revestimento cerâmico aplicado na parte interna dos sanitários 120,79                 1,00          120,79                                    

9.6.6
ADAPTADO 

ORSE 1920 

(04/2023) 

Próprio

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, AZUL 

MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU 

EMBOÇO

M2

67,18                   67,18                                      

Revestimento cerâmico aplicado na parte externa dos sanitários 67,18                   1,00          67,18                                      

9.6.7 87414 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023
M2

43,58                   43,58                                      

Revestimento de gesso aplicado em teto dos sanitários 43,58                   1,00          43,58                                      

9.7 PAVIMENTAÇÃO

9.7.1 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS. AF_08/2017
M3 1,17                     1,17                                        
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Lastro de concreto para piso dos sanitários 0,91                     1,00          0,91                                        

Lastro de concreto para rampa dos sanitários 0,26                     1,00          0,26                                        

9.7.2 87298 SINAPI
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
M3

0,91                     0,91                                        

Contrapiso aplicado em pisos internos e externos dos sanitários 0,91                     1,00          0,91                                        

9.7.3 87251 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_02/2023_PE

M2
45,00                   45,00                                      

Revestimento cerâmico para pisos internos e externos dos sanitários 45,00                   1,00          45,00                                      

9.7.4 98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 2,32                     2,32                                        

Soleira em mármore para os sanitários 2,32                    1,00          2,32                                        

9.7.5 94990 SINAPI
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

AF_08/2022

M3
0,65                     0,65                                        

Execução de piso de concreto para as rampas dos sanitários 12,96                   0,05          1,00          0,65                                        

9.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.8.1
ADAPTADO 

ORSE 9193 

(03/2023)

Próprio
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTALETE DE AÇO 

GALVANIZADO D = 1 1/2'', FIXADO NO TELHADO

UN

1,00                     1,00                                        

Sanitários - QD3 1,00                    1,00          1,00                                        

9.8.2 101938 SINAPI CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                     1,00                                        

Sanitários - QD3 1,00                    1,00          1,00                                        

9.8.3
ADAPTADO 

ORSE 12235 

(03/2023)

Próprio
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM 

BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES.

UN

1,00                     1,00                                        

Sanitários - QD3 1,00                    1,00          1,00                                        

9.8.4 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 2,00                     2,00                                        

Quadro de distribuição Sanitários - QD3 2,00                    1,00          2,00                                        

9.8.5 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00                     1,00                                        

Caixa de medição Sanitários - QD3 1,00                    1,00          1,00                                        

9.8.6 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023
UN 9,00                     9,00                                        

Sanitários - QD3 9,00                    1,00          9,00                                        

9.8.7 91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN

10,00                   10,00                                      

Sanitários - QD3 10,00                   1,00          10,00                                      

9.8.8 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

61,94                   61,94                                      

Caixa de medição Sanitários - QD3 5,31                    1,00          5,31                                        

Quadro de distribuição Sanitários - QD3 56,63                   1,00          56,63                                      

9.8.9 91925 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

91,46                   91,46                                      

Quadro de distribuição Sanitários - QD3 91,46                   1,00          91,46                                      

9.8.10 91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

95,19                   95,19                                      

Quadro de distribuição Sanitários - QD3 95,19                   1,00          95,19                                      

9.8.11 91929 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

40,18                   40,18                                      

Cabo p/ entrada de energia Sanitários - QD3 4,16                    1,00          4,16                                        

Cabo p/ caixa de medição Sanitários - QD3 20,09                   1,00          20,09                                      

Quadro de distribuição Sanitários - QD3 15,93                   1,00          15,93                                      

9.8.12 97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 4,00                     4,00                                        

Sanitários - QD3 4,00                    1,00          4,00                                        

9.8.13 91953 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN

1,00                     1,00                                        

Sanitários - QD3 1,00                    1,00          1,00                                        

9.8.14 91996 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN

5,00                     5,00                                        

Sanitários - QD3 5,00                    1,00          5,00                                        

9.8.15
ADAPTADO 

ORSE 13176 

(03/2023)

Próprio LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR

UN

8,00                     8,00                                        

Sanitários - QD3 8,00                    1,00          8,00                                        

9.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

9.9.1
ADAPTADO 

ORSE 1448 

(05/2023)

Próprio
CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 

1.000 LITROS

UN

2,00                     2,00                                        

Instalação de reservatório nos sanitários 2,00                    1,00          2,00                                        

9.9.2 89355 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M

201,00                 201,00                                    

Sanitários 50,00                   1,00          50,00                                      

Ligação entre reservatórios e caixas 151,00                 1,00          151,00                                    

9.9.3 89356 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M

44,00                   44,00                                      

Banheiro feminino 17,00                   1,00          17,00                                      

Banheiro masculino 19,00                   1,00          19,00                                      

Banheiro PNE 8,00                    1,00          8,00                                        

9.9.4 89357 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M

9,00                     9,00                                        

Banheiro feminino 4,00                    1,00          4,00                                        

Banheiro masculino 3,00                    1,00          3,00                                        

Banheiro PNE 2,00                    1,00          2,00                                        

9.9.5 103978 SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M

12,00                   12,00                                      

Banheiro feminino 2,00                    1,00          2,00                                        

Banheiro masculino 8,00                    1,00          8,00                                        

Banheiro PNE 2,00                    1,00          2,00                                        

9.9.6 89358 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN

13,00                   13,00                                      

Sanitários 6,00                    1,00          6,00                                        

Ligação entre reservatórios e caixas 7,00                    1,00          7,00                                        

9.9.7 89362 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN

29,00                   29,00                                      

Banheiro feminino 11,00                   1,00          11,00                                      

Banheiro masculino 13,00                   1,00          13,00                                      

Banheiro PNE 5,00                    1,00          5,00                                        

9.9.8 89367 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN

1,00                     1,00                                        

Banheiro feminino 1,00                    1,00          1,00                                        

9.9.9 89497 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN

6,00                     6,00                                        

Banheiro feminino 2,00                    1,00          2,00                                        

Banheiro masculino 3,00                    1,00          3,00                                        

Banheiro PNE 1,00                    1,00          1,00                                        

9.9.10 89371 SINAPI
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN

26,00                   26,00                                      

Banheiro feminino 1,00                    1,00          1,00                                        

Ligação entre reservatórios e caixas 25,00                   1,00          25,00                                      

9.9.11 89393 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN

2,00                     2,00                                        

Banheiro feminino 1,00                    1,00          1,00                                        

Ligação entre reservatórios e caixas 1,00                    1,00          1,00                                        

9.9.12 89395 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN

12,00                   12,00                                      

Banheiro feminino 5,00                    1,00          5,00                                        

Banheiro masculino 6,00                    1,00          6,00                                        

Banheiro PNE 1,00                    1,00          1,00                                        

9.9.13 89398 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN

1,00                     1,00                                        
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Banheiro feminino 1,00                    1,00          1,00                                        

9.9.14 104011 SINAPI
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN

1,00                     1,00                                        

Banheiro masculino 1,00                    1,00          1,00                                        

9.9.15 103951 SINAPI
JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN

6,00                     6,00                                        

Banheiro feminino 2,00                    1,00          2,00                                        

Banheiro masculino 3,00                    1,00          3,00                                        

Banheiro PNE 1,00                    1,00          1,00                                        

9.9.16 104012 SINAPI
TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN

1,00                     1,00                                        

Banheiro PNE 1,00                    1,00          1,00                                        

9.9.17 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 4,00                     4,00                                        

Sanitários 2,00                    1,00          2,00                                        

Ligação entre reservatórios e caixas 2,00                    1,00          2,00                                        

9.9.18 94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00                     3,00                                        

Banheiro feminino 1,00                    1,00          1,00                                        

Banheiro masculino 1,00                    1,00          1,00                                        

Banheiro PNE 1,00                    1,00          1,00                                        

9.9.19 94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00                     1,00                                        

Banheiro PNE 1,00                    1,00          1,00                                        

9.9.20 94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 3,00                     3,00                                        

Banheiro feminino 1,00                    1,00          1,00                                        

Banheiro masculino 2,00                    1,00          2,00                                        

9.9.21 89711 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M

7,00                     7,00                                        

Banheiro feminino 2,00                    1,00          2,00                                        

Banheiro masculino 4,00                    1,00          4,00                                        

Banheiro PNE 1,00                    1,00          1,00                                        

9.9.22 89712 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M

17,00                   17,00                                      

Banheiro feminino 2,00                    1,00          2,00                                        

Banheiro masculino 3,00                    1,00          3,00                                        

Banheiro PNE 1,00                    1,00          1,00                                        

Ventilação 11,00                   1,00          11,00                                      

9.9.23 89713 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M

5,00                     5,00                                        

Banheiro feminino 2,00                    1,00          2,00                                        

Banheiro masculino 3,00                    1,00          3,00                                        

9.9.24 89714 SINAPI
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO 

EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M

95,00                   95,00                                      

Banheiro feminino 37,00                   1,00          37,00                                      

Banheiro masculino 31,00                   1,00          31,00                                      

Banheiro PNE 1,00                    1,00          1,00                                        

Ligação entre a rede interna e rede externa 26,00                   1,00          26,00                                      

9.9.25 89491 SINAPI
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022
UN

2,00                     2,00                                        

Banheiro feminino 1,00                    1,00          1,00                                        

Banheiro masculino 1,00                    1,00          1,00                                        

9.9.26 104329 SINAPI
CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN
3,00                     3,00                                        

Banheiro feminino 1,00                    1,00          1,00                                        

Banheiro masculino 1,00                    1,00          1,00                                        

Banheiro PNE 1,00                    1,00          1,00                                        

9.9.27 89726 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN
4,00                     4,00                                        

Banheiro feminino 2,00                    1,00          2,00                                        

Banheiro masculino 2,00                    1,00          2,00                                        

9.9.28 89732 SINAPI
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN
1,00                     1,00                                        

Banheiro feminino 1,00                    1,00          1,00                                        

9.9.29 89724 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN
7,00                     7,00                                        

Banheiro feminino 2,00                    1,00          2,00                                        

Banheiro masculino 4,00                    1,00          4,00                                        

Banheiro PNE 1,00                    1,00          1,00                                        

9.9.30 89737 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN
1,00                     1,00                                        

Banheiro feminino 1,00                    1,00          1,00                                        

9.9.31 89744 SINAPI
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN
4,00                     4,00                                        

Banheiro feminino 1,00                    1,00          1,00                                        

Banheiro masculino 2,00                    1,00          2,00                                        

Banheiro PNE 1,00                    1,00          1,00                                        

9.9.32 89784 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN
1,00                     1,00                                        

Banheiro feminino 1,00                    1,00          1,00                                        

9.9.33 89796 SINAPI
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN
8,00                     8,00                                        

Banheiro feminino 5,00                    1,00          5,00                                        

Banheiro masculino 3,00                    1,00          3,00                                        

9.9.34 104341 SINAPI
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN
2,00                     2,00                                        

Banheiro masculino 2,00                    1,00          2,00                                        

9.9.35 104352 SINAPI
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN
6,00                     6,00                                        

Banheiro feminino 1,00                    1,00          1,00                                        

Banheiro masculino 4,00                    1,00          4,00                                        

Banheiro PNE 1,00                    1,00          1,00                                        

9.9.36 104354 SINAPI
TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN
2,00                     2,00                                        

Banheiro feminino 1,00                    1,00          1,00                                        

Banheiro masculino 1,00                    1,00          1,00                                        

9.9.37 89821 SINAPI
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN
1,00                     1,00                                        

Banheiro feminino 1,00                    1,00          1,00                                        

9.9.38 97902 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. 

AF_12/2020

UN
3,00                     3,00                                        

Banheiro feminino 1,00                    1,00          1,00                                        

Banheiro masculino 1,00                    1,00          1,00                                        

Ligação entre a rede interna e rede externa 1,00                    1,00          1,00                                        

9.9.39 89728 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN
7,00                     7,00                                        

Banheiro feminino 2,00                    1,00          2,00                                        

Banheiro masculino 4,00                    1,00          4,00                                        

Banheiro PNE 1,00                    1,00          1,00                                        

9.9.40 89748 SINAPI
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 

ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN
10,00                   10,00                                      

Banheiro feminino 5,00                    1,00          5,00                                        

Banheiro masculino 4,00                    1,00          4,00                                        

Banheiro PNE 1,00                    1,00          1,00                                        

9.10 APARELHOS E ACESSÓRIOS

9.10.1
ADAPTADO 

ORSE 4305 

(08/2023)

Próprio
LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2.00X0.55, 

COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, 

DE PRESSÃO, DE MESA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA

UN

2,00                     2,00                                        

Lavatório com bancada em granito para banheiro masculino 1,00                    1,00          1,00                                        

Lavatório com bancada em granito para banheiro feminino 1,00                    1,00          1,00                                        
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9.10.2 86942 SINAPI

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM 

EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN
1,00                     1,00                                        

Lavatório para banheiro PNE 1,00                    1,00          1,00                                        

9.10.3
ADAPTADO 

SINAPI 86931 

(08/2023)

Próprio
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE 

ASSENTO, ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO.

UN

9,00                     9,00                                        

Vaso sanitário com caixa acoplada para banheiro masculino 4,00                    1,00          4,00                                        

Vaso sanitário com caixa acoplada para banheiro feminino 5,00                    1,00          5,00                                        

9.10.4
ADAPTADO 

SINAPI 95472 

(08/2023)

Próprio
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, COM 

CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, INCLUSO ASSENTO E CONJUNTO DE LIGAÇÃO 

PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN

1,00                     1,00                                        

Vaso sanitário para banheiro PCD 1,00                    1,00          1,00                                        

9.10.5 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 2,00                     2,00                                        

Mictório para banheiro masculino 2,00                    1,00          2,00                                        

9.10.6 100867 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN

1,00                     1,00                                        

Barra de apoio para banheiro PNE 1,00                    1,00          1,00                                        

9.10.7 100868 SINAPI
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN

2,00                     2,00                                        

Barra de apoio para banheiro PNE 2,00                    1,00          2,00                                        

9.10.8 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00                     1,00                                        

Puxador fixado na porta para banheiro PNE 1,00                    1,00          1,00                                        

10 QUADRAS DE AREIA

10.1 MOVIMENTO DE TERRA

10.1.2 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 616,00                 616,00                                    

Regularização da área destinada à quadra de areia 01 308,00                 1,00          308,00                                    

Regularização da área destinada à quadra de areia 02 308,00                 1,00          308,00                                    

10.2 DRENAGEM

10.2.1 102690 SINAPI
DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO 

PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 

GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M
158,22                 158,22                                    

Dreno espinha de peixe para quadras de areia 01 79,11                   1,00          79,11                                      

Dreno espinha de peixe para quadras de areia 02 79,11                   1,00          79,11                                      

10.3 PAVIMENTAÇÃO

10.3.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M
142,96                 142,96                                    

Delimitação do perímetro da quadra de areia 01 71,48                   1,00          71,48                                      

Delimitação do perímetro da quadra de areia 02 71,48                   1,00          71,48                                      

10.3.2
ADAPTADO 

IOPES 200305 

(05/2023)

Próprio FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA

M3

119,48                 119,48                                    

Camada de areia média lavada para quadra de areia 01 298,71                 0,20          1,00          59,74                                      

Camada de areia média lavada para quadra de areia 02 298,71                 0,20          1,00          59,74                                      

10.4 EQUIPAMENTOS

10.4.1
ADAPTADO 

SEINFRA C1351 

(027)

Próprio
CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE 

NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS

CJ

2,00                     2,00                                        

Conjunto para quadra de volei - quadra de areia 01 1,00                    1,00          1,00                                        

Conjunto para quadra de volei - quadra de areia 02 1,00                    1,00          1,00                                        

11 PLAYGROUND

11.1 MOVIMENTO DE TERRA

11.1.1 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 M2 331,07                 331,07                                    

Regularização da área destinada ao playground 331,07                 1,00          331,07                                    

11.1.2 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 5,16                     5,16                                        

Escavação manual de vala para embasamento de pedra do assento do playground 67,83                   0,19         0,40          1,00          5,16                                        

11.1.3 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 M3 4,26                     4,26                                        

Aterro para conformação e nivelamento do assento do playground 10,66                   0,40          1,00          4,26                                        

11.2 INFRAESTRUTURA

11.2.1 103800 SINAPI
PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 

AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_08/2022

M3
5,80                     5,80                                        

Alvenaria de embasamento com pedra argamassada para assento do playground 67,83                   0,19         0,45          1,00          5,80                                        

11.2.2 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2
23,74                   23,74                                      

Alvenaria de vedação para assento do playground 67,82                   0,35          1,00          23,74                                      

11.2.3 87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2
54,27                   54,27                                      

Chapisco externo aplicado em alvenaria do assento do playground 68,28                   0,40          1,00          27,31                                      

Chapisco interno aplicado em alvenaria do assento do playground 67,39                   0,40          1,00          26,96                                      

11.2.4 87553 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2
27,31                   27,31                                      

Emboço aplicado nas faces externas do assento do playground 68,28                   0,40          1,00          27,31                                      

11.2.5 94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3

0,84                     0,84                                        

Assento em concreto 16,76                   0,05          1,00          0,84                                        

11.2.6
ADAPTADO 

ORSE 1920 

(04/2023) 

Próprio

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, AZUL 

MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU 

EMBOÇO

M2

30,73                   30,73                                      

Revestimento cerâmico aplicado na alvenaria e estrutura de concreto do assento do playground 68,28                   0,45          1,00          30,73                                      

11.2.7 87263 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE 

DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_02/2023_PE

M2
16,76                   16,76                                      

Revestimento cerâmico aplicado no assento 16,76                   1,00          16,76                                      

11.3 PAVIMENTAÇÃO

11.3.1 94274 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M
35,71                   35,71                                      

Delimitação do perímetro do playground 35,71                   1,00          35,71                                      

11.3.2
ADAPTADO 

IOPES 200305 

(05/2023)

Próprio FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA

M3

46,45                   46,45                                      

Camada de areia média lavada para playground 309,67                 0,15          1,00          46,45                                      

11.4 EQUIPAMENTOS

11.4.1
ADAPTADO 

SIURB 181441 

(01/2022)

Próprio
PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, 

ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO

UN

1,00                     1,00                                        

1,00                    1,00          1,00                                        

11.4.2
ADAPTADO 

ORSE 13082 

(03/2023)

Próprio
BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS 

INTELIGENTES OU SIMILAR

UN

1,00                     1,00                                        

1,00                    1,00          1,00                                        

11.4.3
ADAPTADO 

ORSE 13086 

(03/2023)

Próprio
BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS 

INTELIGENTES OU SIMILAR

UN

1,00                     1,00                                        

1,00                    1,00          1,00                                        

11.4.4
ADAPTADO 

SIURB 181449 

(01/2022)

Próprio PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL

UN

1,00                     1,00                                        

1,00                    1,00          1,00                                        

12 ACADEMIA AO AR LIVRE

12.1 EQUIPAMENTOS

12.1.1 103210 SINAPI
INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE 

AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 

INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN
1,00                     1,00                                        

1,00                    1,00          1,00                                        
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12.1.2 103207 SINAPI

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. 

AF_10/2021

UN
1,00                     1,00                                        

1,00                    1,00          1,00                                        

12.1.3 103209 SINAPI
INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 

GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 

INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 2,00                     2,00                                        

2,00                    1,00          2,00                                        

12.1.4 103185 SINAPI
INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 

GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 

INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN
2,00                     2,00                                        

2,00                    1,00          2,00                                        

12.1.5 103205 SINAPI
INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN
1,00                     1,00                                        

1,00                    1,00          1,00                                        

12.1.6 103187 SINAPI
INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN
1,00                     1,00                                        

1,00                    1,00          1,00                                        

12.1.7 103189 SINAPI
INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN
2,00                     2,00                                        

2,00                    1,00          2,00                                        

12.1.8 103188 SINAPI
INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN
1,00                     1,00                                        

1,00                    1,00          1,00                                        

12.1.9 103206 SINAPI
INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN
1,00                     1,00                                        

1,00                    1,00          1,00                                        

12.1.10
ADAPTADO 

ORSE 9169 

(08/2023)

Próprio
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=1 

1/2", SERGIPARK OU SIMILAR

UN

1,00                     1,00                                        

1,00                    1,00          1,00                                        

12.1.11

ADAPTADO 

ORSE 9168 

(03/2023)

Próprio
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Φ = 2'', 

CONJUNTO COM 03 UNIDADES, SERGIPARK OU SIMILAR

UN

1,00                     1,00                                        

1,00                    1,00          1,00                                        

12.1.12
ADAPTADO 

ORSE 9170 

(08/2023)

Próprio
EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO DE 1 1/2" E PRANCHÃO EM MADEIRA, REF. SERGIPARK OU SIMILAR

UN

3,00                     3,00                                        

3,00                    1,00          3,00                                        

13 DOG PARK

13.1 MOVIMENTO DE TERRA

13.1.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 0,28                     0,28                                        

Escavação para montantes verticais (tubos Ø=3'') do alambrado 0,15                    0,15         0,38          33,00        0,28                                        

13.1.2 96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3

7,76                     7,76                                        

Escavação para mureta de concreto entre montantes do alambrado 70,59                   0,55         0,20          1,00          7,76                                        

13.1.3
96995

07/2023
SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

M3
5,65                     5,65                                        

Reaterro da mureta entre montantes do alambrado 70,59                   0,40         0,20          1,00          5,65                                        

13.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

13.2.1 95240 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU 

RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016
M2

0,74                     0,74                                        

Lastro de concreto para base dos montantes verticais do alambrado 0,15                    0,15         33,00        0,74                                        

13.2.2 100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3

35,86                   35,86                                      

Lastro de brita para base de mureta do alambrado 72,44                   0,15         0,10          33,00        35,86                                      

13.2.3 96536 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2

12,43                   12,43                                      

Fôrma para execução de mureta de concreto do alambrado 24,85                   0,25          2,00          12,43                                      

13.2.4 94965 SINAPI
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3

2,98                     2,98                                        

Concreto para fixação dos montantes verticais do alambrado 0,15                    0,15         0,35          33,00        0,26                                        

Concreto para execução da mureta do alambrado 72,44                   0,15         0,25          1,00          2,72                                        

13.2.5
ADAPTADO 

ORSE 12945 

(05/2023)

Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3"

M

51,15                   51,15                                      

Fornecimento e montagem de tubo 3'' para montantes verticais do alambrado 1,55                    33,00        51,15                                      

13.2.6
ADAPTADO 

ORSE 12943 

(06/2023)

Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1"

M

144,72                 144,72                                    

Fornecimento e montagem de tubo 1'' para montantes horizontais (superior e inferior) do alambrado 72,36                   2,00          144,72                                    

13.2.7
ADAPTADO 

ORSE 9603 

(06/2023)

Próprio
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, 

MALHA 5 X 5 CM

M2

58,61                   58,61                                      

Fornecimento e colocação de telade arame no alambrado 72,36                   0,81          1,00          58,61                                      

13.2.8
ADAPTADO 

ORSE 9972 

(10/2019)

Próprio
PORTÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 2" E TELA DE AÇO 

GALVANIZADO, FIO 12 BWG , MALHA 2", INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 

TRANCAS/FERROLHO

M2

1,70                     1,70                                        

Fornecimento e colocação de portão no alambrado 1,00         0,85          2,00          1,70                                        

13.3 EQUIPAMENTOS

13.3.1
COMPOSIÇÃO 

0001 (2023)
Próprio

BRINQUEDO PARA PLAYGROUND PARA CACHORROS - OBSTÁCULO TIPO TÚNEL 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM)

M
3,00                     3,00                                        

3,00                    1,00          3,00                                        

13.3.2
COMPOSIÇÃO 

0003 (2023)
Próprio

BRINQUEDO PARA PLAYGROUND PARA CACHORROS - OBSTÁCULO TIPO ZIGZAG COM 

10 A 12 POSTES DE SLALOM (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM)

UN
1,00                     1,00                                        

1,00                    1,00          1,00                                        

13.3.3
COMPOSIÇÃO 

0004 (2023)
Próprio

BRINQUEDO PARA PLAYGROUND PARA CACHORROS - RAMPA SOBE E DESCE 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM)

UN
1,00                     1,00                                        

1,00                    1,00          1,00                                        

14 ESTACIONAMENTO

14.1 MOVIMENTO DE TERRA

14.1.1 100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019
M2 1.063,60              1.063,60                                 

1.063,60              1,00          1.063,60                                 

14.2 PAVIMENTAÇÃO

14.2.1 94273 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M
190,59                 190,59                                    

Delimitação do estacionamento 190,59                 1,00          190,59                                    

14.2.2 94274 SINAPI

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

AF_06/2016

M
4,00                     4,00                                        

Delimitação do estacionamento 4,00                    1,00          4,00                                        

14.2.3 92400 SINAPI
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 

X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022
M2

902,94                 902,94                                    

902,94                 1,00          902,94                                    

14.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

14.3.1 102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021
M 95,12                   95,12                                      

Demarcação de vaga para moto 95,12                   1,00          95,12                                      

14.3.2 102513 SINAPI
PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA 

ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021
M2

2,68                     2,68                                        

Demarcação de vaga para PCD 1,34                     2,00          2,68                                        

14.3.3
ADAPTADO 

SINAPI 102500 

(07/2023)

Próprio
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 20 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL.

M

243,83                 243,83                                    

Demarcação de vaga para carro 243,83                 1,00          243,83                                    
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14.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL

14.4.1
ADAPTADO 

ORSE 7319 

(08/2023)

Próprio
SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA 50 X 70 CM - "ESTACIONAMENTO 

RESERVADO"

UN

2,00                     2,00                                        

Fornecimento e colocação de placa de sinalização vertical (estacionamento reservado) 1,00                    2,00          2,00                                        

14.5 DISPOSITIVOS AUXILIARES

14.5.1
ADAPTADO 

SEINFRA C0354 

(027)

Próprio BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" COM ENCHIMENTO DE CONCRETO

UN

17,00                   17,00                                      

Balizadores para vaga de moto 1,00                    17,00        17,00                                      

15 SISTEMA ELÉTRICO DO PARQUE

15.1 MOVIMENTO DE TERRA

15.1.1 96523 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3

9,94                     9,94                                        

Escavação para sapata da mureta de entrada de energia 1,20                    1,20         1,15          6,00          9,94                                        

15.1.2 96527 SINAPI
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017
M3

0,58                     0,58                                        

Escavação para viga baldrame da mureta de entrada de energia 1,11                    0,60         0,29          3,00          0,58                                        

15.1.3 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021
M3 298,48                 298,48                                    

Escavação manual de vala para passagem de eletroduto 1.876,48              0,30         0,50          1,00          281,47                                    

Escavação manual para caixas de passagem 0,40                    0,40         0,40          143,00      9,15                                        

Escavação manual para assentamento de poste modelo V 0,40                    0,40         0,60          59,00        5,66                                        

Escavação manual para assentamento de poste para quadras de areia 0,40                    0,40         0,40          8,00          0,51                                        

Escavação manual para assentamento de poste decorativo para jardim 0,25                    0,25         0,40          67,00        1,68                                        

15.1.4
96995

07/2023
SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

M3
289,26                 289,26                                    

Reaterro para sapatada mureta de entrada de energia 1,39                     6,00          8,34                                        

Reaterro para viga baldrame da mureta de entrada de energia 0,13                     3,00          0,39                                        

Reaterro manual de vala para passagem de eletroduto 0,15                     1.876,48              1,00          280,53                                    

15.2 INFRAESTRUTURA

15.2.1 96619 SINAPI
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU 

SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017
M2

3,84                     3,84                                        

Lastro de concreto para sapata da mureta de entrada de energia 0,64                     6,00          3,84                                        

15.2.2 100324 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019
M3

0,12                     0,12                                        

Lastro de brita para viga baldrame da mureta de entrada de energia 2,07                    0,20         0,10          3,00          0,12                                        

15.2.3 104488 SINAPI
COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022
M3

2,31                     2,31                                        

Execução de sapata da mureta de entrada de energia 0,18                     6,00          1,08                                        

Execução de viga baldrame da mureta de entrada de energia 0,13                     3,00          0,39                                        

Execução de pilar da mureta de entrada de energia 0,23                     3,00          0,69                                        

Execução de viga de amarração da mureta de entrada de energia 0,05                     3,00          0,15                                        

15.2.4 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. 

AF_09/2023
M2 4,97                     4,97                                        

Impermeabilização da viga baldrame da mureta de entrada de energia 1,66                     3,00          4,97                                        

15.2.5 94963 SINAPI
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
M3

8,11                     8,11                                        

Concreto para assentamento de poste modelo V 0,40                    0,40         0,60          59,00        5,66                                        

Concreto para assentamento de poste para quadras de areia 0,40                    0,40         0,60          8,00          0,77                                        

Concreto para assentamento de poste decorativo para jardim 0,25                    0,25         0,40          67,00        1,68                                        

15.3 PAREDES E PAINÉIS

15.3.1 103328 SINAPI
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_12/2021

M2
13,68                   13,68                                      

Alvenaria de vedação para mureta de entrada de energia 4,56                     3,00          13,68                                      

15.4 REVESTIMENTOS

15.4.1 87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2
39,21                   39,21                                      

Chapisco aplicado em alvenaria e estrutura da mureta de entrada de energia 13,07                   3,00          39,21                                      

15.4.2 87553 SINAPI

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA 

DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2
39,21                   39,21                                      

Emboço aplicado em alvenaria e estrutura da mureta de entrada de energia 13,07                   3,00          39,21                                      

15.4.3
ADAPTADO 

ORSE 1920 

(04/2023) 

Próprio

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, AZUL 

MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU 

EMBOÇO

M2

39,21                   39,21                                      

Revestimento cerâmico aplicado em alvenaria e estrutura da mureta de entrada de energia 13,07                   3,00          39,21                                      

15.5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

15.5.1 101525 SINAPI
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 

CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). 

AF_07/2020_PS

UN
2,00                     2,00                                        

Entrada de energia elétrica subterrânea - setor 01 1,00                    1,00          1,00                                        

Entrada de energia elétrica subterrânea - setor 02 1,00                    1,00          1,00                                        

15.5.2
ADAPTADO 

SINAPI 101526 

(08/2023)

Próprio
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 

CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA).

UN

1,00                     1,00                                        

Entrada de energia elétrica subterrânea - setor 03 1,00                    1,00          1,00                                        

15.5.3
ADAPTADO 

SINAPI 100621 

(08/2023)

Próprio
POSTE DE ILUMINAÇÃO MODELO V, TELECÔNICO, EM AÇO SAE 1020, GALVANIZADO À 

FOGO, ALTURA DE 7M, FLANGEADO, INCLUSIVE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN

59,00                   59,00                                      

Fornecimento e instalação de poste modelo V 59,00                   1,00          59,00                                      

15.5.4
ADAPTADO 

ORSE 8927 

(06/2023)

Próprio
POSTE RETO TELECÔNICO FLANGEADO, GALVANIZADO, REF. PT - 100B/80L, H= 8 

METROS, DA METAL LIGHT OU SIMILAR, COM 01 REFLETOR SLIM LED 200W DE 

POTÊNCIA, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

UN

8,00                     8,00                                        

Fornecimento e instalação de poste para quadras de areia 8,00                    1,00          8,00                                        

15.5.5
ADAPTADO 

SINAPI 100619 

(08/2023)

Próprio
POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, COM 1 GLOBO 

LEITOSO, CLARÃO OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED (BULBO) 40W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN

67,00                   67,00                                      

Fornecimento e instalação de poste decorativo para jardim 67,00                   1,00          67,00                                      

15.5.6
ADAPTADO 

ORSE 12807 

(08/2023)

Próprio REFLETOR LED 50W, RGB, IP65, MARCA NITROLUX OU SIMILAR

UN

11,00                   11,00                                      

Fornecimento e instalação de refletor RGB (letreiro 01) 6,00                    1,00          6,00                                        

Fornecimento e instalação de refletor RGB (palco) 2,00                    1,00          2,00                                        

Fornecimento e instalação de refletor RGB (bioma caatinga) 3,00                    1,00          3,00                                        

15.5.7
ADAPTADO 

SINAPI 101632 

(07/2023)

Próprio
RELÉ FOTOELÉTRICO COM BASE PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN

3,00                     3,00                                        

Relé fotoelétrico para quadro de distribuição QD1 1,00                    1,00          1,00                                        

Relé fotoelétrico para quadro de distribuição QD2 1,00                    1,00          1,00                                        

Relé fotoelétrico para quadro de distribuição QD3 1,00                    1,00          1,00                                        

15.5.8
ADAPTADO 

ORSE 12235 

(03/2023)

Próprio
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM 

BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES.

UN

3,00                     3,00                                        

Quadro de distribuição para o setor 01 1,00                    1,00          1,00                                        

Quadro de distribuição para o setor 02 1,00                    1,00          1,00                                        

Quadro de distribuição para o setor 03 1,00                    1,00          1,00                                        

15.5.9
ADAPTADO 

ORSE 9042 

(05/2023)

Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 275V

UN

6,00                     6,00                                        

Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) setor 01 2,00                    1,00          2,00                                        

Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) setor 02 2,00                    1,00          2,00                                        

Dispositivo de proteção contra surtos (DPS) setor 03 2,00                    1,00          2,00                                        

15.5.10
ADAPTADO 

SINAPI 101903 

(08/2023)

Próprio CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN

3,00                     3,00                                        

Contator tripolar para setor 01 1,00                    1,00          1,00                                        

Contator tripolar para setor 02 1,00                    1,00          1,00                                        

Contator tripolar para setor 03 1,00                    1,00          1,00                                        

15.5.11 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 21,00                   21,00                                      

Disjuntor para quadro de distribuição setor 01 6,00                    1,00          6,00                                        

Disjuntor para quadro de distribuição setor 02 6,00                    1,00          6,00                                        

Disjuntor para quadro de distribuição setor 03 9,00                    1,00          9,00                                        

15.5.12 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 5,00                     5,00                                        
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Disjuntor para quadro de distribuição setor 01 3,00                    1,00          3,00                                        

Disjuntor para quadro de distribuição setor 02 2,00                    1,00          2,00                                        

15.5.13
ADAPTADO 

ORSE 353 

(05/2023)

Próprio ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")

M

1.876,48              1.876,48                                 

Eletroduto de pvc rígido para rede enterrada 1.876,48              1,00          1.876,48                                 

15.5.14
ADAPTADO 

ORSE 371 

(05/2023)

Próprio LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4")

UN

970,00                 970,00                                    

Luva para conexão entre eletrodutos 970,00                 1,00          970,00                                    

15.5.15 91927 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M

6.682,38              6.682,38                                 

Cabo de 2,5mm2 (azul claro) 3.306,00              1,00          3.306,00                                 

Cabo de 2,5mm2 (branco) 3.306,00              1,00          3.306,00                                 

Cabo de 2,5mm2 (verde-amarelo) 70,38                   1,00          70,38                                      

15.5.16 97886 SINAPI
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 

AF_12/2020

UN
150,00                 150,00                                    

Caixa de passagem 150,00                 1,00          150,00                                    

15.5.17 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023
UN 75,00                   75,00                                      

Haste de aterramento 75,00                   1,00          75,00                                      

16 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO

16.1
ADAPTADO 

ORSE 11114 

(05/2023)

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=7 A 10CM.

M

255,95                 255,95                                    

Peça de eucalipto para pergolado d = 8cm 3,50                    49,00        171,50                                    

Peça de eucalipto para pergolado d = 10cm 2,48                    15,00        37,20                                      

Peça de eucalipto para pergolado d = 10cm 3,15                    15,00        47,25                                      

16.2
ADAPTADO 

ORSE 11115 

(05/2023)

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM.

M

112,00                 112,00                                    

Peça de eucalipto para pergolado d = 16cm 3,50                    32,00        112,00                                    

16.3

ADAPTADO 

ORSE 11677 

(06/2023)

Próprio
MESA DE CONCRETO POLIDO FCK = 21MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, 

E 4 BANCOS EM CONCRETO.

UN

6,00                     6,00                                        

Mesa de  concreto com tabuleiro para jogos 6,00                    1,00          6,00                                        

16.4
ADAPTADO 

ORSE 2411 

(03/2023)

Próprio
BANCO COM ENCOSTO, COMPRIMENTO = 1,50M, LARGURA = 30CM, PÉ DE FERRO 

FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA

UN

109,00                 109,00                                    

109,00                 1,00          109,00                                    

16.5
ADAPTADO 

IOPES 200573 

(04/2022)

Próprio
BICICLETÁRIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1'' E FERRO GALVANIZADO 1/2'', 

INCLUSIVE PINTURA.

M

25,20                   25,20                                      

2,10                    12,00        25,20                                      

16.6
ADAPTADO 

ORSE 9369 

(03/2023)

Próprio
CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS (PARA COLETA SELETIVA) EM FIBRA DE VIDRO, COM 

CAPACIDADE 50L CADA, COM TAMPA VAI E VEM

UN

32,00                   32,00                                      

32,00                   1,00          32,00                                      

16.7 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 

AF_05/2022
M2 6.826,46              6.826,46                                 

Ornamentação 6.826,46              1,00          6.826,46                                 

16.8
ADAPTADO 

SICRO 4413948 

(01/2022)

Próprio PLANTIO DE MUDA ORNAMENTAL COM ALTURA ATÉ 1,00 M.

UN

33,00                   33,00                                      

Coroa de frade (Melocactus Érnestii) 9,00                    1,00          9,00                                        

Mandacaru (Cereus Jamacaru) 5,00                    1,00          5,00                                        

Bromélia (Bromeliaceae) 7,00                    1,00          7,00                                        

Caroá (Neoglasiovia variegata) 11,00                   1,00          11,00                                      

Facheiro (Pilosocereus pachycladus) 1,00                    1,00          1,00                                        

16.9
ADAPTADO 

SINAPI 98516 

(05/2023)

Próprio PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL COM ALTURA DE MUDA IGUAL A 2,00 M

UN

37,00                   37,00                                      

37,00                   1,00          37,00                                      

16.10
ADAPTADO 

ORSE 9867 

(03/2023)

Próprio PLANTA - IXORA PINK (IXORA COCCINEA PINK), FORNECIMENTO E PLANTIO

UN

100,00                 100,00                                    

100,00                 1,00          100,00                                    

16.11
ADAPTADO 

ORSE 9868 

(03/2023)

Próprio PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO

UN

100,00                 100,00                                    

100,00                 1,00          100,00                                    

16.12
ADAPTADO 

ORSE 9869 

(03/2023)

Próprio PLANTA - IXORA AMARELA (IXORA COCCINEA YELLOW), FORNECIMENTO E PLANTIO

UN

100,00                 100,00                                    

100,00                 1,00          100,00                                    

16.13
ADAPTADO 

ORSE 7669 

(03/2023)

Próprio PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO

UN

97,00                   97,00                                      

97,00                   1,00          97,00                                      

16.14
ADAPTADO 

ORSE 9874 

(05/2023)

Próprio PLANTA - CAJUEIRO (ANACARDIUM OCCIDENTALE), FORNECIMENTO E PLANTIO

UN

20,00                   20,00                                      

20,00                   1,00          20,00                                      

16.15
ADAPTADO 

ORSE 9877 

(05/2023)

Próprio PLANTA - CAJARANA (SPONDIAS DULCIS), FORNECIMENTO E PLANTIO

UN

20,00                   20,00                                      

20,00                   1,00          20,00                                      

16.16

ADAPTADO 

ORSE 7636 

(06/2023)

Próprio PLANTA - CARNAÚBA (COPERNICIA PRUNIFERA), FORNECIMENTO E PLANTIO

UN

15,00                   15,00                                      

15,00                   1,00          15,00                                      

16.17
ADAPTADO FDE 

16.03.356 

(04/2023)

Próprio FRUTÍFERA JABUTICABEIRA (MYRCIARIA CAULIFLORA) H=2,00M

UN

5,00                     5,00                                        

5,00                    1,00          5,00                                        

16.18
ADAPTADO 

ORSE 7633 

(05/2023)

Próprio
PLANTA - IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) H=1,00M, FORNECIMENTO E 

PLANTIO

UN

20,00                   20,00                                      

20,00                   1,00          20,00                                      

16.19
ADAPTADO 

ORSE 7666 

(05/2023)

Próprio PLANTA - PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO

UN

15,00                   15,00                                      

15,00                   1,00          15,00                                      

16.20
ADAPTADO SBC 

201254 (11/2017)
Próprio MANGUEIRA - ARBOREA FRUTIFERA GRANDE PORTE - MANGIFERA INDICA

UN

15,00                   15,00                                      

15,00                   1,00          15,00                                      

16.21
ADAPTADO 

ORSE 9876 

(05/2023)

Próprio PLANTA - JAMBEIRO (SYZYGIUM MALACCENSE), FORNECIMENTO E PLANTIO

UN

15,00                   15,00                                      

15,00                   1,00          15,00                                      

16.22
ADAPTADO 

SIURB 180242 

(01/2023)

Próprio PITOMBEIRA (TALISIA ESCULENTA)

UN

5,00                     5,00                                        

5,00                    1,00          5,00                                        

16.23
ADAPTADO FDE 

16.03.489 

(04/2023)

Próprio FRUTÍFERA - AMOREIRA H=2,00M

UN

5,00                     5,00                                        

5,00                    1,00          5,00                                        

16.24
ADAPTADO FDE 

16.03.470 

(04/2023)

Próprio FRUTÍFERA - JAMBOLÃO / JAMELÃO (SYZYGIUM CUMINI LAMARCK) H=0,50 A 1,00M

UN

5,00                     5,00                                        
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5,00                    1,00          5,00                                        

16.25
ADAPTADO 

SICRO ED-25275 

(03/2023)

Próprio FORNECIMENTO DE ÁRVORE AROEIRA-PIMENTEIRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M

UN

5,00                     5,00                                        

5,00                    1,00          5,00                                        

16.26
ADAPTADO FDE 

16.03.203 

(04/2023)

Próprio ÁRVORE ORNAMENTAL - AROEIRA-SALSA (SCHINUS MOLLE) H=2,00M

UN

10,00                   10,00                                      

10,00                   1,00          10,00                                      

16.27
ADAPTADO 

ORSE 9127 

(05/2023)

Próprio PLANTA - OITI (LICANIA TOMENTOSA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO

UN

15,00                   15,00                                      

15,00                   1,00          15,00                                      

16.28
ADAPTADO 

ORSE 8917 

(05/2023)

Próprio PLANTA - MANDUIRANA (SENNA MACRANTHERA), FORNECIMENTO E PLANTIO

UN

10,00                   10,00                                      

10,00                   1,00          10,00                                      

16.29
ADAPTADO FDE 

16.03.231 

(04/2023)

Próprio ÁRVORE ORNAMENTAL - TARUMÃ (VITEX MEGAPOTAMICA) H=2,00M

UN

5,00                     5,00                                        

5,00                    1,00          5,00                                        

16.30
ADAPTADO 

ORSE 11208 

(05/2023)

Próprio PLANTA - LOURO PARDO (CORDIA TRICHOTOMA), FORNECIMENTO E PLANTIO

UN

5,00                     5,00                                        

5,00                    1,00          5,00                                        

16.31
ADAPTADO 

ORSE 11203 

(05/2023)

Próprio PLANTA - CHUVA DE OURO (CASSIA FERRUGINEA), FORNECIMENTO E PLANTIO

UN

10,00                   10,00                                      

10,00                   1,00          10,00                                      

16.32
ADAPTADO 

ORSE 9126 

(05/2023)

Próprio PLANTA - IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO

UN

20,00                   20,00                                      

20,00                   1,00          20,00                                      

16.33
ADAPTADO 

SIURB 180209 

(01/2023)

Próprio GABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA)

UN

5,00                     5,00                                        

5,00                    1,00          5,00                                        

16.34
ADAPTADO 

ORSE 9287 

(05/2023)

Próprio
PLANTA - ANGICO VERMELHO (ANADENANTHERA MACROCARPA), H=1,50M, 

FORNECIMENTO E PLANTIO

UN

5,00                     5,00                                        

5,00                    1,00          5,00                                        

16.35
ADAPTADO 

ORSE 8851 

(05/2023)

Próprio PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORFICATA), H=2,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO

UN

5,00                     5,00                                        

5,00                    1,00          5,00                                        

16.36
ADAPTADO 

ORSE 7664 

(05/2023)

Próprio PLANTA - SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES), FORNECIMENTO E PLANTIO

UN

10,00                   10,00                                      

10,00                   1,00          10,00                                      

16.37
ADAPTADO FDE 

16.03.501 

(04/2023)

Próprio ÁRVORE ORNAMENTAL - QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) H=2,00M

UN

5,00                     5,00                                        

5,00                    1,00          5,00                                        

_______________________________________________________________

Wallison Diêgo de Sá Gonçalves

Eng. Civil – CREA/PE 182007555-9
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DONA IZAURA

LOCAL: SEDE, S/N - SANTA CRUZ (PE)

COD 

A1

A2

A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

  A

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B

C1

C2

C3

C4

C5

C

D1

D2

D

GRUPO D

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO  B 17,51 6,39

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO IDENIZADO 0,42 0,32

_______________________________________________________________

Wallison Diêgo de Sá Gonçalves

Eng. Civil – CREA/PE 182007555-9

TOTAL 17,93 6,71

TOTAL (A+B+C+D) 114,00 69,76

FÉRIAS INDENIZADAS 3,37 2,55

DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,03 2,3

INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,40 0,31

TOTAL 11,7 8,88

SALÁRIO MATERNIDADE 0,04 0,03

TOTAL 47,57 17,37

GRUPO C

AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,79 3,63

AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11 0,09

FALTAS JUSTIFICADAS 0,73 0,56

DIAS DE CHUVA S 2,24 Não Incide

AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08

FÉRIAS GOZADAS 10,11 7,66

FERIADOS 4,33 Não Incide

AUXILIO -ENFERMIDADE 0,87 0,66

13° SALÁRIO 11,01 8,33

LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,05

FGTS 8,00 8,00

SECONCI 0,00 0,00

TOTAL 36,80 36,80

GRUPO B 

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 18,06 Não Incide

INCRA 0,20 0,20

SEBRAE 0,60 0,60

SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50

SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00 3,00

DESCRIÇÃO  HORISTA                    MENSALISTA                        

GRUPO A 

INSS 20,00 20,00

SESI 1,50 1,50

SENAI 1,00 1,00

Bancos

SINAPI - 09/2023 - 

Pernambuco

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE  PREÇOS NA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA 

SEM DESONERAÇÃO

Av. 3 de Maio, 276, Centro, Santa Cruz/PEContato: (087) 3874.8134E-mail: pmscpe@hotmail.com 1/1
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ (PE)
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DONA IZAURA

LOCAL: SEDE, S/N - SANTA CRUZ (PE)

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 3,00% 3,00% A 5,50% 3,00% A 5,50% 3,80% A 4,67% 3,43% A 6,71% 5,29% A 7,93% 4,00% A 7,85% 1,50% A 4,49%

SEGURO E GARANTIA 0,80% 0,80% A 1,00% 0,80% A 1,00% 0,32% A 0,74% 0,28% A 0,75% 0,25% A 0,56% 0,81% A 1,99% 0,30% A 0,82%

RISCO 0,97% 0,97% A 1,27% 0,97% A 1,27% 0,50% A 0,97% 1,00% A 1,74% 1,00% A 1,97% 1,46% A 3,16% 0,56% A 0,89%

DESPESAS FINANCEIRAS 0,59% 0,59% A 1,39% 0,59% A 1,39% 1,02% A 1,21% 0,94% A 1,17% 1,01% A 1,11% 0,94% A 1,33% 0,85% A 1,11%

LUCRO/REMUNERAÇÃO 6,16% 6,16% A 8,96% 6,16% A 8,96% 6,64% A 8,69% 6,74% A 9,40% 8,00% A 9,51% 7,14% A 10,43% 3,50% A 6,22%

PIS 0,65%

COFIN 3,00%

ISS 5,00% ATÉ

CPRB 0,00%

BDI 22,47% 20,34% A 25,00% 20,34% A 25,00% 19,60% A 24,23% 20,76% A 26,44% 24,00% A 27,86% 22,80% A 30,95% 11,10% A 16,80%

FÓRMULA

Abaixo do intervalo

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde a 100%, com a respetiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins, sob penas da Lei, que o Regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para a elaboração do orçamento foi o NÃO 

DESONERADO, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

_______________________________________________________________

Wallison Diêgo de Sá Gonçalves

Eng. Civil – CREA/PE 182007555-9

PORTUÁRIAS EQUIPAMENTOS

0,65%

3,00%

5,00%

ATÉ 4,5% INTERVALOS DE BDI SEM DESONERAÇÃO (ZERAR O CPRB)

Entrar com as informações nos campos em amarelo

Acima do intervalo

ANÁLISE DE BDI - NÃO DESONERADO

COMPONENTES VALORES
Análise INTERVALOS

EDIFÍCIOS EDIFÍCIOS RODOVIAS ÁGUA E ESGOTO ENERGIA ELÉTRICA
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DONA IZAURA Bancos

LOCAL: SEDE, S/N - SANTA CRUZ (PE) SINAPI - 09/2023 - Pernambuco

Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor  Unit Total Peso (%) Peso Acumulado 

(%)

 92393 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 3.171,79 70,87 224.784,75 9,31 9,31

 

ADAPTADO 

SINAPI 

100621 

(08/2023) 

Próprio POSTE DE ILUMINAÇÃO MODELO V, TELECÔNICO, EM AÇO SAE 1020, 

GALVANIZADO À FOGO, ALTURA DE 7M, FLANGEADO, INCLUSIVE 

LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 59,0 3.197,66 188.661,94 7,81 17,12

 103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS. AF_05/2022

URBA - URBANIZAÇÃO m² 6.826,46 24,17 164.995,53 6,83 23,96

 92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_10/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 2.138,06 75,49 161.402,14 6,68 30,64

 104488 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 

25 MPA. AF_11/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m³ 36,05 3.208,99 115.684,08 4,79 35,43

 92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 902,94 108,91 98.339,19 4,07 39,50

 94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

PISO - PISOS m³ 83,23 950,03 79.070,99 3,27 42,78

 94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

M 1.011,82 72,93 73.792,03 3,06 45,84

 

ADAPTADO 

ORSE 2411 

(03/2023) 

Próprio BANCO COM ENCOSTO, COMPRIMENTO = 1,50M, LARGURA = 30CM, PÉ DE 

FERRO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 109,0 624,59 68.080,31 2,82 48,65

 

ADAPTADO 

SINAPI 

100619 

(08/2023) 

Próprio POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, COM 1 

GLOBO LEITOSO, CLARÃO OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 

(BULBO) 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 67,0 739,32 49.534,44 2,05 50,71

 

ADAPTADO 

Próprio FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 165,93 297,14 49.304,44 2,04 52,75

 103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 470,94 99,17 46.703,11 1,93 54,68

 

ADAPTADO 

ORSE 1920 

(04/2023) 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ 

DESIGN, AZUL MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO 

COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 358,3 112,40 40.272,92 1,67 56,35

 

ADAPTADO 

ORSE 9369 

(03/2023) 

Próprio CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS (PARA COLETA SELETIVA) EM FIBRA DE 

VIDRO, COM CAPACIDADE 50L CADA, COM TAMPA VAI E VEM

URBA - URBANIZAÇÃO UN 32,0 1.238,99 39.647,68 1,64 57,99

 91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 7.141,89 5,44 38.851,88 1,61 59,60

 96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m³ 49,39 776,64 38.358,24 1,59 61,19

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF_02/2021

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 340,22 103,09 35.073,27 1,45 62,64

 

ADAPTADO 

ORSE 353 

Próprio ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4") INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 1.876,48 18,63 34.958,82 1,45 64,09

 94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

M 419,9 78,13 32.806,78 1,36 65,45

 

ADAPTADO 

SINAPI 

Próprio PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL COM ALTURA DE MUDA IGUAL A 2,00 M URBA - URBANIZAÇÃO UN 37,0 879,71 32.549,27 1,35 66,80

 97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES 

INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 150,0 189,88 28.482,00 1,18 67,98

 92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE 

CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 209,88 116,50 24.451,02 1,01 68,99

 

ADAPTADO 

ORSE 7393 

(03/2023) 

Próprio LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 

38CM, H=11, ENCHIMENTO EM EPS H=7CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM 

MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m² 126,75 192,13 24.352,47 1,01 70,00

 87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 250,0 93,56 23.390,00 0,97 70,97

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 367,17 62,50 22.948,12 0,95 71,92

 

ADAPTADO 

CAERN 

2050001 

(11/2022) 

Próprio ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ 

(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO 

E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM.

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 218,33 104,63 22.843,86 0,95 72,86

 

ADAPTADO 

ORSE 8927 

(06/2023) 

Próprio POSTE RETO TELECÔNICO FLANGEADO, GALVANIZADO, REF. PT - 

100B/80L, H= 8 METROS, DA METAL LIGHT OU SIMILAR, COM 01 REFLETOR 

SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 8,0 2.499,36 19.994,88 0,83 73,69

 87553 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 713,88 25,90 18.489,49 0,77 74,46

 

ADAPTADO 

ORSE 62 

(08/2023) 

Próprio BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E 

ALMOXARIFADO (A = 38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS.

CANT - CANTEIRO DE OBRAS UN 1,0 15.665,61 15.665,61 0,65 75,11

 

ADAPTADO 

ORSE 

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, 

D=7 A 10CM.

URBA - URBANIZAÇÃO M 316,7 49,44 15.657,64 0,65 75,75

 

ADAPTADO 

ORSE 156 

(04/2023) 

Próprio ALVENARIA TIJOLO CERâMICO MACIÇO (5X9X19), ESP= 0,09M (SINGELA 

APARENTE), COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ 

JUNTA DE 2,0CM

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 105,08 148,72 15.627,49 0,65 76,40

 103185 SINAPI INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

URBA - URBANIZAÇÃO UN 2,0 7.531,47 15.062,94 0,62 77,03

 100387 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 209,88 71,06 14.914,07 0,62 77,64

 87547 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 461,43 32,17 14.844,20 0,61 78,26

 

ADAPTADO 

ORSE 

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, 

D=13 A  16CM.

URBA - URBANIZAÇÃO M 154,75 84,94 13.144,46 0,54 78,80

B.D.I. Encargos Sociais

Padrão - 22,47% Não Desonerado: 

Horista: 114,00%

Mensalista: 69,76%

Curva ABC de Serviços - Não Desonerada
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 102690 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

M 158,22 81,82 12.945,56 0,54 79,34

 

ADAPTADO 

ORSE 

11369 

(04/2023) 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA 

GALERIA BRANCO MESH, PEI-3, APLICADO COM ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 

BASE OU EMBOÇO

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 120,79 106,83 12.903,99 0,53 79,87

 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 75,0 164,79 12.359,25 0,51 80,38

 

ADAPTADO 

Próprio CHAPA DE ACM BRANCO BRILHO, E=3mm, 150cm x 500cm REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 34,21 357,75 12.238,62 0,51 80,89

 103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 

EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_08/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m³ 19,46 618,41 12.034,25 0,50 81,39

 94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 82,7 143,13 11.836,85 0,49 81,88

 96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 96,22 118,15 11.368,39 0,47 82,35

 102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE 

FERRAGENS. AF_01/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 27,33 410,60 11.221,69 0,46 82,82

 89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 451,0 24,06 10.851,06 0,45 83,26

 

ADAPTADO 

ORSE 2215 

Próprio REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA MIRACEMA. REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 88,3 121,26 10.707,25 0,44 83,71

 94443 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBE - COBERTURA m² 209,88 48,69 10.219,05 0,42 84,13

 87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

PISO - PISOS m² 135,24 72,68 9.829,24 0,41 84,54

 

ADAPTADO 

ORSE 

Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

M 144,72 64,71 9.364,83 0,39 84,93

 

ADAPTADO 

ORSE 

Próprio MESA DE CONCRETO POLIDO FCK = 21MPA, COM TABULEIRO EM 

PASTILHA CERÂMICA, E 4 BANCOS EM CONCRETO.

URBA - URBANIZAÇÃO UN 6,0 1.340,47 8.042,82 0,33 85,26

 

ADAPTADO 

ORSE 9603 

Próprio FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 

BWG, MALHA 5 X 5 CM

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 58,61 134,75 7.897,69 0,33 85,59

 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 949,21 8,19 7.774,02 0,32 85,91

 

ADAPTADO 

ORSE 

12267 

(08/2023) 

Próprio PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, 

DIM 2.00X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, VÁLVULA CROMADA, 

TORNEIRA EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4,0 1.865,80 7.463,20 0,31 86,22

 

ADAPTADO 

ORSE 

Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3" ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

M 51,15 144,64 7.398,33 0,31 86,52

 100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_07/2019

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m³ 38,45 187,73 7.218,21 0,30 86,82

 98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS AF_06/2018

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

m² 135,98 52,61 7.153,90 0,30 87,12

 

ADAPTADO 

SIURB 

181441 

Próprio PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA 

ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0 6.938,13 6.938,13 0,29 87,41

 87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M². AF_02/2023_PE

PISO - PISOS m² 32,41 213,97 6.934,76 0,29 87,69

 103209 SINAPI INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

URBA - URBANIZAÇÃO UN 2,0 3.462,26 6.924,52 0,29 87,98

 

ADAPTADO 

ORSE 1448 

Próprio CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE 

SUPORTE CAP. 1.000 LITROS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 6,0 1.144,62 6.867,72 0,28 88,27

 91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 11,97 560,39 6.707,86 0,28 88,54

 103189 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

URBA - URBANIZAÇÃO UN 2,0 3.216,80 6.433,60 0,27 88,81

 103188 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0 6.418,54 6.418,54 0,27 89,08

 

ADAPTADO 

ORSE 7669 

Próprio PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO URBA - URBANIZAÇÃO UN 97,0 65,44 6.347,68 0,26 89,34

 

ADAPTADO 

IOPES 

Próprio BICICLETÁRIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1'' E FERRO 

GALVANIZADO 1/2'', INCLUSIVE PINTURA.

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M 25,2 244,59 6.163,66 0,26 89,59

 

ADAPTADO 

ORSE 4305 

(08/2023) 

Próprio LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 

2.00X0.55, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, VÁLVULA CROMADA, 

TORNEIRA EM AÇO INOX, DE PRESSÃO, DE MESA, INCLUSIVE RODOPIA 10 

CM, ASSENTADA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 3.009,38 6.018,76 0,25 89,84

 103187 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0 5.969,65 5.969,65 0,25 90,09

 

ADAPTADO 

SINAPI 

74139/002 

(08/2016) 

Próprio PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, 

INCLUSO MARCO E DOBRADICAS, TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO.

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 9,0 646,96 5.822,64 0,24 90,33

 

ADAPTADO 

SINAPI 

86931 

(08/2023) 

Próprio VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSIVE ASSENTO, ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 9,0 634,33 5.708,97 0,24 90,57

 89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 116,0 46,63 5.409,08 0,22 90,79

 95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 

SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m² 224,04 23,28 5.215,65 0,22 91,01

 103205 SINAPI INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0 5.020,14 5.020,14 0,21 91,22

 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m³ 8,11 549,76 4.458,55 0,18 91,40

 

ADAPTADO 

ORSE 

Próprio LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 32,0 132,18 4.229,76 0,18 91,58

 94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

COBE - COBERTURA M 95,4 41,44 3.953,37 0,16 91,74

 

ADAPTADO 

ORSE 9170 

(08/2023) 

Próprio EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE 

FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E PRANCHÃO EM MADEIRA, REF. 

SERGIPARK OU SIMILAR

URBA - URBANIZAÇÃO UN 3,0 1.313,44 3.940,32 0,16 91,90
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 87414 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 

TETO DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. 

AF_03/2023

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 131,18 29,98 3.932,77 0,16 92,07

 

ADAPTADO 

Próprio PLANTIO DE MUDA ORNAMENTAL COM ALTURA ATÉ 1,00 M. URBA - URBANIZAÇÃO UN 33,0 117,33 3.871,89 0,16 92,23

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m³ 6,39 596,04 3.808,69 0,16 92,38

 96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA m³ 24,44 155,19 3.792,84 0,16 92,54

 

ADAPTADO 

ORSE 371 

Próprio LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4") INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 970,0 3,74 3.627,80 0,15 92,69

 

ADAPTADO 

SBC 201254 

Próprio MANGUEIRA - ARBOREA FRUTIFERA GRANDE PORTE - MANGIFERA INDICA URBA - URBANIZAÇÃO UN 15,0 238,98 3.584,70 0,15 92,84

 

ADAPTADO 

ORSE 1857 

Próprio PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR. ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 13,29 269,16 3.577,13 0,15 92,99

 

ADAPTADO 

ORSE 3313 

Próprio CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO 

/ AREIA /ADESIVO BIANCO)

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 131,18 26,46 3.471,02 0,14 93,13

 104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 311,94 10,74 3.350,23 0,14 93,27

 

ADAPTADO 

ORSE 

12235 

Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, 

COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES.

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 8,0 414,53 3.316,24 0,14 93,41

 97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 5,0 651,01 3.255,05 0,13 93,54

 

ADAPTADO 

SEINFRA 

C1351 (027) 

Próprio CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE 

ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE 

SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS 

OFICIAIS

URBA - URBANIZAÇÃO CJ 2,0 1.581,95 3.163,90 0,13 93,67

 103207 SINAPI INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA 

AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0 3.123,38 3.123,38 0,13 93,80

 

ADAPTADO 

ORSE 9868 

Próprio PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO 

E PLANTIO

URBA - URBANIZAÇÃO UN 100,0 30,98 3.098,00 0,13 93,93

 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_08/2019

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m³ 3,62 850,49 3.078,77 0,13 94,06

 

ADAPTADO 

SINAPI 

100773 

(09/2023) 

Próprio ESTRUTURA TRELIÇADA PARA COBERTURA DE PALCO, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

KG 142,35 21,08 3.000,73 0,12 94,18

 103206 SINAPI INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0 2.935,22 2.935,22 0,12 94,30

 

ADAPTADO 

ORSE 

Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SOMBREAMENTO, EM 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA COBERTURA.

COBE - COBERTURA m² 35,28 80,86 2.852,74 0,12 94,42

 101525 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA 

DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA 

MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_PS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 2,0 1.424,63 2.849,26 0,12 94,54

 

ADAPTADO 

SEINFRA 

Próprio BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" COM ENCHIMENTO DE CONCRETO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 17,0 166,70 2.833,90 0,12 94,66

 91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 250,89 11,29 2.832,54 0,12 94,77

 102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PINT - PINTURAS m² 117,42 24,12 2.832,17 0,12 94,89

 

ADAPTADO 

ORSE 

Próprio REFLETOR LED 50W, RGB, IP65, MARCA NITROLUX OU SIMILAR INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 11,0 256,81 2.824,91 0,12 95,01

 103210 SINAPI INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, 

EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE. AF_10/2021

URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0 2.820,80 2.820,80 0,12 95,13

 

ADAPTADO 

ORSE 9867 

Próprio PLANTA - IXORA PINK (IXORA COCCINEA PINK), FORNECIMENTO E 

PLANTIO

URBA - URBANIZAÇÃO UN 100,0 27,91 2.791,00 0,12 95,24

 

ADAPTADO 

ORSE 9869 

Próprio PLANTA - IXORA AMARELA (IXORA COCCINEA YELLOW), FORNECIMENTO E 

PLANTIO 

URBA - URBANIZAÇÃO UN 100,0 27,91 2.791,00 0,12 95,36

 

ADAPTADO 

Próprio CAIXA DE GORDURA (0,60 X 0,60 X 0,60)M SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 4,0 697,00 2.788,00 0,12 95,47

 

ADAPTADO 

FDE 

Próprio FRUTÍFERA JABUTICABEIRA (MYRCIARIA CAULIFLORA) H=2,00M URBA - URBANIZAÇÃO UN 5,0 543,92 2.719,60 0,11 95,58

 91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 661,34 4,05 2.678,42 0,11 95,70

 

ADAPTADO 

SINAPI 

Próprio CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 884,24 2.652,72 0,11 95,81

 94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_05/2021

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m³ 4,3 614,76 2.643,46 0,11 95,92

 

ADAPTADO 

ORSE 9168 

(03/2023) 

Próprio EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO Φ = 2'', CONJUNTO COM 03 UNIDADES, SERGIPARK OU 

SIMILAR

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0 2.538,14 2.538,14 0,11 96,02

 

ADAPTADO 

SINAPI 

Próprio PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 20 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL.

PINT - PINTURAS M 243,83 10,38 2.530,95 0,10 96,13

 

ADAPTADO 

ORSE 9874 

Próprio PLANTA - CAJUEIRO (ANACARDIUM OCCIDENTALE), FORNECIMENTO E 

PLANTIO

URBA - URBANIZAÇÃO UN 20,0 123,79 2.475,80 0,10 96,23

 

ADAPTADO 

ORSE 9877 

Próprio PLANTA - CAJARANA (SPONDIAS DULCIS), FORNECIMENTO E PLANTIO URBA - URBANIZAÇÃO UN 20,0 123,79 2.475,80 0,10 96,33

 

ADAPTADO 

ORSE 

Próprio BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS 

INTELIGENTES OU SIMILAR

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0 2.468,34 2.468,34 0,10 96,43

 

ADAPTADO 

ORSE 9126 

Próprio PLANTA - IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA) H=1,00M, FORNECIMENTO 

E PLANTIO

URBA - URBANIZAÇÃO UN 20,0 120,59 2.411,80 0,10 96,53

 

COMPOSIÇ

ÃO 0004 

Próprio BRINQUEDO PARA PLAYGROUND PARA CACHORROS - RAMPA SOBE E 

DESCE (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM)

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0 2.400,41 2.400,41 0,10 96,63

 

ADAPTADO 

ORSE 7633 

Próprio PLANTA - IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) H=1,00M, 

FORNECIMENTO E PLANTIO

URBA - URBANIZAÇÃO UN 20,0 115,74 2.314,80 0,10 96,73

 

ADAPTADO 

ORSE 

Próprio BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO 

BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0 2.155,47 2.155,47 0,09 96,82

 

ADAPTADO 

FDE 

Próprio ÁRVORE ORNAMENTAL - AROEIRA-SALSA (SCHINUS MOLLE) H=2,00M URBA - URBANIZAÇÃO UN 10,0 211,21 2.112,10 0,09 96,90

 

ADAPTADO 

Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS m² 4,5 459,92 2.069,64 0,09 96,99

 

ADAPTADO 

ORSE 7666 

Próprio PLANTA - PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA) H=1,00M, FORNECIMENTO E 

PLANTIO

URBA - URBANIZAÇÃO UN 15,0 123,79 1.856,85 0,08 97,07

 

ADAPTADO 

ORSE 7636 

Próprio PLANTA - CARNAÚBA (COPERNICIA PRUNIFERA), FORNECIMENTO E 

PLANTIO

URBA - URBANIZAÇÃO UN 15,0 123,79 1.856,85 0,08 97,14

 91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

M 229,3 8,00 1.834,40 0,08 97,22

 100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 868,59 1.737,18 0,07 97,29

 

ADAPTADO 

SINAPI 

95472 

(08/2023) 

Próprio VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO 

FRONTAL, COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA,  INCLUSO ASSENTO E 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 1.715,37 1.715,37 0,07 97,36

 

ADAPTADO 

Próprio PITOMBEIRA (TALISIA ESCULENTA) URBA - URBANIZAÇÃO UN 5,0 338,94 1.694,70 0,07 97,43

 100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019

PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1.063,6 1,59 1.691,12 0,07 97,50
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ADAPTADO 

ORSE 9127 

Próprio PLANTA - OITI (LICANIA TOMENTOSA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO URBA - URBANIZAÇÃO UN 15,0 106,98 1.604,70 0,07 97,57

 

ADAPTADO 

SINAPI 

101526 

Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA 

DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSA 

MURETA DE ALVENARIA).

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 1,0 1.592,36 1.592,36 0,07 97,64

 89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 56,0 27,72 1.552,32 0,06 97,70

 

ADAPTADO 

SIURB 

Próprio PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0 1.535,74 1.535,74 0,06 97,76

 

ADAPTADO 

ORSE 9193 

(03/2023) 

Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTALETE DE AÇO 

GALVANIZADO D = 1 1/2'', FIXADO NO TELHADO

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 509,03 1.527,09 0,06 97,83

 88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023

PINT - PINTURAS m² 311,94 4,86 1.516,02 0,06 97,89

 87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² 

E 10 M². AF_02/2023_PE

PISO - PISOS m² 6,4 226,74 1.451,13 0,06 97,95

 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

REVE - REVESTIMENTO E 

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

m² 269,73 5,33 1.437,66 0,06 98,01

 

COMPOSIÇ

ÃO 0001 

(2023) 

Próprio BRINQUEDO PARA PLAYGROUND PARA CACHORROS - OBSTÁCULO TIPO 

TÚNEL (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM)

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS M 3,0 475,74 1.427,22 0,06 98,07

 89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 41,0 33,49 1.373,09 0,06 98,13

 96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m² 32,89 40,35 1.327,11 0,05 98,18

 

ADAPTADO 

Próprio GABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA) URBA - URBANIZAÇÃO UN 5,0 259,85 1.299,25 0,05 98,23

 

ADAPTADO 

ORSE 8851 

Próprio PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORFICATA), H=2,00M, 

FORNECIMENTO E PLANTIO

URBA - URBANIZAÇÃO UN 5,0 253,75 1.268,75 0,05 98,29

 

ADAPTADO 

SBC 111407 

Próprio JANELA EM CHAPA DE AÇO DOBRADO, PIVOTANTE, COMPLETA, 

EXCLUSIVE VIDROS.

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 4,62 274,05 1.266,11 0,05 98,34

 96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m² 12,43 101,60 1.262,88 0,05 98,39

 

ADAPTADO 

ORSE 8917 

Próprio PLANTA - MANDUIRANA (SENNA MACRANTHERA), FORNECIMENTO E 

PLANTIO

URBA - URBANIZAÇÃO UN 10,0 123,79 1.237,90 0,05 98,44

 

ADAPTADO 

ORSE 7664 

Próprio PLANTA - SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES), FORNECIMENTO 

E PLANTIO

URBA - URBANIZAÇÃO UN 10,0 123,79 1.237,90 0,05 98,49

 

ADAPTADO 

FDE 

Próprio ÁRVORE ORNAMENTAL - TARUMÃ (VITEX MEGAPOTAMICA) H=2,00M URBA - URBANIZAÇÃO UN 5,0 246,25 1.231,25 0,05 98,54

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

KG 75,0 15,97 1.197,75 0,05 98,59

 

ADAPTADO 

ORSE 9876 

Próprio PLANTA - JAMBEIRO (SYZYGIUM MALACCENSE), FORNECIMENTO E 

PLANTIO

URBA - URBANIZAÇÃO UN 15,0 79,61 1.194,15 0,05 98,64

 

ADAPTADO 

ORSE 

Próprio PLANTA - CHUVA DE OURO (CASSIA FERRUGINEA), FORNECIMENTO E 

PLANTIO

URBA - URBANIZAÇÃO UN 10,0 115,96 1.159,60 0,05 98,69

 

ADAPTADO 

Próprio FRUTÍFERA - AMOREIRA H=2,00M URBA - URBANIZAÇÃO UN 5,0 216,61 1.083,05 0,04 98,74

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 50,0 21,65 1.082,50 0,04 98,78

 

ADAPTADO 

ORSE 9169 

Próprio EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS EM TUBO DE FERRO 

GALV. Ø=1 1/2", SERGIPARK OU SIMILAR

URBA - URBANIZAÇÃO UN 1,0 1.044,00 1.044,00 0,04 98,82

 

ADAPTADO 

FDE 

Próprio ÁRVORE ORNAMENTAL - QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) 

H=2,00M

URBA - URBANIZAÇÃO UN 5,0 198,81 994,05 0,04 98,87

 

ADAPTADO 

ORSE 7452 

Próprio FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 

USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m² 12,82 69,85 895,47 0,04 98,90

 

ADAPTADO   

SICRO ED-

Próprio FORNECIMENTO DE ÁRVORE AROEIRA-PIMENTEIRA COM ALTURA MÉDIA 

DE 2,00M

URBA - URBANIZAÇÃO UN 5,0 175,85 879,25 0,04 98,94

 100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 437,16 874,32 0,04 98,98

 

ADAPTADO 

ORSE 7319 

Próprio SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA 50 X 70 CM - 

"ESTACIONAMENTO RESERVADO"

PAVI - PAVIMENTAÇÃO UN 2,0 412,07 824,14 0,03 99,01

 101938 SINAPI CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 5,0 164,70 823,50 0,03 99,04

 91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

UN 6,0 134,99 809,94 0,03 99,08

 92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 12,0 67,29 807,48 0,03 99,11

 

ADAPTADO 

ORSE 9287 

Próprio PLANTA - ANGICO VERMELHO (ANADENANTHERA MACROCARPA), 

H=1,50M, FORNECIMENTO E PLANTIO

URBA - URBANIZAÇÃO UN 5,0 161,41 807,05 0,03 99,14

 

ADAPTADO 

FDE 

Próprio FRUTÍFERA - JAMBOLÃO / JAMELÃO (SYZYGIUM CUMINI LAMARCK) H=0,50 

A 1,00M

URBA - URBANIZAÇÃO UN 5,0 155,92 779,60 0,03 99,18

 91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 8,0 96,91 775,28 0,03 99,21

 

ADAPTADO 

ORSE 

Próprio PLANTA - LOURO PARDO (CORDIA TRICHOTOMA), FORNECIMENTO E 

PLANTIO

URBA - URBANIZAÇÃO UN 5,0 154,58 772,90 0,03 99,24

 91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 33,0 23,18 764,94 0,03 99,27

 102164 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 2,46 303,37 746,29 0,03 99,30

 104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 7,0 97,54 682,78 0,03 99,33

 89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 17,0 38,73 658,41 0,03 99,36

 

ADAPTADO 

ORSE 9972 

(10/2019) 

Próprio PORTÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 2" E TELA DE 

AÇO GALVANIZADO, FIO 12 BWG , MALHA 2", INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 

TRANCAS/FERROLHO

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 1,7 376,96 640,83 0,03 99,39

 

ADAPTADO 

ORSE 9042 

Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 275V INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 6,0 101,13 606,78 0,03 99,41

 91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 8,0 70,28 562,24 0,02 99,43

 89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 10,0 55,71 557,10 0,02 99,46

 91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 13,0 42,09 547,17 0,02 99,48

 94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 7,0 76,66 536,62 0,02 99,50

 94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 5,0 104,45 522,25 0,02 99,52

 97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 4,0 125,53 502,12 0,02 99,54

 102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

PINT - PINTURAS M 95,12 5,19 493,67 0,02 99,56

 93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 27,0 17,13 462,51 0,02 99,58
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COMPOSIÇ

ÃO 0003 

(2023) 

Próprio BRINQUEDO PARA PLAYGROUND PARA CACHORROS - OBSTÁCULO TIPO 

ZIGZAG COM 10 A 12 POSTES DE SLALOM (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO 

E MONTAGEM)

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS UN 1,0 456,70 456,70 0,02 99,60

 102258 SINAPI TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

PARE - PAREDES/PAINEIS m² 0,96 469,84 451,04 0,02 99,62

 89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 8,0 55,99 447,92 0,02 99,64

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

KG 22,5 19,21 432,22 0,02 99,66

 100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 422,33 422,33 0,02 99,68

 102165 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

m² 1,23 340,93 419,34 0,02 99,69

 89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 37,0 10,83 400,71 0,02 99,71

 100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 400,04 400,04 0,02 99,73

 94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 3,0 132,34 397,02 0,02 99,74

 89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 8,0 49,50 396,00 0,02 99,76

 103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 12,0 32,74 392,88 0,02 99,77

 93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

M 7,98 48,96 390,70 0,02 99,79

 93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 23,0 16,41 377,43 0,02 99,81

 86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 324,09 324,09 0,01 99,82

 89358 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 34,0 9,12 310,08 0,01 99,83

 104352 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 6,0 51,53 309,18 0,01 99,85

 89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 11,8 26,00 306,80 0,01 99,86

 98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 PISO - PISOS M 2,32 127,29 295,31 0,01 99,87

 89491 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA 

EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 123,75 247,50 0,01 99,88

 100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 PAVI - PAVIMENTAÇÃO m² 1.291,14 0,18 232,40 0,01 99,89

 

ADAPTADO 

SINAPI 

Próprio RELÉ FOTOELÉTRICO COM BASE PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 3,0 73,09 219,27 0,01 99,90

 89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

M 5,0 41,90 209,50 0,01 99,91

 89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 12,0 14,97 179,64 0,01 99,92

 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

UN 5,0 35,89 179,45 0,01 99,92

 89371 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 26,0 6,89 179,14 0,01 99,93

 103951 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 10,0 17,90 179,00 0,01 99,94

 89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 5,0 31,11 155,55 0,01 99,94

 89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 8,0 18,98 151,84 0,01 99,95

 102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 

COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

PINT - PINTURAS m² 2,68 55,60 149,00 0,01 99,96

 89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4,0 35,35 141,40 0,01 99,96

 89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 8,0 15,19 121,52 0,01 99,97

 104354 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 58,93 117,86 0,00 99,97

 89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 7,0 15,93 111,51 0,00 99,98

 89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 5,0 19,96 99,80 0,00 99,98

 89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 6,0 15,89 95,34 0,00 99,99

 89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 7,0 11,98 83,86 0,00 99,99

 89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 4,0 12,29 49,16 0,00 99,99

 

ADAPTADO 

ORSE 7575 

Próprio FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 

USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO

FUES - FUNDAÇÕES E 

ESTRUTURAS

m² 0,53 72,36 38,35 0,00 99,99

 104011 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 30,10 30,10 0,00 99,99

 89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 29,12 29,12 0,00 99,99

 104012 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 27,91 27,91 0,00 100,00
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 104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 13,64 27,28 0,00 100,00

 89393 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 2,0 12,68 25,36 0,00 100,00

 89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 

SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 22,05 22,05 0,00 100,00

 89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS 

SANITÁRIAS

UN 1,0 21,29 21,29 0,00 100,00

_______________________________________________________________

Wallison Diêgo de Sá Gonçalves

Eng. Civil – CREA/PE 182007555-9

Total do BDI 442.831,28

Total Geral 2.414.579,89

Total sem BDI 1.971.748,61
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OBRA: CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DONA IZAURA

LOCAL: SEDE, S/N - SANTA CRUZ (PE)

 1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

SINAPI 

Próprio PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO m² 1,0000000 375,54 375,54

Composição 

Auxiliar

 94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0100000 409,65 4,09

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,13 26,13

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 21,28 42,56

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100000 18,31 2,01

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000000 10,58 42,32

Insumo  00004813 SINAPI PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

m² 1,0000000 250,00 250,00

Insumo  00004417 SINAPI SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,0000000 8,43 8,43

MO sem LS => 24,20 LS => 27,59 MO com LS => 51,79

Valor do BDI => 84,38 459,92

 1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 62 

(08/2023) 

Próprio BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E ALMOXARIFADO (A 

= 38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS.

UN 1,0000000 12.791,39 12.791,39

Composição 

Auxiliar

 92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 52,9200000 26,11 1.381,74

Composição 

Auxiliar

 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,3000000 448,90 583,57

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 2,8000000 486,69 1.362,73

Composição 

Auxiliar

 104473 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR 

SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 2,0000000 158,71 317,42

Composição 

Auxiliar

 94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA 

DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 52,9200000 67,82 3.589,03

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000 26,13 418,08

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000000 21,28 340,48

Composição 

Auxiliar

 104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T 

(10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_11/2022

UN 1,0000000 134,54 134,54

Composição 

Auxiliar

 ADAPTADO 

ORSE 3644 

(08/2023) 

Próprio ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL m² 56,0000000 19,11 1.070,16

Insumo  00000121 Próprio COMPENSADO RESINADO 10MM - MADEIRIT OU SIMILAR FOLHA 77,0000000 32,29 2.486,33

Insumo  00002433 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU 

ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

UN 4,0000000 13,85 55,40

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 87,0000000 10,58 920,46

Insumo  00005088 SINAPI PORTA CADEADO EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 3  1/2" UN 2,0000000 7,27 14,54

Insumo  00043603 SINAPI CADEADO SIMPLES, CORPO EM LATAO MACICO, COM LARGURA DE 50 MM E ALTURA DE 

APROX 40 MM, HASTE CEMENTADA EM ACO TEMPERADO COM DIAMETRO DE APROX 8,0 

MM, INCLUINDO 2 CHAVES

UN 2,0000000 46,15 92,30

Insumo  00005074 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) KG 1,2000000 20,51 24,61

MO sem LS => 1.104,75 LS => 1.259,43 MO com LS => 2.364,18

Valor do BDI => 2.874,22 15.665,61

 2.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 1,0000000 84,18 84,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 21,28 84,18

MO sem LS => 28,48 LS => 32,48 MO com LS => 60,96

Valor do BDI => 18,91 103,09

 2.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 1,0000000 116,87 116,87

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 329,21 1,77

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 21,28 16,73

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 41,13 8,06

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 72,35 0,04

Insumo  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 1,3889000 65,00 90,27

MO sem LS => 8,28 LS => 9,46 MO com LS => 17,74

Valor do BDI => 26,26 143,13

 2.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

CANT - CANTEIRO DE OBRAS

COBE - COBERTURA

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

Material

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2023 - Pernambuco Padrão - 22,47% Não Desonerado: 

Horista: 114,00%

Mensalista: 69,76%

Valor com BDI =>

Composições Analíticas com Preço Unitário - Não Desonerada

Composições Principais

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Composição  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 

AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 504,95 504,95

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2158000 26,51 58,74

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1021000 21,28 66,01

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,4412000 659,53 290,98

Insumo  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m³ 0,9086000 98,20 89,22

MO sem LS => 70,75 LS => 80,66 MO com LS => 151,41

Valor do BDI => 113,46 618,41

 2.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 1,0000000 19,01 19,01

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0339000 405,73 13,75

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 26,51 4,32

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0444000 21,28 0,94

MO sem LS => 2,87 LS => 3,29 MO com LS => 6,16

Valor do BDI => 4,27 23,28

 2.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 1,0000000 80,98 80,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 21,28 17,13

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 670,49 6,10

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 26,51 42,68

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 

HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 28,3100000 0,49 13,87

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 38,74 0,19

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* 

MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 2,42 1,01

MO sem LS => 21,63 LS => 24,67 MO com LS => 46,30

Valor do BDI => 18,19 99,17

 2.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,69 6,69

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 26,51 3,69

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 21,28 0,98

Composição 

Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 548,59 2,02

MO sem LS => 1,83 LS => 2,10 MO com LS => 3,93

Valor do BDI => 1,50 8,19

 2.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87553 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 21,15 21,15

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0213000 670,49 14,28

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 26,51 5,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0740000 21,28 1,57

MO sem LS => 3,48 LS => 3,98 MO com LS => 7,46

Valor do BDI => 4,75 25,90

 2.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 775,73 775,73

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268000 26,13 42,50

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417000 21,28 64,72

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,2315000 486,69 599,35

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149000 26,51 37,50

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,5000000 3,70 9,25

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

L 0,0213000 7,26 0,15

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,1250000 5,37 16,78

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 18,31 5,48

MO sem LS => 94,79 LS => 108,07 MO com LS => 202,86

Valor do BDI => 174,30 950,03

 2.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 1920 

(04/2023) 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, AZUL MÉDIO 

OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-

II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

m² 1,0000000 91,78 91,78

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3100000 21,28 6,59

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 26,51 9,54

Insumo  00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,0600000 1,76 7,14

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00000047 Próprio CERÂMICA 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, AZUL MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU 

SIMILAR

m² 1,0500000 63,45 66,62

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,3400000 5,57 1,89

MO sem LS => 5,66 LS => 6,47 MO com LS => 12,13

Valor do BDI => 20,62 112,40

 2.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87262 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 185,14 185,14

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2064000 21,28 4,39

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8038000 26,38 21,20

Insumo  00038195 SINAPI PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 m² 1,0864000 121,62 132,12

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 9,1300000 2,92 26,65

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 5,57 0,78

MO sem LS => 9,12 LS => 10,40 MO com LS => 19,52

Valor do BDI => 41,60 226,74

 2.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 156 

(04/2023) 

Próprio ALVENARIA TIJOLO CERâMICO MACIÇO (5X9X19), ESP= 0,09M (SINGELA APARENTE), COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM

m² 1,0000000 121,44 121,44

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8200000 26,51 48,24

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0900000 21,28 23,19

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0320000 670,49 21,45

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 68,0000000 0,42 28,56

MO sem LS => 26,81 LS => 30,58 MO com LS => 57,39

Valor do BDI => 27,28 148,72

 2.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO SBC 

121581 

Próprio CHAPA DE ACM BRANCO BRILHO, E=3mm, 150cm x 500cm m² 1,0000000 292,12 292,12

Composição 

Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9710000 23,84 23,14

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9710000 26,31 25,54

Insumo  00000064 Próprio PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=3MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO m² 1,1000000 221,31 243,44

MO sem LS => 17,27 LS => 19,69 MO com LS => 36,96

Valor do BDI => 65,63 357,75

 3.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 1,0000000 96,48 96,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0530000 21,28 64,96

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1890000 26,51 31,52

MO sem LS => 33,35 LS => 38,02 MO com LS => 71,37

Valor do BDI => 21,67 118,15

 3.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 1,0000000 126,72 126,72

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4590000 26,51 38,67

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1380000 21,28 88,05

MO sem LS => 43,74 LS => 49,88 MO com LS => 93,62

Valor do BDI => 28,47 155,19

 3.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 1,0000000 84,18 84,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 21,28 84,18

MO sem LS => 28,48 LS => 32,48 MO com LS => 60,96

Valor do BDI => 18,91 103,09

 3.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,0000000 51,04 51,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 21,28 51,04

MO sem LS => 17,27 LS => 19,69 MO com LS => 36,96

Valor do BDI => 11,46 62,50

 3.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 1,0000000 32,95 32,95

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106000 26,51 8,23

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0565000 405,73 22,92

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0847000 21,28 1,80

MO sem LS => 5,24 LS => 5,99 MO com LS => 11,23

Valor do BDI => 7,40 40,35

 3.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 1,0000000 19,01 19,01

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0339000 405,73 13,75

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 26,51 4,32

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0444000 21,28 0,94

MO sem LS => 2,87 LS => 3,29 MO com LS => 6,16

Valor do BDI => 4,27 23,28

 3.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Material

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material
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Composição  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 1,0000000 153,29 153,29

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0300000 26,51 27,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3430000 21,28 7,29

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 9,94 0,31

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,69 0,02

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5650000 104,48 59,03

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5650000 105,03 59,34

MO sem LS => 12,31 LS => 14,05 MO com LS => 26,36

Valor do BDI => 34,44 187,73

 3.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 7452 

(06/2023) 

Próprio FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 USOS, 

INCLUSIVE ESCORAMENTO

m² 1,0000000 57,04 57,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 21,28 4,25

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 26,13 20,90

Insumo  00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA 

FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

m² 0,2560000 30,99 7,93

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

L 0,0200000 7,26 0,14

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,1250000 18,00 2,25

Insumo  00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,7890000 2,56 4,57

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)

KG 0,1500000 25,09 3,76

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,2520000 10,58 13,24

MO sem LS => 9,01 LS => 10,28 MO com LS => 19,29

Valor do BDI => 12,81 69,85

 3.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 7575 

(06/2023) 

Próprio FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 USOS, INCLUSIVE 

ESCORAMENTO

m² 1,0000000 59,09 59,09

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2580000 21,28 5,49

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0320000 26,13 26,96

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

L 0,0200000 7,26 0,14

Insumo  00005061 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 0,1250000 18,00 2,25

Insumo  00043681 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA 

FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

m² 0,2300000 30,99 7,12

Insumo  00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,9370000 2,56 4,95

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)

KG 0,1500000 25,09 3,76

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7960000 10,58 8,42

MO sem LS => 11,62 LS => 13,26 MO com LS => 24,88

Valor do BDI => 13,27 72,36

 3.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 13,04 13,04

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,17 11,17

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0392000 26,31 1,03

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0064000 21,28 0,13

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,5430000 0,18 0,09

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)

KG 0,0250000 25,09 0,62

MO sem LS => 0,50 LS => 0,57 MO com LS => 1,07

Valor do BDI => 2,93 15,97

 3.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 15,69 15,69

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1069000 26,31 2,81

Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,68 11,68

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0175000 21,28 0,37

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,18 0,21

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)

KG 0,0250000 25,09 0,62

MO sem LS => 1,74 LS => 1,99 MO com LS => 3,73

Valor do BDI => 3,52 19,21

 3.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 501,97 501,97

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 21,28 49,19

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7534000 1,99 1,49

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4637000 28,14 41,18

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7103000 0,42 0,29

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5934000 104,48 61,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,7229000 130,00 93,97

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,70 253,86

MO sem LS => 32,56 LS => 37,13 MO com LS => 69,69

Valor do BDI => 112,79 614,76

 3.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104488 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 1,0000000 2.620,23 2.620,23

Composição 

Auxiliar

 92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,2644000 12,30 52,45

Composição 

Auxiliar

 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2,6637000 14,82 39,47

Composição 

Auxiliar

 96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,4606000 12,49 18,24

Composição 

Auxiliar

 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,3167000 14,63 194,82

Composição 

Auxiliar

 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,7665000 13,99 94,66

Composição 

Auxiliar

 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,1235000 593,44 73,28

Composição 

Auxiliar

 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,4283000 10,73 26,05

Composição 

Auxiliar

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,9742000 11,01 87,79

Composição 

Auxiliar

 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,0402000 615,49 24,74

Composição 

Auxiliar

 92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 4,6375000 71,54 331,76

Composição 

Auxiliar

 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 0,7743000 142,67 110,46

Composição 

Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,3576000 13,04 265,46

Composição 

Auxiliar

 92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 2,5818000 200,03 516,43

Composição 

Auxiliar

 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,7183000 15,15 116,93

Composição 

Auxiliar

 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,1753000 16,61 2,91

Composição 

Auxiliar

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,9776000 14,45 14,12

Composição 

Auxiliar

 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,6902000 15,14 40,72

Composição 

Auxiliar

 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,1927000 19,11 3,68

Composição 

Auxiliar

 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,3324000 17,85 5,93

Composição 

Auxiliar

 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,8363000 593,86 496,64

Composição 

Auxiliar

 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 0,6398000 94,20 60,26

Composição 

Auxiliar

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,7682000 15,69 43,43

MO sem LS => 201,47 LS => 229,68 MO com LS => 431,15

Valor do BDI => 588,76 3.208,99

 3.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 1,0000000 42,96 42,96

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4220000 26,51 11,18

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 23,65 2,01

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS 

DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,5000000 19,85 29,77

MO sem LS => 4,73 LS => 5,41 MO com LS => 10,14

Valor do BDI => 9,65 52,61

 3.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 1,0000000 80,98 80,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 21,28 17,13

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 670,49 6,10

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 26,51 42,68

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 

HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 28,3100000 0,49 13,87

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 38,74 0,19

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* 

MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 2,42 1,01

MO sem LS => 21,63 LS => 24,67 MO com LS => 46,30

Valor do BDI => 18,19 99,17

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material
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 3.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

CAERN 2050001 

(11/2022) 

Próprio ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, 

JUNTA 1 CM.

m² 1,0000000 85,44 85,44

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8800000 21,28 18,72

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1400000 26,51 30,22

Composição 

Auxiliar

 87373 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0138000 728,20 10,04

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 

HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 54,0000000 0,49 26,46

MO sem LS => 18,33 LS => 20,90 MO com LS => 39,23

Valor do BDI => 19,19 104,63

 3.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,69 6,69

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 26,51 3,69

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 21,28 0,98

Composição 

Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 548,59 2,02

MO sem LS => 1,83 LS => 2,10 MO com LS => 3,93

Valor do BDI => 1,50 8,19

 3.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87553 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 21,15 21,15

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0213000 670,49 14,28

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 26,51 5,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0740000 21,28 1,57

MO sem LS => 3,48 LS => 3,98 MO com LS => 7,46

Valor do BDI => 4,75 25,90

 3.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 2215 

(05/2023) 

Próprio REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA MIRACEMA. m² 1,0000000 99,02 99,02

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 26,51 15,90

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 21,28 4,25

Insumo  00010734 SINAPI PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA 

ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X  *23 CM, E=  *1,0 A *2,0 CM

m² 1,0500000 59,82 62,81

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 5,5000000 2,92 16,06

MO sem LS => 7,17 LS => 8,19 MO com LS => 15,36

Valor do BDI => 22,24 121,26

 3.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92393 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 1,0000000 57,87 57,87

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1239000 21,28 2,63

Composição 

Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0582000 0,92 0,05

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 9,94 0,04

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1239000 26,31 3,25

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0578000 0,69 0,03

Composição 

Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038000 10,49 0,03

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0066000 98,69 0,65

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0568000 130,00 7,38

Insumo  00000711 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 

CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

m² 1,0038000 43,65 43,81

MO sem LS => 2,06 LS => 2,35 MO com LS => 4,41

Valor do BDI => 13,00 70,87

 3.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO SBC 

121581 

Próprio CHAPA DE ACM BRANCO BRILHO, E=3mm, 150cm x 500cm m² 1,0000000 292,12 292,12

Composição 

Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9710000 23,84 23,14

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9710000 26,31 25,54

Insumo  00000064 Próprio PAINEL ALUM.COMP.(ACM)E=3MM 2CHPS PINT. NUCLEO POLIETILENO m² 1,1000000 221,31 243,44

MO sem LS => 17,27 LS => 19,69 MO com LS => 36,96

Valor do BDI => 65,63 357,75

 4.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 1,0000000 0,15 0,15

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 285,90 0,02

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0010000 113,20 0,11

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES
SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010000 21,28 0,02

MO sem LS => 0,01 LS => 0,03 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,03 0,18

 4.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 1,0000000 96,48 96,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0530000 21,28 64,96

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1890000 26,51 31,52

MO sem LS => 33,35 LS => 38,02 MO com LS => 71,37

Valor do BDI => 21,67 118,15

 4.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 1,0000000 126,72 126,72

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4590000 26,51 38,67

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1380000 21,28 88,05

MO sem LS => 43,74 LS => 49,88 MO com LS => 93,62

Valor do BDI => 28,47 155,19

 4.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 1,0000000 84,18 84,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 21,28 84,18

MO sem LS => 28,48 LS => 32,48 MO com LS => 60,96

Valor do BDI => 18,91 103,09

 4.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 1,0000000 116,87 116,87

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 329,21 1,77

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 21,28 16,73

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 41,13 8,06

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 72,35 0,04

Insumo  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 1,3889000 65,00 90,27

MO sem LS => 8,28 LS => 9,46 MO com LS => 17,74

Valor do BDI => 26,26 143,13

 4.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,0000000 51,04 51,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 21,28 51,04

MO sem LS => 17,27 LS => 19,69 MO com LS => 36,96

Valor do BDI => 11,46 62,50

 4.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 1,0000000 32,95 32,95

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106000 26,51 8,23

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0565000 405,73 22,92

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0847000 21,28 1,80

MO sem LS => 5,24 LS => 5,99 MO com LS => 11,23

Valor do BDI => 7,40 40,35

 4.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 1,0000000 153,29 153,29

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0300000 26,51 27,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3430000 21,28 7,29

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 9,94 0,31

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,69 0,02

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5650000 104,48 59,03

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5650000 105,03 59,34

MO sem LS => 12,31 LS => 14,05 MO com LS => 26,36

Valor do BDI => 34,44 187,73

 4.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104488 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 1,0000000 2.620,23 2.620,23

Composição 

Auxiliar

 92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,2644000 12,30 52,45

Composição 

Auxiliar

 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2,6637000 14,82 39,47

Composição 

Auxiliar

 96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,4606000 12,49 18,24

Composição 

Auxiliar

 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,3167000 14,63 194,82

Composição 

Auxiliar

 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,7665000 13,99 94,66

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Av. 3 de Maio, 276, Centro, Santa Cruz/PEContato: (087) 3874.8134E-mail: pmscpe@hotmail.com 7/104



Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PECNPJ: 24.301.475/0001-86

Composição 

Auxiliar

 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,1235000 593,44 73,28

Composição 

Auxiliar

 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,4283000 10,73 26,05

Composição 

Auxiliar

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,9742000 11,01 87,79

Composição 

Auxiliar

 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,0402000 615,49 24,74

Composição 

Auxiliar

 92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 4,6375000 71,54 331,76

Composição 

Auxiliar

 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 0,7743000 142,67 110,46

Composição 

Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,3576000 13,04 265,46

Composição 

Auxiliar

 92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 2,5818000 200,03 516,43

Composição 

Auxiliar

 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,7183000 15,15 116,93

Composição 

Auxiliar

 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,1753000 16,61 2,91

Composição 

Auxiliar

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,9776000 14,45 14,12

Composição 

Auxiliar

 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,6902000 15,14 40,72

Composição 

Auxiliar

 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,1927000 19,11 3,68

Composição 

Auxiliar

 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,3324000 17,85 5,93

Composição 

Auxiliar

 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,8363000 593,86 496,64

Composição 

Auxiliar

 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 0,6398000 94,20 60,26

Composição 

Auxiliar

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,7682000 15,69 43,43

MO sem LS => 201,47 LS => 229,68 MO com LS => 431,15

Valor do BDI => 588,76 3.208,99

 4.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 1,0000000 42,96 42,96

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4220000 26,51 11,18

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 23,65 2,01

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS 

DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,5000000 19,85 29,77

MO sem LS => 4,73 LS => 5,41 MO com LS => 10,14

Valor do BDI => 9,65 52,61

 4.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

CAERN 2050001 

(11/2022) 

Próprio ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), 

ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, 

JUNTA 1 CM.

m² 1,0000000 85,44 85,44

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8800000 21,28 18,72

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1400000 26,51 30,22

Composição 

Auxiliar

 87373 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0138000 728,20 10,04

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 

HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 54,0000000 0,49 26,46

MO sem LS => 18,33 LS => 20,90 MO com LS => 39,23

Valor do BDI => 19,19 104,63

 4.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 1,0000000 80,98 80,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 21,28 17,13

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 670,49 6,10

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 26,51 42,68

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 

HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 28,3100000 0,49 13,87

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 38,74 0,19

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* 

MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 2,42 1,01

MO sem LS => 21,63 LS => 24,67 MO com LS => 46,30

Valor do BDI => 18,19 99,17

 4.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,69 6,69

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 26,51 3,69

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 21,28 0,98SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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Composição 

Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 548,59 2,02

MO sem LS => 1,83 LS => 2,10 MO com LS => 3,93

Valor do BDI => 1,50 8,19

 4.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 26,27 26,27

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 21,28 2,72

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0213000 670,49 14,28

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 26,51 9,27

MO sem LS => 5,30 LS => 6,06 MO com LS => 11,36

Valor do BDI => 5,90 32,17

 4.2.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1,0000000 3,97 3,97

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 27,73 1,84

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 21,28 0,47

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 9,98 1,66

MO sem LS => 0,78 LS => 0,91 MO com LS => 1,69

Valor do BDI => 0,89 4,86

 4.2.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 1,0000000 8,77 8,77

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 21,28 1,15

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 27,73 4,52

Insumo  00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,2678000 11,59 3,10

MO sem LS => 1,93 LS => 2,21 MO com LS => 4,14

Valor do BDI => 1,97 10,74

 4.2.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 1,0000000 19,01 19,01

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0339000 405,73 13,75

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 26,51 4,32

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0444000 21,28 0,94

MO sem LS => 2,87 LS => 3,29 MO com LS => 6,16

Valor do BDI => 4,27 23,28

 4.2.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 486,69 486,69

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6046000 28,14 45,15

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333000 21,28 53,90

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7787000 0,42 0,32

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8259000 1,99 1,64

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,7558000 130,00 98,25

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777000 0,70 226,08

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5872000 104,48 61,35

MO sem LS => 35,69 LS => 40,69 MO com LS => 76,38

Valor do BDI => 109,35 596,04

 4.2.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1,0000000 19,70 19,70

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 27,73 7,62

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 21,28 2,44

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 9,98 1,59

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100000 10,10 0,10

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000 18,64 7,95

MO sem LS => 3,43 LS => 3,93 MO com LS => 7,36

Valor do BDI => 4,42 24,12

 4.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 1,0000000 80,98 80,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 21,28 17,13

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 670,49 6,10

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 26,51 42,68

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 

HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 28,3100000 0,49 13,87

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 38,74 0,19

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* 

MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 2,42 1,01

MO sem LS => 21,63 LS => 24,67 MO com LS => 46,30

Valor do BDI => 18,19 99,17

 4.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,69 6,69

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 26,51 3,69

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 21,28 0,98

Composição 

Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 548,59 2,02

MO sem LS => 1,83 LS => 2,10 MO com LS => 3,93

Valor do BDI => 1,50 8,19

 4.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 26,27 26,27

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 21,28 2,72

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0213000 670,49 14,28

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 26,51 9,27

MO sem LS => 5,30 LS => 6,06 MO com LS => 11,36

Valor do BDI => 5,90 32,17

 4.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1,0000000 3,97 3,97

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 27,73 1,84

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 21,28 0,47

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 9,98 1,66

MO sem LS => 0,78 LS => 0,91 MO com LS => 1,69

Valor do BDI => 0,89 4,86

 4.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 1,0000000 8,77 8,77

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 21,28 1,15

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 27,73 4,52

Insumo  00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,2678000 11,59 3,10

MO sem LS => 1,93 LS => 2,21 MO com LS => 4,14

Valor do BDI => 1,97 10,74

 4.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 1,0000000 61,64 61,64

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 9,94 0,04

Composição 

Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0970000 0,92 0,08

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0967000 0,69 0,06

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015000 26,31 5,30

Composição 

Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038000 10,49 0,03

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015000 21,28 4,28

Insumo  00036155 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 

6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

m² 1,0041000 43,34 43,51

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0098000 98,69 0,96

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0568000 130,00 7,38

MO sem LS => 3,35 LS => 3,83 MO com LS => 7,18

Valor do BDI => 13,85 75,49

 4.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 1,0000000 19,01 19,01

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0339000 405,73 13,75

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 26,51 4,32

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0444000 21,28 0,94

MO sem LS => 2,87 LS => 3,29 MO com LS => 6,16

Valor do BDI => 4,27 23,28

 4.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 486,69 486,69

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6046000 28,14 45,15

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333000 21,28 53,90

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7787000 0,42 0,32

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8259000 1,99 1,64

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,7558000 130,00 98,25

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777000 0,70 226,08

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5872000 104,48 61,35

MO sem LS => 35,69 LS => 40,69 MO com LS => 76,38

Valor do BDI => 109,35 596,04

 4.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

SINAPI 100773 

(09/2023) 

Próprio ESTRUTURA TRELIÇADA PARA COBERTURA DE PALCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, 

INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM 

GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

KG 1,0000000 17,22 17,22

Composição 

Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0068000 27,15 0,18

Composição 

Auxiliar

 93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0012000 170,64 0,20

Composição 

Auxiliar

 93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0014000 334,52 0,46

Composição 

Auxiliar

 100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 

AF_01/2020

m² 0,2219000 28,19 6,25

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 29,60 0,14

Composição 

Auxiliar

 88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0018000 22,98 0,04

Composição 

Auxiliar

 100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 0,2219000 11,34 2,51

Insumo  00000126 Próprio TUBO REDONDO DE AÇO DOBRADO (A-36), PERFIL "O" DIÂMETRO DE 1", ESPESSURA DE 

2MM.

KG 0,8313459 8,07 6,70

Insumo  00001334 SINAPI CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 5/8 " (15,88 MM) 124,49 KG/M2 KG 0,0682000 10,67 0,72

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,0007988 25,95 0,02

MO sem LS => 0,69 LS => 0,79 MO com LS => 1,48

Valor do BDI => 3,86 21,08

 4.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 11531 

(08/2023) 

Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SOMBREAMENTO, EM POLIETILENO DE ALTA 

DENSIDADE, PARA COBERTURA.

m² 1,0000000 66,03 66,03

Composição 

Auxiliar

 88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 29,60 14,80

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 21,28 10,64

Insumo  00000125 Próprio TELA DE SOMBREAMENTO EM POLIETIILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA COBERTURA m² 1,0000000 40,59 40,59

MO sem LS => 9,37 LS => 10,70 MO com LS => 20,07

Valor do BDI => 14,83 80,86

 5.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 1,0000000 0,15 0,15

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 285,90 0,02

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0010000 113,20 0,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010000 21,28 0,02

MO sem LS => 0,01 LS => 0,03 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,03 0,18

 5.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 1,0000000 84,18 84,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 21,28 84,18

MO sem LS => 28,48 LS => 32,48 MO com LS => 60,96

Valor do BDI => 18,91 103,09

 5.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 1,0000000 116,87 116,87

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 329,21 1,77

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 21,28 16,73

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 41,13 8,06

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 72,35 0,04

Insumo  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 1,3889000 65,00 90,27

MO sem LS => 8,28 LS => 9,46 MO com LS => 17,74

Valor do BDI => 26,26 143,13

 5.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 

AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 504,95 504,95

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2158000 26,51 58,74

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1021000 21,28 66,01

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,4412000 659,53 290,98

Insumo  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m³ 0,9086000 98,20 89,22

MO sem LS => 70,75 LS => 80,66 MO com LS => 151,41

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

PINT - PINTURAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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Valor do BDI => 113,46 618,41

 5.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 1,0000000 80,98 80,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 21,28 17,13

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 670,49 6,10

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 26,51 42,68

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 

HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 28,3100000 0,49 13,87

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 38,74 0,19

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* 

MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 2,42 1,01

MO sem LS => 21,63 LS => 24,67 MO com LS => 46,30

Valor do BDI => 18,19 99,17

 5.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,69 6,69

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 26,51 3,69

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 21,28 0,98

Composição 

Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 548,59 2,02

MO sem LS => 1,83 LS => 2,10 MO com LS => 3,93

Valor do BDI => 1,50 8,19

 5.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87553 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 21,15 21,15

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0213000 670,49 14,28

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 26,51 5,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0740000 21,28 1,57

MO sem LS => 3,48 LS => 3,98 MO com LS => 7,46

Valor do BDI => 4,75 25,90

 5.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 486,69 486,69

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6046000 28,14 45,15

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333000 21,28 53,90

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7787000 0,42 0,32

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8259000 1,99 1,64

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,7558000 130,00 98,25

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777000 0,70 226,08

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5872000 104,48 61,35

MO sem LS => 35,69 LS => 40,69 MO com LS => 76,38

Valor do BDI => 109,35 596,04

 5.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 1920 

(04/2023) 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, AZUL MÉDIO 

OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-

II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

m² 1,0000000 91,78 91,78

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3100000 21,28 6,59

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 26,51 9,54

Insumo  00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,0600000 1,76 7,14

Insumo  00000047 Próprio CERÂMICA 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, AZUL MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU 

SIMILAR

m² 1,0500000 63,45 66,62

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,3400000 5,57 1,89

MO sem LS => 5,66 LS => 6,47 MO com LS => 12,13

Valor do BDI => 20,62 112,40

 5.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 174,72 174,72

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5203000 26,38 13,72

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1674000 21,28 3,56

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 5,57 0,78

Insumo  00038195 SINAPI PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 m² 1,0690000 121,62 130,01

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 9,1300000 2,92 26,65

MO sem LS => 6,14 LS => 7,01 MO com LS => 13,15

Valor do BDI => 39,25 213,97

 6.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 1,0000000 0,15 0,15

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 285,90 0,02

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0010000 113,20 0,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010000 21,28 0,02

MO sem LS => 0,01 LS => 0,03 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,03 0,18

 6.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 1,0000000 84,18 84,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 21,28 84,18

MO sem LS => 28,48 LS => 32,48 MO com LS => 60,96

Valor do BDI => 18,91 103,09

 6.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 1,0000000 116,87 116,87

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 329,21 1,77

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 21,28 16,73

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 41,13 8,06

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 72,35 0,04

Insumo  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 1,3889000 65,00 90,27

MO sem LS => 8,28 LS => 9,46 MO com LS => 17,74

Valor do BDI => 26,26 143,13

 6.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 

AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 504,95 504,95

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2158000 26,51 58,74

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1021000 21,28 66,01

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,4412000 659,53 290,98

Insumo  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m³ 0,9086000 98,20 89,22

MO sem LS => 70,75 LS => 80,66 MO com LS => 151,41

Valor do BDI => 113,46 618,41

 6.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,69 6,69

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 26,51 3,69

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 21,28 0,98

Composição 

Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 548,59 2,02

MO sem LS => 1,83 LS => 2,10 MO com LS => 3,93

Valor do BDI => 1,50 8,19

 6.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87547 SINAPI MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 26,27 26,27

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 21,28 2,72

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0213000 670,49 14,28

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 26,51 9,27

MO sem LS => 5,30 LS => 6,06 MO com LS => 11,36

Valor do BDI => 5,90 32,17

 6.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 m² 1,0000000 3,97 3,97

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0666000 27,73 1,84

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0222000 21,28 0,47

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1666000 9,98 1,66

MO sem LS => 0,78 LS => 0,91 MO com LS => 1,69

Valor do BDI => 0,89 4,86

 6.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² 1,0000000 8,77 8,77

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0544000 21,28 1,15

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 27,73 4,52

Insumo  00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,2678000 11,59 3,10

MO sem LS => 1,93 LS => 2,21 MO com LS => 4,14

Valor do BDI => 1,97 10,74

 6.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 156 

(04/2023) 

Próprio ALVENARIA TIJOLO CERâMICO MACIÇO (5X9X19), ESP= 0,09M (SINGELA APARENTE), COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM

m² 1,0000000 121,44 121,44

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8200000 26,51 48,24

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0900000 21,28 23,19

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0320000 670,49 21,45

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 68,0000000 0,42 28,56

MO sem LS => 26,81 LS => 30,58 MO com LS => 57,39

Valor do BDI => 27,28 148,72

 6.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 1,0000000 19,01 19,01

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0339000 405,73 13,75

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 26,51 4,32

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0444000 21,28 0,94

MO sem LS => 2,87 LS => 3,29 MO com LS => 6,16

Valor do BDI => 4,27 23,28

 6.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 775,73 775,73

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268000 26,13 42,50

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417000 21,28 64,72

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,2315000 486,69 599,35

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149000 26,51 37,50

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,5000000 3,70 9,25

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

L 0,0213000 7,26 0,15

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,1250000 5,37 16,78

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 18,31 5,48

MO sem LS => 94,79 LS => 108,07 MO com LS => 202,86

Valor do BDI => 174,30 950,03

 6.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021

m² 1,0000000 19,70 19,70

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2750000 27,73 7,62

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1150000 21,28 2,44

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600000 9,98 1,59

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0100000 10,10 0,10

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000 18,64 7,95

MO sem LS => 3,43 LS => 3,93 MO com LS => 7,36

Valor do BDI => 4,42 24,12

 6.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 11114 

(05/2023) 

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=7 A 10CM. M 1,0000000 40,37 40,37

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 26,13 15,67

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,28 8,51

Insumo  00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,2000000 19,51 3,90

Insumo  00000066 Próprio PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=7 A 10CM. M 1,0000000 12,29 12,29

MO sem LS => 8,56 LS => 9,76 MO com LS => 18,32

Valor do BDI => 9,07 49,44

 6.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 11115 

(05/2023) 

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A  16CM. M 1,0000000 69,36 69,36

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,28 8,51

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 26,13 15,67

Insumo  00000067 Próprio PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM. M 1,0000000 41,28 41,28

Insumo  00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,2000000 19,51 3,90

MO sem LS => 8,56 LS => 9,76 MO com LS => 18,32

Valor do BDI => 15,58 84,94

 7.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1,0000000 59,55 59,55

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 659,53 1,31

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 26,51 10,44

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 21,28 8,38

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X 

L1/L2)

M 1,0050000 38,32 38,51

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0070000 130,00 0,91

MO sem LS => 6,72 LS => 7,67 MO com LS => 14,39

Valor do BDI => 13,38 72,93

 7.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1,0000000 63,80 63,80

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 21,28 10,27

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 26,51 12,80

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 659,53 1,31

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0070000 130,00 0,91

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X 

L1/L2)

M 1,0050000 38,32 38,51

MO sem LS => 8,21 LS => 9,37 MO com LS => 17,58

Valor do BDI => 14,33 78,13

 7.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

AF_08/2017

m³ 1,0000000 634,15 634,15

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,1300000 405,73 458,47

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4830000 21,28 31,55

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,4370000 26,51 144,13

MO sem LS => 96,17 LS => 109,65 MO com LS => 205,82

Valor do BDI => 142,49 776,64

 7.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 775,73 775,73

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268000 26,13 42,50

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417000 21,28 64,72

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,2315000 486,69 599,35

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149000 26,51 37,50

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,5000000 3,70 9,25

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

L 0,0213000 7,26 0,15

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,1250000 5,37 16,78

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 18,31 5,48

MO sem LS => 94,79 LS => 108,07 MO com LS => 202,86

Valor do BDI => 174,30 950,03

 7.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR 

NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 1,0000000 61,64 61,64

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 9,94 0,04

Composição 

Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0970000 0,92 0,08

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0967000 0,69 0,06

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015000 26,31 5,30

Composição 

Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038000 10,49 0,03

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2015000 21,28 4,28

Insumo  00036155 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 

6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

m² 1,0041000 43,34 43,51

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0098000 98,69 0,96

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0568000 130,00 7,38

MO sem LS => 3,35 LS => 3,83 MO com LS => 7,18

Valor do BDI => 13,85 75,49

 7.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92393 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 

CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

m² 1,0000000 57,87 57,87

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1239000 21,28 2,63

Composição 

Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0582000 0,92 0,05

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0041000 9,94 0,04

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1239000 26,31 3,25

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0578000 0,69 0,03

Composição 

Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038000 10,49 0,03

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0066000 98,69 0,65

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0568000 130,00 7,38

Insumo  00000711 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO SEXTAVADO / HEXAGONAL, 25 

CM X 25 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

m² 1,0038000 43,65 43,81

MO sem LS => 2,06 LS => 2,35 MO com LS => 4,41

Valor do BDI => 13,00 70,87

 8.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 1,0000000 96,48 96,48

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Av. 3 de Maio, 276, Centro, Santa Cruz/PEContato: (087) 3874.8134E-mail: pmscpe@hotmail.com 15/104



Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PECNPJ: 24.301.475/0001-86

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0530000 21,28 64,96

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1890000 26,51 31,52

MO sem LS => 33,35 LS => 38,02 MO com LS => 71,37

Valor do BDI => 21,67 118,15

 8.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 1,0000000 126,72 126,72

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4590000 26,51 38,67

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1380000 21,28 88,05

MO sem LS => 43,74 LS => 49,88 MO com LS => 93,62

Valor do BDI => 28,47 155,19

 8.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,0000000 51,04 51,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 21,28 51,04

MO sem LS => 17,27 LS => 19,69 MO com LS => 36,96

Valor do BDI => 11,46 62,50

 8.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 1,0000000 32,95 32,95

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106000 26,51 8,23

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0565000 405,73 22,92

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0847000 21,28 1,80

MO sem LS => 5,24 LS => 5,99 MO com LS => 11,23

Valor do BDI => 7,40 40,35

 8.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 1,0000000 153,29 153,29

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0300000 26,51 27,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3430000 21,28 7,29

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 9,94 0,31

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,69 0,02

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5650000 104,48 59,03

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5650000 105,03 59,34

MO sem LS => 12,31 LS => 14,05 MO com LS => 26,36

Valor do BDI => 34,44 187,73

 8.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104488 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 1,0000000 2.620,23 2.620,23

Composição 

Auxiliar

 92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,2644000 12,30 52,45

Composição 

Auxiliar

 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2,6637000 14,82 39,47

Composição 

Auxiliar

 96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,4606000 12,49 18,24

Composição 

Auxiliar

 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,3167000 14,63 194,82

Composição 

Auxiliar

 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,7665000 13,99 94,66

Composição 

Auxiliar

 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,1235000 593,44 73,28

Composição 

Auxiliar

 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,4283000 10,73 26,05

Composição 

Auxiliar

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,9742000 11,01 87,79

Composição 

Auxiliar

 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,0402000 615,49 24,74

Composição 

Auxiliar

 92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 4,6375000 71,54 331,76

Composição 

Auxiliar

 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 0,7743000 142,67 110,46

Composição 

Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,3576000 13,04 265,46

Composição 

Auxiliar

 92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 2,5818000 200,03 516,43

Composição 

Auxiliar

 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,7183000 15,15 116,93

Composição 

Auxiliar

 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,1753000 16,61 2,91

Composição 

Auxiliar

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,9776000 14,45 14,12

Composição 

Auxiliar

 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,6902000 15,14 40,72

Composição 

Auxiliar

 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,1927000 19,11 3,68

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,3324000 17,85 5,93

Composição 

Auxiliar

 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,8363000 593,86 496,64

Composição 

Auxiliar

 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 0,6398000 94,20 60,26

Composição 

Auxiliar

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,7682000 15,69 43,43

MO sem LS => 201,47 LS => 229,68 MO com LS => 431,15

Valor do BDI => 588,76 3.208,99

 8.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 1,0000000 42,96 42,96

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4220000 26,51 11,18

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 23,65 2,01

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS 

DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,5000000 19,85 29,77

MO sem LS => 4,73 LS => 5,41 MO com LS => 10,14

Valor do BDI => 9,65 52,61

 8.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 1,0000000 80,98 80,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 21,28 17,13

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 670,49 6,10

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 26,51 42,68

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 

HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 28,3100000 0,49 13,87

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 38,74 0,19

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* 

MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 2,42 1,01

MO sem LS => 21,63 LS => 24,67 MO com LS => 46,30

Valor do BDI => 18,19 99,17

 8.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,0000000 39,98 39,98

Composição 

Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 m² 0,1220000 193,97 23,66

Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 0,3080000 11,68 3,59

Composição 

Auxiliar

 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 634,88 1,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070000 21,28 2,27

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940000 26,51 2,49

Composição 

Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0120000 472,14 5,66

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,18 1,08

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

L 0,0050000 7,26 0,03

MO sem LS => 3,79 LS => 4,33 MO com LS => 8,12

Valor do BDI => 8,98 48,96

 8.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 457,58 457,58

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826000 26,51 10,14

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910000 21,28 4,06

Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166000 0,98 4,72

Insumo  00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 

SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

UN 0,5473000 508,61 278,36

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 

DIVERSAS

310ML 0,8829000 36,25 32,00

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO 

PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 6,8504000 18,73 128,30

MO sem LS => 5,03 LS => 5,74 MO com LS => 10,77

Valor do BDI => 102,81 560,39

 8.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 110,23 110,23

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 21,28 10,66

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0020000 25,22 25,27

Insumo  00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-

TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, 

MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 1,0000000 74,30 74,30

MO sem LS => 12,66 LS => 14,45 MO com LS => 27,11

Valor do BDI => 24,76 134,99

 8.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 1857 

(05/2023) 

Próprio PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR. m² 1,0000000 219,78 219,78

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 21,28 17,02

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 26,51 21,20

Composição 

Auxiliar

 88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0160000 576,61 9,22

Insumo  00000097 Próprio PORTA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO A FRIO 24 MSG (0,60MM - 4,80KG/M2), RAIADA 

LARGA

m² 1,0000000 172,34 172,34

MO sem LS => 14,00 LS => 15,96 MO com LS => 29,96

Valor do BDI => 49,38 269,16

 8.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO SBC 

111407 

(10/2017) 

Próprio JANELA EM CHAPA DE AÇO DOBRADO, PIVOTANTE, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDROS. m² 1,0000000 223,77 223,77

Composição 

Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9140000 23,84 45,62

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9140000 26,31 50,35

Insumo  00000116 Próprio JANELA EM CHAPA DE AÇO DOBRADO, TIPO PIVOTANTE, COMPLETA m² 1,0000000 127,80 127,80

MO sem LS => 34,04 LS => 38,81 MO com LS => 72,85

Valor do BDI => 50,28 274,05

 8.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102164 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 

FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 1,0000000 247,71 247,71

Composição 

Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6270000 21,50 13,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6090000 21,28 12,95

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA 

DE GESSO PARA DRYWALL

M 5,2100000 2,55 13,28

Insumo  00020259 SINAPI PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 5,9500000 12,90 76,75

Insumo  00010493 SINAPI VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO m² 1,0000000 131,25 131,25

MO sem LS => 8,91 LS => 10,16 MO com LS => 19,07

Valor do BDI => 55,66 303,37

 8.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 7393 

(03/2023) 

Próprio LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=11, 

ENCHIMENTO EM EPS H=7CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 

4CM

m² 1,0000000 156,88 156,88

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,8900000 11,17 21,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8800000 21,28 40,00

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 26,51 11,66

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0110000 104,48 1,14

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0300000 18,31 0,54

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0490000 131,69 6,45

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5600000 11,95 6,69

Insumo  00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,9700000 2,56 2,48

Insumo  00000048 Próprio LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, H=11CM, ENCHIMENTO EM 

BLOCO EPS, H=7CM

m² 1,0000000 46,10 46,10

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 15,0000000 0,70 10,50

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0330000 105,03 3,46

Insumo  00002745 SINAPI PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

M 1,7100000 3,95 6,75

MO sem LS => 17,90 LS => 20,42 MO com LS => 38,32

Valor do BDI => 35,25 192,13

 8.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100387 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 

TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM 

EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 58,03 58,03

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5380000 26,13 14,05

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1980000 21,12 4,18

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0106000 31,37 0,33

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0139000 30,24 0,42

Insumo  00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,3210000 40,95 13,14

Insumo  00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,9090000 15,50 14,08

Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2270000 32,78 7,44

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,2400000 18,31 4,39

MO sem LS => 6,78 LS => 7,74 MO com LS => 14,52

Valor do BDI => 13,03 71,06

 8.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS 

QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 95,13 95,13

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6410000 26,13 16,74

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4840000 21,12 10,22

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0434000 31,37 1,36

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0602000 30,24 1,82

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300000 18,45 0,55

Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,6630000 32,78 21,73

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0700000 20,27 1,41

Insumo  00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,3130000 2,95 9,77

Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 0,0500000 18,29 0,91

Insumo  00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,9760000 15,50 30,62

MO sem LS => 10,71 LS => 12,22 MO com LS => 22,93

Valor do BDI => 21,37 116,50

 8.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94443 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 39,76 39,76

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3250000 21,28 6,91

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0240000 31,37 0,75

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0333000 30,24 1,00

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1530000 25,87 3,95

Insumo  00007175 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, 

PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16* 

TELHAS/M2

UN 17,7490000 1,53 27,15

MO sem LS => 4,42 LS => 5,05 MO com LS => 9,47

Valor do BDI => 8,93 48,69

 8.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000000 33,84 33,84

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050000 25,87 7,89

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 21,28 7,44

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0063000 31,37 0,19

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0087000 30,24 0,26

Composição 

Auxiliar

 87337 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

m³ 0,0117000 643,74 7,53

Insumo  00007181 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* 

TELHAS/M

UN 3,0000000 3,51 10,53

MO sem LS => 6,15 LS => 7,02 MO com LS => 13,17

Valor do BDI => 7,60 41,44

 8.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,69 6,69

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 26,51 3,69

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 21,28 0,98

Composição 

Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 548,59 2,02

MO sem LS => 1,83 LS => 2,10 MO com LS => 3,93

Valor do BDI => 1,50 8,19

 8.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

m² 1,0000000 4,36 4,36

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 26,51 1,80

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 21,28 0,54

Composição 

Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 548,59 2,02

MO sem LS => 1,00 LS => 1,15 MO com LS => 2,15

Valor do BDI => 0,97 5,33

 8.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 3313 

(06/2023) 

Próprio CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA 

/ADESIVO BIANCO)

m² 1,0000000 21,61 21,61

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 21,28 5,32

Composição 

Auxiliar

 ADAPTADO 

ORSE 1904 

(06/2023) 

Próprio ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-2 (1:3), COM ADITIVO BIANCO OU SIMILAR -1 

SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M / 6KG ADITIVO BIANCO - 

CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE

m³ 0,0050000 1.935,26 9,67

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 26,51 6,62

MO sem LS => 4,32 LS => 4,94 MO com LS => 9,26

Valor do BDI => 4,85 26,46

 8.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87553 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 21,15 21,15

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0213000 670,49 14,28

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 26,51 5,30

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0740000 21,28 1,57

MO sem LS => 3,48 LS => 3,98 MO com LS => 7,46

Valor do BDI => 4,75 25,90

 8.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87273 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA  DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. 

AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 76,40 76,40

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6970000 26,38 18,38

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3138000 21,28 6,67

Insumo  00000536 SINAPI REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO 

MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0798000 40,40 43,62

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 6,8500000 0,95 6,50

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,2220000 5,57 1,23

MO sem LS => 8,87 LS => 10,13 MO com LS => 19,00

Valor do BDI => 17,16 93,56

 8.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 1920 

(04/2023) 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, AZUL MÉDIO 

OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-

II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

m² 1,0000000 91,78 91,78

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3100000 21,28 6,59

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 26,51 9,54

Insumo  00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,0600000 1,76 7,14

Insumo  00000047 Próprio CERÂMICA 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, AZUL MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU 

SIMILAR

m² 1,0500000 63,45 66,62

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,3400000 5,57 1,89

MO sem LS => 5,66 LS => 6,47 MO com LS => 12,13

Valor do BDI => 20,62 112,40

 8.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87414 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

m² 1,0000000 24,48 24,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1152900 21,28 2,45

Composição 

Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3640700 26,31 9,57

Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 17,0737900 0,73 12,46

MO sem LS => 4,27 LS => 4,87 MO com LS => 9,14

Valor do BDI => 5,50 29,98

 8.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 1,0000000 19,01 19,01

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0339000 405,73 13,75

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 26,51 4,32

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0444000 21,28 0,94

MO sem LS => 2,87 LS => 3,29 MO com LS => 6,16

Valor do BDI => 4,27 23,28

 8.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 694,45 694,45

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,3900000 0,42 1,42

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0300000 1,99 2,04

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4,4200000 28,14 124,37

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 573,6100000 0,70 401,52

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,2700000 130,00 165,10

MO sem LS => 48,07 LS => 54,82 MO com LS => 102,89

Valor do BDI => 156,04 850,49

 8.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 59,35 59,35

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2537000 26,38 6,69

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1308000 21,28 2,78

Insumo  00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU 

IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0600000 37,90 40,17

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1880000 5,57 1,04

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1325000 0,95 8,67

MO sem LS => 3,35 LS => 3,82 MO com LS => 7,17

Valor do BDI => 13,33 72,68

 8.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 9193 

(03/2023) 

Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D 

= 1 1/2'', FIXADO NO TELHADO

UN 1,0000000 415,64 415,64

Composição 

Auxiliar

 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 134,56 134,56

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,28 21,28

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,84 26,84

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,51 26,51SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00000046 Próprio PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D = 1 1/2'', MEDINDO 1,50M PARA ENTRADA DE 

ENERGIA

UN 1,0000000 143,00 143,00

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 2,0000000 5,35 10,70

Insumo  00000045 Próprio BRAQUETE MONOFÁSICO UN 1,0000000 7,47 7,47

Insumo  00001165 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 1,0000000 21,07 21,07

Insumo  00000406 SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,1000000 82,69 8,26

Insumo  00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,63 1,63

Insumo  00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO 

EM BAIXA TENSAO

UN 1,0000000 5,92 5,92

Insumo  00039276 SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 8,40 8,40

MO sem LS => 32,94 LS => 37,56 MO com LS => 70,50

Valor do BDI => 93,39 509,03

 8.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101938 SINAPI CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 134,49 134,49

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3947000 26,84 10,59

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3947000 20,82 8,21

Composição 

Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0086000 741,87 6,38

Insumo  00039808 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA 

ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 109,31 109,31

MO sem LS => 7,25 LS => 8,27 MO com LS => 15,52

Valor do BDI => 30,21 164,70

 8.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 12235 

(03/2023) 

Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, 

PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES.

UN 1,0000000 338,48 338,48

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 26,51 21,20

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000000 26,84 85,88

Composição 

Auxiliar

 87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0110000 628,94 6,91

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 21,28 25,53

Insumo  00039805 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, 

PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN

UN 1,0000000 198,96 198,96

MO sem LS => 47,84 LS => 54,55 MO com LS => 102,39

Valor do BDI => 76,05 414,53

 8.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 13,40 13,40

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 26,84 0,94

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 20,82 0,73

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,35 1,35

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 10,38 10,38

MO sem LS => 0,58 LS => 0,67 MO com LS => 1,25

Valor do BDI => 3,01 16,41

 8.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 13,99 13,99

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 26,84 1,27

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 20,82 0,99

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,35 1,35

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 10,38 10,38

MO sem LS => 0,78 LS => 0,91 MO com LS => 1,69

Valor do BDI => 3,14 17,13

 8.8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 18,93 18,93

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 20,82 4,62

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 26,84 5,95

Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO

UN 1,0000000 8,36 8,36

MO sem LS => 3,68 LS => 4,21 MO com LS => 7,89

Valor do BDI => 4,25 23,18

 8.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 17,68 17,68

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 659,53 0,59

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 20,82 6,05

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 26,84 7,81

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000000 3,23 3,23

MO sem LS => 4,88 LS => 5,58 MO com LS => 10,46

Valor do BDI => 3,97 21,65

 8.8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 9,22 9,22

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1340000 20,82 2,78SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1340000 26,84 3,59

Insumo  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 1,0170000 2,81 2,85

MO sem LS => 2,22 LS => 2,54 MO com LS => 4,76

Valor do BDI => 2,07 11,29

 8.8.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 3,31 3,31

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 20,82 0,47

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 26,84 0,61

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 9,54 0,08

Insumo  00000993 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 

MM2

M 1,2434000 1,73 2,15

MO sem LS => 0,37 LS => 0,44 MO com LS => 0,81

Valor do BDI => 0,74 4,05

 8.8.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 4,45 4,45

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 26,84 0,77

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 20,82 0,60

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 9,54 0,08

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 

MM2

M 1,2434000 2,42 3,00

MO sem LS => 0,47 LS => 0,55 MO com LS => 1,02

Valor do BDI => 0,99 5,44

 8.8.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 6,54 6,54

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 20,82 0,81

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 26,84 1,04

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 9,54 0,08

Insumo  00001021 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 

MM2

M 1,2434000 3,71 4,61

MO sem LS => 0,64 LS => 0,74 MO com LS => 1,38

Valor do BDI => 1,46 8,00

 8.8.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91961 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 57,39 57,39

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,86 10,86

Composição 

Auxiliar

 91960 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 46,53 46,53

MO sem LS => 11,63 LS => 13,27 MO com LS => 24,90

Valor do BDI => 12,89 70,28

 8.8.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91969 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 79,13 79,13

Composição 

Auxiliar

 91968 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 68,27 68,27

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,86 10,86

MO sem LS => 15,85 LS => 18,09 MO com LS => 33,94

Valor do BDI => 17,78 96,91

 8.8.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 29,31 29,31

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,86 10,86

Composição 

Auxiliar

 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 18,45 18,45

MO sem LS => 5,98 LS => 6,82 MO com LS => 12,80

Valor do BDI => 6,58 35,89

 8.8.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92004 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 54,95 54,95

Composição 

Auxiliar

 92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 44,09 44,09

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,86 10,86

MO sem LS => 11,63 LS => 13,27 MO com LS => 24,90

Valor do BDI => 12,34 67,29

 8.8.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 34,37 34,37

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,86 10,86

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 23,51 23,51

MO sem LS => 7,39 LS => 8,43 MO com LS => 15,82

Valor do BDI => 7,72 42,09

 8.8.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 13176 

(03/2023) 

Próprio LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR UN 1,0000000 107,93 107,93

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,28 21,28

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,84 26,84

Insumo  00000044 Próprio LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR UN 1,0000000 59,81 59,81

MO sem LS => 16,92 LS => 19,30 MO com LS => 36,22

Valor do BDI => 24,25 132,18

 8.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 1448 

(05/2023) 

Próprio CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 1.000 

LITROS

UN 1,0000000 934,62 934,62

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 25,76 77,28

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 21,28 63,84

Insumo  00009874 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 2,4000000 15,52 37,24

Insumo  00000096 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA 

CAIXA D'AGUA

UN 2,0000000 13,59 27,18

Insumo  00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 1,0000000 35,21 35,21

Insumo  00011868 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 

LITROS, COM TAMPA

UN 1,0000000 619,60 619,60

Insumo  00011829 SINAPI TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E 

TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

UN 1,0000000 22,26 22,26

Insumo  00000095 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA 

CAIXA D'AGUA

UN 1,0000000 12,49 12,49

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,0000000 0,80 1,60

Insumo  00000098 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA 

CAIXA D'AGUA

UN 1,0000000 30,60 30,60

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,6000000 4,58 7,32

MO sem LS => 50,20 LS => 57,23 MO com LS => 107,43

Valor do BDI => 210,00 1.144,62

 8.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 19,65 19,65

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3279000 20,67 6,77

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3279000 25,76 8,44

Insumo  00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 4,06 4,26

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0765000 2,46 0,18

MO sem LS => 5,46 LS => 6,24 MO com LS => 11,70

Valor do BDI => 4,41 24,06

 8.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 22,64 22,64

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3800000 25,76 9,78

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3800000 20,67 7,85

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0886000 2,46 0,21

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 4,58 4,80

MO sem LS => 6,33 LS => 7,23 MO com LS => 13,56

Valor do BDI => 5,08 27,72

 8.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 31,63 31,63

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4530000 25,76 11,66

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4530000 20,67 9,36

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1056000 2,46 0,25

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 9,88 10,36

MO sem LS => 7,55 LS => 8,62 MO com LS => 16,17

Valor do BDI => 7,10 38,73

 8.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89358 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 7,45 7,45

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1311000 20,67 2,70

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1311000 25,76 3,37

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0291000 2,46 0,07

Insumo  00003542 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 0,65 0,65

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0047000 57,70 0,27

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0060000 65,38 0,39

MO sem LS => 2,18 LS => 2,49 MO com LS => 4,67

Valor do BDI => 1,67 9,12

 8.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 8,85 8,85

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1520000 20,67 3,14

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1520000 25,76 3,91

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 65,38 0,52

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0338000 2,46 0,08

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 0,80 0,80

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 57,70 0,40

MO sem LS => 2,53 LS => 2,89 MO com LS => 5,42

Valor do BDI => 1,98 10,83

 8.9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 12,41 12,41

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1812000 20,67 3,74

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1812000 25,76 4,66

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0403000 2,46 0,09

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 65,38 0,71

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 57,70 0,54

Insumo  00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 2,67 2,67

MO sem LS => 3,01 LS => 3,45 MO com LS => 6,46

Valor do BDI => 2,78 15,19

 8.9.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103951 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 14,62 14,62

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1666000 20,67 3,44

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666000 25,76 4,29

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0095000 65,38 0,62

Insumo  00003538 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 5,71 5,71

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 57,70 0,47

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0371000 2,46 0,09

MO sem LS => 2,77 LS => 3,17 MO com LS => 5,94

Valor do BDI => 3,28 17,90

 8.9.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000000 40,42 40,42

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1102000 20,67 2,27

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1102000 25,76 2,83

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 11,06 0,11

Insumo  00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 1,0000000 35,21 35,21

MO sem LS => 1,83 LS => 2,09 MO com LS => 3,92

Valor do BDI => 9,08 49,50

 8.9.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000000 62,60 62,60

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1485000 20,67 3,06

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1485000 25,76 3,82

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132000 11,06 0,14

Insumo  00006019 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) UN 1,0000000 55,58 55,58

MO sem LS => 2,47 LS => 2,82 MO com LS => 5,29

Valor do BDI => 14,06 76,66

 8.9.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000000 85,29 85,29

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2021000 25,76 5,20

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2021000 20,67 4,17

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0168000 11,06 0,18

Insumo  00006017 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) UN 1,0000000 75,74 75,74

MO sem LS => 3,36 LS => 3,85 MO com LS => 7,21

Valor do BDI => 19,16 104,45

 8.9.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 21,23 21,23

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2930000 25,76 7,54

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2930000 20,67 6,05

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0163000 2,46 0,04

Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 7,21 7,60

MO sem LS => 4,88 LS => 5,57 MO com LS => 10,45

Valor do BDI => 4,77 26,00

 8.9.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 27,35 27,35

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3182000 20,67 6,57

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3182000 25,76 8,19

Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 11,90 12,55

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0177000 2,46 0,04

MO sem LS => 5,30 LS => 6,06 MO com LS => 11,36

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Av. 3 de Maio, 276, Centro, Santa Cruz/PEContato: (087) 3874.8134E-mail: pmscpe@hotmail.com 24/104



Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PECNPJ: 24.301.475/0001-86

Valor do BDI => 6,14 33,49

 8.9.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 38,08 38,08

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4444000 25,76 11,44

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4444000 20,67 9,18

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 16,50 17,40

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0247000 2,46 0,06

MO sem LS => 7,41 LS => 8,45 MO com LS => 15,86

Valor do BDI => 8,55 46,63

 8.9.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 79,65 79,65

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4231000 25,76 10,89

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4231000 20,67 8,74

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0440000 65,38 2,87

Insumo  00011717 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA UN 1,0000000 55,44 55,44

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0154000 2,46 0,03

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292000 57,70 1,68

MO sem LS => 7,05 LS => 8,05 MO com LS => 15,10

Valor do BDI => 17,89 97,54

 8.9.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,0000000 16,30 16,30

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1379000 25,76 3,55

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1379000 20,67 2,85

Insumo  00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 4,19 4,19

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,26 4,52

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 

*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 23,81 1,19

MO sem LS => 2,29 LS => 2,63 MO com LS => 4,92

Valor do BDI => 3,66 19,96

 8.9.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89731 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,0000000 15,50 15,50

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1379000 25,76 3,55

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1379000 20,67 2,85

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 

*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 23,81 1,19

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,26 4,52

Insumo  00003526 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 3,39 3,39

MO sem LS => 2,29 LS => 2,63 MO com LS => 4,92

Valor do BDI => 3,48 18,98

 8.9.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 25,41 25,41

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1839000 25,76 4,73

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1839000 20,67 3,80

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 2,26 6,78

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 

*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 23,81 1,78

Insumo  00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 8,32 8,32

MO sem LS => 3,06 LS => 3,50 MO com LS => 6,56

Valor do BDI => 5,70 31,11

 8.9.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,0000000 531,57 531,57

Composição 

Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0178000 73,46 1,30

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0148000 508,97 7,53

Composição 

Auxiliar

 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

m² 0,8100000 6,21 5,03

Composição 

Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0744000 472,14 35,12

Composição 

Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0087000 162,66 1,41

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0944000 26,51 135,05

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0028000 21,28 85,17

Composição 

Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE 

AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0448000 2.429,24 108,82

Composição 

Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO 

DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1156000 736,01 85,08

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1184000 10,58 1,25

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,4416000 21,90 9,67

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0125000 18,66 0,23

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1408000 3,70 0,52

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

L 0,0054000 7,26 0,03

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 131,8188000 0,42 55,36

MO sem LS => 110,84 LS => 126,37 MO com LS => 237,21

Valor do BDI => 119,44 651,01

 8.9.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 11334 

Próprio CAIXA DE GORDURA (0,60 X 0,60 X 0,60)M UN 1,0000000 569,12 569,12

Composição 

Auxiliar

 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0810000 448,90 36,36

Composição 

Auxiliar

 87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 1,7100000 41,97 71,76

Composição 

Auxiliar

 ADAPTADO 

ORSE 156 

(04/2023) 

Próprio ALVENARIA TIJOLO CERâMICO MACIÇO (5X9X19), ESP= 0,09M (SINGELA APARENTE), COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM

m² 1,8000000 121,44 218,59

Composição 

Auxiliar

 87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,7100000 6,69 11,43

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 1,8000000 84,18 151,52

Composição 

Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,7300000 12,01 20,77

Composição 

Auxiliar

 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,1500000 51,04 58,69

MO sem LS => 139,91 LS => 159,50 MO com LS => 299,41

Valor do BDI => 127,88 697,00

 8.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 12267 

(08/2023) 

Próprio PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 

2.00X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, 

INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA.

UN 1,0000000 1.523,48 1.523,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 21,28 42,56

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 25,76 51,52

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 26,51 53,02

Insumo  00020231 SINAPI RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM

M 2,0000000 74,42 148,84

Insumo  00001747 SINAPI CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM UN 1,0000000 191,36 191,36

Insumo  00000113 Próprio TAMPO/BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM m² 1,2000000 491,94 590,32

Insumo  00038605 SINAPI ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ 

GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN 1,0000000 159,92 159,92

Insumo  00011681 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM UN 1,0000000 8,16 8,16

Insumo  00006145 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 " UN 1,0000000 21,65 21,65

Insumo  00038633 SINAPI FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO 

OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN 1,0000000 23,98 23,98

Insumo  00011772 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA, DE MESA/BANCADA, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM 

AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1167 / 1168)

UN 1,0000000 112,92 112,92

Insumo  00000115 Próprio TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=4 CM (DE TOPO) - FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO

M 3,2000000 37,26 119,23

MO sem LS => 52,59 LS => 59,97 MO com LS => 112,56

Valor do BDI => 342,32 1.865,80

 9.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 1,0000000 96,48 96,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0530000 21,28 64,96

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1890000 26,51 31,52

MO sem LS => 33,35 LS => 38,02 MO com LS => 71,37

Valor do BDI => 21,67 118,15

 9.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 1,0000000 126,72 126,72

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4590000 26,51 38,67

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1380000 21,28 88,05

MO sem LS => 43,74 LS => 49,88 MO com LS => 93,62

Valor do BDI => 28,47 155,19

 9.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,0000000 51,04 51,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 21,28 51,04

MO sem LS => 17,27 LS => 19,69 MO com LS => 36,96

Valor do BDI => 11,46 62,50

 9.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Serviços

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

PARE - PAREDES/PAINEIS

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Composição  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 1,0000000 32,95 32,95

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106000 26,51 8,23

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0565000 405,73 22,92

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0847000 21,28 1,80

MO sem LS => 5,24 LS => 5,99 MO com LS => 11,23

Valor do BDI => 7,40 40,35

 9.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 1,0000000 153,29 153,29

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0300000 26,51 27,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3430000 21,28 7,29

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 9,94 0,31

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,69 0,02

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5650000 104,48 59,03

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5650000 105,03 59,34

MO sem LS => 12,31 LS => 14,05 MO com LS => 26,36

Valor do BDI => 34,44 187,73

 9.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104488 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 1,0000000 2.620,23 2.620,23

Composição 

Auxiliar

 92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,2644000 12,30 52,45

Composição 

Auxiliar

 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2,6637000 14,82 39,47

Composição 

Auxiliar

 96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,4606000 12,49 18,24

Composição 

Auxiliar

 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,3167000 14,63 194,82

Composição 

Auxiliar

 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,7665000 13,99 94,66

Composição 

Auxiliar

 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,1235000 593,44 73,28

Composição 

Auxiliar

 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,4283000 10,73 26,05

Composição 

Auxiliar

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,9742000 11,01 87,79

Composição 

Auxiliar

 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,0402000 615,49 24,74

Composição 

Auxiliar

 92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 4,6375000 71,54 331,76

Composição 

Auxiliar

 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 0,7743000 142,67 110,46

Composição 

Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,3576000 13,04 265,46

Composição 

Auxiliar

 92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 2,5818000 200,03 516,43

Composição 

Auxiliar

 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,7183000 15,15 116,93

Composição 

Auxiliar

 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,1753000 16,61 2,91

Composição 

Auxiliar

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,9776000 14,45 14,12

Composição 

Auxiliar

 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,6902000 15,14 40,72

Composição 

Auxiliar

 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,1927000 19,11 3,68

Composição 

Auxiliar

 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,3324000 17,85 5,93

Composição 

Auxiliar

 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,8363000 593,86 496,64

Composição 

Auxiliar

 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 0,6398000 94,20 60,26

Composição 

Auxiliar

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,7682000 15,69 43,43

MO sem LS => 201,47 LS => 229,68 MO com LS => 431,15

Valor do BDI => 588,76 3.208,99

 9.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 1,0000000 42,96 42,96

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4220000 26,51 11,18

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 23,65 2,01

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS 

DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,5000000 19,85 29,77

MO sem LS => 4,73 LS => 5,41 MO com LS => 10,14

Valor do BDI => 9,65 52,61

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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 9.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 1,0000000 80,98 80,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 21,28 17,13

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 670,49 6,10

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 26,51 42,68

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 

HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 28,3100000 0,49 13,87

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 38,74 0,19

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* 

MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 2,42 1,01

MO sem LS => 21,63 LS => 24,67 MO com LS => 46,30

Valor do BDI => 18,19 99,17

 9.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 156 

(04/2023) 

Próprio ALVENARIA TIJOLO CERâMICO MACIÇO (5X9X19), ESP= 0,09M (SINGELA APARENTE), COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ JUNTA DE 2,0CM

m² 1,0000000 121,44 121,44

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8200000 26,51 48,24

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0900000 21,28 23,19

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0320000 670,49 21,45

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 68,0000000 0,42 28,56

MO sem LS => 26,81 LS => 30,58 MO com LS => 57,39

Valor do BDI => 27,28 148,72

 9.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102257 SINAPI DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO 

COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021

m² 1,0000000 335,27 335,27

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0420000 34,41 1,44

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6330000 21,28 13,47

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2650000 26,38 33,37

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,2230000 33,06 40,43

Insumo  00010698 SINAPI DIVISORIA, PLACA  PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA,  E = *3 CM m² 1,0500000 207,56 217,93

Insumo  00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,9700000 3,35 3,24

Insumo  00000131 SINAPI ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO 

(TIXOTROPICO)

KG 0,5300000 47,92 25,39

MO sem LS => 33,19 LS => 37,84 MO com LS => 71,03

Valor do BDI => 75,33 410,60

 9.3.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102258 SINAPI TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM 

ARGAMASSA COLANTE AC III-E . AF_01/2021

m² 1,0000000 383,64 383,64

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4660000 26,38 65,05

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2330000 21,28 26,23

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 2,4040000 33,06 79,47

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0610000 34,41 2,09

Insumo  00010698 SINAPI DIVISORIA, PLACA  PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA,  E = *3 CM m² 1,0000000 207,56 207,56

Insumo  00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 0,9700000 3,35 3,24

MO sem LS => 64,68 LS => 73,75 MO com LS => 138,43

Valor do BDI => 86,20 469,84

 9.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93184 SINAPI VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 M 1,0000000 39,98 39,98

Composição 

Auxiliar

 92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 m² 0,1220000 193,97 23,66

Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 0,3080000 11,68 3,59

Composição 

Auxiliar

 87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0019000 634,88 1,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070000 21,28 2,27

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0940000 26,51 2,49

Composição 

Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0120000 472,14 5,66

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000000 0,18 1,08

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

L 0,0050000 7,26 0,03

MO sem LS => 3,79 LS => 4,33 MO com LS => 8,12

Valor do BDI => 8,98 48,96

 9.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91341 SINAPI PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 1,0000000 457,58 457,58

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3826000 26,51 10,14

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1910000 21,28 4,06

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo
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Insumo  00007568 SINAPI BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM 

ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 4,8166000 0,98 4,72

Insumo  00039025 SINAPI PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 

SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

UN 0,5473000 508,61 278,36

Insumo  00000142 SINAPI SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS 

DIVERSAS

310ML 0,8829000 36,25 32,00

Insumo  00036888 SINAPI GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO 

PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M 6,8504000 18,73 128,30

MO sem LS => 5,03 LS => 5,74 MO com LS => 10,77

Valor do BDI => 102,81 560,39

 9.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91304 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,0000000 110,23 110,23

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5010000 21,28 10,66

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0020000 25,22 25,27

Insumo  00003080 SINAPI FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-

TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, 

MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ 1,0000000 74,30 74,30

MO sem LS => 12,66 LS => 14,45 MO com LS => 27,11

Valor do BDI => 24,76 134,99

 9.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

SINAPI 

74139/002 

(08/2016) 

Próprio PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, REVESTIDA 

COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, INCLUSO MARCO E DOBRADICAS, TARJETA 

TIPO LIVRE/OCUPADO.

UN 1,0000000 528,26 528,26

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000000 25,22 45,39

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6400000 26,51 16,96

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2000000 21,12 46,46

Composição 

Auxiliar

 88627 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0032000 680,89 2,17

Composição 

Auxiliar

 7100 SINAPI LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE 

CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA

m² 2,0000000 137,04 274,08

Insumo  00004350 SINAPI BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO 

DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 4,0000000 0,83 3,32

Insumo  00000120 Próprio CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE PINUS, VIROLA OU EQUIVALENTE, DE *2,2 X 1,6* 

M, E = 20 MM

m² 0,9600000 35,74 34,31

Insumo  00002433 SINAPI DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL,  CROMADO OU 

ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS

UN 2,0000000 13,85 27,70

Insumo  00000119 Próprio PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10 X 3* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO

UN 4,0000000 0,60 2,40

Insumo  00000118 Próprio BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM 

X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO

JG 0,5900000 43,71 25,78

Insumo  00011457 SINAPI TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM 

LATAO

UN 1,0000000 49,69 49,69

MO sem LS => 44,10 LS => 50,28 MO com LS => 94,38

Valor do BDI => 118,70 646,96

 9.4.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO SBC 

111407 

(10/2017) 

Próprio JANELA EM CHAPA DE AÇO DOBRADO, PIVOTANTE, COMPLETA, EXCLUSIVE VIDROS. m² 1,0000000 223,77 223,77

Composição 

Auxiliar

 88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9140000 23,84 45,62

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9140000 26,31 50,35

Insumo  00000116 Próprio JANELA EM CHAPA DE AÇO DOBRADO, TIPO PIVOTANTE, COMPLETA m² 1,0000000 127,80 127,80

MO sem LS => 34,04 LS => 38,81 MO com LS => 72,85

Valor do BDI => 50,28 274,05

 9.4.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102165 SINAPI INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, 

FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS

m² 1,0000000 278,38 278,38

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6090000 21,28 12,95

Composição 

Auxiliar

 88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6270000 21,50 13,48

Insumo  00021107 SINAPI VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO m² 1,0000000 161,92 161,92

Insumo  00039432 SINAPI FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA 

DE GESSO PARA DRYWALL

M 5,2100000 2,55 13,28

Insumo  00020259 SINAPI PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS M 5,9500000 12,90 76,75

MO sem LS => 8,91 LS => 10,16 MO com LS => 19,07

Valor do BDI => 62,55 340,93

 9.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 7393 

(03/2023) 

Próprio LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=11, 

ENCHIMENTO EM EPS H=7CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 

4CM

m² 1,0000000 156,88 156,88

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,8900000 11,17 21,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8800000 21,28 40,00

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4400000 26,51 11,66

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0110000 104,48 1,14

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0300000 18,31 0,54

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0490000 131,69 6,45

Insumo  00010567 SINAPI TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5600000 11,95 6,69

Insumo  00004512 SINAPI SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,9700000 2,56 2,48

Insumo  00000048 Próprio LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, H=11CM, ENCHIMENTO EM 

BLOCO EPS, H=7CM

m² 1,0000000 46,10 46,10

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 15,0000000 0,70 10,50

Material

Material

Material

Material

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0330000 105,03 3,46

Insumo  00002745 SINAPI PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)

M 1,7100000 3,95 6,75

MO sem LS => 17,90 LS => 20,42 MO com LS => 38,32

Valor do BDI => 35,25 192,13

 9.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100387 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 

TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO EM 

EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 58,03 58,03

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5380000 26,13 14,05

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1980000 21,12 4,18

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0106000 31,37 0,33

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0139000 30,24 0,42

Insumo  00004472 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,3210000 40,95 13,14

Insumo  00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,9090000 15,50 14,08

Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,2270000 32,78 7,44

Insumo  00005075 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,2400000 18,31 4,39

MO sem LS => 6,78 LS => 7,74 MO com LS => 14,52

Valor do BDI => 13,03 71,06

 9.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92540 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS 

QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 95,13 95,13

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6410000 26,13 16,74

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4840000 21,12 10,22

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0434000 31,37 1,36

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0602000 30,24 1,82

Insumo  00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300000 18,45 0,55

Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,6630000 32,78 21,73

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0700000 20,27 1,41

Insumo  00004408 SINAPI RIPA NAO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 3,3130000 2,95 9,77

Insumo  00039027 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG 0,0500000 18,29 0,91

Insumo  00004430 SINAPI CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,9760000 15,50 30,62

MO sem LS => 10,71 LS => 12,22 MO com LS => 22,93

Valor do BDI => 21,37 116,50

 9.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94443 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 

ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 39,76 39,76

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3250000 21,28 6,91

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0240000 31,37 0,75

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0333000 30,24 1,00

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1530000 25,87 3,95

Insumo  00007175 SINAPI TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO ROMANA, AMERICANA, 

PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM,  RENDIMENTO DE *16* 

TELHAS/M2

UN 17,7490000 1,53 27,15

MO sem LS => 4,42 LS => 5,05 MO com LS => 9,47

Valor do BDI => 8,93 48,69

 9.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94219 SINAPI CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 

(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M 1,0000000 33,84 33,84

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3050000 25,87 7,89

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500000 21,28 7,44

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0063000 31,37 0,19

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0087000 30,24 0,26

Composição 

Auxiliar

 87337 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

m³ 0,0117000 643,74 7,53

Insumo  00007181 SINAPI CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* 

TELHAS/M

UN 3,0000000 3,51 10,53

MO sem LS => 6,15 LS => 7,02 MO com LS => 13,17

Valor do BDI => 7,60 41,44

 9.6.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit TotalTipo

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,69 6,69

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 26,51 3,69

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 21,28 0,98

Composição 

Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 548,59 2,02

MO sem LS => 1,83 LS => 2,10 MO com LS => 3,93

Valor do BDI => 1,50 8,19

 9.6.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 

AF_10/2022

m² 1,0000000 4,36 4,36

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0681000 26,51 1,80

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0255000 21,28 0,54

Composição 

Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 548,59 2,02

MO sem LS => 1,00 LS => 1,15 MO com LS => 2,15

Valor do BDI => 0,97 5,33

 9.6.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 3313 

(06/2023) 

Próprio CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / AREIA 

/ADESIVO BIANCO)

m² 1,0000000 21,61 21,61

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 21,28 5,32

Composição 

Auxiliar

 ADAPTADO 

ORSE 1904 

(06/2023) 

Próprio ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-2 (1:3), COM ADITIVO BIANCO OU SIMILAR -1 

SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M / 6KG ADITIVO BIANCO - 

CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE

m³ 0,0050000 1.935,26 9,67

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 26,51 6,62

MO sem LS => 4,32 LS => 4,94 MO com LS => 9,26

Valor do BDI => 4,85 26,46

 9.6.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87553 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 21,15 21,15

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0213000 670,49 14,28

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 26,51 5,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0740000 21,28 1,57

MO sem LS => 3,48 LS => 3,98 MO com LS => 7,46

Valor do BDI => 4,75 25,90

 9.6.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 11369 

(04/2023) 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO 

MESH, PEI-3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

m² 1,0000000 87,23 87,23

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 26,51 10,60

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3400000 21,28 7,23

Insumo  00000049 Próprio CERÂMICA 10 X 10 CM, PEI-3, ELIANE, LINHA GALERIA BRANCO MESH OU SIMILAR m² 1,0500000 55,90 58,69

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,6600000 5,57 3,67

Insumo  00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,0000000 1,76 7,04

MO sem LS => 6,26 LS => 7,15 MO com LS => 13,41

Valor do BDI => 19,60 106,83

 9.6.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 1920 

(04/2023) 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, AZUL MÉDIO 

OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-

II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

m² 1,0000000 91,78 91,78

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3100000 21,28 6,59

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 26,51 9,54

Insumo  00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,0600000 1,76 7,14

Insumo  00000047 Próprio CERÂMICA 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, AZUL MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU 

SIMILAR

m² 1,0500000 63,45 66,62

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,3400000 5,57 1,89

MO sem LS => 5,66 LS => 6,47 MO com LS => 12,13

Valor do BDI => 20,62 112,40

 9.6.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87414 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_03/2023

m² 1,0000000 24,48 24,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1152900 21,28 2,45

Composição 

Auxiliar

 88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3640700 26,31 9,57

Insumo  00003315 SINAPI GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL KG 17,0737900 0,73 12,46

MO sem LS => 4,27 LS => 4,87 MO com LS => 9,14

Valor do BDI => 5,50 29,98

 9.7.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96620 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. 

AF_08/2017

m³ 1,0000000 634,15 634,15

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,1300000 405,73 458,47

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4830000 21,28 31,55

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,4370000 26,51 144,13

MO sem LS => 96,17 LS => 109,65 MO com LS => 205,82

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Av. 3 de Maio, 276, Centro, Santa Cruz/PEContato: (087) 3874.8134E-mail: pmscpe@hotmail.com 31/104



Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PECNPJ: 24.301.475/0001-86

Valor do BDI => 142,49 776,64

 9.7.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 694,45 694,45

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,3900000 0,42 1,42

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0300000 1,99 2,04

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4,4200000 28,14 124,37

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 573,6100000 0,70 401,52

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,2700000 130,00 165,10

MO sem LS => 48,07 LS => 54,82 MO com LS => 102,89

Valor do BDI => 156,04 850,49

 9.7.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. 

AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 59,35 59,35

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2537000 26,38 6,69

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1308000 21,28 2,78

Insumo  00001287 SINAPI PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU 

IGUAL A 2025 CM2

m² 1,0600000 37,90 40,17

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1880000 5,57 1,04

Insumo  00001381 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 9,1325000 0,95 8,67

MO sem LS => 3,35 LS => 3,82 MO com LS => 7,17

Valor do BDI => 13,33 72,68

 9.7.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98695 SINAPI SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,0000000 103,94 103,94

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000 21,28 5,80

Composição 

Auxiliar

 88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5470000 26,38 14,42

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 1,2900000 2,92 3,76

Insumo  00004828 SINAPI SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E=  *2* CM,  

CORTE RETO

M 1,0000000 79,96 79,96

MO sem LS => 7,15 LS => 8,17 MO com LS => 15,32

Valor do BDI => 23,35 127,29

 9.7.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 775,73 775,73

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6268000 26,13 42,50

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0417000 21,28 64,72

Composição 

Auxiliar

 94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,2315000 486,69 599,35

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4149000 26,51 37,50

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,5000000 3,70 9,25

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

L 0,0213000 7,26 0,15

Insumo  00004509 SINAPI SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,1250000 5,37 16,78

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2994000 18,31 5,48

MO sem LS => 94,79 LS => 108,07 MO com LS => 202,86

Valor do BDI => 174,30 950,03

 9.8.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 9193 

(03/2023) 

Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D 

= 1 1/2'', FIXADO NO TELHADO

UN 1,0000000 415,64 415,64

Composição 

Auxiliar

 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 134,56 134,56

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,28 21,28

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,84 26,84

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,51 26,51

Insumo  00000046 Próprio PONTALETE DE AÇO GALVANIZADO D = 1 1/2'', MEDINDO 1,50M PARA ENTRADA DE 

ENERGIA

UN 1,0000000 143,00 143,00

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 2,0000000 5,35 10,70

Insumo  00000045 Próprio BRAQUETE MONOFÁSICO UN 1,0000000 7,47 7,47

Insumo  00001165 SINAPI CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" UN 1,0000000 21,07 21,07

Insumo  00000406 SINAPI FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M) UN 0,1000000 82,69 8,26

Insumo  00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,63 1,63

Insumo  00003398 SINAPI ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO 

EM BAIXA TENSAO

UN 1,0000000 5,92 5,92

Insumo  00039276 SINAPI CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 8,40 8,40

MO sem LS => 32,94 LS => 37,56 MO com LS => 70,50

Valor do BDI => 93,39 509,03

 9.8.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101938 SINAPI CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 134,49 134,49

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3947000 26,84 10,59

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3947000 20,82 8,21

Composição 

Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0086000 741,87 6,38

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00039808 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA 

ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 109,31 109,31

MO sem LS => 7,25 LS => 8,27 MO com LS => 15,52

Valor do BDI => 30,21 164,70

 9.8.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 12235 

(03/2023) 

Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, 

PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES.

UN 1,0000000 338,48 338,48

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 26,51 21,20

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000000 26,84 85,88

Composição 

Auxiliar

 87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0110000 628,94 6,91

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 21,28 25,53

Insumo  00039805 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, 

PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN

UN 1,0000000 198,96 198,96

MO sem LS => 47,84 LS => 54,55 MO com LS => 102,39

Valor do BDI => 76,05 414,53

 9.8.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 13,40 13,40

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 26,84 0,94

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 20,82 0,73

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,35 1,35

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 10,38 10,38

MO sem LS => 0,58 LS => 0,67 MO com LS => 1,25

Valor do BDI => 3,01 16,41

 9.8.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 13,99 13,99

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 26,84 1,27

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 20,82 0,99

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,35 1,35

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 10,38 10,38

MO sem LS => 0,78 LS => 0,91 MO com LS => 1,69

Valor do BDI => 3,14 17,13

 9.8.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91936 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 18,93 18,93

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 20,82 4,62

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 26,84 5,95

Insumo  00012001 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO

UN 1,0000000 8,36 8,36

MO sem LS => 3,68 LS => 4,21 MO com LS => 7,89

Valor do BDI => 4,25 23,18

 9.8.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 17,68 17,68

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0009000 659,53 0,59

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 20,82 6,05

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2910000 26,84 7,81

Insumo  00001872 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 1,0000000 3,23 3,23

MO sem LS => 4,88 LS => 5,58 MO com LS => 10,46

Valor do BDI => 3,97 21,65

 9.8.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 9,22 9,22

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1340000 20,82 2,78

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1340000 26,84 3,59

Insumo  00002688 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM M 1,0170000 2,81 2,85

MO sem LS => 2,22 LS => 2,54 MO com LS => 4,76

Valor do BDI => 2,07 11,29

 9.8.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91925 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 3,31 3,31

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 20,82 0,47

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 26,84 0,61

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 9,54 0,08

Insumo  00000993 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 

MM2

M 1,2434000 1,73 2,15

MO sem LS => 0,37 LS => 0,44 MO com LS => 0,81

Valor do BDI => 0,74 4,05

 9.8.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 4,45 4,45

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 26,84 0,77

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 20,82 0,60

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 9,54 0,08

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 

MM2

M 1,2434000 2,42 3,00

MO sem LS => 0,47 LS => 0,55 MO com LS => 1,02

Valor do BDI => 0,99 5,44

 9.8.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 6,54 6,54

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 20,82 0,81

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390000 26,84 1,04

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 9,54 0,08

Insumo  00001021 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 

MM2

M 1,2434000 3,71 4,61

MO sem LS => 0,64 LS => 0,74 MO com LS => 1,38

Valor do BDI => 1,46 8,00

 9.8.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97595 SINAPI SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,0000000 102,50 102,50

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5644000 26,84 15,14

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2352000 20,82 4,89

Insumo  00039392 SINAPI SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE PAREDE COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE 

LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO

UN 1,0000000 82,47 82,47

MO sem LS => 7,10 LS => 8,11 MO com LS => 15,21

Valor do BDI => 23,03 125,53

 9.8.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 29,31 29,31

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,86 10,86

Composição 

Auxiliar

 91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 18,45 18,45

MO sem LS => 5,98 LS => 6,82 MO com LS => 12,80

Valor do BDI => 6,58 35,89

 9.8.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91996 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 34,37 34,37

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,86 10,86

Composição 

Auxiliar

 91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 23,51 23,51

MO sem LS => 7,39 LS => 8,43 MO com LS => 15,82

Valor do BDI => 7,72 42,09

 9.8.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 13176 

(03/2023) 

Próprio LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR UN 1,0000000 107,93 107,93

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,28 21,28

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,84 26,84

Insumo  00000044 Próprio LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR UN 1,0000000 59,81 59,81

MO sem LS => 16,92 LS => 19,30 MO com LS => 36,22

Valor do BDI => 24,25 132,18

 9.9.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 1448 

(05/2023) 

Próprio CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 1.000 

LITROS

UN 1,0000000 934,62 934,62

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 25,76 77,28

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 21,28 63,84

Insumo  00009874 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 2,4000000 15,52 37,24

Insumo  00000096 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA 

CAIXA D'AGUA

UN 2,0000000 13,59 27,18

Insumo  00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 1,0000000 35,21 35,21

Insumo  00011868 SINAPI CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO,1000 

LITROS, COM TAMPA

UN 1,0000000 619,60 619,60

Insumo  00011829 SINAPI TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E 

TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO

UN 1,0000000 22,26 22,26

Insumo  00000095 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA 

CAIXA D'AGUA

UN 1,0000000 12,49 12,49

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 2,0000000 0,80 1,60

Insumo  00000098 SINAPI ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA 

CAIXA D'AGUA

UN 1,0000000 30,60 30,60

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,6000000 4,58 7,32

MO sem LS => 50,20 LS => 57,23 MO com LS => 107,43

Valor do BDI => 210,00 1.144,62

 9.9.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89355 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 19,65 19,65

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3279000 20,67 6,77

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3279000 25,76 8,44

Insumo  00009867 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 4,06 4,26

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0765000 2,46 0,18

MO sem LS => 5,46 LS => 6,24 MO com LS => 11,70

Valor do BDI => 4,41 24,06

 9.9.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89356 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 22,64 22,64

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3800000 25,76 9,78

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3800000 20,67 7,85

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0886000 2,46 0,21

Insumo  00009868 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 4,58 4,80

MO sem LS => 6,33 LS => 7,23 MO com LS => 13,56

Valor do BDI => 5,08 27,72

 9.9.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89357 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 31,63 31,63

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4530000 25,76 11,66

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4530000 20,67 9,36

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1056000 2,46 0,25

Insumo  00009869 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 9,88 10,36

MO sem LS => 7,55 LS => 8,62 MO com LS => 16,17

Valor do BDI => 7,10 38,73

 9.9.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103978 SINAPI TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 1,0000000 26,74 26,74

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2240000 20,67 4,63

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 25,76 5,77

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0261000 2,46 0,06

Insumo  00009874 SINAPI TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 1,0493000 15,52 16,28

MO sem LS => 3,72 LS => 4,26 MO com LS => 7,98

Valor do BDI => 6,00 32,74

 9.9.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89358 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 7,45 7,45

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1311000 20,67 2,70

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1311000 25,76 3,37

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0291000 2,46 0,07

Insumo  00003542 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 0,65 0,65

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0047000 57,70 0,27

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0060000 65,38 0,39

MO sem LS => 2,18 LS => 2,49 MO com LS => 4,67

Valor do BDI => 1,67 9,12

 9.9.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89362 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 8,85 8,85

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1520000 20,67 3,14

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1520000 25,76 3,91

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0080000 65,38 0,52

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0338000 2,46 0,08

Insumo  00003529 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 0,80 0,80

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 57,70 0,40

MO sem LS => 2,53 LS => 2,89 MO com LS => 5,42

Valor do BDI => 1,98 10,83

 9.9.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89367 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 12,41 12,41

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1812000 20,67 3,74

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1812000 25,76 4,66

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0403000 2,46 0,09

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0110000 65,38 0,71

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0094000 57,70 0,54

Insumo  00003536 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 2,67 2,67

MO sem LS => 3,01 LS => 3,45 MO com LS => 6,46

Valor do BDI => 2,78 15,19

 9.9.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89497 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 12,98 12,98

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1047000 20,67 2,16

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1047000 25,76 2,69

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0140000 65,38 0,91

Insumo  00003535 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 6,51 6,51

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0118000 57,70 0,68

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0157000 2,46 0,03

MO sem LS => 1,74 LS => 1,99 MO com LS => 3,73

Valor do BDI => 2,91 15,89

 9.9.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89371 SINAPI LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 5,63 5,63

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0874000 25,76 2,25

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0874000 20,67 1,80

Insumo  00003861 SINAPI LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 0,85 0,85

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0047000 57,70 0,27

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0291000 2,46 0,07

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0060000 65,38 0,39

MO sem LS => 1,45 LS => 1,66 MO com LS => 3,11

Valor do BDI => 1,26 6,89

 9.9.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89393 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 10,36 10,36

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1748000 20,67 3,61

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1748000 25,76 4,50

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0090000 65,38 0,58

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0071000 57,70 0,40

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0437000 2,46 0,10

Insumo  00007138 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,0000000 1,17 1,17

MO sem LS => 2,91 LS => 3,32 MO com LS => 6,23

Valor do BDI => 2,32 12,68

 9.9.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89395 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 12,23 12,23

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2026000 25,76 5,21

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2026000 20,67 4,18

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0106000 57,70 0,61

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0507000 2,46 0,12

Insumo  00007139 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,0000000 1,33 1,33

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0120000 65,38 0,78

MO sem LS => 3,37 LS => 3,86 MO com LS => 7,23

Valor do BDI => 2,74 14,97

 9.9.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89398 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 17,39 17,39

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2416000 20,67 4,99

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2416000 25,76 6,22

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0141000 57,70 0,81

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0165000 65,38 1,07

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0605000 2,46 0,14

Insumo  00007140 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,0000000 4,16 4,16

MO sem LS => 4,02 LS => 4,59 MO com LS => 8,61

Valor do BDI => 3,90 21,29

 9.9.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104011 SINAPI TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 24,58 24,58

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2560000 25,76 6,59

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2560000 20,67 5,29

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0210000 65,38 1,37

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0176000 57,70 1,01

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0641000 2,46 0,15

Insumo  00007141 SINAPI TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) UN 1,0000000 10,17 10,17

MO sem LS => 4,26 LS => 4,87 MO com LS => 9,13

Valor do BDI => 5,52 30,10

 9.9.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103951 SINAPI JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 14,62 14,62

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1666000 20,67 3,44

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1666000 25,76 4,29

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0095000 65,38 0,62

Insumo  00003538 SINAPI JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA 

AGUA FRIA PREDIAL

UN 1,0000000 5,71 5,71

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0082000 57,70 0,47

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0371000 2,46 0,09

MO sem LS => 2,77 LS => 3,17 MO com LS => 5,94

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>
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Valor do BDI => 3,28 17,90

 9.9.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104012 SINAPI TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 1,0000000 22,79 22,79

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2361000 25,76 6,08

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2361000 20,67 4,88

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0159000 57,70 0,91

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0607000 2,46 0,14

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0188000 65,38 1,22

Insumo  00007128 SINAPI TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 1,0000000 9,56 9,56

MO sem LS => 3,93 LS => 4,49 MO com LS => 8,42

Valor do BDI => 5,12 27,91

 9.9.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89353 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000000 40,42 40,42

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1102000 20,67 2,27

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1102000 25,76 2,83

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0106000 11,06 0,11

Insumo  00006016 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 1,0000000 35,21 35,21

MO sem LS => 1,83 LS => 2,09 MO com LS => 3,92

Valor do BDI => 9,08 49,50

 9.9.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94495 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000000 62,60 62,60

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1485000 20,67 3,06

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1485000 25,76 3,82

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0132000 11,06 0,14

Insumo  00006019 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509) UN 1,0000000 55,58 55,58

MO sem LS => 2,47 LS => 2,82 MO com LS => 5,29

Valor do BDI => 14,06 76,66

 9.9.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94496 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000000 85,29 85,29

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2021000 25,76 5,20

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2021000 20,67 4,17

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0168000 11,06 0,18

Insumo  00006017 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4 " (REF 1509) UN 1,0000000 75,74 75,74

MO sem LS => 3,36 LS => 3,85 MO com LS => 7,21

Valor do BDI => 19,16 104,45

 9.9.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94497 SINAPI REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021

UN 1,0000000 108,06 108,06

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2633000 25,76 6,78

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2633000 20,67 5,44

Insumo  00006010 SINAPI REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2 " (REF 1509) UN 1,0000000 95,63 95,63

Insumo  00003148 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN 0,0192000 11,06 0,21

MO sem LS => 4,39 LS => 5,01 MO com LS => 9,40

Valor do BDI => 24,28 132,34

 9.9.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89711 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 21,23 21,23

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2930000 25,76 7,54

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2930000 20,67 6,05

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0163000 2,46 0,04

Insumo  00009835 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 7,21 7,60

MO sem LS => 4,88 LS => 5,57 MO com LS => 10,45

Valor do BDI => 4,77 26,00

 9.9.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89712 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 27,35 27,35

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3182000 20,67 6,57

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3182000 25,76 8,19

Insumo  00009838 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 11,90 12,55

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0177000 2,46 0,04

MO sem LS => 5,30 LS => 6,06 MO com LS => 11,36

Valor do BDI => 6,14 33,49

 9.9.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89713 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 34,22 34,22

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3813000 25,76 9,82

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3813000 20,67 7,88

Insumo  00009837 SINAPI TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 15,62 16,47

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0212000 2,46 0,05

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Av. 3 de Maio, 276, Centro, Santa Cruz/PEContato: (087) 3874.8134E-mail: pmscpe@hotmail.com 37/104



Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PECNPJ: 24.301.475/0001-86

MO sem LS => 6,35 LS => 7,25 MO com LS => 13,60

Valor do BDI => 7,68 41,90

 9.9.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89714 SINAPI TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 1,0000000 38,08 38,08

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4444000 25,76 11,44

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4444000 20,67 9,18

Insumo  00009836 SINAPI TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) M 1,0549000 16,50 17,40

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0247000 2,46 0,06

MO sem LS => 7,41 LS => 8,45 MO com LS => 15,86

Valor do BDI => 8,55 46,63

 9.9.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89491 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022

UN 1,0000000 101,05 101,05

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,3370000 20,67 6,96

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3370000 25,76 8,68

Insumo  00011714 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA UN 1,0000000 70,43 70,43

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 

*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0300000 23,81 0,71

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,1040000 65,38 6,79

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0104000 2,46 0,02

Insumo  00000298 SINAPI ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 3,61 3,61

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0668000 57,70 3,85

MO sem LS => 5,61 LS => 6,41 MO com LS => 12,02

Valor do BDI => 22,70 123,75

 9.9.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104329 SINAPI CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 79,65 79,65

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4231000 25,76 10,89

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,4231000 20,67 8,74

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0440000 65,38 2,87

Insumo  00011717 SINAPI CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA UN 1,0000000 55,44 55,44

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0154000 2,46 0,03

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0292000 57,70 1,68

MO sem LS => 7,05 LS => 8,05 MO com LS => 15,10

Valor do BDI => 17,89 97,54

 9.9.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89726 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,0000000 10,04 10,04

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 20,67 2,62

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1270000 25,76 3,27

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 57,70 0,57

Insumo  00003516 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 2,59 2,59

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,46 0,01

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 65,38 0,98

MO sem LS => 2,11 LS => 2,42 MO com LS => 4,53

Valor do BDI => 2,25 12,29

 9.9.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89732 SINAPI JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,0000000 16,30 16,30

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1379000 25,76 3,55

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1379000 20,67 2,85

Insumo  00003518 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 4,19 4,19

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 2,26 4,52

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 

*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0500000 23,81 1,19

MO sem LS => 2,29 LS => 2,63 MO com LS => 4,92

Valor do BDI => 3,66 19,96

 9.9.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89724 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,0000000 9,79 9,79

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 20,67 2,62

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1270000 25,76 3,27

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,46 0,01

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 65,38 0,98

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 57,70 0,57

Insumo  00003517 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 

SECUNDARIO

UN 1,0000000 2,34 2,34

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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MO sem LS => 2,11 LS => 2,42 MO com LS => 4,53

Valor do BDI => 2,19 11,98

 9.9.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89737 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,0000000 23,78 23,78

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1652000 20,67 3,41

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1652000 25,76 4,25

Insumo  00003509 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 7,70 7,70

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 3,32 6,64

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 

*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 23,81 1,78

MO sem LS => 2,75 LS => 3,14 MO com LS => 5,89

Valor do BDI => 5,34 29,12

 9.9.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89744 SINAPI JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,0000000 28,87 28,87

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926000 25,76 4,96

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1926000 20,67 3,98

Insumo  00003520 SINAPI JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 9,20 9,20

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 

*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 23,81 2,73

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 4,00 8,00

MO sem LS => 3,20 LS => 3,66 MO com LS => 6,86

Valor do BDI => 6,48 35,35

 9.9.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89784 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 25,41 25,41

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1839000 25,76 4,73

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1839000 20,67 3,80

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 2,26 6,78

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 

*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0750000 23,81 1,78

Insumo  00007097 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 8,32 8,32

MO sem LS => 3,06 LS => 3,50 MO com LS => 6,56

Valor do BDI => 5,70 31,11

 9.9.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89796 SINAPI TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,0000000 45,72 45,72

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2568000 25,76 6,61

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2568000 20,67 5,30

Insumo  00007091 SINAPI TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 17,71 17,71

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 

*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1725000 23,81 4,10

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 3,0000000 4,00 12,00

MO sem LS => 4,28 LS => 4,88 MO com LS => 9,16

Valor do BDI => 10,27 55,99

 9.9.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104341 SINAPI BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 11,14 11,14

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0882500 25,76 2,27

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0882500 20,67 1,82

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0074000 2,46 0,01

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,26 2,26

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 

*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,0250000 23,81 0,59

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0049000 57,70 0,28

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0075000 65,38 0,49

Insumo  00020086 SINAPI BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 3,42 3,42

MO sem LS => 1,47 LS => 1,68 MO com LS => 3,15

Valor do BDI => 2,50 13,64

 9.9.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104352 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 42,08 42,08

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2083000 20,67 4,30

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2083000 25,76 5,36

Insumo  00000296 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 2,26 2,26

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 

*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1400000 23,81 3,33

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material
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Insumo  00011655 SINAPI TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 1,0000000 18,83 18,83

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 4,00 8,00

MO sem LS => 3,46 LS => 3,96 MO com LS => 7,42

Valor do BDI => 9,45 51,53

 9.9.36 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104354 SINAPI TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO 

E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 1,0000000 48,12 48,12

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2489000 25,76 6,41

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,2489000 20,67 5,14

Insumo  00011656 SINAPI TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 21,62 21,62

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 

*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1525000 23,81 3,63

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 4,00 8,00

Insumo  00000297 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688) UN 1,0000000 3,32 3,32

MO sem LS => 4,14 LS => 4,74 MO com LS => 8,88

Valor do BDI => 10,81 58,93

 9.9.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89821 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 

AF_08/2022

UN 1,0000000 18,01 18,01

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1448000 25,76 3,73

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1448000 20,67 2,99

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0400000 65,38 2,61

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0245000 57,70 1,41

Insumo  00003899 SINAPI LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 7,26 7,26

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0054000 2,46 0,01

MO sem LS => 2,41 LS => 2,75 MO com LS => 5,16

Valor do BDI => 4,04 22,05

 9.9.38 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97902 SINAPI CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 1,0000000 531,57 531,57

Composição 

Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0178000 73,46 1,30

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0148000 508,97 7,53

Composição 

Auxiliar

 101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

m² 0,8100000 6,21 5,03

Composição 

Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0744000 472,14 35,12

Composição 

Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0087000 162,66 1,41

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0944000 26,51 135,05

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0028000 21,28 85,17

Composição 

Auxiliar

 97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE 

AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0448000 2.429,24 108,82

Composição 

Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO 

DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,1156000 736,01 85,08

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1184000 10,58 1,25

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,4416000 21,90 9,67

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0125000 18,66 0,23

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1408000 3,70 0,52

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

L 0,0054000 7,26 0,03

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 131,8188000 0,42 55,36

MO sem LS => 110,84 LS => 126,37 MO com LS => 237,21

Valor do BDI => 119,44 651,01

 9.9.39 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89728 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 13,01 13,01

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1270000 20,67 2,62

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1270000 25,76 3,27

Insumo  00000122 SINAPI ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 0,0099000 57,70 0,57

Insumo  00001933 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 5,56 5,56

Insumo  00020083 SINAPI SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0150000 65,38 0,98

Insumo  00038383 SINAPI LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0071000 2,46 0,01

MO sem LS => 2,11 LS => 2,42 MO com LS => 4,53

Valor do BDI => 2,92 15,93

 9.9.40 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material
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Composição  89748 SINAPI CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 1,0000000 45,49 45,49

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1926000 25,76 4,96

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,1926000 20,67 3,98

Insumo  00020078 SINAPI PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE 

*400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

UN 0,1150000 23,81 2,73

Insumo  00000301 SINAPI ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) UN 2,0000000 4,00 8,00

Insumo  00001966 SINAPI CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 1,0000000 25,82 25,82

MO sem LS => 3,20 LS => 3,66 MO com LS => 6,86

Valor do BDI => 10,22 55,71

 9.10.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 4305 

(08/2023) 

Próprio LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 2.00X0.55, 

COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA EM AÇO INOX, DE 

PRESSÃO, DE MESA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA

UN 1,0000000 2.457,24 2.457,24

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 26,51 79,53

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 25,76 77,28

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 21,28 63,84

Insumo  00000114 Próprio VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, DECA 1602C OU SIMILAR UN 3,0000000 47,18 141,54

Insumo  00020231 SINAPI RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ 

CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E=  *2,0* CM

M 2,0000000 74,42 148,84

Insumo  00006149 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 " UN 3,0000000 14,31 42,93

Insumo  00036796 SINAPI TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO 

FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA

UN 3,0000000 133,49 400,47

Insumo  00000113 Próprio TAMPO/BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM m² 1,1000000 491,94 541,13

Insumo  00038605 SINAPI ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ 

GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN 3,0000000 159,92 479,76

Insumo  00020269 SINAPI LAVATORIO / CUBA DE EMBUTIR, OVAL, DE LOUCA BRANCA, SEM LADRAO, DIMENSOES 

*50 X 35* CM (L X C)

UN 3,0000000 91,69 275,07

Insumo  00000115 Próprio TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=4 CM (DE TOPO) - FORNECIMENTO E 

COLOCAÇÃO

M 3,1000000 37,26 115,50

Insumo  00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN 3,0000000 6,47 19,41

Insumo  00038633 SINAPI FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS  EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO 

OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL

UN 3,0000000 23,98 71,94

MO sem LS => 78,89 LS => 89,95 MO com LS => 168,84

Valor do BDI => 552,14 3.009,38

 9.10.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86942 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO 

POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM 

PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 264,63 264,63

Composição 

Auxiliar

 86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 68,17 68,17

Composição 

Auxiliar

 86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 10,37 10,37

Composição 

Auxiliar

 86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 25,08 25,08

Composição 

Auxiliar

 86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 11,47 11,47

Composição 

Auxiliar

 86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 149,54 149,54

MO sem LS => 11,00 LS => 12,56 MO com LS => 23,56

Valor do BDI => 59,46 324,09

 9.10.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

SINAPI 86931 

(08/2023) 

Próprio VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ASSENTO, 

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,0000000 517,95 517,95

Composição 

Auxiliar

 86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 474,89 474,89

Composição 

Auxiliar

 86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 13,16 13,16

Insumo  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000000 29,90 29,90

MO sem LS => 12,37 LS => 14,12 MO com LS => 26,49

Valor do BDI => 116,38 634,33

 9.10.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

SINAPI 95472 

(08/2023) 

Próprio VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, COM CAIXA 

ACOPLADA, LOUÇA BRANCA,  INCLUSO ASSENTO E CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA 

SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,0000000 1.400,65 1.400,65

Composição 

Auxiliar

 95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 735,92 735,92

Insumo  00000377 SINAPI ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 1,0000000 29,90 29,90

Insumo  00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO 

BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 1,0000000 8,41 8,41

Insumo  00000124 Próprio CAIXA ACOPLADA ABNT IZY CONFORTO DECA CDC.00F.17 UN 1,0000000 626,42 626,42

MO sem LS => 15,00 LS => 17,11 MO com LS => 32,11

Valor do BDI => 314,72 1.715,37

 9.10.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100858 SINAPI MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA – PADRÃO MÉDIO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 709,23 709,23

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3179000 21,28 6,76

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0090000 25,76 25,99

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Material

Material

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Serviços

Material

Material

Material

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  00010432 SINAPI MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS UN 1,0000000 339,33 339,33

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 2,0000000 21,88 43,76

Insumo  00006142 SINAPI CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA , EM PLASTICO 

BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE

UN 1,0000000 8,41 8,41

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0365000 3,00 0,10

Insumo  00021112 SINAPI VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR 

PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN 1,0000000 284,88 284,88

MO sem LS => 11,90 LS => 13,57 MO com LS => 25,47

Valor do BDI => 159,36 868,59

 9.10.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100867 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 344,85 344,85

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485000 25,76 24,43

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 21,28 6,35

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 6,0000000 21,88 131,28

Insumo  00036205 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 

3 CM

UN 1,0000000 182,79 182,79

MO sem LS => 11,18 LS => 12,76 MO com LS => 23,94

Valor do BDI => 77,48 422,33

 9.10.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100868 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM,  FIXADA NA 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 356,96 356,96

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 21,28 6,35

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485000 25,76 24,43

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 6,0000000 21,88 131,28

Insumo  00036081 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 

3 CM

UN 1,0000000 194,90 194,90

MO sem LS => 11,18 LS => 12,76 MO com LS => 23,94

Valor do BDI => 80,20 437,16

 9.10.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100874 SINAPI PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,0000000 326,65 326,65

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2988000 21,28 6,35

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9485000 25,76 24,43

Insumo  00036204 SINAPI BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 

3 CM

UN 1,0000000 164,59 164,59

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 6,0000000 21,88 131,28

MO sem LS => 11,18 LS => 12,76 MO com LS => 23,94

Valor do BDI => 73,39 400,04

 10.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 1,0000000 0,15 0,15

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 285,90 0,02

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0010000 113,20 0,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010000 21,28 0,02

MO sem LS => 0,01 LS => 0,03 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,03 0,18

 10.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102690 SINAPI DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO 

PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 

GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021

M 1,0000000 66,81 66,81

Composição 

Auxiliar

 90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 

1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

m³ 0,1600000 8,21 1,31

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3219000 21,28 6,85

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1073000 26,51 2,84

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,1674000 105,03 17,58

Insumo  00003670 SINAPI JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO 

PREDIAL

UN 0,1071000 26,59 2,84

Insumo  00038052 SINAPI TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE 

ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 

093/2006 - E.M)

M 1,0030000 10,55 10,58

Insumo  00004021 SINAPI GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 

RESITENCIA A TRACAO = 14 KN/M

m² 2,3000000 10,79 24,81

MO sem LS => 3,55 LS => 4,06 MO com LS => 7,61

Valor do BDI => 15,01 81,82

 10.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1,0000000 59,55 59,55

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 659,53 1,31

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 26,51 10,44

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 21,28 8,38

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X 

L1/L2)

M 1,0050000 38,32 38,51

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0070000 130,00 0,91

MO sem LS => 6,72 LS => 7,67 MO com LS => 14,39

Valor do BDI => 13,38 72,93

 10.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

IOPES 200305 

Próprio FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA m³ 1,0000000 242,63 242,63

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 21,28 74,48

Insumo  00000065 Próprio AREIA MÉDIA LAVADA m³ 1,1500000 146,22 168,15

MO sem LS => 25,20 LS => 28,73 MO com LS => 53,93

Valor do BDI => 54,51 297,14

 10.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

SEINFRA C1351 

(027) 

Próprio CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE ACO 

GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE 

NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS

CJ 1,0000000 1.291,71 1.291,71

Insumo  00000106 Próprio CONJUNTO DE POSTE OFICIAL PARA VOLEI, EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* 

CM, INCLUSIVE PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO

CJ 1,0000000 1.036,95 1.036,95

Insumo  00000107 Próprio REDE PARA VOLEI, EM NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM 

FIBRA DE VIDRO

UN 1,0000000 254,76 254,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 290,24 1.581,95

 11.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100575 SINAPI REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019 m² 1,0000000 0,15 0,15

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 285,90 0,02

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0010000 113,20 0,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0010000 21,28 0,02

MO sem LS => 0,01 LS => 0,03 MO com LS => 0,04

Valor do BDI => 0,03 0,18

 11.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 1,0000000 84,18 84,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 21,28 84,18

MO sem LS => 28,48 LS => 32,48 MO com LS => 60,96

Valor do BDI => 18,91 103,09

 11.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94342 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023 m³ 1,0000000 116,87 116,87

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0054000 329,21 1,77

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7866000 21,28 16,73

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,1962000 41,13 8,06

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0006000 72,35 0,04

Insumo  00000368 SINAPI AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM 

TRANSPORTE)

m³ 1,3889000 65,00 90,27

MO sem LS => 8,28 LS => 9,46 MO com LS => 17,74

Valor do BDI => 26,26 143,13

 11.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103800 SINAPI PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - 

AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022

m³ 1,0000000 504,95 504,95

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2158000 26,51 58,74

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,1021000 21,28 66,01

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,4412000 659,53 290,98

Insumo  00004730 SINAPI PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)

m³ 0,9086000 98,20 89,22

MO sem LS => 70,75 LS => 80,66 MO com LS => 151,41

Valor do BDI => 113,46 618,41

 11.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 1,0000000 80,98 80,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 21,28 17,13

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 670,49 6,10

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 26,51 42,68

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 

HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 28,3100000 0,49 13,87

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 38,74 0,19

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* 

MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 2,42 1,01

MO sem LS => 21,63 LS => 24,67 MO com LS => 46,30

Valor do BDI => 18,19 99,17

 11.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,69 6,69

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 26,51 3,69

Valor com BDI =>

Tipo

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Av. 3 de Maio, 276, Centro, Santa Cruz/PEContato: (087) 3874.8134E-mail: pmscpe@hotmail.com 43/104



Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PECNPJ: 24.301.475/0001-86

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 21,28 0,98

Composição 

Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 548,59 2,02

MO sem LS => 1,83 LS => 2,10 MO com LS => 3,93

Valor do BDI => 1,50 8,19

 11.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87553 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 21,15 21,15

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0213000 670,49 14,28

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 26,51 5,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0740000 21,28 1,57

MO sem LS => 3,48 LS => 3,98 MO com LS => 7,46

Valor do BDI => 4,75 25,90

 11.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 486,69 486,69

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,6046000 28,14 45,15

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,5333000 21,28 53,90

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7787000 0,42 0,32

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8259000 1,99 1,64

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,7558000 130,00 98,25

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 322,9777000 0,70 226,08

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5872000 104,48 61,35

MO sem LS => 35,69 LS => 40,69 MO com LS => 76,38

Valor do BDI => 109,35 596,04

 11.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 1920 

(04/2023) 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, AZUL MÉDIO 

OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-

II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

m² 1,0000000 91,78 91,78

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3100000 21,28 6,59

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 26,51 9,54

Insumo  00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,0600000 1,76 7,14

Insumo  00000047 Próprio CERÂMICA 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, AZUL MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU 

SIMILAR

m² 1,0500000 63,45 66,62

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,3400000 5,57 1,89

MO sem LS => 5,66 LS => 6,47 MO com LS => 12,13

Valor do BDI => 20,62 112,40

 11.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE

m² 1,0000000 174,72 174,72

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5203000 26,38 13,72

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1674000 21,28 3,56

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1410000 5,57 0,78

Insumo  00038195 SINAPI PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 m² 1,0690000 121,62 130,01

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 9,1300000 2,92 26,65

MO sem LS => 6,14 LS => 7,01 MO com LS => 13,15

Valor do BDI => 39,25 213,97

 11.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1,0000000 63,80 63,80

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 21,28 10,27

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 26,51 12,80

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 659,53 1,31

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0070000 130,00 0,91

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X 

L1/L2)

M 1,0050000 38,32 38,51

MO sem LS => 8,21 LS => 9,37 MO com LS => 17,58

Valor do BDI => 14,33 78,13

 11.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

IOPES 200305 

Próprio FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA m³ 1,0000000 242,63 242,63

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,5000000 21,28 74,48

Insumo  00000065 Próprio AREIA MÉDIA LAVADA m³ 1,1500000 146,22 168,15

MO sem LS => 25,20 LS => 28,73 MO com LS => 53,93

Valor do BDI => 54,51 297,14

 11.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

SIURB 181441 

(01/2022) 

Próprio PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, 

ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO

UN 1,0000000 5.665,17 5.665,17

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PISO - PISOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES
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Insumo  00000053 Próprio PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-CASA TARZAN COM RAMPA ESCALADA, 

ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO - COLOCADO

UN 1,0000000 5.665,17 5.665,17

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1.272,96 6.938,13

 11.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 13082 

(03/2023) 

Próprio BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES 

OU SIMILAR

UN 1,0000000 2.015,47 2.015,47

Composição 

Auxiliar

 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,4800000 448,90 215,47

Insumo  00000050 Próprio BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES 

OU SIMILAR

UN 1,0000000 1.800,00 1.800,00

MO sem LS => 15,71 LS => 17,91 MO com LS => 33,62

Valor do BDI => 452,87 2.468,34

 11.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 13086 

(03/2023) 

Próprio BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS 

INTELIGENTES OU SIMILAR

UN 1,0000000 1.760,00 1.760,00

Insumo  00000051 Próprio BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS 

INTELIGENTES OU SIMILAR

UN 1,0000000 1.760,00 1.760,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 395,47 2.155,47

 11.4.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

SIURB 181449 

(01/2022) 

Próprio PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL UN 1,0000000 1.253,98 1.253,98

Insumo  00000052 Próprio PLAYGROUND-BRINQUEDOS DE MADEIRA-ESCADA HORIZONTAL - COLOCADO UN 1,0000000 1.253,98 1.253,98

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 281,76 1.535,74

 12.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103210 SINAPI INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE 

AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 

INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,0000000 2.303,26 2.303,26

Composição 

Auxiliar

 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0032000 694,45 2,22

Composição 

Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 

DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,1167000 32,67 3,81

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4922000 26,51 92,57

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7461000 21,28 37,15

Composição 

Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI 

DIURNO. AF_07/2016

CHI 1,2833000 31,08 39,88

Composição 

Auxiliar

 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0569000 643,79 36,63

Insumo  00042438 SINAPI PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCICIOS, 2,00 M X 1,00 M ( CHAPA GALVANIZADA #20), 

ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 

ELETROSTATICO, ADESIVO FRENTE E VERSO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,0000000 2.090,75 2.090,75

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0024000 104,48 0,25

MO sem LS => 64,79 LS => 73,88 MO com LS => 138,67

Valor do BDI => 517,54 2.820,80

 12.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103207 SINAPI INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,0000000 2.550,33 2.550,33

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9205000 26,51 50,91

Composição 

Auxiliar

 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0486000 643,79 31,28

Composição 

Auxiliar

 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0016000 694,45 1,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9603000 21,28 20,43

Composição 

Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI 

DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,6417000 31,08 19,94

Composição 

Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 

DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0583000 32,67 1,90

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0012000 104,48 0,12

Insumo  00042432 SINAPI ROTACAO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA 

NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR 

LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,0000000 2.424,64 2.424,64

MO sem LS => 35,59 LS => 40,59 MO com LS => 76,18

Valor do BDI => 573,05 3.123,38

 12.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103209 SINAPI INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA 

PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 

PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,0000000 2.827,03 2.827,03

Composição 

Auxiliar

 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0016000 694,45 1,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9603000 21,28 20,43

Composição 

Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 

DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0583000 32,67 1,90

Composição 

Auxiliar

 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0486000 643,79 31,28

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9205000 26,51 50,91

Composição 

Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI 

DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,6417000 31,08 19,94

Insumo  00042436 SINAPI SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - 

EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE - ATI

UN 1,0000000 2.701,34 2.701,34

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0012000 104,48 0,12

MO sem LS => 35,59 LS => 40,59 MO com LS => 76,18

Material

Material

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Valor do BDI => 635,23 3.462,26

 12.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103185 SINAPI INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE 

GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, 

INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,0000000 6.149,65 6.149,65

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6764000 21,28 35,67

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3528000 26,51 88,88

Insumo  00042429 SINAPI ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - 

EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE - ATI

UN 1,0000000 6.025,10 6.025,10

MO sem LS => 44,14 LS => 50,32 MO com LS => 94,46

Valor do BDI => 1.381,82 7.531,47

 12.1.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103205 SINAPI INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,0000000 4.099,08 4.099,08

Composição 

Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI 

DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,6417000 31,08 19,94

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3391000 26,51 62,00

Composição 

Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 

DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0583000 32,67 1,90

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1695000 21,28 24,88

Composição 

Auxiliar

 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0486000 643,79 31,28

Composição 

Auxiliar

 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0016000 694,45 1,11

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0012000 104,48 0,12

Insumo  00042431 SINAPI PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 

ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,0000000 3.957,85 3.957,85

MO sem LS => 41,11 LS => 46,87 MO com LS => 87,98

Valor do BDI => 921,06 5.020,14

 12.1.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103187 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,0000000 4.874,38 4.874,38

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1467000 21,28 24,40

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,2935000 26,51 60,80

Insumo  00042433 SINAPI SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO 

PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,0000000 4.789,18 4.789,18

MO sem LS => 30,19 LS => 34,42 MO com LS => 64,61

Valor do BDI => 1.095,27 5.969,65

 12.1.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103189 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,0000000 2.626,61 2.626,61

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2341000 26,51 32,71

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6170000 21,28 13,12

Insumo  00042435 SINAPI SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 

ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,0000000 2.580,78 2.580,78

MO sem LS => 16,24 LS => 18,52 MO com LS => 34,76

Valor do BDI => 590,19 3.216,80

 12.1.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103188 SINAPI INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,0000000 5.240,91 5.240,91

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7638000 26,51 46,75

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8819000 21,28 18,76

Insumo  00042434 SINAPI SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 

ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,0000000 5.175,40 5.175,40

MO sem LS => 23,21 LS => 26,48 MO com LS => 49,69

Valor do BDI => 1.177,63 6.418,54

 12.1.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103206 SINAPI INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021

UN 1,0000000 2.396,69 2.396,69

Composição 

Auxiliar

 87298 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0016000 694,45 1,11

Composição 

Auxiliar

 5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 

DIURNO. AF_07/2016

CHP 0,0583000 32,67 1,90

Composição 

Auxiliar

 102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 0,0486000 643,79 31,28

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9205000 26,51 50,91

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9603000 21,28 20,43

Composição 

Auxiliar

 5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI 

DIURNO. AF_07/2016

CHI 0,6417000 31,08 19,94

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0012000 104,48 0,12

Insumo  00042428 SINAPI ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO 

ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI

UN 1,0000000 2.271,00 2.271,00

MO sem LS => 35,59 LS => 40,59 MO com LS => 76,18

Valor do BDI => 538,53 2.935,22

 12.1.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 9169 

(08/2023) 

Próprio EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=1 1/2", 

SERGIPARK OU SIMILAR

UN 1,0000000 852,46 852,46

Composição 

Auxiliar

 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,1800000 448,90 80,80

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 0,1800000 84,18 15,15

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,51 26,51

Insumo  00000122 Próprio BARRAS PARALELAS EM TUBO DE FERRO GALV. Ø=1 1/2", SERGIPARK OU SIMILAR UN 1,0000000 730,00 730,00

MO sem LS => 20,58 LS => 23,47 MO com LS => 44,05

Valor do BDI => 191,54 1.044,00

 12.1.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 9168 

(03/2023) 

Próprio EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Φ = 2'', 

CONJUNTO COM 03 UNIDADES, SERGIPARK OU SIMILAR

UN 1,0000000 2.072,46 2.072,46

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,51 26,51

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 0,1800000 84,18 15,15

Composição 

Auxiliar

 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,1800000 448,90 80,80

Insumo  00000054 Próprio BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO Φ = 2'', CONJUNTO COM 03 UNIDADES, 

SERGIPARK OU SIMILAR

UN 1,0000000 1.950,00 1.950,00

MO sem LS => 20,58 LS => 23,47 MO com LS => 44,05

Valor do BDI => 465,68 2.538,14

 12.1.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 9170 

(08/2023) 

Próprio EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 

DE 1 1/2" E PRANCHÃO EM MADEIRA, REF. SERGIPARK OU SIMILAR

UN 1,0000000 1.072,46 1.072,46

Composição 

Auxiliar

 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,1800000 448,90 80,80

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 0,1800000 84,18 15,15

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,51 26,51

Insumo  00000123 Próprio PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E PRANCHÃO EM 

MADEIRA, REF. SERGIPARK OU SIMILAR

UN 1,0000000 950,00 950,00

MO sem LS => 20,58 LS => 23,47 MO com LS => 44,05

Valor do BDI => 240,98 1.313,44

 13.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 1,0000000 84,18 84,18

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 21,28 84,18

MO sem LS => 28,48 LS => 32,48 MO com LS => 60,96

Valor do BDI => 18,91 103,09

 13.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 1,0000000 126,72 126,72

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4590000 26,51 38,67

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1380000 21,28 88,05

MO sem LS => 43,74 LS => 49,88 MO com LS => 93,62

Valor do BDI => 28,47 155,19

 13.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,0000000 51,04 51,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 21,28 51,04

MO sem LS => 17,27 LS => 19,69 MO com LS => 36,96

Valor do BDI => 11,46 62,50

 13.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 1,0000000 19,01 19,01

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0339000 405,73 13,75

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1631000 26,51 4,32

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0444000 21,28 0,94

MO sem LS => 2,87 LS => 3,29 MO com LS => 6,16

Valor do BDI => 4,27 23,28

 13.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 1,0000000 153,29 153,29

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0300000 26,51 27,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3430000 21,28 7,29

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 9,94 0,31

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,69 0,02

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5650000 104,48 59,03

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5650000 105,03 59,34

MO sem LS => 12,31 LS => 14,05 MO com LS => 26,36

Valor do BDI => 34,44 187,73

 13.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 1,0000000 82,96 82,96

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1450000 26,13 29,91

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4710000 21,12 9,94

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0170000 34,41 0,58

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0140000 33,06 0,46

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0340000 22,60 0,76

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,5670000 3,70 2,09

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 1,0080000 31,97 32,22

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,6050000 10,58 6,40

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

L 0,0170000 7,26 0,12

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0260000 18,66 0,48

MO sem LS => 14,59 LS => 16,65 MO com LS => 31,24

Valor do BDI => 18,64 101,60

 13.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 501,97 501,97

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3117000 21,28 49,19

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7534000 1,99 1,49

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4637000 28,14 41,18

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7103000 0,42 0,29

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5934000 104,48 61,99

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,7229000 130,00 93,97

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 362,6579000 0,70 253,86

MO sem LS => 32,56 LS => 37,13 MO com LS => 69,69

Valor do BDI => 112,79 614,76

 13.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 12945 

(05/2023) 

Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3" M 1,0000000 118,11 118,11

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,31 13,15

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 21,28 10,64

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0650000 24,92 1,61

Insumo  00021015 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM ( 3"),  E = 3,35 MM, 

*7,32* KG/M (NBR 5580)

M 1,0000000 92,71 92,71

MO sem LS => 8,33 LS => 9,50 MO com LS => 17,83

Valor do BDI => 26,53 144,64

 13.2.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 12943 

(06/2023) 

Próprio FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" M 1,0000000 52,84 52,84

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,31 13,15

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 21,28 10,64

Insumo  00011002 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG 0,0650000 24,92 1,61

Insumo  00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"),  E = 2,65 MM,  

*2,11* KG/M (NBR 5580)

M 1,0000000 27,44 27,44

MO sem LS => 8,33 LS => 9,50 MO com LS => 17,83

Valor do BDI => 11,87 64,71

 13.2.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 9603 

(06/2023) 

Próprio FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWG, MALHA 5 

X 5 CM

m² 1,0000000 110,03 110,03

Composição 

Auxiliar

 88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 27,15 13,57

Composição 

Auxiliar

 88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,31 13,15

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,28 21,28

Insumo  00007158 SINAPI TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), 

MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M

m² 1,0500000 51,00 53,55

Insumo  00010997 SINAPI ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 0,2500000 25,95 6,48

Insumo  00043130 SINAPI ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM 

(0,026 KG/M)

KG 0,0800000 25,09 2,00

MO sem LS => 16,66 LS => 19,01 MO com LS => 35,67

Valor do BDI => 24,72 134,75

 13.2.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 9972 

(10/2019) 

Próprio PORTÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 2" E TELA DE AÇO 

GALVANIZADO, FIO 12 BWG , MALHA 2", INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO

m² 1,0000000 307,80 307,80

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,51 26,51

Insumo  00000103 Próprio PORTÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 2" E TELA DE AÇO 

GALVANIZADO, FIO 12 BWG , MALHA 2", INCLUSIVE DOBRADIÇAS E TRANCAS/FERROLHO

m² 1,0000000 281,29 281,29

MO sem LS => 9,56 LS => 10,91 MO com LS => 20,47

Valor do BDI => 69,16 376,96

 13.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO 

0001 (2023) 

Próprio BRINQUEDO PARA PLAYGROUND PARA CACHORROS - OBSTÁCULO TIPO TÚNEL 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM)

M 1,0000000 388,46 388,46

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 21,28 1,91

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material
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Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2560000 27,73 34,82

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,3768000 9,98 3,76

Insumo  00007753 SINAPI TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA 

E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM

M 1,0000000 341,17 341,17

Insumo  00035693 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA L 0,5338000 11,59 6,18

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,7850000 0,79 0,62

MO sem LS => 12,57 LS => 14,35 MO com LS => 26,92

Valor do BDI => 87,28 475,74

 13.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO 

0003 (2023) 

Próprio BRINQUEDO PARA PLAYGROUND PARA CACHORROS - OBSTÁCULO TIPO ZIGZAG COM 10 A 

12 POSTES DE SLALOM (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM)

UN 1,0000000 372,91 372,91

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 21,28 1,91

Insumo  00000062 Próprio POSTES DE SLALOM PARA TREINO DE AGILIDADE TIPO ZIGZAG - MAT. PLÁSTICO UN 1,0000000 371,00 371,00

MO sem LS => 0,64 LS => 0,74 MO com LS => 1,38

Valor do BDI => 83,79 456,70

 13.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  COMPOSIÇÃO 

0004 (2023) 

Próprio BRINQUEDO PARA PLAYGROUND PARA CACHORROS - RAMPA SOBE E DESCE 

(FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM)

UN 1,0000000 1.960,00 1.960,00

Insumo  00000127 Próprio BRINQUEDO PARA CACHORRO TIPO RAMPA SOBE E DESCE UN 1,0000000 1.960,00 1.960,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 440,41 2.400,41

 14.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100577 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 

ARENOSO. AF_11/2019

m² 1,0000000 1,30 1,30

Composição 

Auxiliar

 96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 0,0010000 235,83 0,23

Composição 

Auxiliar

 5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0001000 285,90 0,02

Composição 

Auxiliar

 5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0020000 72,35 0,14

Composição 

Auxiliar

 5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0030000 113,20 0,33

Composição 

Auxiliar

 96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 0,0020000 103,42 0,20

Composição 

Auxiliar

 5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0010000 329,21 0,32

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0030000 21,28 0,06

MO sem LS => 0,14 LS => 0,16 MO com LS => 0,30

Valor do BDI => 0,29 1,59

 14.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1,0000000 59,55 59,55

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 659,53 1,31

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 26,51 10,44

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3940000 21,28 8,38

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X 

L1/L2)

M 1,0050000 38,32 38,51

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0070000 130,00 0,91

MO sem LS => 6,72 LS => 7,67 MO com LS => 14,39

Valor do BDI => 13,38 72,93

 14.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94274 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM 

CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 1,0000000 63,80 63,80

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 21,28 10,27

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4830000 26,51 12,80

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 659,53 1,31

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0070000 130,00 0,91

Insumo  00004059 SINAPI MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X 

L1/L2)

M 1,0050000 38,32 38,51

MO sem LS => 8,21 LS => 9,37 MO com LS => 17,58

Valor do BDI => 14,33 78,13

 14.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92400 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 

10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_10/2022

m² 1,0000000 88,93 88,93

Composição 

Auxiliar

 91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0038000 10,49 0,03

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0069000 9,94 0,06

Composição 

Auxiliar

 88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3249000 26,31 8,54

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1556000 0,69 0,10CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

DROP - DRENAGEM/OBRAS DE 

CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E 

CAIXAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3249000 21,28 6,91

Composição 

Auxiliar

 91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,1587000 0,92 0,14

Insumo  00004741 SINAPI PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) m³ 0,0098000 98,69 0,96

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0568000 130,00 7,38

Insumo  00040524 SINAPI BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 

FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 

10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL

m² 1,0041000 64,55 64,81

MO sem LS => 5,41 LS => 6,17 MO com LS => 11,58

Valor do BDI => 19,98 108,91

 14.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102500 SINAPI PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL. AF_05/2021

M 1,0000000 4,24 4,24

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0350000 21,28 0,74

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0830000 27,73 2,30

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0400000 10,10 0,40

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,0430000 18,64 0,80

MO sem LS => 1,03 LS => 1,18 MO com LS => 2,21

Valor do BDI => 0,95 5,19

 14.3.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102513 SINAPI PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA 

E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

m² 1,0000000 45,40 45,40

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,28 8,51

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9600000 27,73 26,62

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,2300000 10,10 2,32

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,4270000 18,64 7,95

MO sem LS => 12,00 LS => 13,68 MO com LS => 25,68

Valor do BDI => 10,20 55,60

 14.3.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

SINAPI 102500 

(07/2023) 

Próprio PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 20 CM, APLICAÇÃO 

MANUAL.

M 1,0000000 8,48 8,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700000 21,28 1,48

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1660000 27,73 4,60

Insumo  00012815 SINAPI FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,0800000 10,10 0,80

Insumo  00007348 SINAPI TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO L 0,0860000 18,64 1,60

MO sem LS => 2,07 LS => 2,37 MO com LS => 4,44

Valor do BDI => 1,90 10,38

 14.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 7319 

(08/2023) 

Próprio SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA 50 X 70 CM - "ESTACIONAMENTO 

RESERVADO"

UN 1,0000000 336,47 336,47

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 21,28 4,25

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,51 13,25

Composição 

Auxiliar

 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0070000 448,90 3,14

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,0000000 10,58 21,16

Insumo  00000109 Próprio SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA 50 X 70 CM - "ESTACIONAMENTO 

RESERVADO"

UN 1,0000000 294,67 294,67

MO sem LS => 6,44 LS => 7,36 MO com LS => 13,80

Valor do BDI => 75,60 412,07

 14.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

SEINFRA C0354 

(027) 

Próprio BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" COM ENCHIMENTO DE CONCRETO UN 1,0000000 136,12 136,12

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,28 21,28

Composição 

Auxiliar

 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0050000 448,90 2,24

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,51 13,25

Insumo  00043053 SINAPI ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO KG 2,0000000 9,44 18,88

Insumo  00000110 Próprio TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" M 1,0000000 75,23 75,23

Insumo  00000111 Próprio FITA REFLETIVA m² 0,0192000 273,11 5,24

MO sem LS => 12,14 LS => 13,85 MO com LS => 25,99

Valor do BDI => 30,58 166,70

 15.1.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96523 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 1,0000000 96,48 96,48

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0530000 21,28 64,96

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1890000 26,51 31,52

MO sem LS => 33,35 LS => 38,02 MO com LS => 71,37

Valor do BDI => 21,67 118,15

 15.1.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96527 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017

m³ 1,0000000 126,72 126,72

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4590000 26,51 38,67

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,1380000 21,28 88,05

MO sem LS => 43,74 LS => 49,88 MO com LS => 93,62

Valor do BDI => 28,47 155,19

 15.1.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 1,0000000 84,18 84,18

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PAVI - PAVIMENTAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560000 21,28 84,18

MO sem LS => 28,48 LS => 32,48 MO com LS => 60,96

Valor do BDI => 18,91 103,09

 15.1.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 1,0000000 51,04 51,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3986000 21,28 51,04

MO sem LS => 17,27 LS => 19,69 MO com LS => 36,96

Valor do BDI => 11,46 62,50

 15.2.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

m² 1,0000000 32,95 32,95

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3106000 26,51 8,23

Composição 

Auxiliar

 94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,0565000 405,73 22,92

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0847000 21,28 1,80

MO sem LS => 5,24 LS => 5,99 MO com LS => 11,23

Valor do BDI => 7,40 40,35

 15.2.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

m³ 1,0000000 153,29 153,29

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0300000 26,51 27,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3430000 21,28 7,29

Composição 

Auxiliar

 91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0320000 9,94 0,31

Composição 

Auxiliar

 91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0300000 0,69 0,02

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5650000 104,48 59,03

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5650000 105,03 59,34

MO sem LS => 12,31 LS => 14,05 MO com LS => 26,36

Valor do BDI => 34,44 187,73

 15.2.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104488 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, 

PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022

m³ 1,0000000 2.620,23 2.620,23

Composição 

Auxiliar

 92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 4,2644000 12,30 52,45

Composição 

Auxiliar

 96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 2,6637000 14,82 39,47

Composição 

Auxiliar

 96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,4606000 12,49 18,24

Composição 

Auxiliar

 92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,3167000 14,63 194,82

Composição 

Auxiliar

 92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 6,7665000 13,99 94,66

Composição 

Auxiliar

 103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,1235000 593,44 73,28

Composição 

Auxiliar

 92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,4283000 10,73 26,05

Composição 

Auxiliar

 92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,9742000 11,01 87,79

Composição 

Auxiliar

 96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 0,0402000 615,49 24,74

Composição 

Auxiliar

 92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 4,6375000 71,54 331,76

Composição 

Auxiliar

 92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 0,7743000 142,67 110,46

Composição 

Auxiliar

 92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 20,3576000 13,04 265,46

Composição 

Auxiliar

 92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 2,5818000 200,03 516,43

Composição 

Auxiliar

 92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 7,7183000 15,15 116,93

Composição 

Auxiliar

 96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,1753000 16,61 2,91

Composição 

Auxiliar

 92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 0,9776000 14,45 14,12

Composição 

Auxiliar

 92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,6902000 15,14 40,72

Composição 

Auxiliar

 96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,1927000 19,11 3,68

Composição 

Auxiliar

 96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 0,3324000 17,85 5,93

Composição 

Auxiliar

 103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 0,8363000 593,86 496,64

Composição 

Auxiliar

 96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 0,6398000 94,20 60,26

Composição 

Auxiliar

 92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 2,7682000 15,69 43,43

MO sem LS => 201,47 LS => 229,68 MO com LS => 431,15

Valor do BDI => 588,76 3.208,99

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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 15.2.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 m² 1,0000000 42,96 42,96

Composição 

Auxiliar

 88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4220000 26,51 11,18

Composição 

Auxiliar

 88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0850000 23,65 2,01

Insumo  00000626 SINAPI MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS 

DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA)

KG 1,5000000 19,85 29,77

MO sem LS => 4,73 LS => 5,41 MO com LS => 10,14

Valor do BDI => 9,65 52,61

 15.2.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 448,90 448,90

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7563000 1,99 1,50

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3275000 21,28 49,52

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4695000 28,14 41,35

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7131000 0,42 0,29

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 273,0630000 0,70 191,14

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5792000 104,48 60,51

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,8046000 130,00 104,59

MO sem LS => 32,73 LS => 37,33 MO com LS => 70,06

Valor do BDI => 100,86 549,76

 15.3.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 

CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

m² 1,0000000 80,98 80,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8050000 21,28 17,13

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0091000 670,49 6,10

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,6100000 26,51 42,68

Insumo  00007271 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA 

HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 28,3100000 0,49 13,87

Insumo  00037395 SINAPI PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 0,0050000 38,74 0,19

Insumo  00034557 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* 

MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 0,4200000 2,42 1,01

MO sem LS => 21,63 LS => 24,67 MO com LS => 46,30

Valor do BDI => 18,19 99,17

 15.4.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87894 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

m² 1,0000000 6,69 6,69

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1394000 26,51 3,69

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0465000 21,28 0,98

Composição 

Auxiliar

 87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0037000 548,59 2,02

MO sem LS => 1,83 LS => 2,10 MO com LS => 3,93

Valor do BDI => 1,50 8,19

 15.4.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87553 SINAPI EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

m² 1,0000000 21,15 21,15

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0213000 670,49 14,28

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 26,51 5,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0740000 21,28 1,57

MO sem LS => 3,48 LS => 3,98 MO com LS => 7,46

Valor do BDI => 4,75 25,90

 15.4.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 1920 

(04/2023) 

Próprio REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, AZUL MÉDIO 

OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-

II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

m² 1,0000000 91,78 91,78

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3100000 21,28 6,59

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600000 26,51 9,54

Insumo  00034353 SINAPI ARGAMASSA COLANTE AC II KG 4,0600000 1,76 7,14

Insumo  00000047 Próprio CERÂMICA 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, AZUL MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU 

SIMILAR

m² 1,0500000 63,45 66,62

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,3400000 5,57 1,89

MO sem LS => 5,66 LS => 6,47 MO com LS => 12,13

Valor do BDI => 20,62 112,40

 15.5.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101525 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 

CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). 

AF_07/2020_PS

UN 1,0000000 1.163,25 1.163,25

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

PARE - PAREDES/PAINEIS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E 

PROTEÇÕES DIVERSAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0166000 741,87 12,31

Composição 

Auxiliar

 91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 19,8000000 14,69 290,86

Composição 

Auxiliar

 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 6,3000000 20,99 132,23

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1486000 20,82 3,09

Composição 

Auxiliar

 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

M 1,9500000 51,99 101,38

Composição 

Auxiliar

 93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 82,03 82,03

Composição 

Auxiliar

 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 134,56 134,56

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3379000 26,84 35,90

Composição 

Auxiliar

 91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,3000000 17,89 23,25

Insumo  00011864 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 UN 1,0000000 43,65 43,65

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO 

= 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 44,71 44,71

Insumo  00039809 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 

1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 259,28 259,28

MO sem LS => 68,26 LS => 77,83 MO com LS => 146,09

Valor do BDI => 261,38 1.424,63

 15.5.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

SINAPI 101526 

(08/2023) 

Próprio ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, 

CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA).

UN 1,0000000 1.300,21 1.300,21

Composição 

Auxiliar

 97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 6,3000000 20,99 132,23

Composição 

Auxiliar

 ADAPTADO 

ORSE 11141 

(05/2023) 

Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA 

BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA

UN 1,0000000 53,86 53,86

Composição 

Auxiliar

 91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,3000000 17,89 23,25

Composição 

Auxiliar

 96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

M 1,9500000 51,99 101,38

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1486000 20,82 3,09

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3379000 26,84 35,90

Composição 

Auxiliar

 91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 19,8000000 23,03 455,99

Composição 

Auxiliar

 96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 134,56 134,56

Composição 

Auxiliar

 87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0166000 741,87 12,31

Insumo  00011864 SINAPI CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 95 MM2 UN 1,0000000 43,65 43,65

Insumo  00034643 SINAPI CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,  DIAMETRO 

= 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 1,0000000 44,71 44,71

Insumo  00039809 SINAPI CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 

1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

UN 1,0000000 259,28 259,28

MO sem LS => 84,61 LS => 96,47 MO com LS => 181,08

Valor do BDI => 292,15 1.592,36

 15.5.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

SINAPI 100621 

(08/2023) 

Próprio POSTE DE ILUMINAÇÃO MODELO V, TELECÔNICO, EM AÇO SAE 1020, GALVANIZADO À 

FOGO, ALTURA DE 7M, FLANGEADO, INCLUSIVE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO

UN 1,0000000 2.610,98 2.610,98

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0250000 26,84 81,19

Composição 

Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1800000 284,87 51,27

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9310000 20,82 19,38

Insumo  00000101 Próprio POSTE DE ILUMINAÇÃO MODELO V, TELECÔNICO, EM AÇO SAE 1020, GALVANIZADO À 

FOGO, ALTURA DE 7M, FLANGEADO, INCLUSO PINTURA ELETROSTÁTICA - REF. ALADIN 

ILUMINAÇÃO PT 361 OU EQUIVALENTE

UN 1,0000000 1.290,00 1.290,00

Insumo  00000102 Próprio LUMINÁRIA LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA SMD, 200W, 6500K, IP67, REF. LP200LSF UN 2,0000000 328,96 657,92

Insumo  00039746 SINAPI CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, 

INCLUSO PORCA E ARRUELA

UN 4,0000000 107,28 429,12

Insumo  00002512 SINAPI BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV UN 2,0000000 41,05 82,10

MO sem LS => 37,76 LS => 43,06 MO com LS => 80,82

Valor do BDI => 586,68 3.197,66

 15.5.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 8927 

(06/2023) 

Próprio POSTE RETO TELECÔNICO FLANGEADO, GALVANIZADO, REF. PT - 100B/80L, H= 8 METROS, 

DA METAL LIGHT OU SIMILAR, COM 01 REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, MARCA G-

LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000000 2.040,80 2.040,80

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9310000 20,82 19,38

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0250000 26,84 81,19

Composição 

Auxiliar

 5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,1800000 284,87 51,27

Insumo  00000105 Próprio CRUZETA SIMPLES PARA COLOCAÇÃO DE 1 (UM) REFLETOR UN 1,0000000 237,18 237,18

Insumo  00000104 Próprio POSTE TELECÔNICO RETO, FLANGEADO, GALVANIZADO, REF. PT - 100B/80L, H=8M DA 

METAL LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000000 917,66 917,66

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Material

Material
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Insumo  00039746 SINAPI CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, 

INCLUSO PORCA E ARRUELA

UN 4,0000000 107,28 429,12

Insumo  00000039 Próprio REFLETOR SLIM LED 200W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-

LIGHT OU SIMILAR

UN 1,0000000 305,00 305,00

MO sem LS => 37,76 LS => 43,06 MO com LS => 80,82

Valor do BDI => 458,56 2.499,36

 15.5.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

SINAPI 100619 

(08/2023) 

Próprio POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, COM 1 GLOBO 

LEITOSO, CLARÃO OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED (BULBO) 40W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,0000000 603,68 603,68

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,4370000 26,84 92,24

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0580000 20,82 22,02

Insumo  00011975 SINAPI CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA UN 4,0000000 30,84 123,36

Insumo  00000099 Próprio LÂMPADA DE LED (BULBO) SOQUETE E-27, 40 W. UN 1,0000000 45,00 45,00

Insumo  00012388 SINAPI POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM ACO TUBULAR, SEM LUMINARIA, H = *2,5* M UN 1,0000000 285,63 285,63

Insumo  00000100 Próprio GLOBO POLIETILENO LEITOSO BRANCO 15 X 30CM PARA POSTE DECORATIVO, CLARÃO OU 

SIMILAR.

UN 1,0000000 35,43 35,43

MO sem LS => 40,72 LS => 46,44 MO com LS => 87,16

Valor do BDI => 135,64 739,32

 15.5.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 12807 

(08/2023) 

Próprio REFLETOR LED 50W, RGB, IP65, MARCA NITROLUX OU SIMILAR UN 1,0000000 209,70 209,70

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 26,84 13,42

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 21,28 6,38

Insumo  00000117 Próprio REFLETOR LED 50W, RGB, IP65, MARCA NITROLUX OU SIMILAR UN 1,0000000 189,90 189,90

MO sem LS => 7,01 LS => 8,01 MO com LS => 15,02

Valor do BDI => 47,11 256,81

 15.5.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

SINAPI 101632 

(07/2023) 

Próprio RELÉ FOTOELÉTRICO COM BASE PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,0000000 59,68 59,68

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0168000 26,84 0,45

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0168000 20,82 0,34

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0210000 9,54 0,20

Insumo  00002510 SINAPI RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE UN 1,0000000 37,33 37,33

Insumo  00039380 SINAPI BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN 1,0000000 21,36 21,36

MO sem LS => 0,27 LS => 0,31 MO com LS => 0,58

Valor do BDI => 13,41 73,09

 15.5.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 12235 

(03/2023) 

Próprio QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, 

PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES.

UN 1,0000000 338,48 338,48

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000000 26,51 21,20

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,2000000 26,84 85,88

Composição 

Auxiliar

 87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 0,0110000 628,94 6,91

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2000000 21,28 25,53

Insumo  00039805 SINAPI QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, 

PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN

UN 1,0000000 198,96 198,96

MO sem LS => 47,84 LS => 54,55 MO com LS => 102,39

Valor do BDI => 76,05 414,53

 15.5.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 9042 

(05/2023) 

Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 275V UN 1,0000000 82,58 82,58

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 21,28 6,38

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 26,84 8,05

Insumo  00000093 Próprio DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 275V UN 1,0000000 68,15 68,15

MO sem LS => 5,07 LS => 5,79 MO com LS => 10,86

Valor do BDI => 18,55 101,13

 15.5.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

SINAPI 101903 

(08/2023) 

Próprio CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,0000000 722,01 722,01

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4851000 20,82 10,09

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4851000 26,84 13,02

Insumo  00000112 Próprio CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE *50* A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA 

AC-2 E AC-3

UN 1,0000000 698,90 698,90

MO sem LS => 8,06 LS => 9,20 MO com LS => 17,26

Valor do BDI => 162,23 884,24

 15.5.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93654 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 13,99 13,99

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 26,84 1,27

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0476000 20,82 0,99

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,35 1,35

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 10,38 10,38

MO sem LS => 0,78 LS => 0,91 MO com LS => 1,69

Valor do BDI => 3,14 17,13

 15.5.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93653 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 13,40 13,40

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 26,84 0,94

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0352000 20,82 0,73

Insumo  00001570 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000000 1,35 1,35

Insumo  00034653 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  32A UN 1,0000000 10,38 10,38

MO sem LS => 0,58 LS => 0,67 MO com LS => 1,25

Valor do BDI => 3,01 16,41

 15.5.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 353 

(05/2023) 

Próprio ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4") M 1,0000000 15,22 15,22

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 21,28 4,25

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 26,84 5,36

Insumo  00002674 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA M 1,0500000 5,35 5,61

MO sem LS => 3,38 LS => 3,86 MO com LS => 7,24

Valor do BDI => 3,41 18,63

 15.5.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 371 

(05/2023) 

Próprio LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4") UN 1,0000000 3,06 3,06

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 21,28 0,63

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0300000 26,84 0,80

Insumo  00001891 SINAPI LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO UN 1,0000000 1,63 1,63

MO sem LS => 0,50 LS => 0,58 MO com LS => 1,08

Valor do BDI => 0,68 3,74

 15.5.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91927 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 4,45 4,45

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 26,84 0,77

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 20,82 0,60

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 9,54 0,08

Insumo  00001022 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 

MM2

M 1,2434000 2,42 3,00

MO sem LS => 0,47 LS => 0,55 MO com LS => 1,02

Valor do BDI => 0,99 5,44

 15.5.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97886 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS 

MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1,0000000 155,05 155,05

Composição 

Auxiliar

 101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 0,0360000 283,60 10,20

Composição 

Auxiliar

 97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE 

AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 0,0175000 2.933,64 51,33

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9967000 21,28 21,20

Composição 

Auxiliar

 100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO 

DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0278000 736,01 20,46

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,2686000 26,51 33,63

Composição 

Auxiliar

 87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0039000 508,97 1,98

Insumo  00007258 SINAPI TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN 38,6910000 0,42 16,25

MO sem LS => 34,75 LS => 39,63 MO com LS => 74,38

Valor do BDI => 34,83 189,88

 15.5.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96986 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2023

UN 1,0000000 134,56 134,56

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3882000 26,84 10,41

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3882000 20,82 8,08

Insumo  00003378 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", 

REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

UN 1,0000000 116,07 116,07

MO sem LS => 6,45 LS => 7,36 MO com LS => 13,81

Valor do BDI => 30,23 164,79

 16.1 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 11114 

(05/2023) 

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=7 A 10CM. M 1,0000000 40,37 40,37

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 26,13 15,67

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,28 8,51

Insumo  00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,2000000 19,51 3,90

Insumo  00000066 Próprio PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=7 A 10CM. M 1,0000000 12,29 12,29

MO sem LS => 8,56 LS => 9,76 MO com LS => 18,32

Valor do BDI => 9,07 49,44

 16.2 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 11115 

(05/2023) 

Próprio FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A  16CM. M 1,0000000 69,36 69,36

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,28 8,51

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 26,13 15,67

Insumo  00000067 Próprio PEÇA DE EUCALIPTO TRATADO, D=13 A 16CM. M 1,0000000 41,28 41,28

Insumo  00005067 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,2000000 19,51 3,90

MO sem LS => 8,56 LS => 9,76 MO com LS => 18,32

Valor do BDI => 15,58 84,94

 16.3 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 11677 

(06/2023) 

Próprio MESA DE CONCRETO POLIDO FCK = 21MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, E 4 

BANCOS EM CONCRETO.

UN 1,0000000 1.094,53 1.094,53

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 0,1000000 472,14 47,21

Composição 

Auxiliar

 73821/001 SINAPI FORMA CURVA EM TABUA 3A P/VIGA, PILAR E PAREDE. m² 1,2100000 206,60 249,98

Composição 

Auxiliar

 87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 0,1600000 41,97 6,71

Composição 

Auxiliar

 100976 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 0,2100000 8,66 1,81

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 0,1400000 84,18 11,78

Composição 

Auxiliar

 95567 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 

DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 0,9000000 108,94 98,04

Composição 

Auxiliar

 ADAPTADO 

ORSE 4923 

(06/2023) 

Próprio ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO COM LIXAMENTO E POLIMENTO m² 0,5000000 15,14 7,57

Composição 

Auxiliar

 87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 

CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

m² 0,0800000 236,53 18,92

Composição 

Auxiliar

 104615 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE 

DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_02/2023

m² 0,0800000 234,15 18,73

Composição 

Auxiliar

 ADAPTADO 

ORSE 140 

(06/2023) 

Próprio AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO 

DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1

KG 5,1500000 14,91 76,78

Composição 

Auxiliar

 ADAPTADO 

ORSE 2292 

(06/2023) 

Próprio PINTURA PARA EXTERIORES,  SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 

DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE 

TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES.

m² 2,8900000 42,73 123,48

Composição 

Auxiliar

 ADAPTADO 

ORSE 77 

(06/2023) 

Próprio ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE AREIA, ADENSADA COM 

ÁGUA.

m³ 0,2200000 219,84 48,36

Composição 

Auxiliar

 95568 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 

DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 2,6000000 133,25 346,45

Composição 

Auxiliar

 92538 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 0,9900000 39,11 38,71

MO sem LS => 141,38 LS => 161,19 MO com LS => 302,57

Valor do BDI => 245,94 1.340,47

 16.4 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 2411 

(03/2023) 

Próprio BANCO COM ENCOSTO, COMPRIMENTO = 1,50M, LARGURA = 30CM, PÉ DE FERRO E COM 

10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA

UN 1,0000000 510,00 510,00

Insumo  00000055 Próprio BANCO COM ENCOSTO, COMPRIMENTO = 1,50M, LARGURA = 30CM, PÉ DE FERRO E COM 

10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA

UN 1,0000000 510,00 510,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 114,59 624,59

 16.5 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

IOPES 200573 

(04/2022) 

Próprio BICICLETÁRIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1'' E FERRO GALVANIZADO 1/2'', 

INCLUSIVE PINTURA.

M 1,0000000 199,72 199,72

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1426500 21,28 3,03

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,0067470 1,99 0,01

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1600000 27,73 4,43

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0189000 26,51 0,50

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,0066530 130,00 0,86

Insumo  00004718 SINAPI PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0036100 105,03 0,37

Insumo  00021008 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"),  E = 2,25 MM,  

*1,2* KG/M (NBR 5580)

M 3,9312000 15,69 61,68

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,1000000 2,38 0,23

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,0036100 104,48 0,37

Insumo  00021010 SINAPI TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"),  E = 2,65 MM,  

*2,11* KG/M (NBR 5580)

M 4,4604000 27,44 122,39

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,0440000 40,94 1,80

Insumo  00043647 SINAPI TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE L 0,0720000 28,22 2,03

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,8917000 0,70 2,02

MO sem LS => 2,71 LS => 3,11 MO com LS => 5,82

Valor do BDI => 44,87 244,59

 16.6 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 9369 

(03/2023) 

Próprio CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS (PARA COLETA SELETIVA) EM FIBRA DE VIDRO, COM 

CAPACIDADE 50L CADA, COM TAMPA VAI E VEM

UN 1,0000000 1.011,67 1.011,67

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 26,51 7,95

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000000 21,28 6,38

Composição 

Auxiliar

 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

m³ 0,0160000 84,18 1,34

Composição 

Auxiliar

 94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 0,0160000 448,90 7,18

Insumo  00000063 Próprio CONJUNTO DE 06 LIXEIRAS (PARA COLETA SELETIVA) EM FIBRA DE VIDRO, COM 

CAPACIDADE 50L CADA, COM TAMAP VAI E VEM

UN 1,0000000 988,82 988,82

MO sem LS => 6,00 LS => 6,85 MO com LS => 12,85

Valor do BDI => 227,32 1.238,99

 16.7 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103946 SINAPI PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. 

AF_05/2022

m² 1,0000000 19,74 19,74

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1564000 21,28 3,32

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

PINT - PINTURAS

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0391000 23,72 0,92

Insumo  00003322 SINAPI GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO m² 1,0000000 15,50 15,50

MO sem LS => 1,44 LS => 1,66 MO com LS => 3,10

Valor do BDI => 4,43 24,17

 16.8 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

SICRO 4413948 

Próprio PLANTIO DE MUDA ORNAMENTAL COM ALTURA ATÉ 1,00 M. UN 1,0000000 95,81 95,81

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,72 23,72

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 21,28 4,89

Insumo  00044479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) KG 0,3375000 0,16 0,05

Insumo  00000098 Próprio MUDA ORNAMENTAL COM ALTURA ATÉ 1,00 M UN 1,0000000 40,08 40,08

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,2700000 2,68 0,72

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,2050000 128,57 26,35

MO sem LS => 9,91 LS => 11,31 MO com LS => 21,22

Valor do BDI => 21,52 117,33

 16.9 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

SINAPI 98516 

(05/2023) 

Próprio PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL COM ALTURA DE MUDA IGUAL A 2,00 M UN 1,0000000 718,31 718,31

Composição 

Auxiliar

 91635 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,2252000 61,87 75,80

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0905000 23,72 25,86

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,3620000 21,28 92,82

Composição 

Auxiliar

 91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,2999000 241,22 72,34

Insumo  00000056 Próprio PLANTA - PALMEIRA IMPERIAL, H = 2,00M (FORNECIMENTO) UN 1,0000000 451,49 451,49

MO sem LS => 56,68 LS => 64,63 MO com LS => 121,31

Valor do BDI => 161,40 879,71

 16.10 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 9867 

(03/2023) 

Próprio PLANTA - IXORA PINK (IXORA COCCINEA PINK), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 1,0000000 22,79 22,79

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 21,28 1,91

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 23,72 2,13

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,0740000 2,68 0,19

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,0320000 128,57 4,11

Insumo  00000057 Próprio PLANTA - IXORA PINK (IXORA COCCINEA PINK) UN 1,0000000 14,45 14,45

MO sem LS => 1,38 LS => 1,59 MO com LS => 2,97

Valor do BDI => 5,12 27,91

 16.11 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 9868 

(03/2023) 

Próprio PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 1,0000000 25,30 25,30

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 23,72 2,13

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 21,28 1,91

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,0320000 128,57 4,11

Insumo  00000058 Próprio PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED) UN 1,0000000 16,96 16,96

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,0740000 2,68 0,19

MO sem LS => 1,38 LS => 1,59 MO com LS => 2,97

Valor do BDI => 5,68 30,98

 16.12 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 9869 

(03/2023) 

Próprio PLANTA - IXORA AMARELA (IXORA COCCINEA YELLOW), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 1,0000000 22,79 22,79

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 21,28 1,91

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 23,72 2,13

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,0320000 128,57 4,11

Insumo  00000059 Próprio PLANTA - IXORA AMARELA (IXORA COCCINEA YELLOW) UN 1,0000000 14,45 14,45

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,0740000 2,68 0,19

MO sem LS => 1,38 LS => 1,59 MO com LS => 2,97

Valor do BDI => 5,12 27,91

 16.13 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 7669 

(03/2023) 

Próprio PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 1,0000000 53,44 53,44

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 21,28 1,91

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0900000 23,72 2,13

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,0740000 2,68 0,19

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,0320000 128,57 4,11

Insumo  00000060 Próprio PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA) UN 1,0000000 45,10 45,10

MO sem LS => 1,38 LS => 1,59 MO com LS => 2,97

Valor do BDI => 12,00 65,44

 16.14 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 9874 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - CAJUEIRO (ANACARDIUM OCCIDENTALE), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 1,0000000 101,08 101,08

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 23,72 27,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 21,28 4,89

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,2050000 128,57 26,35

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,8000000 2,68 2,14

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material
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Insumo  00000068 Próprio PLANTA - CAJUEIRO (ANACARDIUM OCCIDENTALE) UN 1,0000000 39,72 39,72

MO sem LS => 11,40 LS => 13,00 MO com LS => 24,40

Valor do BDI => 22,71 123,79

 16.15 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 9877 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - CAJARANA (SPONDIAS DULCIS), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 1,0000000 101,08 101,08

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 21,28 4,89

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 23,72 27,98

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,8000000 2,68 2,14

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,2050000 128,57 26,35

Insumo  00000069 Próprio PLANTA - CAJARANA (SPONDIAS DULCIS) UN 1,0000000 39,72 39,72

MO sem LS => 11,40 LS => 13,00 MO com LS => 24,40

Valor do BDI => 22,71 123,79

 16.16 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 7636 

(06/2023) 

Próprio PLANTA - CARNAÚBA (COPERNICIA PRUNIFERA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 1,0000000 101,08 101,08

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 23,72 27,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 21,28 4,89

Insumo  00000070 Próprio PLANTA - CARNAÚBA (COPERNICIA PRUNIFERA) H=1,00M UN 1,0000000 39,72 39,72

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,2050000 128,57 26,35

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,8000000 2,68 2,14

MO sem LS => 11,40 LS => 13,00 MO com LS => 24,40

Valor do BDI => 22,71 123,79

 16.17 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO FDE 

16.03.356 

(04/2023) 

Próprio FRUTÍFERA JABUTICABEIRA (MYRCIARIA CAULIFLORA) H=2,00M UN 1,0000000 444,13 444,13

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 21,28 29,79

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 23,72 5,93

Insumo  00044479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) KG 0,3000000 0,16 0,04

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,8000000 2,68 2,14

Insumo  00000095 Próprio FRUTÍFERA JABUTICABEIRA (MYRCIARIA CAULIFLORA) H=2.00M UN 1,0000000 340,41 340,41

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,5120000 128,57 65,82

MO sem LS => 12,14 LS => 13,85 MO com LS => 25,99

Valor do BDI => 99,79 543,92

 16.18 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 7633 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO UN 1,0000000 94,51 94,51

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 21,28 4,89

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 23,72 27,98

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,2050000 128,57 26,35

Insumo  00000072 Próprio PLANTA - IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) H=1,00M UN 1,0000000 33,15 33,15

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,8000000 2,68 2,14

MO sem LS => 11,40 LS => 13,00 MO com LS => 24,40

Valor do BDI => 21,23 115,74

 16.19 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 7666 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO UN 1,0000000 101,08 101,08

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 21,28 4,89

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 23,72 27,98

Insumo  00000073 Próprio PLANTA - PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA) H=1,00M UN 1,0000000 39,72 39,72

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,8000000 2,68 2,14

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,2050000 128,57 26,35

MO sem LS => 11,40 LS => 13,00 MO com LS => 24,40

Valor do BDI => 22,71 123,79

 16.20 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO SBC 

201254 

(11/2017) 

Próprio MANGUEIRA - ARBOREA FRUTIFERA GRANDE PORTE - MANGIFERA INDICA UN 1,0000000 195,14 195,14

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9140000 23,72 45,40

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,9760000 21,28 63,32

Insumo  00000074 Próprio ARBOREA FRUTIFERA - MANGUEIRA - MANGIFERA INDICA UN 1,0000000 60,00 60,00

Insumo  00044479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) KG 0,2500000 0,16 0,04

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,2500000 2,68 0,67

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,2000000 128,57 25,71

MO sem LS => 37,23 LS => 42,46 MO com LS => 79,69

Valor do BDI => 43,84 238,98

 16.21 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 9876 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - JAMBEIRO (SYZYGIUM MALACCENSE), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 1,0000000 65,01 65,01

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 23,72 27,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 21,28 4,89

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,8000000 2,68 2,14

Insumo  00000075 Próprio PLANTA - JAMBEIRO (SYZYGIUM MALACCENSE) UN 1,0000000 3,65 3,65

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,2050000 128,57 26,35

MO sem LS => 11,40 LS => 13,00 MO com LS => 24,40

Valor do BDI => 14,60 79,61

 16.22 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO
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Composição  ADAPTADO 

SIURB 180242 

Próprio PITOMBEIRA (TALISIA ESCULENTA) UN 1,0000000 276,76 276,76

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 21,28 10,64

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 23,72 2,37

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,3000000 2,68 0,80

Insumo  00000076 Próprio PITOMBEIRA - TALISIA ESCULENTA UN 1,0000000 260,26 260,26

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,0210000 128,57 2,69

MO sem LS => 4,42 LS => 5,04 MO com LS => 9,46

Valor do BDI => 62,18 338,94

 16.23 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO FDE 

16.03.489 

Próprio FRUTÍFERA - AMOREIRA H=2,00M UN 1,0000000 176,87 176,87

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 21,28 29,79

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 23,72 5,93

Insumo  00044479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) KG 0,3000000 0,16 0,04

Insumo  00000078 Próprio FRUTÍFERA - AMOREIRA H=2,00M UN 1,0000000 74,76 74,76

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,5120000 128,57 65,82

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,2000000 2,68 0,53

MO sem LS => 12,14 LS => 13,85 MO com LS => 25,99

Valor do BDI => 39,74 216,61

 16.24 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO FDE 

16.03.470 

(04/2023) 

Próprio FRUTÍFERA - JAMBOLÃO / JAMELÃO (SYZYGIUM CUMINI LAMARCK) H=0,50 A 1,00M UN 1,0000000 127,32 127,32

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 21,28 29,79

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 23,72 5,93

Insumo  00044479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) KG 0,3000000 0,16 0,04

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,2000000 2,68 0,53

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,5120000 128,57 65,82

Insumo  00000079 Próprio ARVORE FRUTIF. H=0.50/1.00 - JAMBOLÃO (SYZYGIUM CUMINI LAMARCK) UN 1,0000000 25,21 25,21

MO sem LS => 12,14 LS => 13,85 MO com LS => 25,99

Valor do BDI => 28,60 155,92

 16.25 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO   

SICRO ED-25275 

(03/2023) 

Próprio FORNECIMENTO DE ÁRVORE AROEIRA-PIMENTEIRA COM ALTURA MÉDIA DE 2,00M UN 1,0000000 143,59 143,59

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 23,72 27,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 21,28 4,89

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,2050000 128,57 26,35

Insumo  00000080 Próprio ÁRVORE AROEIRA-PIMENTEIRA (SCHINUS TEREBINTHIFOLIA) UN 1,0000000 82,23 82,23

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,8000000 2,68 2,14

MO sem LS => 11,40 LS => 13,00 MO com LS => 24,40

Valor do BDI => 32,26 175,85

 16.26 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO FDE 

16.03.203 

(04/2023) 

Próprio ÁRVORE ORNAMENTAL - AROEIRA-SALSA (SCHINUS MOLLE) H=2,00M UN 1,0000000 172,46 172,46

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 21,28 29,79

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 23,72 5,93

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,2000000 2,68 0,53

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,5120000 128,57 65,82

Insumo  00000081 Próprio ÁRVORE ORNAMENTAL - AROEIRA-SALSA (SCHINUS MOLLE) H=2.00M UN 1,0000000 70,35 70,35

Insumo  00044479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) KG 0,3000000 0,16 0,04

MO sem LS => 12,14 LS => 13,85 MO com LS => 25,99

Valor do BDI => 38,75 211,21

 16.27 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 9127 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - OITI (LICANIA TOMENTOSA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO UN 1,0000000 87,36 87,36

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 23,72 27,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 21,28 4,89

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,2050000 128,57 26,35

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,8000000 2,68 2,14

Insumo  00000082 Próprio PLANTA - OITI (LICANIA TOMENTOSA) H=1,00M UN 1,0000000 26,00 26,00

MO sem LS => 11,40 LS => 13,00 MO com LS => 24,40

Valor do BDI => 19,62 106,98

 16.28 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 8917 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - MANDUIRANA (SENNA MACRANTHERA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 1,0000000 101,08 101,08

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 21,28 4,89

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 23,72 27,98

Insumo  00000083 Próprio PLANTA - MANDUIRANA (SENNA MACRANTHERA) UN 1,0000000 39,72 39,72

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,8000000 2,68 2,14

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,2050000 128,57 26,35

MO sem LS => 11,40 LS => 13,00 MO com LS => 24,40

Valor do BDI => 22,71 123,79

 16.29 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO FDE 

16.03.231 

(04/2023) 

Próprio ÁRVORE ORNAMENTAL - TARUMÃ (VITEX MEGAPOTAMICA) H=2,00M UN 1,0000000 201,07 201,07

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 21,28 29,79

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material
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Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 23,72 5,93

Insumo  00044479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) KG 0,3000000 0,16 0,04

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,5120000 128,57 65,82

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,2000000 2,68 0,53

Insumo  00000084 Próprio ÁRVORE ORNAMENTAL - TARUMÃ (VITEX MEGAPOTAMICA) H=2.00M UN 1,0000000 98,96 98,96

MO sem LS => 12,14 LS => 13,85 MO com LS => 25,99

Valor do BDI => 45,18 246,25

 16.30 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 11208 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - LOURO PARDO (CORDIA TRICHOTOMA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 1,0000000 126,22 126,22

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 21,28 4,89

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 23,72 27,98

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,2050000 128,57 26,35

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,8000000 2,68 2,14

Insumo  00000085 Próprio PLANTA - LOURO PARDO (CORDIA TRICHOTOMA) UN 1,0000000 64,86 64,86

MO sem LS => 11,40 LS => 13,00 MO com LS => 24,40

Valor do BDI => 28,36 154,58

 16.31 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 11203 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - CHUVA DE OURO (CASSIA FERRUGINEA), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 1,0000000 94,69 94,69

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 23,72 27,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 21,28 4,89

Insumo  00000086 Próprio PLANTA - CHUVA DE OURO (CASSIA FERRUGINEA) UN 1,0000000 33,33 33,33

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,2050000 128,57 26,35

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,8000000 2,68 2,14

MO sem LS => 11,40 LS => 13,00 MO com LS => 24,40

Valor do BDI => 21,27 115,96

 16.32 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 9126 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO UN 1,0000000 98,47 98,47

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 21,28 4,89

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 23,72 27,98

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,2050000 128,57 26,35

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,8000000 2,68 2,14

Insumo  00000087 Próprio PLANTA - IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA) H=1,00M UN 1,0000000 37,11 37,11

MO sem LS => 11,40 LS => 13,00 MO com LS => 24,40

Valor do BDI => 22,12 120,59

 16.33 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

SIURB 180209 

Próprio GABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA) UN 1,0000000 212,18 212,18

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 23,72 2,37

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000000 21,28 10,64

Insumo  00000088 Próprio GABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA) UN 1,0000000 195,68 195,68

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,3000000 2,68 0,80

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,0210000 128,57 2,69

MO sem LS => 4,42 LS => 5,04 MO com LS => 9,46

Valor do BDI => 47,67 259,85

 16.34 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 9287 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - ANGICO VERMELHO (ANADENANTHERA MACROCARPA), H=1,50M, 

FORNECIMENTO E PLANTIO

UN 1,0000000 131,80 131,80

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 23,72 27,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 21,28 4,89

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,8000000 2,68 2,14

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,2050000 128,57 26,35

Insumo  00000089 Próprio PLANTA - ANGICO VERMELHO (ANADENANTHERA MACROCARPA), H=1,50M UN 1,0000000 70,44 70,44

MO sem LS => 11,40 LS => 13,00 MO com LS => 24,40

Valor do BDI => 29,61 161,41

 16.35 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 8851 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORFICATA), H=2,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO UN 1,0000000 207,20 207,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 21,28 4,89

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 23,72 27,98

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,8000000 2,68 2,14

Insumo  00000090 Próprio PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORFICATA), H=2,00M UN 1,0000000 145,84 145,84

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,2050000 128,57 26,35

MO sem LS => 11,40 LS => 13,00 MO com LS => 24,40

Valor do BDI => 46,55 253,75

 16.36 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 7664 

(05/2023) 

Próprio PLANTA - SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES), FORNECIMENTO E PLANTIO UN 1,0000000 101,08 101,08

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 23,72 27,98

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2300000 21,28 4,89

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,2050000 128,57 26,35

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,8000000 2,68 2,14

Insumo  00000091 Próprio PLANTA - SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES) UN 1,0000000 39,72 39,72

MO sem LS => 11,40 LS => 13,00 MO com LS => 24,40

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO
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Valor do BDI => 22,71 123,79

 16.37 Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO FDE 

16.03.501 

(04/2023) 

Próprio ÁRVORE ORNAMENTAL - QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) H=2,00M UN 1,0000000 162,34 162,34

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4000000 21,28 29,79

Composição 

Auxiliar

 88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 23,72 5,93

Insumo  00044479 SINAPI CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,  SEM FRETE) KG 0,3000000 0,16 0,04

Insumo  00000092 Próprio ÁRVORE ORNAMENTAL - QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) H=2,00M UN 1,0000000 60,23 60,23

Insumo  00044539 SINAPI FERTILIZANTE NPK -  10:10:10 KG 0,2000000 2,68 0,53

Insumo  00007253 SINAPI TERRA VEGETAL (GRANEL) m³ 0,5120000 128,57 65,82

MO sem LS => 12,14 LS => 13,85 MO com LS => 25,99

Valor do BDI => 36,47 198,81

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 3644 

(08/2023) 

Próprio ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL m² 1,0000000 19,11 19,11

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 26,51 10,60

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000000 21,28 8,51

MO sem LS => 6,70 LS => 7,64 MO com LS => 14,34

Valor do BDI => 4,29 23,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 4923 

(06/2023) 

Próprio ACABAMENTO SUPERFICIAL DE CONCRETO COM LIXAMENTO E POLIMENTO m² 1,0000000 15,14 15,14

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 21,28 12,76

Insumo  00003768 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 1,0000000 2,38 2,38

MO sem LS => 4,31 LS => 4,93 MO com LS => 9,24

Valor do BDI => 3,40 18,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,28 21,28

Composição 

Auxiliar

 95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,84 0,84

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 15,06 15,06

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,17 1,17

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

MO sem LS => 7,12 LS => 8,12 MO com LS => 15,24

Valor do BDI => 4,78 26,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,12 21,12

Composição 

Auxiliar

 95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,23 0,23

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 1,0000000 15,03 15,03

MO sem LS => 7,13 LS => 8,13 MO com LS => 15,26

Valor do BDI => 4,74 25,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88240 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 22,98 22,98

Composição 

Auxiliar

 95310 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00044499 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 1,0000000 17,91 17,91

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

MO sem LS => 8,46 LS => 9,66 MO com LS => 18,12

Valor do BDI => 5,16 28,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88243 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,65 23,65

Composição 

Auxiliar

 95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Taxas

Equipamento

Outros

Taxas

Equipamento

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Equipamento

Mão de Obra

Taxas

Outros

Outros

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Taxas

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Outros

Tipo

URBA - URBANIZAÇÃO

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Composições Auxiliares

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>
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Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,59 0,59

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,25 1,25

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 1,0000000 17,57 17,57

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

MO sem LS => 8,30 LS => 9,48 MO com LS => 17,78

Valor do BDI => 5,31 28,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016

m² 1,0000000 16,92 16,92

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860000 21,28 1,83

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3440000 27,73 9,53

Insumo  00007356 SINAPI TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2000000 27,80 5,56

MO sem LS => 3,88 LS => 4,43 MO com LS => 8,31

Valor do BDI => 3,80 20,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 1904 

(06/2023) 

Próprio ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRAÇO T-2 (1:3), COM ADITIVO BIANCO OU SIMILAR -1 

SACO CIMENTO 50KG / 3 PADIOLAS AREIA DIM. 0,35X0,45X0,23M / 6KG ADITIVO BIANCO - 

CONFECÇÃO MECÂNICA E TRANSPORTE

m³ 1,0000000 1.935,26 1.935,26

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,0000000 21,28 85,12

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,0800000 130,00 140,40

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 452,2000000 0,70 316,54

Insumo  00000108 Próprio ADESIVO BIANCO (VEDACIT) - PARA CHAPISCO, CONCRETO E ARGAMASSA LATA 60,0000000 23,22 1.393,20

MO sem LS => 28,80 LS => 32,84 MO com LS => 61,64

Valor do BDI => 434,85 2.370,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88627 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,0000000 680,89 680,89

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,7800000 21,28 186,83

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,1300000 130,00 146,90

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 75,4700000 1,45 109,43

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 339,6200000 0,70 237,73

MO sem LS => 63,21 LS => 72,08 MO com LS => 135,29

Valor do BDI => 152,99 833,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87367 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,0000000 741,87 741,87

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,2300000 21,28 238,97

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 261,8900000 0,70 183,32

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 116,4000000 1,45 168,78

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,1600000 130,00 150,80

MO sem LS => 80,86 LS => 92,19 MO com LS => 173,05

Valor do BDI => 166,69 908,56

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 670,49 670,49

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,4500000 0,42 1,44

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0500000 1,99 2,08

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4,5000000 28,14 126,63

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,1600000 130,00 150,80

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 174,1000000 1,45 252,44

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 195,8600000 0,70 137,10

MO sem LS => 48,95 LS => 55,81 MO com LS => 104,76

Valor do BDI => 150,65 821,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87294 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 634,88 634,88

Composição 

Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 2,8000000 1,73 4,84

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7900000 21,28 16,81

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,6500000 28,14 102,71

Composição 

Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8500000 5,72 4,86

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 177,1200000 0,70 123,98

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 157,4400000 1,45 228,28

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,1800000 130,00 153,40

MO sem LS => 45,39 LS => 51,75 MO com LS => 97,14

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Outros

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Outros

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES
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Valor do BDI => 142,65 777,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87337 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019

m³ 1,0000000 643,74 643,74

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4,8800000 28,14 137,32

Composição 

Auxiliar

 88392 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,7400000 1,12 4,18

Composição 

Auxiliar

 88386 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,1400000 5,14 5,85

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 154,4600000 1,45 223,96

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 173,7700000 0,70 121,63

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,1600000 130,00 150,80

MO sem LS => 53,08 LS => 60,52 MO com LS => 113,60

Valor do BDI => 144,64 788,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87313 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 548,59 548,59

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0100000 1,99 2,00

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,3100000 0,42 1,39

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4,3200000 28,14 121,56

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 426,4900000 0,70 298,54

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,9500000 131,69 125,10

MO sem LS => 46,99 LS => 53,57 MO com LS => 100,56

Valor do BDI => 123,26 671,85

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100475 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO 

DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 736,01 736,01

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 2,8800000 0,42 1,20

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8700000 1,99 1,73

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,7500000 28,14 105,52

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 486,0000000 0,70 340,20

Insumo  00000123 SINAPI ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM 

ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

L 19,4400000 7,56 146,96

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,0800000 130,00 140,40

MO sem LS => 40,79 LS => 46,51 MO com LS => 87,30

Valor do BDI => 165,38 901,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,0000000 659,53 659,53

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,5700000 21,28 182,36

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 482,9600000 0,70 338,07

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,0700000 130,00 139,10

MO sem LS => 61,71 LS => 70,35 MO com LS => 132,06

Valor do BDI => 148,19 807,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88628 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 576,61 576,61

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 2,6200000 0,42 1,10

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,8000000 1,99 1,59

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,4200000 28,14 96,23

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 483,7000000 0,70 338,59

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,0700000 130,00 139,10

MO sem LS => 37,20 LS => 42,41 MO com LS => 79,61

Valor do BDI => 129,56 706,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87296 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3:12 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 628,94 628,94

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 3,1700000 28,14 89,20

Composição 

Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 2,4300000 1,73 4,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7600000 21,28 16,17

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Composição 

Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7400000 5,72 4,23

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 135,8900000 0,70 95,12

Insumo  00001106 SINAPI CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 181,1900000 1,45 262,72

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,2100000 130,00 157,30

MO sem LS => 39,95 LS => 45,55 MO com LS => 85,50

Valor do BDI => 141,32 770,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87316 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA 

CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 1,0000000 508,97 508,97

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 4,6400000 28,14 130,56

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0800000 1,99 2,14

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 3,5600000 0,42 1,49

Insumo  00000367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,0200000 131,69 134,32

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 343,5200000 0,70 240,46

MO sem LS => 50,47 LS => 57,54 MO com LS => 108,01

Valor do BDI => 114,36 623,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87373 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

m³ 1,0000000 728,20 728,20

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,0200000 21,28 234,50

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,3500000 130,00 175,50

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 454,5800000 0,70 318,20

MO sem LS => 79,35 LS => 90,46 MO com LS => 169,81

Valor do BDI => 163,62 891,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,31 26,31

Composição 

Auxiliar

 95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,84 0,84

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 1,0000000 20,03 20,03

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,17 1,17

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

MO sem LS => 9,47 LS => 10,80 MO com LS => 20,27

Valor do BDI => 5,91 32,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96543 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 19,11 19,11

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635000 21,28 1,35

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1945000 26,31 5,11

Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,68 11,68

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)

KG 0,0250000 25,09 0,62

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,9665000 0,18 0,35

MO sem LS => 2,90 LS => 3,31 MO com LS => 6,21

Valor do BDI => 4,29 23,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 14,82 14,82

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 21,28 0,61

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890000 26,31 2,34

Composição 

Auxiliar

 92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,17 11,17

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)

KG 0,0250000 25,09 0,62

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,4655000 0,18 0,08

MO sem LS => 1,13 LS => 1,30 MO com LS => 2,43

Valor do BDI => 3,33 18,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96547 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 12,49 12,49

Composição 

Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,58 9,58

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0220000 21,28 0,46

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0680000 26,31 1,78

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3060000 0,18 0,05

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)

KG 0,0250000 25,09 0,62

MO sem LS => 0,84 LS => 0,96 MO com LS => 1,80

Valor do BDI => 2,80 15,29

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Serviços

Mão de Obra

Equipamento

Outros

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Equipamento

Taxas

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96544 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 17,85 17,85

Composição 

Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,01 12,01

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0490000 21,28 1,04

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1510000 26,31 3,97

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,1900000 0,18 0,21

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)

KG 0,0250000 25,09 0,62

MO sem LS => 2,09 LS => 2,40 MO com LS => 4,49

Valor do BDI => 4,01 21,86

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96545 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017

KG 1,0000000 16,61 16,61

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0375000 21,28 0,79

Composição 

Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,04 12,04

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1155000 26,31 3,03

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7240000 0,18 0,13

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)

KG 0,0250000 25,09 0,62

MO sem LS => 1,52 LS => 1,74 MO com LS => 3,26

Valor do BDI => 3,73 20,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92769 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 14,63 14,63

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0597000 26,31 1,57

Composição 

Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,01 12,01

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0098000 21,28 0,20

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)

KG 0,0250000 25,09 0,62

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 1,3330000 0,18 0,23

MO sem LS => 0,95 LS => 1,09 MO com LS => 2,04

Valor do BDI => 3,28 17,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92770 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 13,99 13,99

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0066000 21,28 0,14

Composição 

Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,04 12,04

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0403000 26,31 1,06

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7280000 0,18 0,13

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)

KG 0,0250000 25,09 0,62

MO sem LS => 0,58 LS => 0,68 MO com LS => 1,26

Valor do BDI => 3,14 17,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 16,98 16,98

Composição 

Auxiliar

 92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,73 12,73

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1055000 26,31 2,77

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0172000 21,28 0,36

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 2,8160000 0,18 0,50

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)

KG 0,0250000 25,09 0,62

MO sem LS => 2,10 LS => 2,41 MO com LS => 4,51

Valor do BDI => 3,81 20,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 15,15 15,15

Composição 

Auxiliar

 92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,68 11,68

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0836000 26,31 2,19

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0136000 21,28 0,28

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)

KG 0,0250000 25,09 0,62

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 2,1180000 0,18 0,38

MO sem LS => 1,49 LS => 1,71 MO com LS => 3,20

Valor do BDI => 3,40 18,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92763 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 11,01 11,01

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0042000 21,28 0,08

Composição 

Auxiliar

 92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,58 9,58

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0257000 26,31 0,67

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)

KG 0,0250000 25,09 0,62

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material
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Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,3670000 0,18 0,06

MO sem LS => 0,31 LS => 0,37 MO com LS => 0,68

Valor do BDI => 2,47 13,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92764 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 10,73 10,73

Composição 

Auxiliar

 92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,51 9,51

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0194000 26,31 0,51

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0032000 21,28 0,06

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)

KG 0,0250000 25,09 0,62

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,2120000 0,18 0,03

MO sem LS => 0,22 LS => 0,26 MO com LS => 0,48

Valor do BDI => 2,41 13,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92765 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 12,30 12,30

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0152000 26,31 0,39

Composição 

Auxiliar

 92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,22 11,22

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 21,28 0,05

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,1130000 0,18 0,02

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)

KG 0,0250000 25,09 0,62

MO sem LS => 0,16 LS => 0,19 MO com LS => 0,35

Valor do BDI => 2,76 15,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 15,14 15,14

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0129000 21,28 0,27

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0790000 26,31 2,07

Composição 

Auxiliar

 92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,01 12,01

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,9700000 0,18 0,17

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)

KG 0,0250000 25,09 0,62

MO sem LS => 1,15 LS => 1,33 MO com LS => 2,48

Valor do BDI => 3,40 18,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 1,0000000 14,45 14,45

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0561000 26,31 1,47

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0092000 21,28 0,19

Composição 

Auxiliar

 92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,04 12,04

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)

KG 0,0250000 25,09 0,62

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,7430000 0,18 0,13

MO sem LS => 0,75 LS => 0,87 MO com LS => 1,62

Valor do BDI => 3,24 17,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,68 29,68

Composição 

Auxiliar

 95315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,37 0,37

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS H 1,0000000 24,45 24,45

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

MO sem LS => 11,59 LS => 13,23 MO com LS => 24,82

Valor do BDI => 6,66 36,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 77 

(06/2023) 

Próprio ATERRO DE CAIXÃO DE EDIFICAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE AREIA, ADENSADA COM 

ÁGUA.

m³ 1,0000000 219,84 219,84

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000000 21,28 63,84

Insumo  00000366 SINAPI AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 1,2000000 130,00 156,00

MO sem LS => 21,60 LS => 24,63 MO com LS => 46,23

Valor do BDI => 49,39 269,23

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 20,82 20,82

Composição 

Auxiliar

 95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,55 0,55

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Taxas

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Equipamento

Outros

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 14,24 14,24

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

MO sem LS => 6,91 LS => 7,88 MO com LS => 14,79

Valor do BDI => 4,67 25,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 20,67 20,67

Composição 

Auxiliar

 95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,28 0,28

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,0000000 15,03 15,03

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,01 1,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

MO sem LS => 7,15 LS => 8,16 MO com LS => 15,31

Valor do BDI => 4,64 25,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88251 SINAPI AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,84 23,84

Composição 

Auxiliar

 95320 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,17 1,17

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,84 0,84

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 1,0000000 17,59 17,59

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

MO sem LS => 8,31 LS => 9,49 MO com LS => 17,80

Valor do BDI => 5,35 29,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,38 26,38

Composição 

Auxiliar

 95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,17 1,17

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 1,0000000 20,03 20,03

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,84 0,84

MO sem LS => 9,50 LS => 10,84 MO com LS => 20,34

Valor do BDI => 5,92 32,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 140 

(06/2023) 

Próprio AÇO CA - 50 Ø 6,3 A 12,5MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO 

DE FERRAGENS NAS FORMAS, PARA SUPERESTRUTURAS E FUNDAÇÕES - R1

KG 1,0000000 14,91 14,91

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 26,31 2,10

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0800000 21,28 1,70

Insumo  00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,0000000 10,43 10,43

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)

KG 0,0200000 25,09 0,50

Insumo  00039315 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, 

PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS

UN 0,4000000 0,29 0,11

Insumo  00039017 SINAPI ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 0,4000000 0,18 0,07

MO sem LS => 1,33 LS => 1,52 MO com LS => 2,85

Valor do BDI => 3,35 18,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 0,42 0,42

Composição 

Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

Composição 

Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,34 0,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,09 0,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Taxas

Outros

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Serviços

Outros

Outros

Taxas

Mão de Obra

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Serviços

Mão de Obra

Taxas

Equipamento

Equipamento

Outros

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Outros

Taxas

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Valor com BDI =>
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Composição  88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 1,99 1,99

Composição 

Auxiliar

 88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,39 0,39

Composição 

Auxiliar

 88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,34 0,34

Composição 

Auxiliar

 88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_05/2023

H 1,0000000 1,18 1,18

Composição 

Auxiliar

 88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,44 2,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88826 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000600 5.700,00 0,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,07 0,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88827 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000148 5.700,00 0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88828 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,39 0,39

Insumo  00010535 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

UN 0,0000700 5.700,00 0,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,08 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88829 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_05/2023

H 1,0000000 1,18 1,18

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,2512000 0,95 1,18

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,26 1,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 1,73 1,73

Composição 

Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,34 0,34

Composição 

Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,39 1,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,38 2,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 5,72 5,72

Composição 

Auxiliar

 89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_05/2023

H 1,0000000 2,37 2,37

Composição 

Auxiliar

 89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,39 1,39

Composição 

Auxiliar

 89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,34 0,34

Composição 

Auxiliar

 89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,62 1,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,28 7,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89221 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,39 1,39

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000600 23.186,44 1,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,31 1,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89222 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,34 0,34

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>
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Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000148 23.186,44 0,34

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,07 0,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89223 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,62 1,62

Insumo  00036397 SINAPI BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN 0,0000700 23.186,44 1,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,36 1,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89224 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. 

AF_05/2023

H 1,0000000 2,37 2,37

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 2,5023900 0,95 2,37

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,53 2,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 2,76 2,76

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 20,82 0,47

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0230000 26,84 0,61

Insumo  00001013 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 1,2434000 1,29 1,60

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 9,54 0,08

MO sem LS => 0,37 LS => 0,44 MO com LS => 0,81

Valor do BDI => 0,62 3,38

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 14,69 14,69

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 26,84 2,03

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0760000 20,82 1,58

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 9,54 0,08

Insumo  00001020 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 

MM2

M 1,2434000 8,85 11,00

MO sem LS => 1,26 LS => 1,44 MO com LS => 2,70

Valor do BDI => 3,30 17,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91935 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 23,03 23,03

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 20,82 2,37

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140000 26,84 3,05

Insumo  00000995 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 

MM2

M 1,2434000 14,10 17,53

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 9,54 0,08

MO sem LS => 1,89 LS => 2,16 MO com LS => 4,05

Valor do BDI => 5,17 28,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 3,98 3,98

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 26,84 0,77

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0290000 20,82 0,60

Insumo  00001014 SINAPI CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

M 1,2434000 2,04 2,53

Insumo  00021127 SINAPI FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0094000 9,54 0,08

MO sem LS => 0,47 LS => 0,55 MO com LS => 1,02

Valor do BDI => 0,89 4,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 16,36 16,36

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 26,84 5,95

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2220000 20,82 4,62

Insumo  00001871 SINAPI CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL 

CORRUGADO

UN 1,0000000 5,79 5,79

MO sem LS => 3,68 LS => 4,21 MO com LS => 7,89

Valor do BDI => 3,67 20,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88260 SINAPI CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,31 26,31

Composição 

Auxiliar

 95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,84 0,84

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Taxas

Serviços

Equipamento

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Valor com BDI =>
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Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,17 1,17

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO (HORISTA) H 1,0000000 20,03 20,03

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

MO sem LS => 9,47 LS => 10,80 MO com LS => 20,27

Valor do BDI => 5,91 32,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 1,0000000 86,41 86,41

Composição 

Auxiliar

 89879 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

H 1,0000000 14,20 14,20

Composição 

Auxiliar

 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,78 25,78

Composição 

Auxiliar

 89878 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

H 1,0000000 40,69 40,69

Composição 

Auxiliar

 89880 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

H 1,0000000 5,74 5,74

MO sem LS => 9,77 LS => 11,15 MO com LS => 20,92

Valor do BDI => 19,41 105,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 1,0000000 369,57 369,57

Composição 

Auxiliar

 88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,78 25,78

Composição 

Auxiliar

 89882 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

H 1,0000000 213,86 213,86

Composição 

Auxiliar

 89880 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

H 1,0000000 5,74 5,74

Composição 

Auxiliar

 89881 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

H 1,0000000 69,30 69,30

Composição 

Auxiliar

 89879 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

H 1,0000000 14,20 14,20

Composição 

Auxiliar

 89878 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

H 1,0000000 40,69 40,69

MO sem LS => 9,77 LS => 11,15 MO com LS => 20,92

Valor do BDI => 83,04 452,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89878 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

H 1,0000000 40,69 40,69

Insumo  00037744 SINAPI SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA 

METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

UN 0,0000603 250.898,60 15,12

Insumo  00037763 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE 

TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

UN 0,0000342 747.712,78 25,57

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 9,14 49,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89880 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

H 1,0000000 5,74 5,74

Insumo  00037744 SINAPI SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA 

METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

UN 0,0000059 250.898,60 1,48

Insumo  00037763 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE 

TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

UN 0,0000057 747.712,78 4,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,28 7,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89879 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

H 1,0000000 14,20 14,20

Insumo  00037763 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE 

TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

UN 0,0000141 747.712,78 10,54

Insumo  00037744 SINAPI SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA 

METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

UN 0,0000146 250.898,60 3,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,19 17,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89881 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

H 1,0000000 69,30 69,30

Insumo  00037763 SINAPI CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE 

TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

UN 0,0000642 747.712,78 48,00

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Equipamento

Mão de Obra

Outros

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00037744 SINAPI SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA 

METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

UN 0,0000849 250.898,60 21,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 15,57 84,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89882 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

H 1,0000000 213,86 213,86

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 34,0000000 6,29 213,86

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 48,05 261,91

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5903 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 72,35 72,35

Composição 

Auxiliar

 91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,91 11,91

Composição 

Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,99 24,99

Composição 

Auxiliar

 91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 30,64 30,64

Composição 

Auxiliar

 91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,81 4,81

MO sem LS => 9,40 LS => 10,73 MO com LS => 20,13

Valor do BDI => 16,25 88,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5901 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 329,21 329,21

Composição 

Auxiliar

 91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,81 4,81

Composição 

Auxiliar

 91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,91 11,91

Composição 

Auxiliar

 91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 30,64 30,64

Composição 

Auxiliar

 5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 54,58 54,58

Composição 

Auxiliar

 88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,99 24,99

Composição 

Auxiliar

 53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 202,28 202,28

MO sem LS => 9,40 LS => 10,73 MO com LS => 20,13

Valor do BDI => 73,97 403,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91396 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 30,64 30,64

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA)

UN 0,0000343 759.664,84 26,05

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM 

CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 

MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000551 83.450,00 4,59

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,88 37,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91398 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 4,81 4,81

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM 

CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 

MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000058 83.450,00 0,48

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA)

UN 0,0000057 759.664,84 4,33

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,08 5,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição  91397 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 11,91 11,91

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA)

UN 0,0000141 759.664,84 10,71

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM 

CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 

MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000144 83.450,00 1,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,67 14,58

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5763 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 54,58 54,58

Insumo  00037758 SINAPI CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA)

UN 0,0000643 759.664,84 48,84

Insumo  00037736 SINAPI TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM 

CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO 

MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN 0,0000689 83.450,00 5,74

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 12,26 66,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53831 SINAPI CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO 

PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 202,28 202,28

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 32,1600000 6,29 202,28

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 45,45 247,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100976 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) 

E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

m³ 1,0000000 8,66 8,66

Composição 

Auxiliar

 89884 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI 0,0095000 86,41 0,82

Composição 

Auxiliar

 89883 SINAPI CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE 

TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM 

CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP 0,0153000 369,57 5,65

Composição 

Auxiliar

 5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0083000 192,99 1,60

Composição 

Auxiliar

 5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0074000 79,94 0,59

MO sem LS => 0,44 LS => 0,52 MO com LS => 0,96

Valor do BDI => 1,94 10,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,22 25,22

Composição 

Auxiliar

 95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 1,0000000 19,07 19,07

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

MO sem LS => 9,04 LS => 10,32 MO com LS => 19,36

Valor do BDI => 5,66 30,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,13 26,13

Composição 

Auxiliar

 95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

- HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 1,0000000 20,03 20,03

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,49 0,49

MO sem LS => 9,47 LS => 10,80 MO com LS => 20,27

Valor do BDI => 5,87 32,00

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,0000000 13,17 13,17

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0550000 20,67 1,13

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Equipamento

Mão de Obra

Taxas

Outros

Outros

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Serviços

Taxas

Outros

Mão de Obra

Outros

Equipamento

Valor com BDI =>

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

TRAN - TRANSPORTES, CARGAS E 

DESCARGAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3910000 25,76 10,07

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0030000 659,53 1,97

MO sem LS => 4,29 LS => 4,91 MO com LS => 9,20

Valor do BDI => 2,95 16,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 33,99 33,99

Composição 

Auxiliar

 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,21 0,21

Composição 

Auxiliar

 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,81 0,81

Composição 

Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 32,97 32,97

MO sem LS => 13,13 LS => 14,98 MO com LS => 28,11

Valor do BDI => 7,63 41,62

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 41,13 41,13

Composição 

Auxiliar

 91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,02 1,02

Composição 

Auxiliar

 91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 6,12 6,12

Composição 

Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 32,97 32,97

Composição 

Auxiliar

 91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,21 0,21

Composição 

Auxiliar

 91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,81 0,81

MO sem LS => 13,13 LS => 14,98 MO com LS => 28,11

Valor do BDI => 9,24 50,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91529 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,81 0,81

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000533 15.325,56 0,81

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,18 0,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91530 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000143 15.325,56 0,21

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,04 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91531 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,02 1,02

Insumo  00013458 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 0,0000667 15.325,56 1,02

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,22 1,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91532 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 6,12 6,12

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,0300000 5,95 6,12

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,37 7,49

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104473 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR 

SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

UN 1,0000000 158,71 158,71

Composição 

Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_05/2015

M 1,2429000 6,49 8,06

Composição 

Auxiliar

 91937 SINAPI CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

UN 1,0000000 16,36 16,36

Composição 

Auxiliar

 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2,2171000 8,12 18,00

Composição 

Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). 

AF_05/2015

UN 1,0000000 4,17 4,17

Composição 

Auxiliar

 91924 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,7114000 2,76 29,56

Composição 

Auxiliar

 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,2429000 10,73 13,33

Composição 

Auxiliar

 91953 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 29,31 29,31

Composição 

Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 17,68 17,68

Composição 

Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,4786000 3,98 5,88

Composição 

Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,2429000 13,17 16,36

MO sem LS => 34,44 LS => 39,28 MO com LS => 73,72

Valor do BDI => 35,66 194,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição  104475 SINAPI COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T 

(10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS 

PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 

AF_11/2022

UN 1,0000000 134,54 134,54

Composição 

Auxiliar

 91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 10,5310000 3,98 41,91

Composição 

Auxiliar

 91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,6140000 8,12 13,10

Composição 

Auxiliar

 90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_05/2015

M 0,8850000 6,49 5,74

Composição 

Auxiliar

 91940 SINAPI CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 17,68 17,68

Composição 

Auxiliar

 92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 30,80 30,80

Composição 

Auxiliar

 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 0,8850000 13,17 11,65

Composição 

Auxiliar

 91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 0,8850000 10,73 9,49

Composição 

Auxiliar

 90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). 

AF_05/2015

UN 1,0000000 4,17 4,17

MO sem LS => 27,31 LS => 31,14 MO com LS => 58,45

Valor do BDI => 30,23 164,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM 

USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

m³ 1,0000000 615,49 615,49

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3630000 26,51 9,62

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0880000 1,31 0,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5440000 21,28 11,57

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,0930000 0,50 0,04

Insumo  00001525 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 

+/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 1,1500000 516,66 594,15

MO sem LS => 7,38 LS => 8,43 MO com LS => 15,81

Valor do BDI => 138,30 753,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,0000000 593,44 593,44

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1300000 0,50 0,06

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 26,51 5,93

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,0940000 1,31 0,12

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2240000 26,13 5,85

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3450000 21,28 28,62

Insumo  00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 

+/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 1,1030000 501,24 552,86

MO sem LS => 13,94 LS => 15,90 MO com LS => 29,84

Valor do BDI => 133,34 726,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS 

COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 1,0000000 593,86 593,86

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1250000 26,13 3,26

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8260000 21,28 17,57

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 0,1200000 1,31 0,15

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 0,1310000 0,50 0,06

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7530000 26,51 19,96

Insumo  00001527 SINAPI CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 

+/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO 

(NBR 8953)

m³ 1,1030000 501,24 552,86

MO sem LS => 14,32 LS => 16,34 MO com LS => 30,66

Valor do BDI => 133,44 727,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  102486 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m³ 1,0000000 643,79 643,79

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,2383000 21,28 132,75

Insumo  00004734 SINAPI SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE)

m³ 0,5946000 343,45 204,21

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,8348000 130,00 108,52

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 283,3092000 0,70 198,31

MO sem LS => 44,92 LS => 51,21 MO com LS => 96,13

Valor do BDI => 144,65 788,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94970 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 472,14 472,14

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS
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Composição 

Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6197000 1,73 1,07

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0267000 21,28 43,12

Composição 

Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6572000 5,72 3,75

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,2768000 28,14 35,92

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5912000 104,48 61,76

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 325,1589000 0,70 227,61

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,7609000 130,00 98,91

MO sem LS => 28,48 LS => 32,47 MO com LS => 60,95

Valor do BDI => 106,08 578,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 494,42 494,42

Composição 

Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6434000 5,72 3,68

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9792000 21,28 42,11

Composição 

Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6067000 1,73 1,04

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,2501000 28,14 35,17

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5972000 104,48 62,39

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 364,9433000 0,70 255,46

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,7275000 130,00 94,57

MO sem LS => 27,84 LS => 31,75 MO com LS => 59,59

Valor do BDI => 111,09 605,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 509,62 509,62

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9633000 21,28 41,77

Composição 

Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6018000 1,73 1,04

Composição 

Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6382000 5,72 3,65

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,2400000 28,14 34,89

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 391,1663000 0,70 273,81

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,7119000 130,00 92,54

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5927000 104,48 61,92

MO sem LS => 27,62 LS => 31,49 MO com LS => 59,11

Valor do BDI => 114,51 624,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94962 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 409,65 409,65

Composição 

Auxiliar

 88830 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,7623000 1,99 1,51

Composição 

Auxiliar

 88831 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,7188000 0,42 0,30

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3433000 21,28 49,86

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,4811000 28,14 41,67

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,8269000 130,00 107,49

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5782000 104,48 60,41

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 212,0194000 0,70 148,41

MO sem LS => 32,98 LS => 37,61 MO com LS => 70,59

Valor do BDI => 92,04 501,69

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94968 SINAPI CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,0000000 405,73 405,73

Composição 

Auxiliar

 88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,3315000 28,14 37,46

Composição 

Auxiliar

 89226 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 0,6462000 1,73 1,11

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,1058000 21,28 44,81

Composição 

Auxiliar

 89225 SINAPI BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR 

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 0,6853000 5,72 3,91

Insumo  00000370 SINAPI AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m³ 0,8325000 130,00 108,22

Insumo  00004721 SINAPI PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE m³ 0,5821000 104,48 60,81

Insumo  00001379 SINAPI CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 213,4531000 0,70 149,41

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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MO sem LS => 29,64 LS => 33,80 MO com LS => 63,44

Valor do BDI => 91,16 496,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96977 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2023

M 1,0000000 51,99 51,99

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0331000 20,82 0,68

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0331000 26,84 0,88

Insumo  00000867 SINAPI CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO M 1,0500000 48,03 50,43

MO sem LS => 0,54 LS => 0,62 MO com LS => 1,16

Valor do BDI => 11,68 63,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91285 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 0,92 0,92

Composição 

Auxiliar

 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,76 0,76

Composição 

Auxiliar

 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,16 0,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,20 1,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91283 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 10,49 10,49

Composição 

Auxiliar

 91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,16 0,16

Composição 

Auxiliar

 91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,95 0,95

Composição 

Auxiliar

 91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 8,62 8,62

Composição 

Auxiliar

 91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,76 0,76

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,35 12,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91279 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,76 0,76

Insumo  00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 

MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000640 11.452,41 0,73

Insumo  00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1 " (14 X 1 ")

UN 0,0000640 519,68 0,03

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,17 0,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91280 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,16 0,16

Insumo  00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 

MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000148 11.452,41 0,16

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,03 0,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91281 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,95 0,95

Insumo  00013887 SINAPI DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1 " (14 X 1 ")

UN 0,0000800 519,68 0,04

Insumo  00011280 SINAPI CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO PADRAO DE DIAMETRO 350 

MM (14") OU 450 MM (18") , MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO

UN 0,0000800 11.452,41 0,91

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,21 1,16

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91282 SINAPI CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM 

DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, 

FURO DE 1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 8,62 8,62

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4500000 5,95 8,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,93 10,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92803 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,17 11,17

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0088000 26,31 0,23

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0014000 21,28 0,02

Insumo  00000034 SINAPI ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 9,84 10,92

MO sem LS => 0,08 LS => 0,11 MO com LS => 0,19

Valor do BDI => 2,50 13,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92804 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,58 9,58

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo
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Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0008000 21,28 0,01

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0048000 26,31 0,12

Insumo  00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 8,52 9,45

MO sem LS => 0,04 LS => 0,06 MO com LS => 0,10

Valor do BDI => 2,15 11,73

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92805 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 9,51 9,51

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0025000 26,31 0,06

Insumo  00043055 SINAPI ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 8,52 9,45

MO sem LS => 0,02 LS => 0,03 MO com LS => 0,05

Valor do BDI => 2,13 11,64

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92806 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,22 11,22

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0013000 26,31 0,03

Insumo  00043056 SINAPI ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 1,1400000 9,82 11,19

MO sem LS => 0,00 LS => 0,02 MO com LS => 0,02

Valor do BDI => 2,52 13,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92801 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,01 12,01

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0051000 21,28 0,10

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310000 26,31 0,81

Insumo  00000032 SINAPI ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 10,38 11,10

MO sem LS => 0,32 LS => 0,37 MO com LS => 0,69

Valor do BDI => 2,69 14,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92802 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,04 12,04

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0162000 26,31 0,42

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0026000 21,28 0,05

Insumo  00000033 SINAPI ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 1,1100000 10,43 11,57

MO sem LS => 0,16 LS => 0,19 MO com LS => 0,35

Valor do BDI => 2,70 14,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92799 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 12,73 12,73

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0152000 21,28 0,32

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0933000 26,31 2,45

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 9,31 9,96

MO sem LS => 0,99 LS => 1,13 MO com LS => 2,12

Valor do BDI => 2,86 15,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92800 SINAPI CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 1,0000000 11,68 11,68

Composição 

Auxiliar

 88245 SINAPI ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0581000 26,31 1,52

Composição 

Auxiliar

 88238 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0095000 21,28 0,20

Insumo  00043059 SINAPI ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 1,0700000 9,31 9,96

MO sem LS => 0,61 LS => 0,70 MO com LS => 1,31

Valor do BDI => 2,62 14,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95308 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,18 0,18

Insumo  00006114 SINAPI AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 0,0121100 15,06 0,18

MO sem LS => 0,08 LS => 0,10 MO com LS => 0,18

Valor do BDI => 0,04 0,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95309 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,23 0,23

Insumo  00006117 SINAPI CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 0,0154900 15,03 0,23

MO sem LS => 0,10 LS => 0,13 MO com LS => 0,23

Valor do BDI => 0,05 0,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95310 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00044499 SINAPI AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 0,0121100 17,91 0,21

MO sem LS => 0,09 LS => 0,12 MO com LS => 0,21

Valor do BDI => 0,04 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95313 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00000242 SINAPI AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA) H 0,0121100 17,57 0,21

MO sem LS => 0,09 LS => 0,12 MO com LS => 0,21

Valor do BDI => 0,04 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95314 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00000378 SINAPI ARMADOR (HORISTA) H 0,0121100 20,03 0,24

MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,05 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95315 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,37 0,37

Insumo  00040331 SINAPI ASSENTADOR DE MANILHAS H 0,0154900 24,45 0,37

MO sem LS => 0,17 LS => 0,20 MO com LS => 0,37

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
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Valor do BDI => 0,08 0,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95316 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,55 0,55

Insumo  00000247 SINAPI AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0391600 14,24 0,55

MO sem LS => 0,25 LS => 0,30 MO com LS => 0,55

Valor do BDI => 0,12 0,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95317 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,28 0,28

Insumo  00000246 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,0188700 15,03 0,28

MO sem LS => 0,13 LS => 0,15 MO com LS => 0,28

Valor do BDI => 0,06 0,34

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95320 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE SERRALHEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00000252 SINAPI AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA) H 0,0121100 17,59 0,21

MO sem LS => 0,09 LS => 0,12 MO com LS => 0,21

Valor do BDI => 0,04 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95324 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00004760 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 0,0154900 20,03 0,31

MO sem LS => 0,14 LS => 0,17 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 0,06 0,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95328 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00004759 SINAPI CALCETEIRO (HORISTA) H 0,0121100 20,03 0,24

MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,05 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95329 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00001214 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H 0,0154900 19,07 0,29

MO sem LS => 0,13 LS => 0,16 MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 0,06 0,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95330 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

- HORISTA

H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00001213 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 0,0121100 20,03 0,24

MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,05 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 0,0391600 20,03 0,78

MO sem LS => 0,36 LS => 0,42 MO com LS => 0,78

Valor do BDI => 0,17 0,95

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,37 0,37

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 0,0188700 20,03 0,37

MO sem LS => 0,17 LS => 0,20 MO com LS => 0,37

Valor do BDI => 0,08 0,45

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95337 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00012872 SINAPI GESSEIRO (HORISTA) H 0,0121100 20,03 0,24

MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,05 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 0,0222500 20,03 0,44

MO sem LS => 0,20 LS => 0,24 MO com LS => 0,44

Valor do BDI => 0,09 0,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 0,0053400 17,59 0,09

MO sem LS => 0,04 LS => 0,05 MO com LS => 0,09

Valor do BDI => 0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95341 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 0,0154900 20,03 0,31

MO sem LS => 0,14 LS => 0,17 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 0,06 0,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 0,0121100 24,45 0,29

MO sem LS => 0,13 LS => 0,16 MO com LS => 0,29

Valor do BDI => 0,06 0,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H 0,0053400 20,81 0,11

MO sem LS => 0,05 LS => 0,06 MO com LS => 0,11

Valor do BDI => 0,02 0,13

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 0,0053400 20,03 0,10

MO sem LS => 0,04 LS => 0,06 MO com LS => 0,10

Valor do BDI => 0,02 0,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) H 0,0171800 22,46 0,38

MO sem LS => 0,17 LS => 0,21 MO com LS => 0,38

Valor do BDI => 0,08 0,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 0,0087200 23,08 0,20

MO sem LS => 0,09 LS => 0,11 MO com LS => 0,20

Valor do BDI => 0,04 0,24

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,39 0,39

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 0,0121100 32,26 0,39

MO sem LS => 0,18 LS => 0,21 MO com LS => 0,39

Valor do BDI => 0,08 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 0,0171800 24,45 0,42

MO sem LS => 0,19 LS => 0,23 MO com LS => 0,42

Valor do BDI => 0,09 0,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95359 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE H 0,0171800 24,45 0,42

MO sem LS => 0,19 LS => 0,23 MO com LS => 0,42

Valor do BDI => 0,09 0,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95361 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H 0,0087200 24,45 0,21

MO sem LS => 0,09 LS => 0,12 MO com LS => 0,21

Valor do BDI => 0,04 0,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95363 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 0,0087200 36,75 0,32

MO sem LS => 0,14 LS => 0,18 MO com LS => 0,32

Valor do BDI => 0,07 0,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 0,0121100 27,78 0,33

MO sem LS => 0,15 LS => 0,18 MO com LS => 0,33

Valor do BDI => 0,07 0,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95364 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Insumo  00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 0,0087200 28,81 0,25

MO sem LS => 0,11 LS => 0,14 MO com LS => 0,25

Valor do BDI => 0,05 0,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H 0,0087200 32,11 0,27

MO sem LS => 0,12 LS => 0,15 MO com LS => 0,27

Valor do BDI => 0,06 0,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95368 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00004251 SINAPI OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA H 0,0121100 28,87 0,34

MO sem LS => 0,15 LS => 0,19 MO com LS => 0,34

Valor do BDI => 0,07 0,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 0,0222500 20,03 0,44

MO sem LS => 0,20 LS => 0,24 MO com LS => 0,44

Valor do BDI => 0,09 0,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 0,0154900 20,03 0,31

MO sem LS => 0,14 LS => 0,17 MO com LS => 0,31

Valor do BDI => 0,06 0,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 0,0121100 20,03 0,24

MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,05 0,29

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 0,0222500 15,08 0,33

MO sem LS => 0,15 LS => 0,18 MO com LS => 0,33

Valor do BDI => 0,07 0,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95379 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00006160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) H 0,0121100 20,03 0,24

MO sem LS => 0,11 LS => 0,13 MO com LS => 0,24

Valor do BDI => 0,05 0,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,23 0,23

Insumo  00012869 SINAPI TELHADOR (HORISTA) H 0,0121100 19,78 0,23

MO sem LS => 0,10 LS => 0,13 MO com LS => 0,23

Valor do BDI => 0,05 0,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95387 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,23 0,23

Insumo  00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) H 0,0154900 15,23 0,23

MO sem LS => 0,10 LS => 0,13 MO com LS => 0,23

Valor do BDI => 0,05 0,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93666 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,0000000 82,03 82,03

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3784000 26,84 10,15

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3784000 20,82 7,87

Insumo  00001575 SINAPI TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

UN 2,0000000 2,70 5,40

Insumo  00034623 SINAPI DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A UN 1,0000000 58,61 58,61

MO sem LS => 6,28 LS => 7,18 MO com LS => 13,46

Valor do BDI => 18,43 100,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 11141 

(05/2023) 

Próprio DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA 

BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA

UN 1,0000000 53,86 53,86

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 21,28 12,76

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000000 26,84 16,10

Insumo  00000094 Próprio DISJUNTOR MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO C, 

CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5SX1 OU SIMILAR

UN 1,0000000 25,00 25,00

MO sem LS => 10,14 LS => 11,58 MO com LS => 21,72

Valor do BDI => 12,10 65,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,84 26,84

Composição 

Auxiliar

 95332 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,78 0,78

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00043484 SINAPI EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00002436 SINAPI ELETRICISTA (HORISTA) H 1,0000000 20,03 20,03

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00043460 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,86 0,86

MO sem LS => 9,72 LS => 11,09 MO com LS => 20,81

Valor do BDI => 6,03 32,87

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91845 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 8,12 8,12

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0710000 26,84 1,90

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0710000 20,82 1,47

Insumo  00043132 SINAPI ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 

KG/M)

KG 0,0018000 25,09 0,04

Insumo  00039244 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA 

LAJES E PISOS

M 1,1000000 4,29 4,71

MO sem LS => 1,17 LS => 1,35 MO com LS => 2,52

Valor do BDI => 1,82 9,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91855 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 10,73 10,73

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1340000 26,84 3,59

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1340000 20,82 2,78

Insumo  00039244 SINAPI ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA 

LAJES E PISOS

M 1,0170000 4,29 4,36

MO sem LS => 2,22 LS => 2,54 MO com LS => 4,76

Valor do BDI => 2,41 13,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97668 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE 

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 1,0000000 20,99 20,99

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0945000 20,82 1,96

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0945000 26,84 2,53

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Equipamento

Taxas

Mão de Obra

Serviços

Outros

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo
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Insumo  00002446 SINAPI ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR 

PRETA, SEM ROSCA, DE 2",  PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)

M 1,1000000 15,00 16,50

MO sem LS => 1,56 LS => 1,79 MO com LS => 3,35

Valor do BDI => 4,71 25,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91872 SINAPI ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 1,0000000 17,89 17,89

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 20,82 4,10

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1970000 26,84 5,28

Insumo  00002685 SINAPI ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M 1,0170000 8,37 8,51

MO sem LS => 3,27 LS => 3,73 MO com LS => 7,00

Valor do BDI => 4,01 21,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 15,77 15,77

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1203000 21,28 2,55

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3610000 27,73 10,01

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,0802000 0,79 0,06

Insumo  00043626 SINAPI MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS KG 1,3389000 2,36 3,15

MO sem LS => 4,29 LS => 4,90 MO com LS => 9,19

Valor do BDI => 3,54 19,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87792 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

m² 1,0000000 41,97 41,97

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4090000 26,51 10,84

Composição 

Auxiliar

 87292 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

m³ 0,0293000 670,49 19,64

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4090000 21,28 8,70

Insumo  00037411 SINAPI TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, 

MALHA 25 X 25 MM

m² 0,1581000 17,71 2,79

MO sem LS => 8,28 LS => 9,45 MO com LS => 17,73

Valor do BDI => 9,43 51,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,76 25,76

Composição 

Auxiliar

 95335 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,37 0,37

Insumo  00043485 SINAPI EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,01 1,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00043461 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00002696 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 1,0000000 20,03 20,03

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

MO sem LS => 9,53 LS => 10,87 MO com LS => 20,40

Valor do BDI => 5,78 31,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86884 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 11,47 11,47

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1525000 25,76 3,92

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 21,28 1,02

Insumo  00006141 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM UN 1,0000000 6,47 6,47

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,00 0,06

MO sem LS => 1,79 LS => 2,06 MO com LS => 3,85

Valor do BDI => 2,57 14,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86885 SINAPI ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 13,16 13,16

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1525000 25,76 3,92

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481000 21,28 1,02

Insumo  00011681 SINAPI ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM UN 1,0000000 8,16 8,16

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,00 0,06

MO sem LS => 1,79 LS => 2,06 MO com LS => 3,85

Valor do BDI => 2,95 16,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 96,80 96,80

Composição 

Auxiliar

 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 12,39 12,39

Composição 

Auxiliar

 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 46,90 46,90

Composição 

Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 37,51 37,51

MO sem LS => 15,25 LS => 17,40 MO com LS => 32,65

Valor do BDI => 21,75 118,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Outros

Outros

Equipamento

Taxas

Mão de Obra

Serviços

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição  5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 223,16 223,16

Composição 

Auxiliar

 5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 12,39 12,39

Composição 

Auxiliar

 5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 46,90 46,90

Composição 

Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 37,51 37,51

Composição 

Auxiliar

 5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 58,62 58,62

Composição 

Auxiliar

 5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 67,74 67,74

MO sem LS => 15,25 LS => 17,40 MO com LS => 32,65

Valor do BDI => 50,14 273,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5627 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 46,90 46,90

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, 

POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000560 837.500,00 46,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 10,53 57,43

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5628 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 12,39 12,39

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, 

POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000148 837.500,00 12,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,78 15,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5629 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 58,62 58,62

Insumo  00010685 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, 

POTENCIA BRUTA 111HP

UN 0,0000700 837.500,00 58,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 13,17 71,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5630 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 67,74 67,74

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 10,7700000 6,29 67,74

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 15,22 82,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90106 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 

1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_02/2021

m³ 1,0000000 8,21 8,21

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0609000 21,28 1,29

Composição 

Auxiliar

 5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 0,0276000 162,66 4,48

Composição 

Auxiliar

 5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 0,0333000 73,46 2,44

MO sem LS => 1,35 LS => 1,56 MO com LS => 2,91

Valor do BDI => 1,84 10,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92272 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 M 1,0000000 42,78 42,78

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0220000 34,41 0,75

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0320000 21,12 0,67

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0880000 33,06 2,90

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0830000 26,13 2,16

Insumo  00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) 

PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM

m² 0,1360000 83,30 11,32

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,0120000 18,31 0,21

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,3420000 10,58 24,77

MO sem LS => 2,44 LS => 2,80 MO com LS => 5,24

Valor do BDI => 9,61 52,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92268 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000 88,58 88,58

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 26,13 0,13

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 21,12 0,10

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0220000 33,06 0,72

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0050000 34,41 0,17

Insumo  00001345 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) 

PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM

m² 1,0500000 83,30 87,46

MO sem LS => 0,42 LS => 0,50 MO com LS => 0,92

Valor do BDI => 19,90 108,48

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 

= 17 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000 52,76 52,76

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0220000 33,06 0,72

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 21,12 0,10

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0050000 26,13 0,13

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0050000 34,41 0,17

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA 

FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

m² 1,0500000 49,19 51,64

MO sem LS => 0,42 LS => 0,50 MO com LS => 0,92

Valor do BDI => 11,85 64,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000 174,79 174,79

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1800000 26,13 30,83

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2550000 33,06 8,43

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0630000 34,41 2,16

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500000 21,12 5,28

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,2080000 18,31 3,80

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 9,2370000 3,70 34,17

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA 

FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

m² 1,3360000 49,19 65,71

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,3080000 10,58 24,41

MO sem LS => 17,12 LS => 19,53 MO com LS => 36,65

Valor do BDI => 39,27 214,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92270 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 m² 1,0000000 193,97 193,97

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7920000 26,13 20,69

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0560000 34,41 1,92

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1790000 21,12 3,78

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2240000 33,06 7,40

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 4,4480000 31,97 142,20

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1280000 18,31 2,34

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,2280000 3,70 15,64

MO sem LS => 12,44 LS => 14,20 MO com LS => 26,64

Valor do BDI => 43,58 237,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 

= 17 MM. AF_09/2020

m² 1,0000000 124,36 124,36

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,2370000 33,06 7,83

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2020000 21,12 4,26

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9110000 26,13 23,80

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0500000 34,41 1,72

Insumo  00005068 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,1590000 18,31 2,91

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA 

FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

m² 1,1460000 49,19 56,37

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1660000 10,58 1,75

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 6,9520000 3,70 25,72

MO sem LS => 13,83 LS => 15,77 MO com LS => 29,60

Valor do BDI => 27,94 152,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96542 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

m² 1,0000000 94,20 94,20

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7490000 26,13 45,70

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0290000 33,06 0,95

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7250000 21,12 15,31

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0140000 34,41 0,48

Insumo  00005073 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 0,0190000 18,66 0,35

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,2180000 10,58 12,88

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

L 0,0100000 7,26 0,07

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,0040000 20,27 0,08

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,7220000 3,70 2,67

Material

Material

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Av. 3 de Maio, 276, Centro, Santa Cruz/PEContato: (087) 3874.8134E-mail: pmscpe@hotmail.com 83/104



Prefeitura Municipal de Santa Cruz/PECNPJ: 24.301.475/0001-86

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA 

FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

m² 0,3150000 49,19 15,49

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0100000 22,60 0,22

MO sem LS => 22,29 LS => 25,42 MO com LS => 47,71

Valor do BDI => 21,16 115,36

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  73821/001 SINAPI FORMA CURVA EM TABUA 3A P/VIGA, PILAR E PAREDE. m² 1,0000000 206,60 206,60

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 26,13 52,26

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000000 21,28 42,56

Insumo  00005069 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,2500000 18,66 4,66

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

L 0,2000000 7,26 1,45

Insumo  00004491 SINAPI PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 2,8600000 10,58 30,25

Insumo  00004515 SINAPI !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 10CM NÃO 

APARELHADA (P/ESCORAMENTO)

M 0,6600000 7,72 5,09

Insumo  00006189 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 2,2000000 31,97 70,33

MO sem LS => 33,34 LS => 38,02 MO com LS => 71,36

Valor do BDI => 46,42 253,02

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88269 SINAPI GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,31 26,31

Composição 

Auxiliar

 95337 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,84 0,84

Insumo  00012872 SINAPI GESSEIRO (HORISTA) H 1,0000000 20,03 20,03

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,17 1,17

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

MO sem LS => 9,47 LS => 10,80 MO com LS => 20,27

Valor do BDI => 5,91 32,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 1,0000000 30,24 30,24

Composição 

Auxiliar

 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,73 29,73

Composição 

Auxiliar

 93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,42 0,42

Composição 

Auxiliar

 93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,09 0,09

MO sem LS => 11,62 LS => 13,25 MO com LS => 24,87

Valor do BDI => 6,79 37,03

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 1,0000000 31,37 31,37

Composição 

Auxiliar

 93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,42 0,42

Composição 

Auxiliar

 88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,73 29,73

Composição 

Auxiliar

 93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição 

Auxiliar

 93279 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,39 0,39

Composição 

Auxiliar

 93280 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,74 0,74

MO sem LS => 11,62 LS => 13,25 MO com LS => 24,87

Valor do BDI => 7,04 38,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93277 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000640 6.614,63 0,42

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,09 0,51

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93278 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000148 6.614,63 0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93279 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,39 0,39

Insumo  00036487 SINAPI GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 0,0000600 6.614,63 0,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,08 0,47

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93280 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 0,74 0,74

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Mão de Obra

Outros

Serviços

Equipamento

Taxas

Outros

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,7800000 0,95 0,74

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,16 0,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93288 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 1,0000000 170,64 170,64

Composição 

Auxiliar

 93284 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 33,22 33,22

Composição 

Auxiliar

 93283 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 94,26 94,26

Composição 

Auxiliar

 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,73 29,73

Composição 

Auxiliar

 93296 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 13,43 13,43

MO sem LS => 11,62 LS => 13,25 MO com LS => 24,87

Valor do BDI => 38,34 208,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93287 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 1,0000000 334,52 334,52

Composição 

Auxiliar

 93285 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 151,53 151,53

Composição 

Auxiliar

 88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,73 29,73

Composição 

Auxiliar

 93283 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 94,26 94,26

Composição 

Auxiliar

 93286 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 12,35 12,35

Composição 

Auxiliar

 93296 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 13,43 13,43

Composição 

Auxiliar

 93284 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 33,22 33,22

MO sem LS => 11,62 LS => 13,25 MO com LS => 24,87

Valor do BDI => 75,16 409,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93283 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 94,26 94,26

Insumo  00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE 

MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6

UN 0,0000400 2.356.731,25 94,26

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 21,18 115,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93296 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 13,43 13,43

Insumo  00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE 

MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6

UN 0,0000057 2.356.731,25 13,43

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,01 16,44

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93284 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - JUROS. AF_03/2016

H 1,0000000 33,22 33,22

Insumo  00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE 

MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6

UN 0,0000141 2.356.731,25 33,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 7,46 40,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93285 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 151,53 151,53

Insumo  00044474 SINAPI GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE 

MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO  6 X 6

UN 0,0000643 2.356.731,25 151,53

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 34,04 185,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93286 SINAPI GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE 

MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 1,0000000 12,35 12,35

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 13,0000000 0,95 12,35

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,77 15,12

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5928 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 284,87 284,87

Composição 

Auxiliar

 91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 166,24 166,24

Composição 

Auxiliar

 89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 48,12 48,12

Composição 

Auxiliar

 89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 28,16 28,16

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,70 27,70

Composição 

Auxiliar

 91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 4,21 4,21

Composição 

Auxiliar

 89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 10,44 10,44

MO sem LS => 10,67 LS => 12,17 MO com LS => 22,84

Valor do BDI => 64,01 348,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89259 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 28,16 28,16

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO 

DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE 

CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

CAMINHAO)

UN 0,0000551 136.000,00 7,49

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA)

UN 0,0000343 602.756,73 20,67

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,32 34,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91466 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 4,21 4,21

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA)

UN 0,0000057 602.756,73 3,43

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO 

DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE 

CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

CAMINHAO)

UN 0,0000058 136.000,00 0,78

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,94 5,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89260 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 10,44 10,44

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA)

UN 0,0000141 602.756,73 8,49

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO 

DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE 

CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

CAMINHAO)

UN 0,0000144 136.000,00 1,95

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,34 12,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89262 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 48,12 48,12

Insumo  00003363 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO 

DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE 

CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

CAMINHAO)

UN 0,0000689 136.000,00 9,37

Insumo  00037752 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA)

UN 0,0000643 602.756,73 38,75

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 10,81 58,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91467 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 166,24 166,24

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 26,4300000 6,29 166,24

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 37,35 203,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91635 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 61,87 61,87

Composição 

Auxiliar

 91631 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 3,39 3,39

Composição 

Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,70 27,70

Composição 

Auxiliar

 91629 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 22,38 22,38

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Composição 

Auxiliar

 91630 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 8,40 8,40

MO sem LS => 10,67 LS => 12,17 MO com LS => 22,84

Valor do BDI => 13,90 75,77

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91634 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 241,22 241,22

Composição 

Auxiliar

 91632 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 38,65 38,65

Composição 

Auxiliar

 88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,70 27,70

Composição 

Auxiliar

 91631 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 3,39 3,39

Composição 

Auxiliar

 91630 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 8,40 8,40

Composição 

Auxiliar

 91633 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 140,70 140,70

Composição 

Auxiliar

 91629 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 22,38 22,38

MO sem LS => 10,67 LS => 12,17 MO com LS => 22,84

Valor do BDI => 54,20 295,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91629 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 22,38 22,38

Insumo  00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO 

DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE 

CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

CAMINHAO)

UN 0,0000551 96.687,50 5,32

Insumo  00044056 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA)

UN 0,0000343 497.513,49 17,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 5,02 27,40

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91631 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 3,39 3,39

Insumo  00044056 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA)

UN 0,0000057 497.513,49 2,83

Insumo  00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO 

DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE 

CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

CAMINHAO)

UN 0,0000058 96.687,50 0,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,76 4,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91630 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 8,40 8,40

Insumo  00044056 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA)

UN 0,0000141 497.513,49 7,01

Insumo  00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO 

DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE 

CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

CAMINHAO)

UN 0,0000144 96.687,50 1,39

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,88 10,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91632 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 38,65 38,65

Insumo  00010712 SINAPI GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 3300 KG, MOMENTO MAXIMO 

DE CARGA 5,8 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  7,60 M, PARA MONTAGEM SOBRE 

CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 8000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI 

CAMINHAO)

UN 0,0000689 96.687,50 6,66

Insumo  00044056 SINAPI CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 10700 KG, CARGA UTIL MAXIMA 7400 KG, 

DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,00 M, POTENCIA 175 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI 

CARROCERIA)

UN 0,0000643 497.513,49 31,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 8,68 47,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento
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Composição  91633 SINAPI GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, MOMENTO MÁXIMO 

DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO 

PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 140,70 140,70

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 22,3700000 6,29 140,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 31,61 172,31

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88270 SINAPI IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,51 26,51

Composição 

Auxiliar

 95338 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA IMPERMEABILIZADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00012873 SINAPI IMPERMEABILIZADOR (HORISTA) H 1,0000000 20,03 20,03

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,17 1,17

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,84 0,84

MO sem LS => 9,56 LS => 10,91 MO com LS => 20,47

Valor do BDI => 5,95 32,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91960 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 46,53 46,53

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5720000 26,84 15,35

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5720000 20,82 11,90

Insumo  00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 2,0000000 9,64 19,28

MO sem LS => 9,50 LS => 10,85 MO com LS => 20,35

Valor do BDI => 10,45 56,98

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91968 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 68,27 68,27

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8260000 20,82 17,19

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8260000 26,84 22,16

Insumo  00038113 SINAPI INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 3,0000000 9,64 28,92

MO sem LS => 13,73 LS => 15,66 MO com LS => 29,39

Valor do BDI => 15,34 83,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91952 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 18,45 18,45

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2320000 20,82 4,83

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2320000 26,84 6,22

Insumo  00038112 SINAPI INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 1,0000000 7,40 7,40

MO sem LS => 3,85 LS => 4,40 MO com LS => 8,25

Valor do BDI => 4,14 22,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88441 SINAPI JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 23,72 23,72

Composição 

Auxiliar

 95390 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00044503 SINAPI JARDINEIRO (HORISTA) H 1,0000000 17,59 17,59

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,84 0,84

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,17 1,17

MO sem LS => 8,26 LS => 9,42 MO com LS => 17,68

Valor do BDI => 5,32 29,04

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100716 SINAPI JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. 

AF_01/2020

m² 1,0000000 28,19 28,19

Composição 

Auxiliar

 93408 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16’’ , MANGUEIRA DE 1’’ COM 

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. 

AF_05/2023

CHP 0,0157000 101,48 1,59

Composição 

Auxiliar

 93409 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16’’ , MANGUEIRA DE 1’’ COM 

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. 

AF_05/2023

CHI 0,0382000 42,81 1,63

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0535000 21,28 1,13

Composição 

Auxiliar

 88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0539000 34,07 1,83

Insumo  00036785 SINAPI GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE 

G16)

SC25KG 0,1600000 137,59 22,01

MO sem LS => 1,84 LS => 2,11 MO com LS => 3,95

Valor do BDI => 6,33 34,52

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  7100 SINAPI LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, PARA REVESTIMENTO DE 

CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA

m² 1,0000000 137,04 137,04

Outros

Equipamento

Serviços

Taxas

Outros

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

ESQV - 

ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Equipamento

Taxas

Serviços

Outros

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 21,12 3,80

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800000 25,22 4,53

Insumo  00001341 SINAPI CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 

0,8 MILIMETROS

m² 1,0500000 69,19 72,64

Insumo  00001339 SINAPI COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO KG 0,9000000 62,30 56,07

MO sem LS => 2,90 LS => 3,32 MO com LS => 6,22

Valor do BDI => 30,79 167,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86904 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 149,54 149,54

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3870000 25,76 9,96

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1886000 21,28 4,01

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0304000 117,49 3,57

Insumo  00010425 SINAPI LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM UN 1,0000000 88,24 88,24

Insumo  00004351 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA 

SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

UN 2,0000000 21,88 43,76

MO sem LS => 5,04 LS => 5,75 MO com LS => 10,79

Valor do BDI => 33,60 183,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88274 SINAPI MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,38 26,38

Composição 

Auxiliar

 95341 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MARMORISTA/GRANITEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,17 1,17

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,84 0,84

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00004755 SINAPI MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA) H 1,0000000 20,03 20,03

MO sem LS => 9,50 LS => 10,84 MO com LS => 20,34

Valor do BDI => 5,92 32,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5952 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI 

DIURNO. AF_07/2016

CHI 1,0000000 31,08 31,08

Composição 

Auxiliar

 95114 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - 

DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H 1,0000000 1,27 1,27

Composição 

Auxiliar

 95115 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. 

AF_07/2016

H 1,0000000 0,29 0,29

Composição 

Auxiliar

 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,52 29,52

MO sem LS => 11,52 LS => 13,14 MO com LS => 24,66

Valor do BDI => 6,98 38,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5795 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP 

DIURNO. AF_07/2016

CHP 1,0000000 32,67 32,67

Composição 

Auxiliar

 95114 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - 

DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H 1,0000000 1,27 1,27

Composição 

Auxiliar

 53863 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - 

MANUTENÇÃO. AF_07/2016

H 1,0000000 1,59 1,59

Composição 

Auxiliar

 88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,52 29,52

Composição 

Auxiliar

 95115 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. 

AF_07/2016

H 1,0000000 0,29 0,29

MO sem LS => 11,52 LS => 13,14 MO com LS => 24,66

Valor do BDI => 7,34 40,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95114 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - 

DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H 1,0000000 1,27 1,27

Insumo  00041898 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM SILENCIADOR UN 0,0000640 19.897,57 1,27

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,28 1,55

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95115 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. 

AF_07/2016

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00041898 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM SILENCIADOR UN 0,0000148 19.897,57 0,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,06 0,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53863 SINAPI MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - 

MANUTENÇÃO. AF_07/2016

H 1,0000000 1,59 1,59

Insumo  00041898 SINAPI MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM SILENCIADOR UN 0,0000800 19.897,57 1,59

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,35 1,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88392 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI 1,0000000 1,12 1,12

Composição 

Auxiliar

 88389 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,22 0,22

Composição 

Auxiliar

 88387 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,90 0,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,25 1,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88386 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP 1,0000000 5,14 5,14CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

Equipamento

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Taxas

Outros

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Composição 

Auxiliar

 88390 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,05 1,05

Composição 

Auxiliar

 88389 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,22 0,22

Composição 

Auxiliar

 88387 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,90 0,90

Composição 

Auxiliar

 88391 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 2,97 2,97

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,15 6,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88387 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 0,90 0,90

Insumo  00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

UN 0,0000600 15.107,76 0,90

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,20 1,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88389 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 0,22 0,22

Insumo  00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

UN 0,0000148 15.107,76 0,22

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,04 0,26

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88390 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 1,05 1,05

Insumo  00037544 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

UN 0,0000700 15.107,76 1,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,23 1,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88391 SINAPI MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, 

MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 2,97 2,97

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 3,1279900 0,95 2,97

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,66 3,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88278 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,60 29,60

Composição 

Auxiliar

 95344 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,29 0,29

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00044497 SINAPI MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 1,0000000 24,45 24,45

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

MO sem LS => 11,56 LS => 13,18 MO com LS => 24,74

Valor do BDI => 6,65 36,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92538 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 39,11 39,11

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0670000 21,12 1,41

Composição 

Auxiliar

 92268 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020

m² 0,0870000 88,58 7,70

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3660000 26,13 9,56

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

L 0,0040000 7,26 0,02

Insumo  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A 

*3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE 

E FORCADO

UNXMES 0,3970000 21,30 8,45

Insumo  00040270 SINAPI VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

M 0,0950000 126,05 11,97

MO sem LS => 3,97 LS => 4,54 MO com LS => 8,51

Valor do BDI => 8,78 47,89

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92510 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 71,54 71,54

Composição 

Auxiliar

 92267 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 

= 17 MM. AF_09/2020

m² 0,5770000 52,76 30,44

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6870000 26,13 17,95

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1260000 21,12 2,66

Insumo  00040270 SINAPI VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM 

EXTREMIDADES PLASTICAS

M 0,0950000 126,05 11,97

Insumo  00010749 SINAPI LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A 

*3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE 

E FORCADO

UNXMES 0,3970000 21,30 8,45

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

L 0,0100000 7,26 0,07

MO sem LS => 7,64 LS => 8,73 MO com LS => 16,37

Valor do BDI => 16,07 87,61

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Taxas

Outros

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92415 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS 

SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 1,0000000 142,67 142,67

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1250000 26,13 29,39

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2060000 21,12 4,35

Composição 

Auxiliar

 92263 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

m² 0,5250000 174,79 91,76

Insumo  00040287 SINAPI LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 

5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 0,7850000 7,07 5,54

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

L 0,0100000 7,26 0,07

Insumo  00040271 SINAPI LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, 

EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXMES 0,1960000 18,37 3,60

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0190000 22,60 0,42

Insumo  00040275 SINAPI LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, 

ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXMES 0,3930000 19,20 7,54

MO sem LS => 21,11 LS => 24,07 MO com LS => 45,18

Valor do BDI => 32,05 174,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92451 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE 

MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_09/2020

m² 1,0000000 200,03 200,03

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1200000 26,13 29,26

Composição 

Auxiliar

 92272 SINAPI FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 M 1,8160000 42,78 77,68

Composição 

Auxiliar

 92265 SINAPI FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E 

= 17 MM. AF_09/2020

m² 0,6210000 124,36 77,22

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2050000 21,12 4,32

Insumo  00040304 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0490000 22,60 1,10

Insumo  00006193 SINAPI TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,4740000 21,90 10,38

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

L 0,0100000 7,26 0,07

MO sem LS => 25,09 LS => 28,62 MO com LS => 53,71

Valor do BDI => 44,94 244,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5934 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 113,20 113,20

Composição 

Auxiliar

 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 18,57 18,57

Composição 

Auxiliar

 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 52,70 52,70

Composição 

Auxiliar

 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 41,93 41,93

MO sem LS => 17,32 LS => 19,75 MO com LS => 37,07

Valor do BDI => 25,43 138,63

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5932 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 285,90 285,90

Composição 

Auxiliar

 88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 41,93 41,93

Composição 

Auxiliar

 53849 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 87,99 87,99

Composição 

Auxiliar

 89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 52,70 52,70

Composição 

Auxiliar

 89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 18,57 18,57

Composição 

Auxiliar

 5779 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 84,71 84,71

MO sem LS => 17,32 LS => 19,75 MO com LS => 37,07

Valor do BDI => 64,24 350,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89228 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 52,70 52,70

Insumo  00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 

13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

UN 0,0000400 1.317.500,00 52,70

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 11,84 64,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89229 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 18,57 18,57

Insumo  00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 

13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

UN 0,0000141 1.317.500,00 18,57

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 4,17 22,74

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5779 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 84,71 84,71

Insumo  00004090 SINAPI MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 

13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

UN 0,0000643 1.317.500,00 84,71

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 19,03 103,74

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

Equipamento

Material

Equipamento

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53849 SINAPI MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 

13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 87,99 87,99

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 13,9900000 6,29 87,99

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 19,77 107,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88281 SINAPI MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,78 25,78

Composição 

Auxiliar

 95346 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,11 0,11

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00020020 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H 1,0000000 20,81 20,81

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 9,77 LS => 11,15 MO com LS => 20,92

Valor do BDI => 5,79 31,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88282 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 24,99 24,99

Composição 

Auxiliar

 95347 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,10 0,10

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00004093 SINAPI MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H 1,0000000 20,03 20,03

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

MO sem LS => 9,40 LS => 10,73 MO com LS => 20,13

Valor do BDI => 5,61 30,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88286 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,70 27,70

Composição 

Auxiliar

 95351 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,38 0,38

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004096 SINAPI MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) H 1,0000000 22,46 22,46

MO sem LS => 10,67 LS => 12,17 MO com LS => 22,84

Valor do BDI => 6,22 33,92

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93409 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16’’ , MANGUEIRA DE 1’’ COM 

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. 

AF_05/2023

CHI 1,0000000 42,81 42,81

Composição 

Auxiliar

 93404 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16’’ , MANGUEIRA DE 1’’ COM 

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_05/2023

H 1,0000000 6,87 6,87

Composição 

Auxiliar

 93405 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16’’ , MANGUEIRA DE 1’’ COM 

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 1,87 1,87

Composição 

Auxiliar

 88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 34,07 34,07

MO sem LS => 13,64 LS => 15,57 MO com LS => 29,21

Valor do BDI => 9,61 52,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93408 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16’’ , MANGUEIRA DE 1’’ COM 

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. 

AF_05/2023

CHP 1,0000000 101,48 101,48

Composição 

Auxiliar

 93405 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16’’ , MANGUEIRA DE 1’’ COM 

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 1,87 1,87

Composição 

Auxiliar

 88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 34,07 34,07

Composição 

Auxiliar

 93404 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16’’ , MANGUEIRA DE 1’’ COM 

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_05/2023

H 1,0000000 6,87 6,87

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Outros

Serviços

Outros

Equipamento

Taxas

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Mão de Obra

Outros

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Taxas

Equipamento

Outros

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Equipamento

Outros
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Composição 

Auxiliar

 93407 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16’’ , MANGUEIRA DE 1’’ COM 

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 49,58 49,58

Composição 

Auxiliar

 93406 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16’’ , MANGUEIRA DE 1’’ COM 

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. 

AF_05/2023

H 1,0000000 9,09 9,09

MO sem LS => 13,64 LS => 15,57 MO com LS => 29,21

Valor do BDI => 22,80 124,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93404 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16’’ , MANGUEIRA DE 1’’ COM 

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - DEPRECIAÇÃO. 

AF_05/2023

H 1,0000000 6,87 6,87

Insumo  00039813 SINAPI MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE 

AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO 

CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E 

DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)

UN 0,0000600 36.836,91 2,21

Insumo  00036522 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 

PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

UN 0,0000500 93.263,23 4,66

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,54 8,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93405 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16’’ , MANGUEIRA DE 1’’ COM 

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - JUROS. AF_05/2023

H 1,0000000 1,87 1,87

Insumo  00036522 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 

PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

UN 0,0000143 93.263,23 1,33

Insumo  00039813 SINAPI MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE 

AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO 

CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E 

DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)

UN 0,0000148 36.836,91 0,54

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,42 2,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93406 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16’’ , MANGUEIRA DE 1’’ COM 

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MANUTENÇÃO. 

AF_05/2023

H 1,0000000 9,09 9,09

Insumo  00039813 SINAPI MAQUINA TIPO VASO/TANQUE/JATO DE PRESSAO PORTATIL P/ JATEAMENTO, CONTROLE 

AUTOMATICO E REMOTO, CAMARA DE 1 SAIDA, 280 L, DIAM. *670* MM, BICO JATO 

CURTO VENTURI 5/16", MANGUEIRA 1" DE 10 M, COMPLETA (VALVULAS POP UP E 

DOSADORA, FUNDO CONICO ETC)

UN 0,0000700 36.836,91 2,57

Insumo  00036522 SINAPI COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 189 PCM, PRESSAO EFETIVA DE TRABALHO 102 

PSI, MOTOR DIESEL, POTENCIA 63 CV

UN 0,0000700 93.263,23 6,52

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,04 11,13

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  93407 SINAPI MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, 

DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16’’ , MANGUEIRA DE 1’’ COM 

COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_05/2023

H 1,0000000 49,58 49,58

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 7,8825300 6,29 49,58

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 11,14 60,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88377 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 1,0000000 28,14 28,14

Composição 

Auxiliar

 95389 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,20 0,20

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037666 SINAPI OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 1,0000000 23,08 23,08

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

MO sem LS => 10,87 LS => 12,41 MO com LS => 23,28

Valor do BDI => 6,32 34,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 37,51 37,51

Composição 

Auxiliar

 95357 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,39 0,39

Insumo  00004234 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 1,0000000 32,26 32,26

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Equipamento

Taxas

Outros

Serviços

Equipamento

Outros

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Outros

Equipamento

Taxas

Serviços

Mão de Obra

Outros

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento
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MO sem LS => 15,25 LS => 17,40 MO com LS => 32,65

Valor do BDI => 8,42 45,93

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88295 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,73 29,73

Composição 

Auxiliar

 95358 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

Insumo  00004253 SINAPI OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 1,0000000 24,45 24,45

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 11,62 LS => 13,25 MO com LS => 24,87

Valor do BDI => 6,68 36,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88296 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,73 29,73

Composição 

Auxiliar

 95359 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,42 0,42

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00004254 SINAPI OPERADOR DE GUINDASTE H 1,0000000 24,45 24,45

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

MO sem LS => 11,62 LS => 13,25 MO com LS => 24,87

Valor do BDI => 6,68 36,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88298 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 29,52 29,52

Composição 

Auxiliar

 95361 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,21 0,21

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00004257 SINAPI OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H 1,0000000 24,45 24,45

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 11,52 LS => 13,14 MO com LS => 24,66

Valor do BDI => 6,63 36,15

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88300 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 41,93 41,93

Composição 

Auxiliar

 95363 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004239 SINAPI OPERADOR DE MOTONIVELADORA H 1,0000000 36,75 36,75

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

MO sem LS => 17,32 LS => 19,75 MO com LS => 37,07

Valor do BDI => 9,42 51,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 32,97 32,97

Composição 

Auxiliar

 95360 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004230 SINAPI OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) H 1,0000000 27,78 27,78

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

MO sem LS => 13,13 LS => 14,98 MO com LS => 28,11

Valor do BDI => 7,40 40,37

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88301 SINAPI OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,92 33,92

Composição 

Auxiliar

 95364 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,25 0,25

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Mão de Obra

Outros

Equipamento

Serviços

Taxas

Outros

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Mão de Obra

Taxas

Outros

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Outros

Equipamento

Mão de Obra

Serviços

Taxas

Equipamento

Valor com BDI =>

Outros

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Mão de Obra

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Outros

Serviços

Equipamento

Mão de Obra
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Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004248 SINAPI OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H 1,0000000 28,81 28,81

MO sem LS => 13,57 LS => 15,49 MO com LS => 29,06

Valor do BDI => 7,62 41,54

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 37,24 37,24

Composição 

Auxiliar

 95366 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,27 0,27

Insumo  00004238 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H 1,0000000 32,11 32,11

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 15,13 LS => 17,25 MO com LS => 32,38

Valor do BDI => 8,36 45,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88306 SINAPI OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 34,07 34,07

Composição 

Auxiliar

 95368 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 0,34 0,34

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00043488 SINAPI EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,82 0,82

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00004251 SINAPI OPERADOR DE JATO ABRASIVO OU JATISTA H 1,0000000 28,87 28,87

Insumo  00043464 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 13,64 LS => 15,57 MO com LS => 29,21

Valor do BDI => 7,65 41,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,51 26,51

Composição 

Auxiliar

 95371 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,44 0,44

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00004750 SINAPI PEDREIRO (HORISTA) H 1,0000000 20,03 20,03

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,17 1,17

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,84 0,84

MO sem LS => 9,56 LS => 10,91 MO com LS => 20,47

Valor do BDI => 5,95 32,46

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97734 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE 

AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 1,0000000 2.933,64 2.933,64

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,5459000 26,51 836,28

Composição 

Auxiliar

 94971 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,2000000 494,42 593,30

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1920000 21,12 25,17

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 18,2462000 0,50 9,12

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,7043000 33,06 23,28

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 31,5459000 21,28 671,29

Composição 

Auxiliar

 92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 27,8988000 16,98 473,72

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,4877000 34,41 16,78

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 6,6350000 1,31 8,69

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,9600000 25,22 150,31

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA 

FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

m² 1,9404000 49,19 95,44

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

L 0,0833000 7,26 0,60

Valor com BDI =>

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Taxas

Serviços

Equipamento

Outros

Outros

Mão de Obra

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Taxas

Mão de Obra

Equipamento

Serviços

Outros

Equipamento

Serviços

Equipamento

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Mão de Obra

Outros

Serviços

Outros

Taxas

Equipamento

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Taxas

Outros

Equipamento

Outros
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Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 5,6283000 3,70 20,82

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,4365000 20,27 8,84

MO sem LS => 699,17 LS => 797,06 MO com LS => 1.496,23

Valor do BDI => 659,18 3.592,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  97735 SINAPI PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE 

AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

m³ 1,0000000 2.429,24 2.429,24

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7356000 21,12 15,53

Composição 

Auxiliar

 91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,3130000 34,41 10,77

Composição 

Auxiliar

 94972 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

m³ 1,2000000 509,62 611,54

Composição 

Auxiliar

 88261 SINAPI CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,6780000 25,22 92,75

Composição 

Auxiliar

 92767 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 28,9369000 16,98 491,34

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,8884000 26,51 606,77

Composição 

Auxiliar

 90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 4,7533000 1,31 6,22

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 22,8884000 21,28 487,06

Composição 

Auxiliar

 90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 13,0715000 0,50 6,53

Composição 

Auxiliar

 91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,4226000 33,06 13,97

Insumo  00004517 SINAPI SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,4770000 3,70 16,56

Insumo  00002692 SINAPI DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA 

EM AGUA

L 0,0567000 7,26 0,41

Insumo  00001358 SINAPI CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA 

FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

m² 1,3112000 49,19 64,49

Insumo  00020247 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG 0,2619000 20,27 5,30

MO sem LS => 526,04 LS => 599,70 MO com LS => 1.125,74

Valor do BDI => 545,85 2.975,09

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,73 27,73

Composição 

Auxiliar

 95372 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,31 0,31

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00043466 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 1,68 1,68

Insumo  00004783 SINAPI PINTOR (HORISTA) H 1,0000000 20,03 20,03

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00043490 SINAPI EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,68 1,68

MO sem LS => 9,50 LS => 10,84 MO com LS => 20,34

Valor do BDI => 6,23 33,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  100719 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL 

METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

m² 1,0000000 11,34 11,34

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0635000 27,73 1,76

Insumo  00005318 SINAPI DILUENTE AGUARRAS L 0,0575000 30,88 1,77

Insumo  00007307 SINAPI FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) L 0,1908000 40,94 7,81

MO sem LS => 0,60 LS => 0,69 MO com LS => 1,29

Valor do BDI => 2,54 13,88

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 2292 

(06/2023) 

Próprio PINTURA PARA EXTERIORES,  SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 

DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE 

TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA EXTERIORES.

m² 1,0000000 42,73 42,73

Composição 

Auxiliar

 ADAPTADO 

ORSE 2282 

(06/2023) 

Próprio PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO 

SELADOR ACRÍLICO.

m² 1,0000000 10,04 10,04

Composição 

Auxiliar

 88497 SINAPI EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023

m² 1,0000000 15,77 15,77

Composição 

Auxiliar

 95626 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS 

DEMÃOS. AF_11/2016

m² 1,0000000 16,92 16,92

MO sem LS => 10,79 LS => 12,31 MO com LS => 23,10

Valor do BDI => 9,60 52,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91278 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 0,69 0,69

Composição 

Auxiliar

 91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,14 0,14

Composição 

Auxiliar

 91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,55 0,55

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 0,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91277 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 9,94 9,94

Composição 

Auxiliar

 91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,55 0,55

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

PINT - PINTURAS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Equipamento

Mão de Obra

Serviços

Taxas

Outros

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

Tipo

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

FUES - FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 8,56 8,56

Composição 

Auxiliar

 91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,14 0,14

Composição 

Auxiliar

 91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,69 0,69

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,23 12,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91273 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,55 0,55

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, 

PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, 

FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000533 10.382,84 0,55

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,12 0,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91274 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,14 0,14

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, 

PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, 

FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000143 10.382,84 0,14

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,03 0,17

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91275 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,69 0,69

Insumo  00001442 SINAPI COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, 

PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, 

FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP

UN 0,0000667 10.382,84 0,69

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,15 0,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91276 SINAPI PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA 

DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 8,56 8,56

Insumo  00004222 SINAPI GASOLINA COMUM L 1,4400000 5,95 8,56

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,92 10,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101616 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO 

NATURAL). AF_08/2020

m² 1,0000000 6,21 6,21

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1020000 26,51 2,70

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1531000 21,28 3,25

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0036000 33,99 0,12

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0036000 41,13 0,14

MO sem LS => 2,16 LS => 2,47 MO com LS => 4,63

Valor do BDI => 1,39 7,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  101619 SINAPI PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE 

BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

m³ 1,0000000 283,60 283,60

Composição 

Auxiliar

 91534 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 0,0666000 33,99 2,26

Composição 

Auxiliar

 91533 SINAPI COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 

TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 0,0718000 41,13 2,95

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,7407000 21,28 79,60

Composição 

Auxiliar

 88309 SINAPI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,4938000 26,51 66,11

Insumo  00004720 SINAPI PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM 

FRETE

m³ 1,1000000 120,62 132,68

MO sem LS => 52,59 LS => 59,97 MO com LS => 112,56

Valor do BDI => 63,72 347,32

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  ADAPTADO 

ORSE 2282 

(06/2023) 

Próprio PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO 

SELADOR ACRÍLICO.

m² 1,0000000 10,04 10,04

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1000000 21,28 2,12

Composição 

Auxiliar

 88310 SINAPI PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000000 27,73 5,54

Insumo  00006085 SINAPI SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR L 0,2000000 9,98 1,99

Insumo  00003767 SINAPI LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA UN 0,5000000 0,79 0,39

MO sem LS => 2,61 LS => 2,99 MO com LS => 5,60

Valor do BDI => 2,25 12,29

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5942 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 1,0000000 79,94 79,94

Composição 

Auxiliar

 89129 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 9,62 9,62

Composição 

Auxiliar

 88301 SINAPI OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,92 33,92

Composição 

Auxiliar

 89128 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 36,40 36,40

MO sem LS => 13,57 LS => 15,49 MO com LS => 29,06

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

PINT - PINTURAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

MOVT - MOVIMENTO DE TERRA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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Valor do BDI => 17,96 97,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5940 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 1,0000000 192,99 192,99

Composição 

Auxiliar

 89128 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 36,40 36,40

Composição 

Auxiliar

 53857 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 65,00 65,00

Composição 

Auxiliar

 89129 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 9,62 9,62

Composição 

Auxiliar

 88301 SINAPI OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 33,92 33,92

Composição 

Auxiliar

 53858 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 48,05 48,05

MO sem LS => 13,57 LS => 15,49 MO com LS => 29,06

Valor do BDI => 43,36 236,35

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89128 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 36,40 36,40

Insumo  00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

UN 0,0000560 650.000,00 36,40

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 8,17 44,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  89129 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - JUROS. AF_06/2014

H 1,0000000 9,62 9,62

Insumo  00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

UN 0,0000148 650.000,00 9,62

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 2,16 11,78

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53857 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 65,00 65,00

Insumo  00004262 SINAPI PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 

DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

UN 0,0001000 650.000,00 65,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 14,60 79,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53858 SINAPI PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 

1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 48,05 48,05

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 7,6400000 6,29 48,05

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 10,79 58,84

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90456 SINAPI QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). 

AF_05/2015

UN 1,0000000 4,17 4,17

Composição 

Auxiliar

 88248 SINAPI AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 0,0230000 20,67 0,47

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1440000 25,76 3,70

MO sem LS => 1,53 LS => 1,75 MO com LS => 3,28

Valor do BDI => 0,93 5,10

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90447 SINAPI RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 

MM. AF_05/2015

M 1,0000000 6,49 6,49

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0340000 20,82 0,70

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2160000 26,84 5,79

MO sem LS => 2,33 LS => 2,66 MO com LS => 4,99

Valor do BDI => 1,45 7,94

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5679 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. 

AF_06/2014

CHI 1,0000000 73,46 73,46

Composição 

Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 37,51 37,51

Composição 

Auxiliar

 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000 28,44 28,44

Composição 

Auxiliar

 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. 

AF_06/2014

H 1,0000000 7,51 7,51

MO sem LS => 15,25 LS => 17,40 MO com LS => 32,65

Valor do BDI => 16,50 89,96

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5678 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. 

AF_06/2014

CHP 1,0000000 162,66 162,66

Composição 

Auxiliar

 53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 53,65 53,65

Composição 

Auxiliar

 88294 SINAPI OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 37,51 37,51

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. 

AF_06/2014

H 1,0000000 7,51 7,51

Composição 

Auxiliar

 5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000 35,55 35,55

Composição 

Auxiliar

 88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000 28,44 28,44

MO sem LS => 15,25 LS => 17,40 MO com LS => 32,65

Valor do BDI => 36,54 199,20

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88857 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000 28,44 28,44

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA 

LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA 

CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 

PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,0000560 507.926,79 28,44

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 6,39 34,83

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88858 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. 

AF_06/2014

H 1,0000000 7,51 7,51

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA 

LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA 

CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 

PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,0000148 507.926,79 7,51

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 1,68 9,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  5664 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. 

AF_06/2014

H 1,0000000 35,55 35,55

Insumo  00036531 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA 

LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA 

CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, 

PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 0,0000700 507.926,79 35,55

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 7,98 43,53

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  53786 SINAPI RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 

HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO 

OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 1,0000000 53,65 53,65

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 8,5300000 6,29 53,65

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 12,05 65,70

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 

CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023

m² 1,0000000 236,53 236,53

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1560000 26,38 30,49

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5780000 21,28 12,29

Insumo  00037596 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E KG 7,7300000 3,35 25,89

Insumo  00036881 SINAPI PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, 

SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM

m² 1,0500000 159,87 167,86

MO sem LS => 15,14 LS => 17,27 MO com LS => 32,41

Valor do BDI => 53,14 289,67

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  104615 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE 

DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS 

PAREDES. AF_02/2023

m² 1,0000000 234,15 234,15

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3111000 21,28 6,62

Composição 

Auxiliar

 88256 SINAPI AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1200000 26,38 29,54

Insumo  00036881 SINAPI PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E  PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, 

SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM

m² 1,0900000 159,87 174,25

Insumo  00034357 SINAPI REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 1,6900000 5,57 9,41

Insumo  00037595 SINAPI ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 4,9100000 2,92 14,33

MO sem LS => 12,88 LS => 14,69 MO com LS => 27,57

Valor do BDI => 52,61 286,76

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96464 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI 1,0000000 103,42 103,42

Composição 

Auxiliar

 96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H 1,0000000 14,00 14,00

Composição 

Auxiliar

 96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H 1,0000000 52,18 52,18

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

REVE - REVESTIMENTO E TRATAMENTO 

DE SUPERFÍCIES

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 37,24 37,24

MO sem LS => 15,13 LS => 17,25 MO com LS => 32,38

Valor do BDI => 23,23 126,65

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96463 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP 1,0000000 235,83 235,83

Composição 

Auxiliar

 88303 SINAPI OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 37,24 37,24

Composição 

Auxiliar

 96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H 1,0000000 14,00 14,00

Composição 

Auxiliar

 96457 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. 

AF_06/2017

H 1,0000000 67,11 67,11

Composição 

Auxiliar

 96458 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017

H 1,0000000 65,30 65,30

Composição 

Auxiliar

 96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H 1,0000000 52,18 52,18

MO sem LS => 15,13 LS => 17,25 MO com LS => 32,38

Valor do BDI => 52,99 288,82

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96460 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H 1,0000000 52,18 52,18

Insumo  00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

UN 0,0000533 979.036,57 52,18

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 11,72 63,90

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96459 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H 1,0000000 14,00 14,00

Insumo  00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

UN 0,0000143 979.036,57 14,00

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 3,14 17,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96458 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017

H 1,0000000 65,30 65,30

Insumo  00014511 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

UN 0,0000667 979.036,57 65,30

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 14,67 79,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  96457 SINAPI ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO 

SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. 

AF_06/2017

H 1,0000000 67,11 67,11

Insumo  00004221 SINAPI OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 L 10,6700000 6,29 67,11

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 15,07 82,18

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91693 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 1,0000000 33,06 33,06

Composição 

Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,01 0,01

Composição 

Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,08 0,08

Composição 

Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 32,97 32,97

MO sem LS => 13,13 LS => 14,98 MO com LS => 28,11

Valor do BDI => 7,42 40,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91692 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 1,0000000 34,41 34,41

Composição 

Auxiliar

 91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,29 1,29

Composição 

Auxiliar

 91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,01 0,01

Composição 

Auxiliar

 91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Composição 

Auxiliar

 88297 SINAPI OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 32,97 32,97

Composição 

Auxiliar

 91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,08 0,08

MO sem LS => 13,13 LS => 14,98 MO com LS => 28,11

Valor do BDI => 7,73 42,14

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91688 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,08 0,08

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA 

DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000720 1.247,34 0,08

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,09

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS
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Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91689 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA 

DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000148 1.247,34 0,01

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,00 0,01

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91690 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 0,06 0,06

Insumo  00014618 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA 

DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

UN 0,0000500 1.247,34 0,06

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,01 0,07

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91691 SINAPI SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA 

PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 1,0000000 1,29 1,29

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,3600000 0,95 1,29

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,28 1,57

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88315 SINAPI SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 26,31 26,31

Composição 

Auxiliar

 95377 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,17 1,17

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,84 0,84

Insumo  00006110 SINAPI SERRALHEIRO (HORISTA) H 1,0000000 20,03 20,03

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 9,47 LS => 10,80 MO com LS => 20,27

Valor do BDI => 5,91 32,22

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,28 21,28

Composição 

Auxiliar

 95378 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,33 0,33

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00043491 SINAPI EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,25 1,25

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00043467 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,59 0,59

Insumo  00006111 SINAPI SERVENTE DE OBRAS H 1,0000000 15,08 15,08

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 7,20 LS => 8,21 MO com LS => 15,41

Valor do BDI => 4,78 26,06

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86882 SINAPI SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 1,0000000 25,08 25,08

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0427000 21,28 0,90

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1356000 25,76 3,49

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0420000 3,00 0,12

Insumo  00006146 SINAPI SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 " UN 1,0000000 20,57 20,57

MO sem LS => 1,59 LS => 1,82 MO com LS => 3,41

Valor do BDI => 5,63 30,71

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88317 SINAPI SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 27,15 27,15

Composição 

Auxiliar

 95379 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,24 0,24

Insumo  00043492 SINAPI EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,68 1,68

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00006160 SINAPI SOLDADOR (HORISTA) H 1,0000000 20,03 20,03

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00043468 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,17 1,17

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

MO sem LS => 9,47 LS => 10,80 MO com LS => 20,27

Valor do BDI => 6,10 33,25

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,86 10,86

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 26,84 3,43

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 20,82 2,66

Serviços

Taxas

Equipamento

Outros

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Serviços

Equipamento

Mão de Obra

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Outros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Equipamento

Mão de Obra

Outros

Outros

Serviços

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Outros

Equipamento

Outros

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material
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Insumo  00038094 SINAPI ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES

UN 1,0000000 3,14 3,14

Insumo  00038099 SINAPI SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA 

INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

UN 1,0000000 1,63 1,63

MO sem LS => 2,12 LS => 2,43 MO com LS => 4,55

Valor do BDI => 2,44 13,30

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 25,87 25,87

Composição 

Auxiliar

 95385 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,23 0,23

Insumo  00043483 SINAPI EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 1,34 1,34

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00043459 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00012869 SINAPI TELHADOR (HORISTA) H 1,0000000 19,78 19,78

MO sem LS => 9,35 LS => 10,66 MO com LS => 20,01

Valor do BDI => 5,81 31,68

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  94210 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM 

RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA 

DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

m² 1,0000000 67,82 67,82

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0073000 30,24 0,22

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1660000 21,28 3,53

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0053000 31,37 0,16

Composição 

Auxiliar

 88323 SINAPI TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1280000 25,87 3,31

Insumo  00001607 SINAPI CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA 

METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

CJ 1,2600000 0,21 0,26

Insumo  00004302 SINAPI PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA 

FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN 1,2600000 3,20 4,03

Insumo  00007194 SINAPI TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) m² 1,3570000 41,50 56,31

MO sem LS => 2,53 LS => 2,89 MO com LS => 5,42

Valor do BDI => 15,23 83,05

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92000 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 30,80 30,80

Composição 

Auxiliar

 91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 19,94 19,94

Composição 

Auxiliar

 91946 SINAPI SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA 

PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 10,86 10,86

MO sem LS => 6,14 LS => 7,01 MO com LS => 13,15

Valor do BDI => 6,92 37,72

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91998 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 19,94 19,94

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2420000 26,84 6,49

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2420000 20,82 5,03

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,0000000 8,42 8,42

MO sem LS => 4,01 LS => 4,59 MO com LS => 8,60

Valor do BDI => 4,48 24,42

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  91994 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 23,51 23,51

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3170000 26,84 8,50

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3170000 20,82 6,59

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 1,0000000 8,42 8,42

MO sem LS => 5,26 LS => 6,01 MO com LS => 11,27

Valor do BDI => 5,28 28,79

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92002 SINAPI TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,0000000 44,09 44,09

Composição 

Auxiliar

 88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5720000 26,84 15,35

Composição 

Auxiliar

 88247 SINAPI AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5720000 20,82 11,90

Insumo  00038101 SINAPI TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 2,0000000 8,42 16,84

MO sem LS => 9,50 LS => 10,85 MO com LS => 20,35

Valor do BDI => 9,90 53,99

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86906 SINAPI TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 68,17 68,17

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303000 21,28 0,64

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0960000 25,76 2,47

Insumo  00013415 SINAPI TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO 

POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

UN 1,0000000 65,00 65,00

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Taxas

Serviços

Outros

Mão de Obra

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

INEL - INSTALAÇÃO 

ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E 

ILUMINAÇÃO EXTERNA

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Outros

Equipamento
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Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0210000 3,00 0,06

MO sem LS => 1,12 LS => 1,29 MO com LS => 2,41

Valor do BDI => 15,31 83,48

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  92543 SINAPI TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA 

TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 1,0000000 26,11 26,11

Composição 

Auxiliar

 93282 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0064000 30,24 0,19

Composição 

Auxiliar

 93281 SINAPI GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR 

TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0046000 31,37 0,14

Composição 

Auxiliar

 88239 SINAPI AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0650000 21,12 1,37

Composição 

Auxiliar

 88262 SINAPI CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1180000 26,13 3,08

Insumo  00040568 SINAPI PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG 0,0300000 18,45 0,55

Insumo  00004425 SINAPI VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 0,6340000 32,78 20,78

MO sem LS => 1,70 LS => 1,94 MO com LS => 3,64

Valor do BDI => 5,86 31,97

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95567 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 

DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 1,0000000 108,94 108,94

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0580000 223,16 12,94

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1220000 96,80 11,80

Composição 

Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2730000 29,68 8,10

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0010000 659,53 0,65

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5450000 21,28 11,59

Insumo  00007796 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E 

BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM

M 1,0300000 62,00 63,86

MO sem LS => 9,88 LS => 11,28 MO com LS => 21,16

Valor do BDI => 24,47 133,41

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95568 SINAPI TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO 

DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

M 1,0000000 133,25 133,25

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6920000 21,28 14,72

Composição 

Auxiliar

 5631 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0740000 223,16 16,51

Composição 

Auxiliar

 5632 SINAPI ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, 

POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,1550000 96,80 15,00

Composição 

Auxiliar

 88629 SINAPI ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO 

MANUAL. AF_08/2019

m³ 0,0020000 659,53 1,31

Composição 

Auxiliar

 88246 SINAPI ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3460000 29,68 10,26

Insumo  00007781 SINAPI TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E 

BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM

M 1,0300000 73,26 75,45

MO sem LS => 12,60 LS => 14,37 MO com LS => 26,97

Valor do BDI => 29,94 163,19

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  95471 SINAPI VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 735,92 735,92

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5565000 21,28 11,84

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1540000 25,76 29,72

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 1,0000000 11,83 11,83

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881000 117,49 10,35

Insumo  00036520 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA 

BRANCA (SEM ASSENTO)

UN 1,0000000 613,16 613,16

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, 

INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN 2,0000000 29,51 59,02

MO sem LS => 15,00 LS => 17,11 MO com LS => 32,11

Valor do BDI => 165,36 901,28

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 474,89 474,89

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7791000 25,76 20,06

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4384000 21,28 9,32

Insumo  00037329 SINAPI REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG 0,0881000 117,49 10,35

Insumo  00010422 SINAPI BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA 

(SEM ASSENTO)

UN 1,0000000 364,31 364,31

Insumo  00006138 SINAPI ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO UN 1,0000000 11,83 11,83

Insumo  00004384 SINAPI PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, 

INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

UN 2,0000000 29,51 59,02

MO sem LS => 10,57 LS => 12,07 MO com LS => 22,64

Valor do BDI => 106,70 581,59

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90587 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015

CHI 1,0000000 0,50 0,50

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Material

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E 

PECAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Valor com BDI =>

Material

Valor com BDI =>

Tipo

COBE - COBERTURA

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>
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Composição 

Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,41 0,41

Composição 

Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,11 0,61

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90586 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

CHP 1,0000000 1,31 1,31

Composição 

Auxiliar

 90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,49 0,49

Composição 

Auxiliar

 90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,32 0,32

Composição 

Auxiliar

 90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Composição 

Auxiliar

 90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,41 0,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,29 1,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90582 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,41 0,41

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001280 3.243,86 0,41

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,09 0,50

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90583 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 1,0000000 0,09 0,09

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0000296 3.243,86 0,09

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,02 0,11

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90584 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,32 0,32

Insumo  00013896 SINAPI VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 0,0001000 3.243,86 0,32

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,07 0,39

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  90585 SINAPI VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 

POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 1,0000000 0,49 0,49

Insumo  00002705 SINAPI ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 0,5200000 0,95 0,49

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00

Valor do BDI => 0,11 0,60

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  88325 SINAPI VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000000 21,50 21,50

Composição 

Auxiliar

 95387 SINAPI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000000 0,23 0,23

Insumo  00043465 SINAPI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,84 0,84

Insumo  00037372 SINAPI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 1,14 1,14

Insumo  00037370 SINAPI ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 2,28 2,28

Insumo  00010489 SINAPI VIDRACEIRO (HORISTA) H 1,0000000 15,23 15,23

Insumo  00043489 SINAPI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000000 1,17 1,17

Insumo  00037371 SINAPI TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,60 0,60

Insumo  00037373 SINAPI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) H 1,0000000 0,01 0,01

MO sem LS => 7,22 LS => 8,24 MO com LS => 15,46

Valor do BDI => 4,83 26,33

Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Total

Composição  86879 SINAPI VÁLVULA EM PLÁSTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,0000000 10,37 10,37

Composição 

Auxiliar

 88267 SINAPI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1232000 25,76 3,17

Composição 

Auxiliar

 88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0388000 21,28 0,82

Insumo  00003146 SINAPI FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN 0,0332000 3,00 0,09

Insumo  00006153 SINAPI VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM 

LADRAO

UN 1,0000000 6,29 6,29

MO sem LS => 1,44 LS => 1,66 MO com LS => 3,10

Valor do BDI => 2,33 12,70

Serviços

Taxas

Valor com BDI =>

Tipo

INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Material

Material

Valor com BDI =>

Total sem BDI 1.971.748,61

_______________________________________________________________

Wallison Diêgo de Sá Gonçalves

Eng. Civil – CREA/PE 182007555-9

Total do BDI 442.831,28

Total Geral 2.414.579,89

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Material

Valor com BDI =>

Tipo

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS

Equipamento

Outros

Outros

Mão de Obra

Equipamento

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Equipamento

Valor com BDI =>

Tipo

CHOR - CUSTOS HORÁRIOS DE 

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
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1 PRELIMINARES 

 

O presente conjunto de especificações e descrições tem por objetivo principal 

mostrar as características e o tipo de obra, como também o respectivo acabamento 

dos serviços que serão desempenhados na Construção do Parque Municipal Dona 

Izaura. 

 

2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

2.1 Execução de obra 

 

O serviço de Construção do Parque Municipal Dona Izaura ficará a cargo da 

empresa contratada, empreiteira, após processo licitatório, que deverá providenciar 

a Anotação de Responsabilidade Técnica da Obra junto ao Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia – CREA local, e atender as especificações deste memorial 

e do contrato de prestação de serviço que será celebrado entre a Contratada e o 

Contratante. Para a execução dos serviços serão necessários ainda os 

procedimentos normais de regularização do Responsável Técnico da Empreiteira, 

junto ao contratante, com relação ao comando da obra, diário de obra, licenças e 

alvarás. 

 

3 ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

 

3.1 Normas gerais 

 

Estas especificações de materiais e serviços são destinadas à compreensão 

e interpretação dos Projetos de Arquitetura e Engenharia, além da Planilha 

Orçamentária. 

Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem o 

Projeto de Arquitetura e Engenharia, elas deverão ser dirimidas antes do início da 

obra com a Equipe de Fiscalização da Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal 

de Santa Cruz, que dará sua anuência aprovativa ou não. 
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Para eventual necessidade nas alterações de materiais e (ou) serviços 

propostos, tanto pelo Contratante como pela Contratada, deverão ser previamente 

apreciados pela Equipe de Fiscalização do Município, que poderá exigir informações 

complementares, testes ou análise para embasar Parecer Técnico final à sugestão 

alternativa apresentada. 

Todas as peças gráficas deverão obedecer ao modelo padronizado pela 

ABNT, devendo ser rubricadas pelo profissional Responsável Técnico da Empresa 

Contratada. 

São obrigações da Empreiteira e do seu Responsável Técnico:  

 Obediência às Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho e Emprego.  

 Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na 

execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por 

quaisquer danos causados ao convenente, decorrentes de negligência, 

imperícia ou omissão.  

 Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos 

serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e 

cronograma da obra.  

 Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e 

inconsistências no projeto, comunicar ao Contratante, que por sua vez 

comunicará os fatos à Equipe de Fiscalização do Município, para que 

as devidas providências sejam tomadas. 

 Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, 

Licenças, evitando interrupções por embargos.  

 Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua 

entrega definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos 

decorrentes da execução que porventura venham a ocorrer nela.  

 Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para 

fora do canteiro. Providenciar a colocação das placas exigidas pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e CREA local.  
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 Apresentar, ao final da obra, toda a documentação prevista no Contrato 

de Empreitada por Preço Global. 

 Para execução da obra, objeto destas especificações, ficará a cargo da 

Empreiteira o fornecimento de todo o material, mão de obra, leis 

sociais, equipamentos e tudo o mais que se fizer necessário para o 

bom andamento e execução de todos os serviços previstos. 

 

3.2 Fiscalização 

 

A Fiscalização dos serviços será feita pelo Contratante, por meio do seu 

Responsável Técnico e preposto, portanto, em qualquer ocasião, a Contratada 

deverá submeter-se ao que for determinado pelo fiscal. 

A Contratada manterá na obra, à frente dos serviços e como seu preposto, 

um profissional devidamente habilitado e residente, que a representará 

integralmente em todos os atos, de modo que todas as comunicações dirigidas pelo 

Contratante ao preposto da Empresa executora terão eficácia plena e total, e serão 

consideradas como feitas ao próprio empreiteiro. Por outro lado, toda medida 

tomada pelo seu preposto será considerada como tomada pelo empreiteiro. 

Ressaltado seja, que o  

profissional devidamente habilitado, preposto da Empresa executora, deverá estar 

registrado no CREA local, como Responsável Técnico pela Obra que será edificada. 

Fica a Contratada obrigada a proceder à substituição de qualquer operário, ou 

mesmo do preposto, que esteja sob suas ordens e em serviço na obra, se isso lhe 

for exigido pela Fiscalização, sem haver necessidade de declaração quanto aos 

motivos. A substituição deverá ser realizada dentro de 24 (vinte e quatro) horas. 

Poderá a Fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como solicitar 

que sejam refeitos, quando eles não forem executados de acordo com as 

especificações, detalhes ou com a boa técnica construtiva. As despesas decorrentes 

de tais atos serão de inteira responsabilidade da Contratada. 

A presença da Fiscalização na obra, não exime e sequer diminui a 

responsabilidade da Contratada perante a legislação vigente. 
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Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo e atualizado do 

projeto de arquitetura e engenharia dos projetos complementares, as especificações, 

orçamentos, cronogramas e demais elementos técnicos pertinentes à edificação, 

que tenham sido aprovados pela Divisão de Engenharia do Município, bem como o 

Diário de Obra, que será o meio de comunicação entre o Contratante e a 

Empreiteira, no que se refere ao bom andamento da obra. 

 

3.3 Materiais e mão de obra 

 

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos e 

ensaios, os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas referentes aos 

materiais já normatizados, a mão de obra e execução de serviços especificados, 

serão rigorosamente exigidos. 

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, poderá a Fiscalização 

exigir análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Contratada. 

A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários à execução 

das obras, de propriedade do convenente, assim como das já construídas e ainda 

não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da empreiteira. 

 

4 SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA 

A Contratada deverá fornecer e instalar placa indicativa de obra de 3,00m x 

1,50m, confeccionada em chapa de aço galvanizada nº 22, adesivada, respeitando 

rigorosamente as referências cromáticas, escritas, proporções, medidas e demais 

orientações como sugere a Figura 1. 

A placa deverá ser fixada em local visível, preferencialmente no acesso 

principal ao empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor 

visualização.Enquanto durar a execução da obra, instalações e serviços, a colocação 

e manutenção de placa visível e legível ao público será obrigatória. 
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Figura 1 - Modelo de placa de obra 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

BARRACÃO FECHADO PORTE PEQUENO PARA DEPÓSITO DE CIMENTO E 

ALMOXARIFADO (A = 38,72 M2) COM MATERIAIS NOVOS 

Caberá à Contratada a construção de um barracão de porte pequeno, de área 

igual a 38,72 m². Sendo essa uma construção provisória, onde deverão ser abrigados 

os materiais que não devam ficar expostos, tais como cimento, gesso, condutores 

elétricos, ferragens, tintas, portas, janelas, grades etc.  

Deverá ser construído com material compensado resinado 10mm - Madeirit ou 

similar, telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6 mm, e o piso em 

concreto 20Mpa com acabamento de superfície comdesempolamento manual. Além 

disso, deverá contemplar ponto de iluminação e ponto de tomada.O barracão deverá 

ser instalado no local indicado pela fiscalização. 

 

 

 

 

5 LETREIRO 01 
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5.1 MOVIMENTO DE TERRA 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30M 

Caberá à Contratada executar a escavação manual de vala para 

embasamento de pedra argamassada, a qual servirá como fundação (alicerce) para 

parede de tijolo aparente, conforme projeto arquitetônico. A vala deverá 

apresentar0,19m de largura e 0,40m de profundidade. A extensão ou comprimento 

da vala deverá obedecer ao indicado na planilha orçamentária e projeto. 

Além disso, deverá executar aescavação manual de vala, a qual servirá para 

a formação de base para o letreiro 01. Devendo apresentar 0,40m de largura e 

0,30m de profundidade.Sendo sua extensão ou comprimento indicada na planilha 

orçamentária e projeto. 

Se forem encontrados materiais estranhos às constituições normais do 

terreno, deverão ser removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo 

em casos excepcionais a critério da Fiscalização. 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO 
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Caberá à Contratada realizar o serviço de descarga, espalhamento, 

homogeneização, conveniente umedecimento e compactação de areia para aterro, 

no local indicado, para execução da base do letreiro 01. A compactação deverá ser 

executada mecanicamente através de compactador de solos de percussão 

(soquete). 

O aterro deverá ser compactado em camadas horizontais de 0,15m e 0,20m 

de espessura. Fica vedada a presença de matéria orgânica, resíduos de construção 

ou qualquer corpo estranho na composição do aterro, sendo admitido somente solo 

com capacidade de suporte adequada à destinação da estrutura. 

 

 

5.2INFRAESTRUTURA 

 

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 

EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO 

 A contratada deverá executar alvenaria de embasamento com pedra 

argamassada como fundação (alicerce) para parede de tijolo aparente. 

Antes da implantação da alvenaria de embasamento, o fundo da vala deverá 

estar devidamente apiloado e regularizado. Deverão ser selecionadas pedras de 

mão ou pedras rachão de boa qualidade, não se admitindo o uso de material em 

estado de decomposição ou proveniente de capa de pedreira. 

As pedras serão colocadas lado a lado formando uma camada horizontal, em 

seguida, a superfície formada será umedecida em toda sua extensão. Será, então, 

lançada uma camada de argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média 

úmida), de modo a possibilitar a aderência com a camada de pedras 

subsequente.Os espaços maiores entre as pedras serão preenchidos com pedras 

menores, permitindo um melhor preenchimento dos vazios entre elas, aumentando, 

assim, a segurança da estrutura. Desse modo, em camadas sucessivas, o maciço 

será executado até atingir a altura indicada no projeto e planilha orçamentária. 
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LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM 

Após escavação e compactação do solo do local indicado para a base do 

letreiro 01, a Contratada deverá executarlastro de concreto magro no fundo da vala 

com espessura de 3cm para regularização da superfície.O serviço inclui o 

lançamento do concreto, traço 1:4,5:4,5(em massa seca de cimento/ areia média/ 

brita 1), e o acabamento com o pedreiro de obras.Além disso,o preparo do concreto 

magro deverá ser mecânico com a utilização de betoneira.  

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. E o traço do 

concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a 

Fiscalização. 

 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 

A contratada deverá executar alvenaria de embasamento com bloco cerâmico 

furado na horizontal de 9x19x19cm (espessura de 9cm) como fundação (alicerce) 

para a base do letreiro 01.Antes da implantação da alvenaria de embasamento, o 

fundo da vala deverá estar devidamente apiloado e regularizado com lastro de 

concreto magro. 

Os materiais deverão ser de primeira qualidade, os blocos deverão ser bem 

cozidos, com faces planas e arestas vivas, assentados com argamassa traço 1:2:8 

(em volume de cimento, cal e areia média úmida), preparo mecânico com a 

utilização de betoneira. 

Os blocos deverão ser alinhados corretamente e seguir distâncias e alturas 

indicadas no projeto e planilha orçamentária.Deverão ser molhados previamente, 

com assentamento formando fiadas perfeitamente niveladase aprumadas de modo a 

evitar revestimentos com excessiva espessura. 
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A espessura das juntas não deverá ultrapassar a 15mm, depois da 

compressão dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se 

evitar juntas abertas ou secas. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L 

Caberá à Contratada realizar aplicação de chapiscona alvenaria de 

embasamento da base do letreiro 01 para recebimento posterior de emboço. Deverá 

ser chapiscada a parte interna a fim de garantir proteção e impermeabilidade para 

recebimento do aterro e a parte externa para recebimento da camada de emboço e 

revestimento cerâmico.  

A superfície deverá receber aspersão com água para remoção de poeira e 

umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. Deve-

se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de evitar 

o início de seu endurecimento antes de seu emprego. A argamassa traço 1:3 (em 

volume de cimento e areia grossa úmida), preparo mecânico com a utilização de 

betoneira, deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 

mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento.  

O chapisco deverá ser lançado diretamente sobre a superfície com a colher 

de pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e 

apresentar um acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à 

superfície não poderá ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-lo. 

 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS 

A Contratada deverá executar camada de regularização na parte externa da 

alvenaria de embasamento da base do letreiro 01 para recebimento posterior de 

revestimento cerâmico, com espessura entre 10 e 20mm, constituído por argamassa 
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mista de cimento, cal e areia média úmida (traço 1:2:8 em volume). O emboço 

deverá ser aplicado nomínimo 24 horas após a aplicação do chapisco. Dosar os 

materiais da mescla a seco.  

A superfície deverá receber aspersão com água para remoção de poeira e 

umedecimento da base.Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura 

nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, atingindo a 

espessura máxima de 2cm. Sua aplicação deverá ser feita com colher de pedreiro, 

acabamento superficial realizando sarrafeamento e posterior desempeno. 

O emboço deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos externos, 

por umperíodo de aproximadamente 48 horas após sua aplicação. Assentar com a 

argamassa, pequenos tacos de madeira (taliscas), deixando sua face aparente a 

uma distância aproximada de 15mm da base.  

 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO 

Caberá à Contratada a execução de uma camada de piso com concreto 

moldado in loco para a base do letreiro 01 nas dimensões e características 

fornecidas pelo projeto e planilha orçamentária, com espessura de 5cm, sobre a 

camada de aterro devidamente regularizada e compactada.  

O concreto utilizado deverá ter traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ 

areia média/ brita 1), preparo mecânico com a utilização de betoneira e resistência 

característica de 20Mpa.  

Oespalhamento do concreto deverá ser executado com o auxílio de 

ferramentas manuais, evitando-se sempre a segregação dos materiais. O 

adensamento do concreto deverá ser realizado por vibração, com o emprego de 

equipamento adequado como vibradores de imersão. O acabamento deverá feito 

com desempenadeira de madeira. A área de execução do piso deverá ser isolada, 

até a perfeita cura do concreto. 
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REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, 

AZUL MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

A Contratada deverá executar o revestimento cerâmico na base do letreiro 01, 

em panos de fachada, com peças de dimensões (10x10)cm, cor azul médio ou 

escuro, Portobello ou similar, cuidadosamente selecionadas no canteiro de serviço, 

refugando-se todas aquelas que apresentarem defeitos incompatíveis com a 

classificação atribuída ao lote, pelo fabricante, com as presentes especificações.  

Deverão ser refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de 

fabricação, ou de transporte e manuseio, tais como: discrepância de bitola 

incompatível com o tipo de material em questão, empenamento excessivo, arestas 

lascadas, imperfeições de superfície (manchas, descolorações, falhasetc.), ou 

imperfeições estruturais (saliências, depressões, trincas, presença de corpos 

estranhosetc.).  

As placas cerâmicas deverão atender às condições de ortogonalidade, 

retitude lateral, planaridade, absorção d’água, carga de ruptura e módulo de 

resistência à flexão, expansão por umidade, resistência à gretamento etc., 

determinadas pela norma NBR -13818 – “Placas cerâmicas para revestimento – 

Especificação e métodos de ensaio”.  

O revestimento cerâmico deverá ser aplicado com argamassa colante tipo AC 

II, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da 

desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal 

que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo 

de abertura (tempo em que a argamassa pode ficar estendida sobre a base sem que 

perca suas propriedades adesivas), de acordo com as condições atmosféricas e o 

tipo de argamassa utilizada.Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a 

camada de argamassa formando sulcos.Assentar cada peça cerâmica, comprimindo 
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manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha.A 

argamassa preparada deverá ser utilizada em um intervalo máximo de 1,5 a 2 horas, 

não sendo permitido acrescentar água neste intervalo e devendo o material ser 

descartado após este período. 

As peças cerâmicas cortadas para a execução de arremates, deverão ser 

absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões 

exatas para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente 

esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada). 

Com uma esponja limpa e úmida, remover da superfície das placas qualquer 

resíduo existente de argamassa colante. Aguardar cerca de 15 minutos e iniciar o 

processo de limpeza da área com uma estopa seca e preparar para a etapa de 

rejuntamento. 

As juntas deverão ser preenchidas com rejunte cimentício na cor a ser 

definida pela fiscalização, rigorosamente, dentro de nível e prumo, com espessura 

de 2mm.  

 

 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 

10 M² 

A Contratada deverá executar revestimento cerâmico na base do letreiro 01, 

no piso, com placas tipo porcelanato de dimensões (60x60) cm, cor a ser definida 

pela fiscalização,cuidadosamente selecionadas no canteiro de serviço, refugando-se 

todas aquelas que apresentarem defeitos incompatíveis com a classificação 

atribuída ao lote, pelo fabricante, com as presentes especificações.  
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Deverão ser refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de 

fabricação, ou de transporte e manuseio, tais como: discrepância de bitola 

incompatível com o tipo de material em questão, empenamento excessivo, arestas 

lascadas, imperfeições de superfície (manchas, descolorações, falhasetc.), ou 

imperfeições estruturais (saliências, depressões, trincas, presença de corpos 

estranhosetc.).  

As placas cerâmicas deverão atender às condições de ortogonalidade, 

retitude lateral, planaridade, absorção d’água, carga de ruptura e módulo de 

resistência à flexão, expansão por umidade, resistência à gretamento etc., 

determinadas pela norma NBR -13818 – “Placas cerâmicas para revestimento – 

Especificação e métodos de ensaio”.  

O revestimento cerâmico deverá ser aplicado com argamassa colante tipo AC 

III, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da 

desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal 

que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo 

de abertura (tempo em que a argamassa pode ficar estendida sobre a base sem que 

perca suas propriedades adesivas), de acordo com as condições atmosféricas e o 

tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a 

camada de argamassa formando sulcos. Assentar cada peça cerâmica, 

comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de 

borracha. A argamassa preparada deverá ser utilizada em um intervalo máximo de 

1,5 a 2 horas, não sendo permitido acrescentar água neste intervalo e devendo o 

material ser descartado após este período. 

As peças cerâmicas cortadas para a execução de arremates, deverão ser 

absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões 

exatas para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente 

esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada). 

Com uma esponja limpa e úmida, remover da superfície das placas qualquer 

resíduo existente de argamassa colante. Aguardar cerca de 15 minutos e iniciar o 

processo de limpeza da área com uma estopa seca e preparar para a etapa de 

rejuntamento. 
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As juntas deverão ser preenchidas com rejunte cimentício na cor a ser 

definida pela fiscalização, rigorosamente, dentro de nível e prumo, com espessura 

de 2mm.  

 

5.3 PAREDES E PAINÉIS 

 

ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP= 0,09M (SINGELA 

APARENTE), COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ 

JUNTA DE 2,0CM 

Caberá à Contratada a execução de parede com tijolo aparente, conforme 

projeto arquitetônico e recomendações das normas ABNT NBR 8041 – Tijolo maciço 

cerâmico para alvenaria – forma e dimensões e NBR 8545 – Execução de alvenaria 

sem função estrutural de tijolos e blocos cerâmicos. 

Para o levante da alvenaria a argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, 

cal e areia média úmida)deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso 

dos tijolos e mantê-los alinhados por ocasião do assentamento. Iniciar o serviço 

preferencialmente pelos cantos, assentando os tijolos sobre uma camada de 

argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. Utilizar o 

prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria.Esticar uma linha que 

servirá de guia, entre dois cantos ou extremos já levantados, garantindo-se o prumo 

e horizontalidade da fiada. 

Para garantir a amarração dos tijolos, as juntas verticais não deverão coincidir 

entre fiadas contínuas e, no caso de alvenarias aparentes estas juntas poderão ser 

frisadas.Manter a espessura das juntas (20mm) entre os tijolos, completamente 

cheias. 

 

 

5.4 DIVERSOS 

 

CHAPA DE ACM BRANCO BRILHO, E=3mm, 150cm x 500cm 
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A Contratada deverá realizar a execução do letreiro 01com escrita “SANTA 

CRUZ” em chapa de ACM (material composto de alumínio), sendo utilizadafonte 

Comic SansMS.Os letreiros deverão ser executados nas dimensões especificadas e 

nos locais indicados conforme projeto arquitetônico. 

Os painéis em ACM deverão ser compostos por duas chapas de alumínio 

unidas por uma camada de polietileno de baixa densidade, suficientemente rígidas, 

leves e de resistência termoacústica e de fácil manutenção. Essas chapas serão nas 

dimensões de 150cm x 500cm com espessura de 3mm na cor branco brilho. 

Os materiais deverão ser de primeira qualidade, devendo apresentar as 

exigências estabelecidas pela norma ABNT NBR 15446 – Painéis de chapas sólidas 

de alumínio e painéis de material composto de alumínio utilizados em fachadas e 

revestimentos arquitetônicos - Requisitos. 

 

 

6 LETREIRO 02 

 

 

 

 

6.1 MOVIMENTO DE TERRA 
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ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) 

A Contratada deverá executar 12,41m³ de escavação manual para sapatas da 

murada do letreiro 02. Serão seis unidades de sapatas, incluindo-se escavação para 

colocação de fôrmas, sendo duas nas dimensões (1,40x1,40x1,25) m; duas nas 

dimensões (1,25x1,25x1,25)m, e duas nas dimensões (1,20x1,20x1,25)m.  

O terreno deverá ser marcado nas dimensões das sapatas a serem 

escavadas, posteriormente deverá ser feita a execuçãodas cavas, utilizando-se pá, 

picareta e ponteira. Após o arrasamento das sapatas, finalizar a escavação do fundo 

e realizar o nivelamento. Retirar todo material solto do fundo. 

As escavações de valas para as fundações serão convenientemente isoladas, 

escoradas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a 

segurança. AContratada executará apenas o movimento de terra estritamente 

necessário e indispensável para a execução dos serviços de fundação. Se forem 

encontrados materiais estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser 

removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo em casos 

excepcionais a critério da Fiscalização. 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) 

A Contratada deverá executar 0,67m³ de escavação manual para viga 

baldrame da murada do letreiro 02. Será uma unidade contínua de viga baldrame, 

incluindo-se escavação para colocação de fôrmas, nas dimensões (3,35x0,59x0,34) 

m. 

O terreno deverá ser marcado nas dimensões da viga baldrame a ser 

escavada, posteriormente deverá ser feita a execuçãodacava, utilizando-se pá, 

picareta e ponteira. Após o arrasamento da viga baldrame, finalizar a escavação do 

fundo e realizar o nivelamento. Retirar todo material solto do fundo. 

As escavações de valas para as fundações serão convenientemente isoladas, 

escoradas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a 

segurança. AContratada executará apenas o movimento de terra estritamente 
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necessário e indispensável para a execução dos serviços de fundação. Se forem 

encontrados materiais estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser 

removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo em casos 

excepcionais a critério da Fiscalização. 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M 

A Contratada deverá executar 1,10m³ de escavação manual sem previsão de 

fôrmas para pilares isolados e escavação para mureta de concreto entre esses 

pilares. 

O terreno deverá ser marcado nas dimensões dos pilares e muretaa ser 

escavada, posteriormente deverá ser feita a execuçãodacava, utilizando-se pá, 

picareta e ponteira. Quando a escavação atingir a cota máxima necessária, serão 

feitas a regularização e a limpeza do fundo da vala. Retirar todo material solto do 

fundo. 

As escavações de valas para as fundações serão convenientemente isoladas, 

escoradas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a 

segurança. AContratada executará apenas o movimento de terra estritamente 

necessário e indispensável para a execução dos serviços de fundação. Se forem 

encontrados materiais estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser 

removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo em casos 

excepcionais a critério da Fiscalização. 

 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 

Após execução das fundações, deverá ser providenciado o reaterro das valas. 

O solo destinado ao reaterro deverá ser, preferencialmente, o próprio material da 

escavação, desde que este seja de boa qualidade. Caso contrário o material deverá 

ser importado.  

O solo para reaterro deverá possuir CBR ≥ 2% e expansão < 4%, ser isento 

de matéria orgânica, resíduos de construção ou qualquer corpo estranho na 

composição do aterro, sendo admitido somente solo com capacidade de suporte 
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adequada à destinação da estrutura. Não será admitido a utilização de materiais de 

qualidade inferior ao do terreno adjacente. 

A compactação do material de reaterro deverá ser executada em camadas 

individuais de 20cm de espessura, com soquetes manuais. A variação do teor de 

umidade admitido para o material de reaterro é de -2% a +1% em relação à umidade 

ótima de compactação, e o grau de compactação mínimo exigido é de 95% em 

relação à massa específica aparente seca máxima, determinada conforme NBR 

7182, na energia normal. 

 

 

6.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM 

Após escavação e compactação do solo, caberá à Contratada realizar o lastro 

de concreto magro no fundo das cavascom espessura de 5 cm, para regularização 

da área destinadaàs sapatas da murada do letreiro 02, sendo duas sapatas com 

dimensões (1,00x1,00) m; duas sapatas com dimensões (0,85x0,85) m; duas 

sapatas com dimensões (0,80x0,80) m. O serviço inclui o lançamento do concreto 

traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1), e o acabamento do 

serviço com o pedreiro de obras. Além disso,o preparo do concreto magro deverá 

ser mecânico com a utilização de betoneira.  

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. E o traço do 

concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a 

Fiscalização. 

 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM 

Após escavação e compactação do solo do local indicado para os pilares 

isolados, a Contratada deverá executarlastro de concreto magro no fundo da vala 
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com espessura de 3cm para regularização da superfície.O serviço inclui o 

lançamento do concreto, traço 1:4,5:4,5(em massa seca de cimento/ areia média/ 

brita 1), e o acabamento com o pedreiro de obras. Além disso,o preparo do concreto 

magro deverá ser mecânico com a utilização de betoneira.  

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. E o traço do 

concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a 

Fiscalização. 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM* 

Após escavação e compactação do solono local indicado para a viga 

baldrame da murada do letreiro 02 e da mureta de concreto entre pilares isolados, a 

Contratada deverá executarlastro com material granular de pedra britada nº1 e pedra 

britada nº 2no fundo da valapara regularização da superfície.  

O lastro com material granular deverá ser compactado e obedecer à 

espessura de10cm. Para a compactação do material está previsto compactador de 

solos com placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força 

centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência de 5,5 CV.  

É necessário manter o material úmido, porém não encharcado (com água 

livre) de forma que o concreto a ser lançado não tenha água subtraída pelo lastro. 

 

FORMA PLANA PARA PILARES, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 

USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO 

 Caberá à Contratada a fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas para 

os pilares isolados. As fôrmas deverão ser feitas em chapas de compensado 

resinado(madeirite resinado rosa), com espessura mínima de 12mm, levando-se em 

conta a utilização cinco vezes.Serão aceitas fôrmas em tábuas de pinho de primeira 

qualidade, isentas de nós, trincas ou defeitos, desde que acordado com a 

fiscalização.  



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.b 

 

A fixação dos elementos será com pregos em ripas (gastalhos ou gravatas) 

de tábua de pinho de primeira qualidade. Para facilitar a desforma, 

preferencialmente, os pregos a serem utilizados terão duas cabeças. Em peças altas 

e estreitas, deverão ser deixadas janelas de inspeção e limpeza na parte inferior das 

peças.Imediatamente antes das concretagens as fôrmas deverão ser molhadas até 

a saturação, a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto por 

parte dos painéis. 

Após a colocação das fôrmas e verificação de todos os componentes do 

sistema, deverá ser feita uma pinturacom desmoldante protetor para fôrmas de 

madeira, de base oleosa emulsionada em água, para facilitar a remoção sem 

danificar as superfícies do concreto.Deverão ser tomadas as precauções para evitar 

recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o 

escoramento, pelas cargas por este transmitida. 

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas deverão ser 

verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o lançamento do 

concreto.  

 

FORMA PLANA PARA VIGAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 12MM, 05 

USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO 

Caberá à Contratada a fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas para 

a mureta de concreto entre pilares isolados. As fôrmas deverão ser feitas em chapas 

de compensado resinado(madeirite resinado rosa), com espessura mínima de 

12mm, levando-se em conta a utilização cinco vezes.Serão aceitas fôrmas em 

tábuas de pinho de primeira qualidade, isentas de nós, trincas ou defeitos, desde 

que acordado com a fiscalização.  

A fixação dos elementos será com pregos em ripas (gastalhos ou gravatas) 

de tábua de pinho de primeira qualidade. Para facilitar a desforma, 

preferencialmente, os pregos a serem utilizados terão duas cabeças. Imediatamente 

antes das concretagens as fôrmas deverão ser molhadas até a saturação, a fim de 

se evitar a absorção da água de amassamento do concreto por parte dos painéis. 
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Após a colocação das fôrmas e verificação de todos os componentes do 

sistema, deverá ser feita uma pinturacom desmoldante protetor para fôrmas de 

madeira, de base oleosa emulsionada em água, para facilitar a remoção sem 

danificar as superfícies do concreto.Deverão ser tomadas as precauções para evitar 

recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o 

escoramento, pelas cargas por este transmitida. 

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas deverão ser 

verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o lançamento do 

concreto.  

 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM – MONTAGEM 

A contratada deverá fornecer, armar e colocar todas as armaduras de 

aço,fixadores, arames, espaçadores, amarração e barras de ancoragem, travas, 

emendas por superposição necessária à execução dos pilares isolados, de acordo 

com as indicações do projeto e planilha orçamentária.  

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, 

fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto. Dispor os 

espaçadores plásticosou pastilhas de argamassa com afastamento de no máximo 

50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado de 

3cm, devendo-se utilizarquatro barras de 10.0mm para resistir a esforços de 

compressão e torção que serão sofridos por cada pilar isolado.  

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se 

para isso a distância mínima prevista na ABNT NBR 6118. Posicionar a armadura na 

fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem. 

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão 

passar por um processo de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosão, 

defeitos, entre outros. As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim 

de manterem as posições indicadas em projeto, quando do lançamento e 

adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias 
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deverão ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegerá 

da ação atmosférica no período entre a colocação da fôrma e o lançamento do 

concreto. Antes do lançamento do concreto, esta nata deverá ser removida. 

 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM 

A contratada deverá fornecer, armar e colocar todas as armaduras de 

aço,fixadores, arames, espaçadores, amarração e barras de ancoragem, travas, 

emendas por superposição necessária à execução dos pilares isolados, de acordo 

com as indicações do projeto e planilha orçamentária.  

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, 

fixando as diversas partes com arame recozido, respeitando o projeto. Dispor os 

espaçadores plásticosou pastilhas de argamassa com afastamento de no máximo 

50cm e amarrá-los à armadura de forma a garantir o cobrimento mínimo indicado de 

3cm, devendo-se utilizaraço de5.0mm para resistir a esforços de flambagem que 

serão sofridos por cada pilar isolado.  

A armadura não poderá ficar em contato direto com a fôrma, obedecendo-se 

para isso a distância mínima prevista na ABNT NBR 6118. Posicionar a armadura na 

fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 

concretagem. 

Todas as barras a serem utilizadas na execução do concreto armado deverão 

passar por um processo de limpeza prévia e deverão estar isentas de corrosão, 

defeitos, entre outros. As armaduras deverão ser adequadamente amarradas a fim 

de manterem as posições indicadas em projeto, quando do lançamento e 

adensamento do concreto. As armaduras que ficarem expostas por mais de 30 dias 

deverão ser pintadas com nata de cimento ou tinta apropriada, o que as protegerá 

da ação atmosférica no período entre a colocação da fôrma e o lançamento do 

concreto. Antes do lançamento do concreto, esta nata deverá ser removida. 

 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 
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Caberá à Contratada o preparo, lançamento e adensamento do concreto 

traço1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1), obedecendo ao 

FCK= 25MPa estipulado para a execução dos pilares isolados e mureta de concreto 

entre eles. Além disso,o preparo do concretodeverá ser mecânico com a utilização 

de betoneira. 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que as armaduras atendem a 

todas as disposições do projeto estrutural e que todos os embutidos foram 

adequadamente instalados nas fôrmas. Assegurar-se também da correta montagem 

das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidadeetc.) e do 

cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a 

evitar a fuga de pasta de cimento do concreto. 

O lançamento do concreto deverá ser feito logo após o amassamento, nas 

fôrmas previamente molhadas. Em nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já 

iniciada. A altura de lançamento não poderá ultrapassar, conforme as normas,a 2,00 

metros. Nas peças com altura maiores que 3,00 metros, o lançamento do concreto 

deverá ser feito em etapas, por janelas abertas na parte lateral das fôrmas. Em 

alturas de quedas maiores, as citadas acima, usar tubos, calhas ou trombas. 

O concreto deverá ser lançado de um ponto mais próximo possível da posição 

final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50cm, e com 

cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos 

vivos, e prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte.  

Depois de lançado nas fôrmas com uso de baldes, deverá ser realizadoo 

adensado do concreto. O concreto será adensadode forma homogênea, conforme 

NBR 14931:2004, até a densidade máxima praticável, para ficar livre de vazios entre 

agregados graúdos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superfícies das 

fôrmas e dos materiais embutidos.O adensamento do concreto nas estruturas 

deverá ser feito por vibradores do tipo imersão com acionamento elétrico ou 

pneumático. Deverá haver sempre a disponibilidade de dois vibradores para cada 

frente de trabalho, ficando sempre um de reserva. Deverão ser tomadas precauções 

para evitar o contato dos tubos vibratórios com as faces das fôrmas. Será evitada 

vibração excessiva que possa causar segregação (movimento dos agregados 
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graúdos no sentido descendente da estrutura, causando separação dos agregados) 

e exsudação (movimento ascendente dos agregados miúdos com água, gerando um 

excesso de pasta de cimento na superfície da estrutura). Não será permitido 

empurrar o concreto com o vibrador, devendo ser tomados todos os cuidados 

relativos a tempo de vibração efetiva, velocidade de imersão e de retirada da agulha, 

e a conservação da armadura em sua posição inicial. 

A cura e proteção do concreto deverá ser feita periodicamente durante os 7 

primeiros dias.Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá 

ser curado e protegido contra agentes prejudiciais. O concreto deverá ser protegido 

contra a secagem prematura, mantendo-se umedecida a superfície. A cura com 

água começará assim que o concreto tenha endurecido superficialmente para evitar 

danos devido ao umedecimento da superfície. A água utilizada na cura do concreto 

deverá atender às mesmas exigências que a água usada no amassamento do 

concreto 

 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 

MPA 

Caberá à Contratada a execução das sapatas, vigas e pilares do Letreiro 02 

conforme NBR 6118/2014. 

As estruturasdeverão ser executadas em concreto armado com resistência 

deno mínimo 30Mpa para as sapatas e vigas e,25Mpa para os pilares, aço CA-50 e 

CA-60, fôrmas apropriadas de madeira, executadas rigorosamente e conforme 

projetoestrutural.  

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 

inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 

legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREAPE.  

As sapatas, vigas e pilares possuem dimensões e ferragens, com diâmetros 

das barras de aço, comprimento, espaçamentos e alojamento que deverão ser 

executadas conforme especificações do projetoestrutural. 
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IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS 

Para oserviço de impermeabilização, a Contratada deverá realizar uma obra 

estanque, isto é, uma obra protegida totalmente contra a penetração d’água, através 

do emprego de materiais impermeáveis, mão-de-obra qualificada e de outras 

disposições. A impermeabilização deve sempre ser executada sobre um substrato 

adequado, de forma a não sofrer interferências que comprometam seu desempenho, 

tais como: regularização mal executada, fissuração do substrato, utilização de 

materiais inadequados na área impermeabilizada, falhas de concretagem, 

cobrimento de armadura insuficiente, sujeira, resíduos de desmoldantes, detalhes 

construtivos que dificultem a impermeabilizaçãoetc. 

As superfícies de concreto a serem aplicadas devem estar completamente 

secas, ásperas e desempenadas. As vigas baldrames da murada do letreiro 02 

deverão ser impermeabilizadas através de aplicação de emulsão asfáltica 

betuminosa, flexível, na borda superior e laterais, a base de Neutrol, IGOL, ou 

produto similar, obrigatoriamente em 2 (duas) demãos cruzadas. Esta 

impermeabilização com membrana impermeabilizante asfáltica deverá formar uma 

película impermeável de grande aderência e alta resistência química, protegendo as 

peças contra a umidade e águas agressivas.  

A aplicação será com broxa ou vassourão. Aplicar-se-á, sem diluição, 1 (uma) 

demão para penetração e 1 (uma) demão para cobertura. Na demão de penetração 

esfregar bem o material sobre o substrato. Depois da secagem da 1ª demão, aplicar 

ademão farta, esperando a secagem da anterior, por no mínimo, 24 horas.A 

aplicação deverá envolver a parte superior das vigas baldrames, e descer, em toda 

extensão das suas laterais.O substrato impermeabilizado somente poderá ser 

revestido ou aterrado após a secagem completa, o que pode levar vários dias, 

conforme a temperatura e as condições de ventilação do local.  

Recomenda-se o uso específico de EPIs: óculos, luvas e avental de PVC e 

máscara semifacial com filtro adequado.  
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ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 

A contratada deverá executar alvenariacom bloco cerâmico furado na 

horizontal de 9x19x19cm (espessura de 9cm) para delimitação dos jardins do letreiro 

02. Antes da implantação da alvenaria, o fundo da vala deverá estar devidamente 

apiloado e regularizado. 

Os materiais deverão ser de primeira qualidade, os blocos deverão ser bem 

cozidos, com faces planas e arestas vivas, assentados com argamassa traço 1:2:8 

(em volume de cimento, cal e areia média úmida), preparo mecânico com a 

utilização de betoneira. 

Os blocos deverão ser alinhados corretamente e seguir distâncias e alturas 

indicadas no projeto e planilha orçamentária.Deverão ser molhados previamente, 

com assentamento formando fiadas perfeitamente niveladase aprumadas de modo a 

evitar revestimentos com excessiva espessura. 

A espessura das juntas não deverá ultrapassar a 15mm, depois da 

compressão dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se 

evitar juntas abertas ou secas. 

 

 

6.3 PAREDES E PAINÉIS 

 

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ 

(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM 

A contratada deverá executar alvenaria de 1 vez com tijolo cerâmico furadode 

9x19x19cm (espessura de 19cm), para elevaçãoda murada do letreiro 02. 

Os materiais deverão ser de primeira qualidade, os tijolos deverão ser bem 

cozidos, com faces planas e arestas vivas, assentados com argamassa traço 1:4 

(em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com a utilização de 

betoneira. 
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Os tijolos deverão ser alinhados corretamente e seguir distâncias e alturas 

indicadas no projeto e planilha orçamentária.Deverão ser molhados previamente, 

com assentamento formando fiadas perfeitamente niveladase aprumadas de modo a 

evitar revestimentos com excessiva espessura.Deverá ser prevista amarração da 

alvenaria na estrutura de concreto. 

A espessura das juntas não deverá ultrapassar a 10mm, depois da 

compressão dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se 

evitar juntas abertas ou secas. 

 

 

 

6.4 REVESTIMENTOS E PINTURA 

 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L 

Caberá à Contratada realizar aplicação de chapiscona alvenaria e estruturas 

de concreto da murada do letreiro 02 para recebimento posterior de emboço e 

revestimento com pedra Miracema. 

A superfície deverá receber aspersão com água para remoção de poeira e 

umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. Deve-

se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de evitar 

o início de seu endurecimento antes de seu emprego. A argamassa traço 1:3 (em 

volume de cimento e areia grossa úmida), preparo mecânico com a utilização de 

betoneira, deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 

mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento.  
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O chapisco deverá ser lançado diretamente sobre a superfície com a colher 

de pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e 

apresentar um acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à 

superfície não poderá ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-lo. 

 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS 

A Contratada deverá executar camada de regularização nas faces da 

alvenaria e estruturas de concreto da murada do letreiro 02 para recebimento 

posterior de revestimento com pedra Miracema, com espessura entre 10 e 20mm, 

constituído por argamassa mista de cimento, cal e areia média úmida (traço 1:2:8 

em volume). O emboço deverá ser aplicado nomínimo 24 horas após a aplicação do 

chapisco. Dosar os materiais da mescla a seco.  

A superfície deverá receber aspersão com água para remoção de poeira e 

umedecimento da base.Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura 

nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, atingindo a 

espessura máxima de 2cm. Sua aplicação deverá ser feita com colher de pedreiro, 

acabamento superficial realizando sarrafeamento e posterior desempeno. 

O emboço deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos externos, 

por umperíodo de aproximadamente 48 horas após sua aplicação. Assentar com a 

argamassa, pequenos tacos de madeira (taliscas), deixando sua face aparente a 

uma distância aproximada de 15mm da base.  

 

REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM PEDRA MIRACEMA 

A Contratada deverá executar o revestimento com pedra Miracema na 

alvenariada murada do letreiro 02, com peças de dimensões (11,5cm x23cm) e 

espessura de 1cm a 2cm, cuidadosamente selecionadas no canteiro de serviço, 

refugando-se todas aquelas que apresentarem defeitos.  
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Deverão ser refugadas as peças que apresentarem defeitos de fabricação, ou 

de transporte e manuseio, tais como: discrepância de bitola incompatível com o tipo 

de material em questão, empenamento excessivo, arestas lascadas, imperfeições de 

superfície (manchas, descolorações, falhasetc.),ouimperfeições estruturais 

(saliências, depressões, trincas, presença de corpos estranhosetc.).  

O revestimento com pedra Miracema deverá ser aplicado com argamassa 

colante tipo AC III, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso 

da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal 

que facilite a colocação das placas e que seja possível respeitar o tempo de abertura 

(tempo em que a argamassa pode ficar estendida sobre a base sem que perca suas 

propriedades adesivas), de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de 

argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada 

de argamassa formando sulcos. Assentar cada peça, comprimindo manualmente ou 

aplicando pequenos impactos com martelo de borracha. A argamassa preparada 

deverá ser utilizada em um intervalo máximo de 1,5 a 2 horas, não sendo permitido 

acrescentar água neste intervalo e devendo o material ser descartado após este 

período. 

As juntas deverão ser preenchidas com rejunte cimentício na cor a ser 

definida pela fiscalização, rigorosamente, dentro de nível e prumo, com espessura 

de 2mm.  

 

 

6.5PAVIMENTAÇÃO 
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EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM 

A Contratada deverá executar pavimento em piso intertravado na área do 

letreiro 02 e rampa. 

O subleito constituído de solo natural ou proveniente de empréstimo (troca de 

solo), deverá ser compactado em camadas de 15cm, dependendo das condições 

locais; a camada de base, constituída de bica corrida, deverá apresentar espessura 

mínima de 10cm, ser regularizada e compactada. 

Depois de realizado os serviços preliminares, inicia-se a construção da 

camada de areia para assentamento dos blocos (colchão de areia). Composto por 

areia média, o colchão de areia deve possuir entre 4cm e 5cm de espessura e 

deverá ser nivelado manualmente antes do assentamento de cada piso.  

A execução de pavimento será em piso intertravado com bloco 

sextavado25x25 cm, espessura de 6cm. Os pisos deverão ser apresentados 

amostras para aprovação da fiscalização, antes da execução in loco. Além disso, 

sua resistência deve ser igual ou superior a 35 MPA, a fim de que o material seja de 

boa qualidade. Deverá ser executado piso intertravado com a utilização de blocos 

retangulares de cor natural, conforme projeto. 

 

 

6.6DIVERSOS 

 

CHAPA DE ACM BRANCO BRILHO, E=3mm, 150cm x 500cm 

A Contratada deverá realizar a execução do letreiro 02 com escrita “PARQUE 

DONA IZAURA” em chapa de ACM (material composto de alumínio), sendo utilizada 
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fonte Comic Sans MS. Os letreiros deverão ser executados nas dimensões 

especificadas e nos locais indicados conforme projeto arquitetônico. 

Os painéis em ACM deverão ser compostos por duas chapas de alumínio 

unidas por uma camada de polietileno de baixa densidade, suficientemente rígidas, 

leves e de resistência termoacústica e de fácil manutenção. Essas chapas serão nas 

dimensões de 150cm x 500cm com espessura de 3mm na cor branco brilho. 

Os materiais deverão ser de primeira qualidade, devendo apresentar as 

exigências estabelecidas pela norma ABNT NBR 15446 – Painéis de chapas sólidas 

de alumínio e painéis de material composto de alumínio utilizados em fachadas e 

revestimentos arquitetônicos - Requisitos. 

 

 

 

 

 

 

7 PALCO COM ARQUIBANCADA 
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7.1 MOVIMENTO DE TERRA 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA 

Caberá à Contratada realizar a regularização de superfície de toda a área que 

compreenderá o espaço destinado ao palco com arquibancada, a qual compreende 

a todo movimento de terra (em corte e aterro com altura média de 20cm) necessária 

à obtenção de um leito “conformado” para receber um pavimento.  

A regularização deverá ser feita com uso de motoniveladora pesada, 

devendo-se evitar processos que levem à segregação do material. 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) 

A Contratada deverá executar 5,83m³ de escavação manual para sapatas da 

estrutura de concreto da alvenaria da rampa, e 7,78m³ para sapatas da estrutura de 

concreto da alvenaria do palco. Serão três unidades de sapatas, incluindo-se 

escavação para colocação de fôrmas, para a estrutura da alvenaria da rampa, nas 

dimensões (1,20x1,20x1,35) m; e quatro unidades de sapatas, incluindo-se 

escavação para colocação de fôrmas, para a estrutura da alvenaria do palco, nas 

dimensões (1,20x1,20x1,35) m.  

O terreno deverá ser marcado nas dimensões das sapatas a serem 

escavadas, posteriormente deverá ser feita a execuçãodas cavas, utilizando-se pá, 

picareta e ponteira. Após o arrasamento das sapatas, finalizar a escavação do fundo 

e realizar o nivelamento. Retirar todo material solto do fundo. 

As escavações de valas para as fundações serão convenientemente isoladas, 

escoradas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a 

segurança. AContratada executará apenas o movimento de terra estritamente 

necessário e indispensável para a execução dos serviços de fundação. Se forem 

encontrados materiais estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser 

removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo em casos 

excepcionais a critério da Fiscalização. 
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ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) 

A Contratada deverá executar 0,24m³ de escavação manual para viga 

baldrame da estrutura de concreto da alvenaria da rampa. Será uma unidade 

contínua de viga baldrame, incluindo-se escavação para colocação de fôrmas, nas 

dimensões (1,38x0,59x0,29) m. 

O terreno deverá ser marcado nas dimensões da viga baldrame a ser 

escavada, posteriormente deverá ser feita a execuçãodacava, utilizando-se pá, 

picareta e ponteira. Após o arrasamento da viga baldrame, finalizar a escavação do 

fundo e realizar o nivelamento. Retirar todo material solto do fundo. 

As escavações de valas para as fundações serão convenientemente isoladas, 

escoradas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a 

segurança. AContratada executará apenas o movimento de terra estritamente 

necessário e indispensável para a execução dos serviços de fundação. Se forem 

encontrados materiais estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser 

removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo em casos 

excepcionais a critério da Fiscalização. 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M 

Caberá à Contratada executar a escavação manual de vala para 

embasamento com tijolo cerâmico, a qual servirá como fundação (alicerce) para o 

palco, conforme projeto arquitetônico. A vala deverá apresentar 0,19m de largura e 

0,50m de profundidade. A extensão ou comprimento da vala deverá obedecer ao 

indicado na planilha orçamentária e projeto. 

 Além disso, deverá executar a escavação manual de vala para embasamento 

com tijolo cerâmico, a qual servirá com fundação (alicerce) para os diferentes níveis 

da arquibancada. Devendo apresentar 0,19m de largura e 0,50m de 

profundidade.Sendo sua extensão ou comprimento indicada na planilha 

orçamentária e projeto. 
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Se forem encontrados materiais estranhos às constituições normais do 

terreno, deverão ser removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo 

em casos excepcionais a critério da Fiscalização. 

 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO 

Caberá à Contratada realizar o serviço de descarga, espalhamento, 

homogeneização, conveniente umedecimento e compactação de areia para aterro, 

no local indicado, para conformação e nivelamento:  

 do piso do palco; 

 das rampas de acesso ao palco; 

 dos pisos dos diferentes níveis da arquibancada. 

A compactação deverá ser executada mecanicamente através de 

compactador de solos de percussão (soquete). 

O aterro deverá ser compactado em camadas horizontais de 0,15m e 0,20m 

de espessura. Fica vedada a presença de matéria orgânica, resíduos de construção 

ou qualquer corpo estranho na composição do aterro, sendo admitido somente solo 

com capacidade de suporte adequada à destinação da estrutura. 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 

Após execução das fundações, deverá ser providenciado o reaterro das valas 

para sapatas e viga baldrame da estrutura de concreto da alvenaria da rampa e para 

sapatas da estrutura de concreto da alvenaria do palco. O solo destinado ao reaterro 

deverá ser, preferencialmente, o próprio material da escavação, desde que este seja 

de boa qualidade. Caso contrário o material deverá ser importado.  

O solo para reaterro deverá possuir CBR ≥ 2% e expansão < 4%, ser isento 

de matéria orgânica, resíduos de construção ou qualquer corpo estranho na 

composição do aterro, sendo admitido somente solo com capacidade de suporte 

adequada à destinação da estrutura. Não será admitido a utilização de materiais de 

qualidade inferior ao do terreno adjacente. 

A compactação do material de reaterro deverá ser executada em camadas 

individuais de 20cm de espessura, com soquetes manuais. A variação do teor de 

umidade admitido para o material de reaterro é de -2% a +1% em relação à umidade 
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ótima de compactação, e o grau de compactação mínimo exigido é de 95% em 

relação à massa específica aparente seca máxima, determinada conforme NBR 

7182, na energia normal. 

 

7.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM 

Após escavação e compactação do solo, caberá à Contratada realizar o lastro 

de concreto magro no fundo das cavascom espessura de 5 cm, para regularização 

da área destinada às sapatas da estrutura de concreto da alvenaria da rampa e do 

palco. sendo três sapatas para a estrutura de concreto da alvenaria da rampa com 

dimensões (1,20x1,20) m; e quatro sapatas para a estrutura de concreto da 

alvenaria do palco com dimensões (1,20x1,20) m. O serviço inclui o lançamento do 

concreto traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1), e o 

acabamento do serviço com o pedreiro de obras. Além disso,o preparo do concreto 

magro deverá ser mecânico com a utilização de betoneira.  

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. E o traço do 

concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a 

Fiscalização. 

 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM* 

Após escavação e compactação do solono local indicado para a viga 

baldrame da estrutura de concreto da alvenaria da rampa, a Contratada deverá 

executarlastro com material granular de pedra britada nº1 e pedra britada nº 2 no 

fundo da valapara regularização da superfície.  

O lastro com material granular deverá ser compactado e obedecer à 

espessura de 10cm. Para a compactação do material está previsto compactador de 
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solos com placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força 

centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência de 5,5 CV.  

É necessário manter o material úmido, porém não encharcado (com água 

livre) de forma que o concreto a ser lançado não tenha água subtraída pelo lastro. 

 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 

MPA 

Caberá à Contratada a execução das sapatas, vigas e pilares da alvenaria da 

rampa e do palco conforme NBR 6118/2014. 

As estruturasdeverão ser executadas em concreto armado com resistência 

deno mínimo 30Mpa para as sapatas e vigas e, 25Mpa para os pilares, aço CA-50 e 

CA-60, fôrmas apropriadas de madeira, executadas rigorosamente e conforme 

projetoestrutural.  

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 

inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 

legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA PE.  

As sapatas, vigas e pilares possuem dimensões e ferragens, com diâmetros 

das barras de aço, comprimento, espaçamentos e alojamento que deverão ser 

executadas conforme especificações do projetoestrutural. 

 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS 

Para oserviço de impermeabilização, a Contratada deverá realizar uma obra 

estanque, isto é, uma obra protegida totalmente contra a penetração d’água, através 

do emprego de materiais impermeáveis, mão-de-obra qualificada e de outras 

disposições. A impermeabilização deve sempre ser executada sobre um substrato 

adequado, de forma a não sofrer interferências que comprometam seu desempenho, 

tais como: regularização mal executada, fissuração do substrato, utilização de 

materiais inadequados na área impermeabilizada, falhas de concretagem, 
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cobrimento de armadura insuficiente, sujeira, resíduos de desmoldantes, detalhes 

construtivos que dificultem a impermeabilizaçãoetc. 

As superfícies de concreto a serem aplicadas devem estar completamente 

secas, ásperas e desempenadas. As vigas baldrames da estrutura de concreto da 

alvenaria da rampa e do palco deverão ser impermeabilizadas através de aplicação 

de emulsão asfáltica betuminosa, flexível, na borda superior e laterais, a base de 

Neutrol, IGOL, ou produto similar, obrigatoriamente em 2 (duas) demãos 

cruzadas.Esta impermeabilização com membrana impermeabilizante asfáltica 

deverá formar uma película impermeável de grande aderência e alta resistência 

química, protegendo as peças contra a umidade e águas agressivas.  

A aplicação será com broxa ou vassourão. Aplicar-se-á, sem diluição, 1 (uma) 

demão para penetração e 1 (uma) demão para cobertura. Na demão de penetração 

esfregar bem o material sobre o substrato. Depois da secagem da 1ª demão, aplicar 

ademão farta, esperando a secagem da anterior, por no mínimo, 24 horas.A 

aplicação deverá envolver a parte superior das vigas baldrames, e descer, em toda 

extensão das suas laterais.O substrato impermeabilizado somente poderá ser 

revestido ou aterrado após a secagem completa, o que pode levar vários dias, 

conforme a temperatura e as condições de ventilação do local.  

Recomenda-se o uso específico de EPIs: óculos, luvas e avental de PVC e 

máscara semifacial com filtro adequado.  

 

ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ 

(ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM 

A contratada deverá executar alvenaria de 1 vez com tijolo cerâmico furado 

de 9x19x19cm (espessura de 19cm), para embasamento do palcoe dos diferentes 

níveis da arquibancada. 

Os materiais deverão ser de primeira qualidade, os tijolos deverão ser bem 

cozidos, com faces planas e arestas vivas, assentados com argamassa traço 1:4 

(em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com a utilização de 

betoneira. 
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Os tijolos deverão ser alinhados corretamente e seguir distâncias e alturas 

indicadas no projeto e planilha orçamentária.Deverão ser molhados previamente, 

com assentamento formando fiadas perfeitamente niveladase aprumadas de modo a 

evitar revestimentos com excessiva espessura. Deverá ser prevista amarração da 

alvenaria na estrutura de concreto. 

A espessura das juntas não deverá ultrapassar a 10mm, depois da 

compressão dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se 

evitar juntas abertas ou secas. 

 

 

 

 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 

A contratada deverá executar alvenaria com bloco cerâmico furado na 

horizontal de 9x19x19cm (espessura de 9cm) para delimitação do palco e dos 

diferentes níveis da arquibancada. 

Os materiais deverão ser de primeira qualidade, os blocos deverão ser bem 

cozidos, com faces planas e arestas vivas, assentados com argamassa traço 1:2:8 

(em volume de cimento, cal e areia média úmida), preparo mecânico com a 

utilização de betoneira. 

Os blocos deverão ser alinhados corretamente e seguir distâncias e alturas 

indicadas no projeto e planilha orçamentária.Deverão ser molhados previamente, 

com assentamento formando fiadas perfeitamente niveladase aprumadas de modo a 

evitar revestimentos com excessiva espessura. 



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.b 

 

A espessura das juntas não deverá ultrapassar a 15mm, depois da 

compressão dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se 

evitar juntas abertas ou secas. 

 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L 

Caberá à Contratada realizar aplicação de chapiscona alvenaria de 

delimitação do palco e dos diferentes níveis da arquibancada para recebimento 

posterior demassa única e pintura. 

A superfície deverá receber aspersão com água para remoção de poeira e 

umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. Deve-

se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de evitar 

o início de seu endurecimento antes de seu emprego. A argamassa traço 1:3 (em 

volume de cimento e areia grossa úmida), preparo mecânico com a utilização de 

betoneira, deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 

mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento.  

O chapisco deverá ser lançado diretamente sobre a superfície com a colher 

de pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e 

apresentar um acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à 

superfície não poderá ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-lo. 

 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

A Contratada deverá realizar revestimentocom massa única na alvenaria de 

delimitação do palco e dos diferentes níveis da arquibancada.  

Sobre o chapisco de aderência deverá ser aplicada uma camada de massa 

única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8(em volume de cimento, 

cal e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira, aplicada manualmente, 
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espessura de 10mm.Deverá ser feito o taliscamento da base e execuçãodas 

mestras, o lançamentoda massa com colher de pedreiro,sarrafeamentoda camada 

com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso. 

O Acabamento superficial deverá ser desempenado com desempenadeira de 

madeirae posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos 

circulares. 

 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO 

Deverá ser aplicado fundo selador acrílico na alvenaria de delimitação do 

palco e dos diferentes níveis da arquibancada que irão receber pintura.  

As superfícies deverão estar limpas, secas, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. É necessário diluir o selador em água 

potável com dosagem conforme o fabricante. O selador deverá ser aplicado em uma 

demão com rolo ou trincha. 

 

 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS 

A Contratada deverá realizar aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica nas superfícies externas da alvenaria de delimitação do palco e dos 

diferentes níveis da arquibancada. 

As superfíciesdeverão estar limpas, secas, sem poeira, gordura, graxa, sabão 

ou bolor antes de qualquer aplicação. Em seguida deverá ser aplicada tinta látex 

acrílica com rolo, pincel ou trincha, diluição em água potável, conforme fabricante, 

duas demãos. A primeira demão servirá como seladora em superfícies pouco 

porosas. A segunda demão deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demão 

e outra deverão ser respeitados os intervalos mínimosde aplicação. Considera-se 

também a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos. 

As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das latas e 

periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a 
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sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.Deverá ser utilizada tinta 

com rendimento a partir de 350 m² por galão de 18 litros. A tinta deverá ser Suvinil, 

Coral ou equivalente. 

 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM 

A Contratada deverá executarlastro de concreto magro nos locais indicados 

para o piso do palco e assentos dos diferentes níveis da arquibancada com 

espessura de 3cm para regularização da superfície.O serviço inclui o lançamento do 

concreto, traço 1:4,5:4,5(em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1), e o 

acabamento com o pedreiro de obras. Além disso,o preparo do concreto magro 

deverá ser mecânico com a utilização de betoneira.  

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. E o traço do 

concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a 

Fiscalização. 

 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 

Caberá à Contratada a execução do piso do palco e assentos dos diferentes 

níveis da arquibancadaemconcreto fck = 20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia 

média/ brita 1), preparo mecânicocom a utilização de betoneira. 

Deverá ser executado em uma única camada de 5cm, para possibilitar o 

acabamento da superfície de concreto. O concreto deverá ser espalhado seguindo 

etapas pré-estabelecidas para o bom andamento da obra, o espalhamento deve ser 

uniforme e em quantidade tal que, após o adensamento, exista pouca sobra de 

material para ser removido, facilitando os trabalhos com a régua.  

Para garantir que o concreto fique nivelado e livre de vazios ou ninhos de 

concretagem “bicheiras”, o adensamento do concreto deverá ser realizado com o 

auxílio de vibrador mecânico. Depois de adensado o concreto deverá ser 
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regularizado em toda a extensão, garantindo-se, assim, a uniformidade de toda a 

superfície.  

Com a finalidade de manter as condições de hidratação do cimento e evitar 

fissuras por retração, deve-se fazer a cura do concreto com manta úmida ou 

aspersão de água por no mínimo 7 dias. 

 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR 

A Contratada deverá realizar aplicação manual de pinturacom tinta acrílicanas 

superfícies de piso do palcoe assentos dos diferentes níveis da arquibancada, 

fazendo-se uso de fita crepe para delimitação e proteção da área. 

Antes de iniciar a pintura, certificar-se que as superfícies estejam limpas, 

secas, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor. Em caso de lavagem, garantir 

que as superfícies estejam completamente secas para prosseguir os procedimentos 

de execução. Em seguida deverá ser realizada aplicação deselador acrílico (fundo 

preparador) nas superfícies,com uso de rolo de lã ou trincha, diluição emágua 

potável, conforme fabricante, uma demão.Em seguida deverá ser aplicada tinta látex 

acrílica com rolo, pincel ou trincha, diluição em água potável, duas demãos. A 

primeira demão servirá como seladora em superfícies pouco porosas, sendo 

aplicada de 1 a 4 horas após aplicação do fundo preparador. A segunda demão 

deverá ser aplicada a 90º com relação a primeira demão (aplicação cruzada), sendo 

que, entre uma demão e outra deverão ser respeitados os intervalos mínimosde 

aplicação. Considera-se também a aplicação de uma camada de retoque, além das 

duas demãos. Ao fim, remover as fitas após secagem.  

A pintura deverá ser realizada conforme projeto e a tonalidade da tinta deverá 

ser escolhida junto a fiscalização. 

 

 

7.3 PAREDES E PAINÉIS 

 



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.b 

 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 

A contratada deverá executar alvenaria com bloco cerâmico furado na 

horizontal de 9x19x19cm (espessura de 9cm) para elevação das paredes da rampa 

e do palco. 

Os materiais deverão ser de primeira qualidade, os blocos deverão ser bem 

cozidos, com faces planas e arestas vivas, assentados com argamassa traço 1:2:8 

(em volume de cimento, cal e areia média úmida), preparo mecânico com a 

utilização de betoneira. 

Os blocos deverão ser alinhados corretamente e seguir distâncias e alturas 

indicadas no projeto e planilha orçamentária.Deverão ser molhados previamente, 

com assentamento formando fiadas perfeitamente niveladase aprumadas de modo a 

evitar revestimentos com excessiva espessura. 

A espessura das juntas não deverá ultrapassar a 15mm, depois da 

compressão dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se 

evitar juntas abertas ou secas. 

 

7.4REVESTIMENTO E PINTURA 

 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L 

Caberá à Contratada realizar aplicação de chapiscona alvenaria e estruturas 

de concreto da rampa e do palco para recebimento posterior de massa única e 

pintura. 

A superfície deverá receber aspersão com água para remoção de poeira e 

umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. Deve-

se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de evitar 

o início de seu endurecimento antes de seu emprego. A argamassa traço 1:3 (em 

volume de cimento e areia grossa úmida), preparo mecânico com a utilização de 
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betoneira, deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 

mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento.  

O chapisco deverá ser lançado diretamente sobre a superfície com a colher 

de pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e 

apresentar um acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à 

superfície não poderá ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-lo. 

 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

A Contratada deverá realizar revestimentocom massa única na alvenaria e 

estruturas de concreto da rampa e do palco para recebimento posterior de pintura. 

Sobre o chapisco de aderência deverá ser aplicada uma camada de massa 

única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8(em volume de cimento, 

cal e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira, aplicada manualmente, 

espessura de 10mm. Deverá ser feito o taliscamento da base e execuçãodas 

mestras, o lançamentoda massa com colher de pedreiro,sarrafeamentoda camada 

com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso. 

O Acabamento superficial deverá ser desempenado com desempenadeira de 

madeirae posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos 

circulares. 

 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO 

Deverá ser aplicado fundo selador acrílico nas superfícies das paredes da 

rampa e do palco que irão receber pintura. 

As superfícies deverão estar limpas, secas, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. É necessário diluir o selador em água 

potável com dosagem conforme o fabricante. O selador deverá ser aplicado em uma 

demão com rolo ou trincha. 
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PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS 

A Contratada deverá realizar aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica nas superfícies das paredes da rampa e do palco. 

As superfíciesdeverão estar limpas, secas, sem poeira, gordura, graxa, sabão 

ou bolor antes de qualquer aplicação. Em seguida deverá ser aplicada tinta látex 

acrílica com rolo, pincel ou trincha, diluição em água potável, conforme fabricante, 

duas demãos. A primeira demão servirá como seladora em superfícies pouco 

porosas. A segunda demão deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demão 

e outra deverão ser respeitados os intervalos mínimosde aplicação. Considera-se 

também a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos. 

As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das latas e 

periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a 

sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.Deverá ser utilizada tinta 

com rendimento a partir de 350 m² por galão de 18 litros. A tinta deverá ser Suvinil, 

Coral ou equivalente. 

 

7.5 PAVIMENTAÇÃO 

 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM 

A Contratada deverá executar pavimento em piso intertravado no palco com 

arquibancada nos locais indicados em projeto.  

O subleito constituído de solo natural ou proveniente de empréstimo (troca de 

solo), deverá ser compactado em camadas de 15cm, dependendo das condições 

locais; a camada de base, constituída de bica corrida, deverá apresentar espessura 

mínima de 10cm, ser regularizada e compactada. 

Depois de realizado os serviços preliminares, inicia-se a construção da 

camada de areia para assentamento dos blocos (colchão de areia). Composto por 
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areia média, o colchão de areia deve possuir entre 4cm e 5cm de espessura e 

deverá ser nivelado manualmente antes do assentamento de cada piso.  

A execução de pavimento será em piso intertravado com bloco retangular de 

20x10 cm, espessura de 6cm. Os pisos deverão ser apresentados amostras para 

aprovação da fiscalização, antes da execução in loco. Além disso, sua resistência 

deve ser igual ou superior a 35 MPA, a fim de que o material seja de boa qualidade. 

Deverá ser executado piso intertravado com a utilização de blocos retangulares de 

cor natural, conforme projeto. 

 

 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM 

A Contratada deverá executarlastro de concreto magro nos locais indicados 

para as rampas de acesso ao palco com espessura de 3cm para regularização das 

superfícies.O serviço inclui o lançamento do concreto, traço 1:4,5:4,5(em massa 

seca de cimento/ areia média/ brita 1), e o acabamento com o pedreiro de obras. 

Além disso,o preparo do concreto magro deverá ser mecânico com a utilização de 

betoneira.  

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. E o traço do 

concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a 

Fiscalização. 

 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 
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Caberá à Contratada a execução do piso das rampas em concreto fck = 

20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1), preparo mecânicocom a 

utilização de betoneira. 

Deverá ser executado em uma única camada de 5cm, para possibilitar o 

acabamento da superfície de concreto. O concreto deverá ser espalhado seguindo 

etapas pré-estabelecidas para o bom andamento da obra, o espalhamento deve ser 

uniforme e em quantidade tal que, após o adensamento, exista pouca sobra de 

material para ser removido, facilitando os trabalhos com a régua.  

Para garantir que o concreto fique nivelado e livre de vazios ou ninhos de 

concretagem “bicheiras”, o adensamento do concreto deverá ser realizado com o 

auxílio de vibrador mecânico. Depois de adensado o concreto deverá ser 

regularizado em toda a extensão, garantindo-se, assim, a uniformidade de toda a 

superfície.  

Com a finalidade de manter as condições de hidratação do cimento e evitar 

fissuras por retração, deve-se fazer a cura do concreto com manta úmida ou 

aspersão de água por no mínimo 7 dias. 

 

7.6 DIVERSOS 

 

ESTRUTURA TRELIÇADA PARA COBERTURA DE PALCO, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE 

OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Caberá à Contratada o fornecimento, montagem e instalação de estrutura 

treliçada em tubos redondos de aço dobrado, perfil “O” diâmetro de 1”, espessura de 

2mm, para cobertura do palco. Deverá obedecer ao indicado no projeto estrutural. 

 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TELA DE SOMBREAMENTO, EM 

POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PARA COBERTURA. 

Caberá à Contratada o fornecimento e montagem de tela de sombreamento, 

em polietileno de alta densidade, para cobertura do palco. Deverá obedecer ao 

indicado no projeto. 
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8 CANTEIRO REDONDO 

 

 

 

8.1 MOVIMENTO DE TERRA 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA 

Caberá à Contratada realizar a regularização de superfície de toda a área que 

compreenderá o espaço destinado ao canteiro redondo, a qual compreende a todo 

movimento de terra (em corte e aterro com altura média de 20cm) necessária à 

obtenção de um leito “conformado” para receber um pavimento.  

A regularização deverá ser feita com uso de motoniveladora pesada, 

devendo-se evitar processos que levem à segregação do material. 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M 

Caberá à Contratada executar a escavação manual de vala para 

embasamento de pedra argamassada, a qual servirá como fundação (alicerce) para 

a elevação dos canteiros, conforme projeto arquitetônico. A vala deverá apresentar 
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0,19m de largura e 0,40m de profundidade. A extensão ou comprimento da vala 

deverá obedecer ao indicado na planilha orçamentária e projeto. 

Se forem encontrados materiais estranhos às constituições normais do 

terreno, deverão ser removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo 

em casos excepcionais a critério da Fiscalização. 

 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO 

Caberá à Contratada realizar o serviço de descarga, espalhamento, 

homogeneização, conveniente umedecimento e compactação de areia para aterro, 

no local indicado, para conformação e nivelamento do canteiro redondo. A 

compactação deverá ser executada mecanicamente através de compactador de 

solos de percussão (soquete). 

O aterro deverá ser compactado em camadas horizontais de 0,15m e 0,20m 

de espessura. Fica vedada a presença de matéria orgânica, resíduos de construção 

ou qualquer corpo estranho na composição do aterro, sendo admitido somente solo 

com capacidade de suporte adequada à destinação da estrutura. 

 

8.2 INFRAESTRUTURA 

 

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 

EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO 

 A contratada deverá executar alvenaria de embasamento com pedra 

argamassada como fundação (alicerce) para a elevação dos canteiros. 

Antes da implantação da alvenaria de embasamento, o fundo da vala deverá 

estar devidamente apiloado e regularizado. Deverão ser selecionadas pedras de 

mão ou pedras rachão de boa qualidade, não se admitindo o uso de material em 

estado de decomposição ou proveniente de capa de pedreira. 

As pedras serão colocadas lado a lado formando uma camada horizontal, em 

seguida, a superfície formada será umedecida em toda sua extensão. Será, então, 

lançada uma camada de argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média 
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úmida), de modo a possibilitar a aderência com a camada de pedras 

subsequente.Os espaços maiores entre as pedras serão preenchidos com pedras 

menores, permitindo um melhor preenchimento dos vazios entre elas, aumentando, 

assim, a segurança da estrutura. Desse modo, em camadas sucessivas, o maciço 

será executado até atingir a altura indicada no projeto e planilha orçamentária. 

 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 

A contratada deverá executar alvenaria com bloco cerâmico furado na 

horizontal de 9x19x19cm (espessura de 9cm) para a elevação dos canteiros. 

Os materiais deverão ser de primeira qualidade, os blocos deverão ser bem 

cozidos, com faces planas e arestas vivas, assentados com argamassa traço 1:2:8 

(em volume de cimento, cal e areia média úmida), preparo mecânico com a 

utilização de betoneira. 

Os blocos deverão ser alinhados corretamente e seguir distâncias e alturas 

indicadas no projeto e planilha orçamentária.Deverão ser molhados previamente, 

com assentamento formando fiadas perfeitamente niveladase aprumadas de modo a 

evitar revestimentos com excessiva espessura. 

A espessura das juntas não deverá ultrapassar a 15mm, depois da 

compressão dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se 

evitar juntas abertas ou secas. 

 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L 

Caberá à Contratada realizar aplicação de chapisconaparte interna e externa 

da alvenariade elevação e estruturas de concreto dos canteiros para recebimento 

posterior de emboço e revestimento cerâmico. 

A superfície deverá receber aspersão com água para remoção de poeira e 

umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. Deve-
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se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de evitar 

o início de seu endurecimento antes de seu emprego. A argamassa traço 1:3 (em 

volume de cimento e areia grossa úmida), preparo mecânico com a utilização de 

betoneira, deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 

mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento.  

O chapisco deverá ser lançado diretamente sobre a superfície com a colher 

de pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e 

apresentar um acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à 

superfície não poderá ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-lo. 

 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS 

A Contratada deverá executar camada de regularização naparte interna e 

externa da alvenaria de elevação e estruturas de concreto dos canteiros para 

recebimento posterior de revestimento cerâmico, com espessura entre 10 e 20mm, 

constituído por argamassa mista de cimento, cal e areia média úmida (traço 1:2:8 

em volume). O emboço deverá ser aplicado nomínimo 24 horas após a aplicação do 

chapisco. Dosar os materiais da mescla a seco.  

A superfície deverá receber aspersão com água para remoção de poeira e 

umedecimento da base.Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura 

nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, atingindo a 

espessura máxima de 2cm. Sua aplicação deverá ser feita com colher de pedreiro, 

acabamento superficial realizando sarrafeamento e posterior desempeno. 

O emboço deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos externos, 

por umperíodo de aproximadamente 48 horas após sua aplicação. Assentar com a 

argamassa, pequenos tacos de madeira (taliscas), deixando sua face aparente a 

uma distância aproximada de 15mm da base.  
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CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 

Caberá à Contratada a execução de assentos dos canteiros em concreto fck = 

20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1), preparo mecânicocom a 

utilização de betoneira. 

Deverá ser executado em uma única camada de 5cm, para possibilitar o 

acabamento da superfície de concreto. O concreto deverá ser espalhado seguindo 

etapas pré-estabelecidas para o bom andamento da obra, o espalhamento deve ser 

uniforme e em quantidade tal que, após o adensamento, exista pouca sobra de 

material para ser removido, facilitando os trabalhos com a régua.  

Para garantir que o concreto fique nivelado e livre de vazios ou ninhos de 

concretagem “bicheiras”, o adensamento do concreto deverá ser realizado com o 

auxílio de vibrador mecânico. Depois de adensado o concreto deverá ser 

regularizado em toda a extensão, garantindo-se, assim, a uniformidade de toda a 

superfície.  

Com a finalidade de manter as condições de hidratação do cimento e evitar 

fissuras por retração, deve-se fazer a cura do concreto com manta úmida ou 

aspersão de água por no mínimo 7 dias. 

 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, 

AZUL MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

A Contratada deverá executar o revestimento cerâmico na alvenaria de 

elevação dos canteiros, em panos de fachada, com peças de dimensões (10x10) 

cm, cor azul médio ou escuro, Portobello ou similar, cuidadosamente selecionadas 

no canteiro de serviço, refugando-se todas aquelas que apresentarem defeitos 

incompatíveis com a classificação atribuída ao lote, pelo fabricante, com as 

presentes especificações.  

Deverão ser refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de 

fabricação, ou de transporte e manuseio, tais como: discrepância de bitola 
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incompatível com o tipo de material em questão, empenamento excessivo, arestas 

lascadas, imperfeições de superfície (manchas, descolorações, falhasetc.), ou 

imperfeições estruturais (saliências, depressões, trincas, presença de corpos 

estranhosetc.).  

As placas cerâmicas deverão atender às condições de ortogonalidade, 

retitude lateral, planaridade, absorção d’água, carga de ruptura e módulo de 

resistência à flexão, expansão por umidade, resistência à gretamento etc., 

determinadas pela norma NBR -13818 – “Placas cerâmicas para revestimento – 

Especificação e métodos de ensaio”.  

O revestimento cerâmico deverá ser aplicado com argamassa colante tipo AC 

II, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da 

desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal 

que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo 

de abertura (tempo em que a argamassa pode ficar estendida sobre a base sem que 

perca suas propriedades adesivas), de acordo com as condições atmosféricas e o 

tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a 

camada de argamassa formando sulcos. Assentar cada peça cerâmica, 

comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de 

borracha. A argamassa preparada deverá ser utilizada em um intervalo máximo de 

1,5 a 2 horas, não sendo permitido acrescentar água neste intervalo e devendo o 

material ser descartado após este período. 

As peças cerâmicas cortadas para a execução de arremates, deverão ser 

absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões 

exatas para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente 

esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada). 

Com uma esponja limpa e úmida, remover da superfície das placas qualquer 

resíduo existente de argamassa colante. Aguardar cerca de 15 minutos e iniciar o 

processo de limpeza da área com uma estopa seca e preparar para a etapa de 

rejuntamento. 
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As juntas deverão ser preenchidas com rejunte cimentício na cor a ser 

definida pela fiscalização, rigorosamente, dentro de nível e prumo, com espessura 

de 2mm.  

 

 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M² 

A Contratada deverá executarrevestimento cerâmico em assentos dos 

canteiros, com placas tipo porcelanato de dimensões (60x60) cm, cor a ser definida 

pela fiscalização, cuidadosamente selecionadas no canteiro de serviço, refugando-

se todas aquelas que apresentarem defeitos incompatíveis com a classificação 

atribuída ao lote, pelo fabricante, com as presentes especificações.  

Deverão ser refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de 

fabricação, ou de transporte e manuseio, tais como: discrepância de bitola 

incompatível com o tipo de material em questão, empenamento excessivo, arestas 

lascadas, imperfeições de superfície (manchas, descolorações, falhasetc.), ou 

imperfeições estruturais (saliências, depressões, trincas, presença de corpos 

estranhosetc.).  

As placas cerâmicas deverão atender às condições de ortogonalidade, 

retitude lateral, planaridade, absorção d’água, carga de ruptura e módulo de 

resistência à flexão, expansão por umidade, resistência à gretamento etc., 

determinadas pela norma NBR -13818 – “Placas cerâmicas para revestimento – 

Especificação e métodos de ensaio”.  
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O revestimento cerâmico deverá ser aplicado com argamassa colante tipo AC 

III, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da 

desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal 

que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo 

de abertura (tempo em que a argamassa pode ficar estendida sobre a base sem que 

perca suas propriedades adesivas), de acordo com as condições atmosféricas e o 

tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a 

camada de argamassa formando sulcos. Assentar cada peça cerâmica, 

comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de 

borracha. A argamassa preparada deverá ser utilizada em um intervalo máximo de 

1,5 a 2 horas, não sendo permitido acrescentar água neste intervalo e devendo o 

material ser descartado após este período. 

As peças cerâmicas cortadas para a execução de arremates, deverão ser 

absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões 

exatas para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente 

esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada). 

Com uma esponja limpa e úmida, remover da superfície das placas qualquer 

resíduo existente de argamassa colante. Aguardar cerca de 15 minutos e iniciar o 

processo de limpeza da área com uma estopa seca e preparar para a etapa de 

rejuntamento. 

As juntas deverão ser preenchidas com rejunte cimentício na cor a ser 

definida pela fiscalização, rigorosamente, dentro de nível e prumo, com espessura 

de 2mm.  

 

 

 

 

 

 

 

9 PIQUENIQUE 
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9.1 MOVIMENTO DE TERRA 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA 

Caberá à Contratada realizar a regularização de superfície de toda a área que 

compreenderá o espaço destinado a cada um dos piqueniques, a qual compreende 

a todo movimento de terra (em corte e aterro com altura média de 20cm) necessária 

à obtenção de um leito “conformado” para receber um pavimento.  

A regularização deverá ser feita com uso de motoniveladora pesada, 

devendo-se evitar processos que levem à segregação do material. 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M 

Caberá à Contratada executar a escavação manual de vala para 

embasamento de pedra argamassada, a qual servirá como fundação (alicerce) para 

cada um dos piqueniques, conforme projeto arquitetônico. A vala deverá apresentar 

0,19m de largura e 0,25m de profundidade. A extensão ou comprimento da vala 

deverá obedecer ao indicado na planilha orçamentária e projeto. 
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Se forem encontrados materiais estranhos às constituições normais do 

terreno, deverão ser removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo 

em casos excepcionais a critério da Fiscalização. 

 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO 

Caberá à Contratada realizar o serviço de descarga, espalhamento, 

homogeneização, conveniente umedecimento e compactação de areia para aterro, 

nos locais indicados, para conformação e nivelamento de cada uma das bases dos 

piqueniques. A compactação deverá ser executada mecanicamente através de 

compactador de solos de percussão (soquete). 

O aterro deverá ser compactado em camadas horizontais de 0,15m e 0,20m 

de espessura. Fica vedada a presença de matéria orgânica, resíduos de construção 

ou qualquer corpo estranho na composição do aterro, sendo admitido somente solo 

com capacidade de suporte adequada à destinação da estrutura. 

 

9.2 INFRAESTRUTURA 

 

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 

EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO 

A contratada deverá executar alvenaria de embasamento com pedra 

argamassada como fundação (alicerce) para cada um dos piqueniques. 

Antes da implantação da alvenaria de embasamento, o fundo da vala deverá 

estar devidamente apiloado e regularizado. Deverão ser selecionadas pedras de 

mão ou pedras rachão de boa qualidade, não se admitindo o uso de material em 

estado de decomposição ou proveniente de capa de pedreira. 

As pedras serão colocadas lado a lado formando uma camada horizontal, em 

seguida, a superfície formada será umedecida em toda sua extensão. Será, então, 

lançada uma camada de argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média 

úmida), de modo a possibilitar a aderência com a camada de pedras 

subsequente.Os espaços maiores entre as pedras serão preenchidos com pedras 
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menores, permitindo um melhor preenchimento dos vazios entre elas, aumentando, 

assim, a segurança da estrutura. Desse modo, em camadas sucessivas, o maciço 

será executado até atingir a altura indicada no projeto e planilha orçamentária. 

 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L 

Caberá à Contratada realizar aplicação de chapisco na parte interna e externa 

da alvenaria de embasamento de cada um dos piqueniques para recebimento 

posterior demassa única e pintura. 

A superfície deverá receber aspersão com água para remoção de poeira e 

umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. Deve-

se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de evitar 

o início de seu endurecimento antes de seu emprego. A argamassa traço 1:3 (em 

volume de cimento e areia grossa úmida), preparo mecânico com a utilização de 

betoneira, deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 

mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento.  

O chapisco deverá ser lançado diretamente sobre a superfície com a colher 

de pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e 

apresentar um acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à 

superfície não poderá ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-lo. 

 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS 

A Contratada deverá realizar revestimentocom massa única na parte interna e 

externa da alvenaria de embasamento de cada um dos piqueniques. 

Sobre o chapisco de aderência deverá ser aplicada uma camada de massa 

única para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8(em volume de cimento, 

cal e areia média úmida), preparo mecânico com betoneira, aplicada manualmente, 
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espessura de 10mm. Deverá ser feito o taliscamento da base e execuçãodas 

mestras, o lançamentoda massa com colher de pedreiro,sarrafeamentoda camada 

com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso. 

O Acabamento superficial deverá ser desempenado com desempenadeira de 

madeirae posteriormente com desempenadeira com espuma com movimentos 

circulares. 

 

FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO 

Deverá ser aplicado fundo selador acrílico na parte externa da alvenaria de 

embasamento de cada um dos piqueniques que irão receber pintura.  

As superfícies deverão estar limpas, secas, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. É necessário diluir o selador em água 

potável com dosagem conforme o fabricante. O selador deverá ser aplicado em uma 

demão com rolo ou trincha. 

 

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS 

A Contratada deverá realizar aplicação manual de pintura com tinta látex 

acrílica na parte externa da alvenaria de embasamento de cada um dos 

piqueniques. 

As superfíciesdeverão estar limpas, secas, sem poeira, gordura, graxa, sabão 

ou bolor antes de qualquer aplicação. Em seguida deverá ser aplicada tinta látex 

acrílica com rolo, pincel ou trincha, diluição em água potável, conforme fabricante, 

duas demãos. A primeira demão servirá como seladora em superfícies pouco 

porosas. A segunda demão deverá ser aplicada pura, sendo que, entre uma demão 

e outra deverão ser respeitados os intervalos mínimosde aplicação. Considera-se 

também a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos. 

As tintas deverão ser rigorosamente agitadas dentro das latas e 

periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa forma a 

sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.Deverá ser utilizada tinta 
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com rendimento a partir de 350 m² por galão de 18 litros. A tinta deverá ser Suvinil, 

Coral ou equivalente. 

 

9.3 PAREDES E PAINÉIS 

 

ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP= 0,09M (SINGELA 

APARENTE), COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ 

JUNTA DE 2,0CM 

Caberá à Contratada a execução de parede com tijolo aparente em cada um 

dos piqueniques, conforme projeto arquitetônico e recomendações das normas 

ABNT NBR 8041 – Tijolo maciço cerâmico para alvenaria – forma e dimensões e 

NBR 8545 – Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos 

cerâmicos. 

Para o levante da alvenaria a argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, 

cal e areia média úmida)deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso 

dos tijolos e mantê-los alinhados por ocasião do assentamento. Iniciar o serviço 

preferencialmente pelos cantos, assentando os tijolos sobre uma camada de 

argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. Utilizar o 

prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria. Esticar uma linha que 

servirá de guia, entre dois cantos ou extremos já levantados, garantindo-se o prumo 

e horizontalidade da fiada. 

Para garantir a amarração dos tijolos, as juntas verticais não deverão coincidir 

entre fiadas contínuas e, no caso de alvenarias aparentes estas juntas poderão ser 

frisadas. Manter a espessura das juntas (20mm) entre os tijolos, completamente 

cheias. 

 

9.4 PAVIMENTAÇÃO 

 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM 
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A Contratada deverá executarlastro de concreto magro nos locais indicados 

para o piso de cada um dos piqueniques com espessura de 3cm para regularização 

da superfície.O serviço inclui o lançamento do concreto, traço 1:4,5:4,5(em massa 

seca de cimento/ areia média/ brita 1), e o acabamento com o pedreiro de obras. 

Além disso,o preparo do concreto magro deverá ser mecânico com a utilização de 

betoneira.  

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. E o traço do 

concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a 

Fiscalização. 

 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO 

Caberá à Contratada a execução de uma camada de piso com concreto 

moldado in loco para cada um dos piqueniques nas dimensões e características 

fornecidas pelo projeto e planilha orçamentária, com espessura de 5cm. 

O concreto utilizado deverá ter traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ 

areia média/ brita 1), preparo mecânico com a utilização de betoneira e resistência 

característica de 20 Mpa.  

O espalhamento do concreto deverá ser executado com o auxílio de 

ferramentas manuais, evitando-se sempre a segregação dos materiais. O 

adensamento do concreto deverá ser realizado por vibração, com o emprego de 

equipamento adequado como vibradores de imersão. O acabamento deverá feito 

com desempenadeira de madeira. A área de execução do piso deverá ser isolada, 

até a perfeita cura do concreto. 

 

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO FUNDO PREPARADOR 
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A Contratada deverá realizar aplicação manual de pinturacom tinta acrílicanas 

superfícies de piso de cada um dos piqueniques, fazendo-se uso de fita crepe para 

delimitação e proteção da área. 

Antes de iniciar a pintura, certificar-se que as superfícies estejam limpas, 

secas, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor. Em caso de lavagem, garantir 

que as superfícies estejam completamente secas para prosseguir os procedimentos 

de execução. Em seguida deverá ser realizada aplicação de selador acrílico (fundo 

preparador) nas superfícies, com uso de rolo de lã ou trincha, diluição em água 

potável, conforme fabricante, uma demão.Em seguida deverá ser aplicada tinta látex 

acrílica com rolo, pincel ou trincha, diluição em água potável, duas demãos. A 

primeira demão servirá como seladora em superfícies pouco porosas, sendo 

aplicada de 1 a 4 horas após aplicação do fundo preparador. A segunda demão 

deverá ser aplicada a 90º com relação a primeira demão (aplicação cruzada), sendo 

que, entre uma demão e outra deverão ser respeitados os intervalos mínimosde 

aplicação. Considera-se também a aplicação de uma camada de retoque, além das 

duas demãos. Ao fim, remover as fitas após secagem. 

A pintura deverá ser realizada conforme projeto e a tonalidade da tinta deverá 

ser escolhida junto a fiscalização. 

 

9.5 DIVERSOS 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, 

D=7 A 10CM 

Caberá à Contratada o fornecimento e assentamento de peças de madeira 

roliça de eucalipto tratado, diâmetro de 8cm, para estruturação da cobertura de cada 

um dos piqueniques, conforme projeto arquitetônico. 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, 

D=13 A 16CM 
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Caberá à Contratada o fornecimento e assentamento de peças de madeira 

roliça de eucalipto tratado, diâmetro de 16cm, para estruturação dos apoios de cada 

um dos piqueniques, conforme projeto arquitetônico. 

 

10 PISTA DE COOPER E CIRCULAÇÃO 

 

10.1 PAVIMENTAÇÃO 

 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) 

O assentamento de guia (meio-fio) de concreto pré-fabricado em trecho reto 

deverá ser executado, conforme as especificações e Normas, ao longo do perímetro 

da pista de cooper, como indicado no projeto. Suas dimensões serão de 0,13m de 

base superior, 0,15m de base inferior, 0,30m de altura e 1,00m de comprimento. 

Para o assentamento das guias deverá ser observado o seu alinhamento e 

nivelamento. Para tanto é recomendável que a base seja compactada e embolsadas 

nas costas com concreto entre suas juntas. O embolsamento deverá evitar que as 

guias se desloquem. 

 

 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
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100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) 

O assentamento de guia (meio-fio) de concreto pré-fabricado em trecho curvo 

deverá ser executado, conforme as especificações e Normas, ao longo do perímetro 

da pista de cooper, como indicado no projeto. Suas dimensões serão de 0,13m de 

base superior, 0,15m de base inferior, 0,30m de altura e 1,00m de comprimento. 

Para o assentamento das guias deverá ser observado o seu alinhamento e 

nivelamento. Para tanto é recomendável que a base seja compactada e embolsadas 

nas costas com concreto entre suas juntas. O embolsamento deverá evitar que as 

guias se desloquem. 

 

 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS 

A Contratada deverá executarlastro de concreto magro com espessura de 

3cm para regularização da superfície que servirá como pista de cooper.O serviço 

inclui o lançamento do concreto, traço 1:4,5:4,5(em massa seca de cimento/ areia 

média/ brita 1), e o acabamento com o pedreiro de obras. Além disso,o preparo do 

concreto magro deverá ser mecânico com a utilização de betoneira.  

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. E o traço do 

concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a 

Fiscalização. 
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EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO 

Caberá à Contratada a execução de uma camada de piso com concreto 

moldado in loco para a pista de cooper nas dimensões e características fornecidas 

pelo projeto e planilha orçamentária, com espessura de 5cm. 

Sobre lastro de concreto magro devidamente nivelado e regularizado, 

montam- se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser 

lançado.Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento do concreto, o qual deverá 

ter traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1), preparo mecânico 

com a utilização de betoneira e resistência característica de 20 Mpa. 

O espalhamento do concreto deverá ser executado com o auxílio de 

ferramentas manuais, evitando-se sempre a segregação dos materiais. O 

adensamento do concreto deverá ser realizado por vibração, com o emprego de 

equipamento adequado como vibradores de imersão. O acabamento deverá feito 

com desempenadeira de madeira.  

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por 

meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto 

ainda fresco. Por último, são feitas as juntas de dilatação, as quais deverão ocorrer a 

cada 2m. 

A área de execução do piso deverá ser isolada, até a perfeita cura do 

concreto. 

 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM 

A Contratada deverá executar pavimento em piso intertravado nas áreas 

indicadas em projeto para circulação do parque. 

O subleito constituído de solo natural ou proveniente de empréstimo (troca de 

solo), deverá ser compactado em camadas de 15cm, dependendo das condições 

locais; a camada de base, constituída de bica corrida, deverá apresentar espessura 

mínima de 10cm, ser regularizada e compactada. 
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Depois de realizado os serviços preliminares, inicia-se a construção da 

camada de areia para assentamento dos blocos (colchão de areia). Composto por 

areia média, o colchão de areia deve possuir entre 4cm e 5cm de espessura e 

deverá ser nivelado manualmente antes do assentamento de cada piso.  

A execução de pavimento será em piso intertravado com bloco retangular de 

20x10 cm, espessura de 6cm. Os pisos deverão ser apresentados amostras para 

aprovação da fiscalização, antes da execução in loco. Além disso, sua resistência 

deve ser igual ou superior a 35 MPA, a fim de que o material seja de boa qualidade. 

Deverá ser executado piso intertravado com a utilização de blocos retangulares de 

cor natural, conforme projeto. 

 

 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM 

A Contratada deverá executar pavimento em piso intertravado nas áreas 

indicadas em projeto para circulação do parque. 

O subleito constituído de solo natural ou proveniente de empréstimo (troca de 

solo), deverá ser compactado em camadas de 15cm, dependendo das condições 

locais; a camada de base, constituída de bica corrida, deverá apresentar espessura 

mínima de 10cm, ser regularizada e compactada. 

Depois de realizado os serviços preliminares, inicia-se a construção da 

camada de areia para assentamento dos blocos (colchão de areia). Composto por 

areia média, o colchão de areia deve possuir entre 4cm e 5cm de espessura e 

deverá ser nivelado manualmente antes do assentamento de cada piso.  
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A execução de pavimento será em piso intertravado com bloco 

sextavado25x25 cm, espessura de 6cm. Os pisos deverão ser apresentados 

amostras para aprovação da fiscalização, antes da execução in loco. Além disso, 

sua resistência deve ser igual ou superior a 35 MPA, a fim de que o material seja de 

boa qualidade. Deverá ser executado piso intertravado com a utilização de blocos 

retangulares de cor natural, conforme projeto. 

 

 

11 QUIOSQUES 

 

 

 

11.1 MOVIMENTO DE TERRA 
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ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) 

A Contratada deverá executar 38,88m³ de escavação manual para sapatas 

dos dois quiosques. Serão dez unidades de sapatas para cada quiosque, incluindo-

se escavação para colocação de fôrmas, nas dimensões (1,20x1,20x1,35) m.  

O terreno deverá ser marcado nas dimensões das sapatas a serem 

escavadas, posteriormente deverá ser feita a execuçãodas cavas, utilizando-se pá, 

picareta e ponteira. Após o arrasamento das sapatas, finalizar a escavação do fundo 

e realizar o nivelamento. Retirar todo material solto do fundo. 

As escavações de valas para as fundações serão convenientemente isoladas, 

escoradas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a 

segurança. AContratada executará apenas o movimento de terra estritamente 

necessário e indispensável para a execução dos serviços de fundação. Se forem 

encontrados materiais estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser 

removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo em casos 

excepcionais a critério da Fiscalização. 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) 

A Contratada deverá executar 10,11m³ de escavação manual para viga 

baldrame dos dois quiosques, nas dimensões indicadas em projeto estrutural e 

planilha orçamentária. 

O terreno deverá ser marcado nas dimensões da viga baldrame a ser 

escavada, posteriormente deverá ser feita a execuçãodacava, utilizando-se pá, 

picareta e ponteira. Após o arrasamento da viga baldrame, finalizar a escavação do 

fundo e realizar o nivelamento. Retirar todo material solto do fundo. 

As escavações de valas para as fundações serão convenientemente isoladas, 

escoradas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a 

segurança. AContratada executará apenas o movimento de terra estritamente 

necessário e indispensável para a execução dos serviços de fundação. Se forem 

encontrados materiais estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser 



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.b 

 

removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo em casos 

excepcionais a critério da Fiscalização. 

 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 

Após execução das fundações, deverá ser providenciado o reaterro das valas 

para sapatas e vigas baldrames dos dois quiosques. O solo destinado ao reaterro 

deverá ser, preferencialmente, o próprio material da escavação, desde que este seja 

de boa qualidade. Caso contrário o material deverá ser importado.  

O solo para reaterro deverá possuir CBR ≥ 2% e expansão < 4%, ser isento 

de matéria orgânica, resíduos de construção ou qualquer corpo estranho na 

composição do aterro, sendo admitido somente solo com capacidade de suporte 

adequada à destinação da estrutura. Não será admitido a utilização de materiais de 

qualidade inferior ao do terreno adjacente. 

A compactação do material de reaterro deverá ser executada em camadas 

individuais de 20cm de espessura, com soquetes manuais. A variação do teor de 

umidade admitido para o material de reaterro é de -2% a +1% em relação à umidade 

ótima de compactação, e o grau de compactação mínimo exigido é de 95% em 

relação à massa específica aparente seca máxima, determinada conforme NBR 

7182, na energia normal. 

 

11.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM 

Após escavação e compactação do solo, caberá à Contratada realizar o lastro 

de concreto magro no fundo das cavascom espessura de 5 cm, para regularização 

da área destinada às sapatas dos dois quiosques, sendo dez unidades de sapatas 

para cada quiosque com dimensões (1,20x1,20) m. O serviço inclui o lançamento do 

concreto traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1), e o 

acabamento do serviço com o pedreiro de obras. Além disso,o preparo do concreto 

magro deverá ser mecânico com a utilização de betoneira.  
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O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. E o traço do 

concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a 

Fiscalização. 

 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM* 

Após escavação e compactação do solonos locais indicados para as vigas 

baldramesde cada quiosque, a Contratada deverá executarlastro com material 

granular de pedra britada nº1 e pedra britada nº 2 nofundo das valaspara 

regularização da superfície.  

O lastro com material granular deverá ser compactado e obedecer à 

espessura de 10cm. Para a compactação do material está previsto compactador de 

solos com placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força 

centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência de 5,5 CV.  

É necessário manter o material úmido, porém não encharcado (com água 

livre) de forma que o concreto a ser lançado não tenha água subtraída pelo lastro. 

 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 

MPA 

Caberá à Contratada a execução das sapatas, vigas e pilares de cada um dos 

quiosques conforme NBR 6118/2014. 

As estruturasdeverão ser executadas em concreto armado com resistência 

deno mínimo 30Mpa para as sapatas e vigas e, 25Mpa para os pilares, aço CA-50 e 

CA-60, fôrmas apropriadas de madeira, executadas rigorosamente e conforme 

projetoestrutural.  

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 

inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 

legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA PE.  
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As sapatas, vigas e pilares possuem dimensões e ferragens, com diâmetros 

das barras de aço, comprimento, espaçamentos e alojamento que deverão ser 

executadas conforme especificações do projetoestrutural. 

 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS 

Para oserviço de impermeabilização, a Contratada deverá realizar uma obra 

estanque, isto é, uma obra protegida totalmente contra a penetração d’água, através 

do emprego de materiais impermeáveis, mão-de-obra qualificada e de outras 

disposições. A impermeabilização deve sempre ser executada sobre um substrato 

adequado, de forma a não sofrer interferências que comprometam seu desempenho, 

tais como: regularização mal executada, fissuração do substrato, utilização de 

materiais inadequados na área impermeabilizada, falhas de concretagem, 

cobrimento de armadura insuficiente, sujeira, resíduos de desmoldantes, detalhes 

construtivos que dificultem a impermeabilizaçãoetc. 

As superfícies de concreto a serem aplicadas devem estar completamente 

secas, ásperas e desempenadas. As vigas baldrames de cada quiosque deverão ser 

impermeabilizadas através de aplicação de emulsão asfáltica betuminosa, flexível, 

na borda superior e laterais, a base de Neutrol, IGOL, ou produto similar, 

obrigatoriamente em 2 (duas) demãos cruzadas. Esta impermeabilização com 

membrana impermeabilizante asfáltica deverá formar uma película impermeável de 

grande aderência e alta resistência química, protegendo as peças contra a umidade 

e águas agressivas.  

A aplicação será com broxa ou vassourão. Aplicar-se-á, sem diluição, 1 (uma) 

demão para penetração e 1 (uma) demão para cobertura. Na demão de penetração 

esfregar bem o material sobre o substrato. Depois da secagem da 1ª demão, aplicar 

ademão farta, esperando a secagem da anterior, por no mínimo, 24 horas.A 

aplicação deverá envolver a parte superior das vigas baldrames, e descer, em toda 

extensão das suas laterais.O substrato impermeabilizado somente poderá ser 

revestido ou aterrado após a secagem completa, o que pode levar vários dias, 

conforme a temperatura e as condições de ventilação do local.  
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Recomenda-se o uso específico de EPIs: óculos, luvas e avental de PVC e 

máscara semifacial com filtro adequado.  

 

11.3 PAREDES E PAINÉIS 

 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 

A contratada deverá executar alvenaria com bloco cerâmico furado na 

horizontal de 9x19x19cm (espessura de 9cm) para elevação das paredes de cada 

um dos quiosques. 

Os materiais deverão ser de primeira qualidade, os blocos deverão ser bem 

cozidos, com faces planas e arestas vivas, assentados com argamassa traço 1:2:8 

(em volume de cimento, cal e areia média úmida), preparo mecânico com a 

utilização de betoneira. 

Os blocos deverão ser alinhados corretamente e seguir distâncias e alturas 

indicadas no projeto e planilha orçamentária.Deverão ser molhados previamente, 

com assentamento formando fiadas perfeitamente niveladase aprumadas de modo a 

evitar revestimentos com excessiva espessura. 

A espessura das juntas não deverá ultrapassar a 15mm, depois da 

compressão dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se 

evitar juntas abertas ou secas. 

 

11.4 ESQUADRIAS 

 

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de verga de concreto 20M 

papré-moldada, seção (0,10x0,10) m e comprimento mínimo de 1,12m, embutida na 

alvenaria. 
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Sobre os vãos de portas (0,80x2,10) m dos quiosques deverão ser 

construídas vergas de concreto. As vergas se estenderão, para além dos vãos, no 

mínimo 16cm para cada lado. Quando os vãos forem relativamente próximos e na 

mesma altura, recomenda-se uma única verga sobre todos eles. 

 

 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de porta de alumínio 

(0,80x2,10)m de abrir, tipo veneziana com guarnição, em cada um dos quiosques.  

Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a 

previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão. Colocar calços de madeira 

para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta para 

que não seja danificada. Posicionar a porta no vão e conferirsentido de abertura da 

porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede. 

Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão, retirar a esquadria 

do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando-se broca de vídia 

com diâmetro de 10mm. Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel 

ou soprador e encaixar as buchas de nailón. 

Por fim, posicionar novamente a esquadria no vão e parafusá-la no 

requadramento, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e alinhamento. 

Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga 

entre o vão e o marco. 
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FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de fechadura de embutir 

com cilindro em porta de alumínio (0,80x2,10) m de abrir, tipo veneziana, em cada 

um dos quiosques.  

Na borda vertical da folha de porta, oposta à borda das dobradiças, deverá 

ser demarcada a altura em que será instalada a fechadura, com base na posição da 

maçaneta. Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lápis 

a altura (em cima e embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para 

instalação da maçaneta e do cilindro. 

A partir da borda, na posição anteriormente demarcada, com o auxílio de 

furadeira e formão bem afiado, executar a cavidade onde será embutido o corpo da 

fechadura, em seguida, a partir das capas da folha de porta, introduzir nos locais 

previamente demarcados as cavidades que abrigarão a maçaneta e o cilindro da 

fechadura. 

Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o 

contorno da testa, mesmo procedimento para a contra-testa a ser instalada no 

marco. Retirar a fechadura e realizar, com auxílio de formão bem afiado, os rebaixos 

na folha de porta e no batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da 

fechadura, respectivamente. Introduzir as correspondentes cavidades no batente 

para encaixe da lingueta e do trinco da fechadura, utilizando furadeira e formão bem 
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afiado. Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa, posicionar a maçaneta junto 

com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar com parafusos.Por fim, travar a 

maçaneta com o pino/parafuso que acompanha o conjunto. 

 

PORTA EM AÇO, EM CHAPA GALVANIZADA Nº24, RAIADA, DE ENROLAR 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de porta/janela em aço, em 

chapa galvanizada nº 24, raiada, de enrolar, de acordo com as normas NBR 7008, 

em cada um dos quiosques. 

As portas/janelasdeverão ter dimensões (3,02x1,10) m e serão instaladas 

conforme projeto.Não serão aceitas peças danificadas que prejudiquem o 

funcionamento da porta/janela. 

 

 

 

 

JANELA EM CHAPA DE AÇO DOBRADO, PIVOTANTE, COMPLETA, 

EXCLUSIVE VIDROS 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação completa de janela redonda, 

diâmetro Ø=50cm,em chapa de aço dobrado, pivotante, em cada um dos quiosques 

nos locais e quantidades conforme indicação de projeto.  

Não serão aceitos caixilhos empenados, desnivelados, fora de prumo ou de 

requadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio e 

transporte. Durante a execução, deve ser verificada a limpeza da peça. Não podem 

existir rebarbas ou desníveis entre o conjunto e os caixilhos adjacentes.  
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O funcionamento do conjunto deverá ser verificado após a completa 

instalação; não devendo apresentar jogo causado por folgas e fechado todo o 

conjunto, lançando-se sobre a janela um jato d’água, a sua estanqueidade deverá 

ser total. 

 

 

 

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de vidro liso incolor, E = 

5mm, em janela pivotante, em cada um dos quiosques. 

Deverá ser conferiraas medidas dos vãos e dos vidros, considerando folga de 

2mm entre o vidro e o caixilho. Colocar a fita de espuma de vedação em todo o 

perímetro do caixilho, evitando o contato direto do vidro com o caixilho. 

Posicionar o vidro cuidadosamente, utilizando luvas e ventosas. Encaixar, 

primeiramente, a baguete superior, para evitar a queda do vidro. Continuar o 

processo com as demais baguetes. Posicionar o perfil de borracha entre a baguete e 

o vidro, em todo o perímetro para bloquear a entrada de água e ajudar a fixar os 

materiais. 

 

11.5 COBERTURA 

 

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 

38CM, H=11, ENCHIMENTO EM EPS H=7CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM 

MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM 
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A cobertura de cada um dos quiosques será em laje pré-fabricada, treliçada, 

intereixo 38cm, altura acabada de 11cm, com enchimento em EPS de 7cm de altura, 

capeamento de concreto de 4cm. As lajes pré-fabricadas (treliçadas) deverão ser 

fornecidas por fornecedores idôneos, sendo que deverão ser seguidas as 

especificações complementares destes fornecedores.  

Os furos para passagem de tubulações devem ser assegurados com o 

emprego de buchas, caixas ou pedaços de tubos, de acordo com os projetos 

executivos de instalações e de estrutura. Nenhuma peça pode ser embutida na 

estrutura de concreto senão aquelas previstas em projeto, salvo excepcionalmente, 

quando autorizado pela fiscalização. 

O Escoramento deverá ser feito em pontalete roliço sem tratamento, d = 8 a 

11 cm, h = 3 m, em eucalipto ou equivalente da região. Para escoramento/retirada 

de lajes pré-fabricadas (treliçadas) deverão ser seguidos orientações definidas pelos 

respectivos fornecedores.Os pontaletes de escoramento deverão ter um cuidado 

especial como apoios sobre o terreno para evitar recalques e travamentos 

horizontais para evitar flambagem, prever cunhas duplas nos pés de todos os 

pontaletes para possibilitar uma desforma mais suave e fácil. Cada pontalete de 

madeira poderá ter apenas uma emenda na qual não deve ser feita no terço médio 

do seu comprimento, somente um terço dos pontaletes poderão ter emendas.As 

lajes deverão ser escoradas de forma a manter perfeito nivelamento destas 

estruturas, conforme solicitado em projeto. 

A distribuição das lajes segundo a altura e posição será mostrada em projeto 

específico. A execução deverá seguir rigorosamente o projeto. As lajes terão 

capeamento uniforme de 4cm. O concreto a ser utilizado nas lajes terá resistência 

mínima à compressão aos 28 dias de fck=25Mpa. Deverão ser utilizados 

espaçadores de concreto nas lajes para manter o cobrimento das armaduras. Antes 

da concretagem das lajes deverão ser feitas, vistorias nas lajes por parte da 

Fiscalização, em conformidade com o projeto estrutural. As lajes deverão ser 

escoradas de forma a manter perfeito nivelamento destas estruturas, conforme 

solicitado em projeto.  
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A laje só poderá ser concretada mediante prévia autorização e verificação por 

parte da fiscalização da perfeita disposição, dimensões, ligações, cimbramento e 

escoramento das formas e das pré-lajes bem como das armaduras correspondentes. 

Também é necessária a constatação da correta colocação das tubulações elétricas, 

hidráulicas e outras que ficarão embutidas na laje. 

 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

Os pontaletes deverão ser dispostos sobre as lajes de cada um dos 

quiosques de modo a resguardar a inclinação da cobertura e conferir adequada 

funcionalidade às telhas colocadas. A seção mínima dessas peças será de 6,0 x 

16,0 cm, em Maçaranduba, Angelim ou equivalente da região. Deverá ser previsto 

berço de no mínimo 40 cm, com seção mínima de 6,0 x 12,0 cm,em Maçaranduba, 

Angelim ou equivalente da região, sob cada pontalete, além de mãos-francesas nas 

duas direções para dar estabilidade ao conjunto.  

As peças de madeira cujas seções transversais possuam a maior dimensão 

menor ou igual a 3" só poderão ser emendadas sobre um apoio.Todo o 

madeiramento, antes de ser levado para a cobertura, deverá ser imunizado com 

aplicação, por imersão, de mistura de Carbolineum (VEDACIT), ou similar, com 

querosene, na dosagem de 1:8. 

 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 

OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de trama de madeira 

composta por ripas, caibros e terças para cada um dos quiosques. 

Deve-se verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento 

das peças de acordo com o projeto.As terças deverão ser posicionadas conforme 

previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, 
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declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo 

entre as terças.Asterças deverão ser fixadas na estrutura de apoio, cravando os 

pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma 

que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio.  

Os caibros deverão ser posicionados conforme previsto no projeto, conferindo 

distância entre terças ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, 

distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros. Os caibros deverão ser 

fixados na estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x 36 aproximadamente a 45° 

em relação à face lateral do caibro, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na 

terça.  

Deve-se marcar a posição das ripas conforme previsto no projeto, conferindo 

distância entre caibros, extensão do pano, galga estipulada de acordo com a telha a 

ser empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas. Em seguida, deve-se pregar 

as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeça e então, rebater as 

cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do 

telhado ou em futuras operações de manutenção. 

 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

Caberá à Contratada a execução do serviço de telhamento na cobertura de 

cada um dos quiosques, com a utilização de telha cerâmica de encaixe, tipo romana. 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 

acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura 

(nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade). 

Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento não devem ser 

acumuladas mais do que sete ou oito telhas.Os montadores deverão caminhar sobre 

tábuas apoiadas em caibros ou terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que 

impeçam seu escorregamento. 

Antes do início dos serviços de telhamento deverão ser conferidas as 

disposições dos pontaletes de apoio, terças, caibros, elementos de 
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contraventamento e outros. Deve-se ainda ser verificado o distanciamento entre 

ripas (galga), de forma a se atender à projeção mínima especificada para os beirais 

e que o afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira não supere 5 ou 6 

cm. 

A colocação deverá ser feita por fiadas, no sentido da direita para a esquerda 

do pano e do beiral para a cumeeira, com as telhas sempre alinhadas na horizontal 

e na vertical; a largura do beiral deve ser ajustada para que se atenda ao 

distanciamento máximo entre as extremidades das telhas na linha de cumeeira.Para 

se manter a declividade especificada para o telhado, as telhas nas linhas dos beirais 

devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com altura equivalente à 

espessura de duas ripas. No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras 

fiadas devem ser amarradas às ripas com arame recozido galvanizado. 

Na colocação das telhas, manter sobreposição longitudinal de no mínimo 10 

cm; telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos 

acima dos tolerados pela respectiva normalização devem ser expurgadas. Nas 

posições de águas furtadas (rincões), espigões e eventualmente cumeeiras as 

telhas deverão ser adequadamente recortadas (utilização de disco diamantado ou 

dispositivos equivalentes), de forma que o afastamento entre as peças não supere 5 

ou 6 cm. 

 

 

 

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 
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Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 

acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura 

(nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade). 

As peças da cumeeira deverão ser montadas no sentido contrário aos ventos 

dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a 

sotavento. 

Dispor as peças da cumeeira, espigão e eventual empena de forma que o 

recobrimento entre a peça cumeeira e as telhas adjacentes seja de no mínimo 

50mm; o recobrimento longitudinal entre as peças sucessivas deve ser de no 

mínimo 70mm. 

Emboçar as peças da cumeeira com argamassa mista de cimento, cal 

hidratada e areia após limpeza e ligeiro umedecimento das peças cumeeira e telhas 

adjacentes (aspersão de água com broxa), sendo que a argamassa deverá resultar 

totalmente recoberta pelas peças cumeeira. 

 

11.6 REVESTIMENTOS E PINTURA 

 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L 

Caberá à Contratada realizar aplicação de chapiscona alvenaria e estruturas 

de concreto da parte externa de cada um dos quiosques para recebimento posterior 

de emboço e revestimento cerâmico. 

A superfície deverá receber aspersão com água para remoção de poeira e 

umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. Deve-

se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de evitar 

o início de seu endurecimento antes de seu emprego. A argamassa traço 1:3 (em 

volume de cimento e areia grossa úmida), preparo mecânico com a utilização de 

betoneira, deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 

mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento.  
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O chapisco deverá ser lançado diretamente sobre a superfície com a colher 

de pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e 

apresentar um acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à 

superfície não poderá ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-lo. 

 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L 

Caberá à Contratada realizar aplicação de chapiscona alvenaria e estruturas 

de concreto da parteinterna de cada um dos quiosques para recebimento posterior 

de emboço e revestimento cerâmico. 

A superfície deverá receber aspersão com água para remoção de poeira e 

umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. Deve-

se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de evitar 

o início de seu endurecimento antes de seu emprego. A argamassa traço 1:3 (em 

volume de cimento e areia grossa úmida), preparo mecânico com a utilização de 

betoneira, deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 

mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento.  

O chapisco deverá ser lançado diretamente sobre a superfície com a colher 

de pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e 

apresentar um acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à 

superfície não poderá ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-lo. 

 

CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / 

AREIA /ADESIVO BIANCO) 

Caberá à Contratada realizar aplicação de chapisco em teto de cada um dos 

quiosques com argamassa traço 1:3, constituída de cimento, areia e adesivo bianco, 

destinada a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento de 

gesso. 

O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5mm, textura aberta 

com superfície irregular e descontínua, de forma a permitir a visualização de 
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pequenas áreas da base.O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer 

ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - 

materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, 

óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham 

prejudicar a aderência 

 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS 

A Contratada deverá executar camada de regularização naparte interna e 

externa da alvenaria e estruturas de concreto de cada um dos quiosques para 

recebimento posterior de revestimento cerâmico, com espessura entre 10 e 20mm, 

constituído por argamassa mista de cimento, cal e areia média úmida (traço 1:2:8 

em volume). O emboço deverá ser aplicado nomínimo 24 horas após a aplicação do 

chapisco. Dosar os materiais da mescla a seco.  

A superfície deverá receber aspersão com água para remoção de poeira e 

umedecimento da base.Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura 

nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, atingindo a 

espessura máxima de 2cm. Sua aplicação deverá ser feita com colher de pedreiro, 

acabamento superficial realizando sarrafeamento e posterior desempeno. 

O emboço deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos externos, 

por umperíodo de aproximadamente 48 horas após sua aplicação. Assentar com a 

argamassa, pequenos tacos de madeira (taliscas), deixando sua face aparente a 

uma distância aproximada de 15mm da base. 

 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES 
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A Contratada deverá executar o revestimento cerâmico na parte interna da 

alvenaria e estruturas de concreto de cada um dos quiosques,com peças de 

dimensões (33x45) cm, cor a ser definida pela fiscalização,cuidadosamente 

selecionadas no canteiro de serviço, refugando-se todas aquelas que apresentarem 

defeitos incompatíveis com a classificação atribuída ao lote, pelo fabricante, com as 

presentes especificações.  

Deverão ser refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de 

fabricação, ou de transporte e manuseio, tais como: discrepância de bitola 

incompatível com o tipo de material em questão, empenamento excessivo, arestas 

lascadas, imperfeições de superfície (manchas, descolorações, falhasetc.), ou 

imperfeições estruturais (saliências, depressões, trincas, presença de corpos 

estranhosetc.).  

As placas cerâmicas deverão atender às condições de ortogonalidade, 

retitude lateral, planaridade, absorção d’água, carga de ruptura e módulo de 

resistência à flexão, expansão por umidade, resistência à gretamento etc., 

determinadas pela norma NBR -13818 – “Placas cerâmicas para revestimento – 

Especificação e métodos de ensaio”.  

O revestimento cerâmico deverá ser aplicado com argamassa colante tipo AC 

I, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da 

desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal 

que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo 

de abertura (tempo em que a argamassa pode ficar estendida sobre a base sem que 

perca suas propriedades adesivas), de acordo com as condições atmosféricas e o 

tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a 

camada de argamassa formando sulcos. Assentar cada peça cerâmica, 

comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de 

borracha. A argamassa preparada deverá ser utilizada em um intervalo máximo de 

1,5 a 2 horas, não sendo permitido acrescentar água neste intervalo e devendo o 

material ser descartado após este período. 

As peças cerâmicas cortadas para a execução de arremates, deverão ser 

absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões 
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exatas para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente 

esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada). 

Com uma esponja limpa e úmida, remover da superfície das placas qualquer 

resíduo existente de argamassa colante. Aguardar cerca de 15 minutos e iniciar o 

processo de limpeza da área com uma estopa seca e preparar para a etapa de 

rejuntamento. 

As juntas deverão ser preenchidas com rejunte cimentício na cor a ser definida pela 

fiscalização, rigorosamente, dentro de nível e prumo, com espessura de 2mm. 

 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, 

AZUL MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

A Contratada deverá executar o revestimento cerâmico na parte externa da 

alvenaria e estruturas de concreto de cada um dos quiosques, com peças de 

dimensões (10x10) cm, cor azul médio ou escuro, Portobello ou similar, 

cuidadosamente selecionadas no canteiro de serviço, refugando-se todas aquelas 

que apresentarem defeitos incompatíveis com a classificação atribuída ao lote, pelo 

fabricante, com as presentes especificações.  

Deverão ser refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de 

fabricação, ou de transporte e manuseio, tais como: discrepância de bitola 

incompatível com o tipo de material em questão, empenamento excessivo, arestas 

lascadas, imperfeições de superfície (manchas, descolorações, falhasetc.), ou 

imperfeições estruturais (saliências, depressões, trincas, presença de corpos 

estranhosetc.).  

As placas cerâmicas deverão atender às condições de ortogonalidade, 

retitude lateral, planaridade, absorção d’água, carga de ruptura e módulo de 

resistência à flexão, expansão por umidade, resistência à gretamento etc., 

determinadas pela norma NBR -13818 – “Placas cerâmicas para revestimento – 

Especificação e métodos de ensaio”.  
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O revestimento cerâmico deverá ser aplicado com argamassa colante tipo AC 

II, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da 

desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal 

que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo 

de abertura (tempo em que a argamassa pode ficar estendida sobre a base sem que 

perca suas propriedades adesivas), de acordo com as condições atmosféricas e o 

tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a 

camada de argamassa formando sulcos. Assentar cada peça cerâmica, 

comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de 

borracha. A argamassa preparada deverá ser utilizada em um intervalo máximo de 

1,5 a 2 horas, não sendo permitido acrescentar água neste intervalo e devendo o 

material ser descartado após este período. 

As peças cerâmicas cortadas para a execução de arremates, deverão ser 

absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões 

exatas para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente 

esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada). 

Com uma esponja limpa e úmida, remover da superfície das placas qualquer 

resíduo existente de argamassa colante. Aguardar cerca de 15 minutos e iniciar o 

processo de limpeza da área com uma estopa seca e preparar para a etapa de 

rejuntamento. 

As juntas deverão ser preenchidas com rejunte cimentício na cor a ser 

definida pela fiscalização, rigorosamente, dentro de nível e prumo, com espessura 

de 2mm.  
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APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO 

DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM 

A Contratada deverá executaraplicação manual de gesso desempenado em 

tetoem cada um dos quiosques, conforme projeto arquitetônico. 

Antes do início dos serviços é necessário que a superfície contemplada esteja 

limpa, nivelada e molhada. A aplicação deve-se dar início pela pasta com uma 

desempenadeira lisa de PVC em movimentos de vai e vem. A espessura da camada 

de gesso deve ser de 1cm. Em seguida deve-se aplicar uma nova camada no 

sentido cruzado à primeira, retirando os excessos com uma régua de alumínio, 

conferindo sempre a espessura conforme as referências adotadas.  

A superfície deverá ser devidamente desempenada com o uso de uma 

desempenadeira lisa de aço a fim de eliminar toda e qualquer imperfeição restante e 

obter um acabamento de boa qualidade. 

 

11.7 PAVIMENTAÇÃO 

 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM 

A Contratada deverá executarlastro de concreto magro nos locais indicados 

com espessura de 3cm para regularização das superfícies para piso de cada um dos 

quiosques.O serviço inclui o lançamento do concreto, traço 1:4,5:4,5(em massa seca 

de cimento/ areia média/ brita 1), e o acabamento com o pedreiro de obras. Além 

disso,o preparo do concreto magro deverá ser mecânico com a utilização de 

betoneira.  

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. E o traço do 

concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a 

Fiscalização. 

 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 
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A Contratada deverá executar 2,71 m³ em contrapiso em argamassa traço 1:3 

(em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com a utilização de 

betoneira, aplicado nas áreas internas e externas de cada um dos quiosques, 

comespessura 3cm. 

Antes de iniciar o serviço, a Contratada deverá limpar a base a ser 

trabalhada, incluindo lavar e molhar; definir os níveis do contrapiso e assentar as 

taliscas.O serviço inclui o lançamento da argamassa, espalhamento e o acabamento 

superficial sarrafeado e desempenado com o pedreiro de obras. 

O lançamento da argamassa, bem como o preparo desta deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. E o traço 

daargamassa com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado 

a Fiscalização. 

 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2 

A Contratada deverá executarrevestimento cerâmico para piso interno e 

externode cada um dos quiosques, com placas tipo esmaltada extra de dimensões 

(45x45) cm, cor a ser definida pela fiscalização, cuidadosamente selecionadas no 

canteiro de serviço, refugando-se todas aquelas que apresentarem defeitos 

incompatíveis com a classificação atribuída ao lote, pelo fabricante, com as 

presentes especificações.  

Deverão ser refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de 

fabricação, ou de transporte e manuseio, tais como: discrepância de bitola 

incompatível com o tipo de material em questão, empenamento excessivo, arestas 

lascadas, imperfeições de superfície (manchas, descolorações, falhasetc.), ou 

imperfeições estruturais (saliências, depressões, trincas, presença de corpos 

estranhosetc.).  

As placas cerâmicas deverão atender às condições de ortogonalidade, 

retitude lateral, planaridade, absorção d’água, carga de ruptura e módulo de 

resistência à flexão, expansão por umidade, resistência à gretamento etc., 
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determinadas pela norma NBR -13818 – “Placas cerâmicas para revestimento – 

Especificação e métodos de ensaio”.  

O revestimento cerâmico deverá ser aplicado com argamassa colante tipo AC 

I, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da 

desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal 

que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo 

de abertura (tempo em que a argamassa pode ficar estendida sobre a base sem que 

perca suas propriedades adesivas), de acordo com as condições atmosféricas e o 

tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a 

camada de argamassa formando sulcos. Assentar cada peça cerâmica, 

comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de 

borracha.A argamassa preparada deverá ser utilizada em um intervalo máximo de 

1,5 a 2 horas, não sendo permitido acrescentar água neste intervalo e devendo o 

material ser descartado após este período. 

As peças cerâmicas cortadas para a execução de arremates, deverão ser 

absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões 

exatas para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente 

esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada). 

Com uma esponja limpa e úmida, remover da superfície das placas qualquer 

resíduo existente de argamassa colante. Aguardar cerca de 15 minutos e iniciar o 

processo de limpeza da área com uma estopa seca e preparar para a etapa de 

rejuntamento. 

As juntas deverão ser preenchidas com rejunte cimentício na cor a ser 

definida pela fiscalização, rigorosamente, dentro de nível e prumo, com espessura 

de 2mm. 

 

11.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTALETE DE AÇO 

GALVANIZADO D = 1 ½ 
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Caberá à Contratada a instalação de entrada de energia elétrica monofásica 

para cada um dos quiosques, a qual deverá atender as normas da ABNT e da 

concessionária local, além de obedecer ao projeto elétrico fornecido pela 

Contratante. 

Deverá ser feito o fornecimento de material, mão de obra e equipamento 

necessários para a execução da entrada de energia, composto por: fixação de 

pontalete de aço galvanizado d = 1 1/2''; isolador de porcelana, tipo roldana; curva 

180 graus, de PVC rígido roscável, de 1", para eletroduto;braquete monofásico; 

execução de haste de aterramento. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 

trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 

proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 

 

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de caixa de proteção para 

medidor monofásico (padrão da concessionária local), de embutir, para cada um dos 

quiosques.Antes da instalação os eletrodutos já devem estar instalados e então 

poderão ser encaixados no quadro de medição. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 

trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 

proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM 

BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES 

A contratada deverá fornecer e instalar quadro de distribuição, para até 16 

disjuntores, para cada um dos quiosques. O quadro será de embutir em PVC, com 

barramento. Os quadros de distribuição, comando e proteção devem possuir 

etiquetas de identificação para todas as suas chaves ou disjuntores. A distância 

entre os barramentos de interligação não pode ser inferior a 1cm. Os barramentos 

de interligação devem ser pintados de acordo com o código de cores previsto 

abaixo: 

 FASE – Vermelha; 

 NEUTRO – Preto; 

 RETORNO – Azul; 

 TERRA – Verde. 

Os quadros devem possuir barramentos de neutro e de aterramento 

independentes. Após sua instalação, devem ser testados os quadros de acordo com 

a NBR-5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, e verificadas suas condições 

de proteção contra choques elétricos, curtos-circuitos e sobrecargas. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 

trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 

proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Deverá ser instalado disjuntores tipo DIN, com corrente nominal de 10A, nos 

quadros de distribuição de cada um dos quiosques.  

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o 

cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é 

desencaixado;coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando o 

terminal ao disjuntor.Os disjuntores deverão ser identificados pelos respectivos 

circuitos na placa de proteção dos disjuntores, nomeando os circuitos conforme 

projeto. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 

trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 

proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Deverá ser instalado disjuntores tipo DIN, com corrente nominal de 16A, nos 

quadros de medição de cada um dos quiosques, e no quadro de distribuição do 

quiosque 2 (QD4).  

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o 

cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é 

desencaixado;coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando o 

terminal ao disjuntor. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 

trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 

proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 

 

 

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

A contratada deverá fornecer caixa octogonal 4” x 4”, PVC,instalada em laje 

para cada um dos quiosques. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 
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trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 

proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 

 

 

 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

A contratada deverá fornecer caixa retangular 4” x 2”, PVC,instalada em 

parede a 1,30m do piso,em cada um dos quiosques nos locais e quantidades 

conforme indicação do projeto elétrico. 

Executa-se rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com 

marcação prévia utilizando marreta e talhadeira;após a marcação da caixa 

retangular 4” x 2”, com nível para deixá-la alinhada, e a furação do local, abre-se o 

orifício na caixa para passagem do eletroduto e o conecta à caixa no local definido; 

lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e 

desempenam-se as superfícies que sofreram chumbamentos. 

Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de 

cimento, massa, poeira etc. Instalar todas as caixas de modo a manter a 

horizontalidade, o perfeito nivelamento e o prumo com a parede; garantindo o 

perfeito arremate no momento da instalação das tomadas e tampas (placas). 
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ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de eletroduto flexível 

corrugado em PVC, DN 25 mm (3/4”), instalados em circuitos terminais (do quadro 

de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), conforme projeto 

elétrico. 

Deverá ser verificado o comprimento do trecho da instalação; cortar o 

comprimento necessário da bobina do eletroduto; fixar o eletroduto no local definido 

através de abraçadeiras.As extremidades são deixadas livres para posterior 

conexão. 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de fios e cabos de cobre 

flexível isolado, 1,5mm²,anti-chama, com revestimento termoplástico e nível de 

isolamento para 750V, salvo indicação em contrário do projeto executivo de elétrica. 

Para facilidade de identificação, fornecer os condutores com o revestimento 

termoplástico em cores diversas, segundo especificação do projeto executivo de 

elétrica. Cada fio ou cabo deve conter às seguintes informações gravadas de forma 

contínua: 

 Bitola; 

 Isolação; 
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 Temperatura; 

 Nome do fabricante; 

 Marca de conformidade. 

A bitola dos condutores e cabos, bem como o número de condutores 

instalados em cada eletroduto, deve obedecer às especificações de projeto.  

Executar a enfiação somente após estarem concluídos:  

 Revestimentos de paredes, tetos e pisos;  

 Impermeabilização ou telhamento da cobertura;  

 Colocação das portas, janelas e vedações (que impeçam a penetração 

de chuva);  

Não permitir a instalação de condutores e cabos isolados sem a proteção de 

eletrodutos ou invólucros, quer a instalação seja embutida, aparente ou enterrada no 

solo. Não permitir emendas de condutores dentro dos eletrodutos; executá-las 

somente dentro das caixas de derivação, ligação ou passagem. O desencapamento 

dos fios para as emendas deve ser cuidadoso para não haver rompimento. Executar 

as emendas e derivações dos condutores de modo que assegurem resistência 

mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente; o isolamento das 

emendas e derivações deve ter características no mínimo equivalentes às dos 

condutores utilizados. Não passar os condutores por dentro de dutos destinados a 

instalações não-elétricas (dutos de ventilação, exaustão etc.). As curvas realizadas 

nos condutores e cabos não devem danificar a sua isolação. Nos casos de 

instalação de condutores ligados em paralelo, bem como instalações, emendas e 

derivações realizadas dentro de caixas, quadrosetc., observar as prescrições da 

norma NBR- 5410. 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de fios e cabos de cobre 

flexível isolado, 2,5mm², anti-chama, com revestimento termoplástico e nível de 

isolamento para 750V, salvo indicação em contrário do projeto executivo de elétrica. 
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Para facilidade de identificação, fornecer os condutores com o revestimento 

termoplástico em cores diversas, segundo especificação do projeto executivo de 

elétrica. Cada fio ou cabo deve conter às seguintes informações gravadas de forma 

contínua: 

 Bitola; 

 Isolação; 

 Temperatura; 

 Nome do fabricante; 

 Marca de conformidade. 

A bitola dos condutores e cabos, bem como o número de condutores 

instalados em cada eletroduto, deve obedecer às especificações de projeto.  

Executar a enfiação somente após estarem concluídos:  

 Revestimentos de paredes, tetos e pisos;  

 Impermeabilização ou telhamento da cobertura;  

 Colocação das portas, janelas e vedações (que impeçam a penetração 

de chuva);  

Não permitir a instalação de condutores e cabos isolados sem a proteção de 

eletrodutos ou invólucros, quer a instalação seja embutida, aparente ou enterrada no 

solo. Não permitir emendas de condutores dentro dos eletrodutos; executá-las 

somente dentro das caixas de derivação, ligação ou passagem. O desencapamento 

dos fios para as emendas deve ser cuidadoso para não haver rompimento. Executar 

as emendas e derivações dos condutores de modo que assegurem resistência 

mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente; o isolamento das 

emendas e derivações deve ter características no mínimo equivalentes às dos 

condutores utilizados. Não passar os condutores por dentro de dutos destinados a 

instalações não-elétricas (dutos de ventilação, exaustão etc.). As curvas realizadas 

nos condutores e cabos não devem danificar a sua isolação. Nos casos de 

instalação de condutores ligados em paralelo, bem como instalações, emendas e 

derivações realizadas dentro de caixas, quadrosetc., observar as prescrições da 

norma NBR- 5410. 
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CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de fios e cabos de cobre 

flexível isolado, 4,0mm², anti-chama, com revestimento termoplástico e nível de 

isolamento para 750V, salvo indicação em contrário do projeto executivo de elétrica. 

Para facilidade de identificação, fornecer os condutores com o revestimento 

termoplástico em cores diversas, segundo especificação do projeto executivo de 

elétrica. Cada fio ou cabo deve conter às seguintes informações gravadas de forma 

contínua: 

 Bitola; 

 Isolação; 

 Temperatura; 

 Nome do fabricante; 

 Marca de conformidade. 

A bitola dos condutores e cabos, bem como o número de condutores 

instalados em cada eletroduto, deve obedecer às especificações de projeto.  

Executar a enfiação somente após estarem concluídos:  

 Revestimentos de paredes, tetos e pisos;  

 Impermeabilização ou telhamento da cobertura;  

 Colocação das portas, janelas e vedações (que impeçam a penetração 

de chuva);  

Não permitir a instalação de condutores e cabos isolados sem a proteção de 

eletrodutos ou invólucros, quer a instalação seja embutida, aparente ou enterrada no 

solo. Não permitir emendas de condutores dentro dos eletrodutos; executá-las 

somente dentro das caixas de derivação, ligação ou passagem. O desencapamento 

dos fios para as emendas deve ser cuidadoso para não haver rompimento. Executar 

as emendas e derivações dos condutores de modo que assegurem resistência 

mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente; o isolamento das 

emendas e derivações deve ter características no mínimo equivalentes às dos 

condutores utilizados. Não passar os condutores por dentro de dutos destinados a 

instalações não-elétricas (dutos de ventilação, exaustão etc.). As curvas realizadas 
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nos condutores e cabos não devem danificar a sua isolação. Nos casos de 

instalação de condutores ligados em paralelo, bem como instalações, emendas e 

derivações realizadas dentro de caixas, quadrosetc., observar as prescrições da 

norma NBR- 5410. 

 

INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de interruptor paralelo (2 

módulos), incluindo suporte e placa, em cada um dos quiosques. 

 Deverão ser de funcionamento suave com boa histerese mecânica. Deverão 

receber acabamento com espelho de PVC com nervura de reforço na parte interna. 

Deverão estar perfeitos, sem rachas ou empenos. 

 Os interruptores deverão ter as marcações exigidas pelas normas da ABNT, 

especialmente o nome do fabricante, a capacidade de corrente (10A) e a tensão 

nominal (250V) da corrente. Além disso, deverão ter contatos de prata e demais 

componentes de função elétrica em liga de cobre. É vedado o emprego de material 

ferroso nas partes condutoras de corrente. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 

trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 

proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 
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INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de interruptor paralelo (3 

módulos), incluindo suporte e placa, em cada um dos quiosques. 

 Deverão ser de funcionamento suave com boa histerese mecânica. Deverão 

receber acabamento com espelho de PVC com nervura de reforço na parte interna. 

Deverão estar perfeitos, sem rachas ou empenos. 

 Os interruptores deverão ter as marcações exigidas pelas normas da ABNT, 

especialmente o nome do fabricante, a capacidade de corrente (10A) e a tensão 

nominal (250V) da corrente. Além disso, deverão ter contatos de prata e demais 

componentes de função elétrica em liga de cobre. É vedado o emprego de material 

ferroso nas partes condutoras de corrente. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 

trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 

proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 

 

 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de interruptor simples (1 

módulo), incluindo suporte e placa, em cada um dos quiosques. 
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 Deverão ser de funcionamento suave com boa histerese mecânica. Deverão 

receber acabamento com espelho de PVC com nervura de reforço na parte interna. 

Deverão estar perfeitos, sem rachas ou empenos. 

 Os interruptores deverão ter as marcações exigidas pelas normas da ABNT, 

especialmente o nome do fabricante, a capacidade de corrente (10A) e a tensão 

nominal (250V) da corrente. Além disso, deverão ter contatos de prata e demais 

componentes de função elétrica em liga de cobre. É vedado o emprego de material 

ferroso nas partes condutoras de corrente. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 

trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 

proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 

 

 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tomada média de 

embutir (2 módulos), 2P+T, incluindo suporte e placa, em cada um dos quiosques. 

As tomadas deverão ser instaladas a uma altura conforme indicado no 

projeto. Para segurança contra choques elétricos, os contatos ficarão distantes cerca 

de 8mm da placa.Deverão receber acabamento com espelho de PVC com nervura 

de reforço na parte interna. Deverão estar perfeitas, sem rachas ou empenos. 
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 A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada 

por profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços 

quando não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito 

elétrico, o trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as 

medidas de proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas 

apropriadas e equipamentos de proteção individual. 

 

 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tomada média de 

embutir (1 módulo), 2P+T, incluindo suporte e placa, em cada um dos quiosques. 

As tomadas deverão ser instaladas a uma altura conforme indicado no 

projeto. Para segurança contra choques elétricos, os contatos ficarão distantes cerca 

de 8mm da placa. Deverão receber acabamento com espelho de PVC com nervura 

de reforço na parte interna. Deverão estar perfeitas, sem rachas ou empenos. 

 A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada 

por profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços 

quando não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito 

elétrico, o trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as 

medidas de proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas 

apropriadas e equipamentos de proteção individual. 



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.b 

 

 

 

LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR 

 Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de lumináriade sobrepor 

quadrada, LED, 24W de potência, temperatura de cor 6500K, G-light ou similar em 

cada um dos quiosques. 

 

 

11.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

 

CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE 

SUPORTE CAP. 1.000 LITROS 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação completa de caixa d’água 

com tampa,capacidade para 1.000 (mil) litros, em poliéster reforçado com fibra de 

vidro, em cada um dos quiosques, conforme projeto hidrossanitário. 

Deverá ser verificado o local da instalação, o qual deverá ser sobre base 

(rígida, plana, sem irregularidades e nivelada) predeterminada em projeto. 
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TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tubo PVC, com diâmetro 

nominal de 20mm, para aplicação em instalações hidráulicas de água fria em cada 

um dos quiosques. 

Os tubos deverão ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deverá ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. 

A ponta do tubo na bolsa da conexão deverá ser encaixada aplicando ¼ de volta, 

mantendo sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos. Após a 

soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço 

ou ensaios de estanqueidade. 

Todas as extremidades das tubulações deverão ser protegidas e vedadas 

durante a construção, até a instalação definitiva dos aparelhos. As deflexões, os 

ângulos e as derivações necessárias às tubulações deverão ser feitas por meio de 

conexões apropriadas. Após a sua instalação, deverão ser verificadas a ausência de 

defeitos e vazamentos, a boa fixação das peças (locação, prumo, alinhamento e 

nivelamento) e a limpeza do serviço executado. 

 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tubo PVC, com diâmetro 

nominal de 25mm, para aplicação em instalações hidráulicas de água fria em cada 

um dos quiosques. 

Os tubos deverão ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deverá ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. 

A ponta do tubo na bolsa da conexão deverá ser encaixada aplicando ¼ de volta, 

mantendo sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos. Após a 
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soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço 

ou ensaios de estanqueidade. 

Todas as extremidades das tubulações deverão ser protegidas e vedadas 

durante a construção, até a instalação definitiva dos aparelhos. As deflexões, os 

ângulos e as derivações necessárias às tubulações deverão ser feitas por meio de 

conexões apropriadas. Após a sua instalação, deverão ser verificadas a ausência de 

defeitos e vazamentos, a boa fixação das peças (locação, prumo, alinhamento e 

nivelamento) e a limpeza do serviço executado. 

 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tubo PVC, com diâmetro 

nominal de 32mm, para aplicação em instalações hidráulicas de água fria em cada 

um dos quiosques. 

Os tubos deverão ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deverá ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. 

A ponta do tubo na bolsa da conexão deverá ser encaixada aplicando ¼ de volta, 

mantendo sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos. Após a 

soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço 

ou ensaios de estanqueidade. 

Todas as extremidades das tubulações deverão ser protegidas e vedadas 

durante a construção, até a instalação definitiva dos aparelhos. As deflexões, os 

ângulos e as derivações necessárias às tubulações deverão ser feitas por meio de 

conexões apropriadas. Após a sua instalação, deverão ser verificadas a ausência de 

defeitos e vazamentos, a boa fixação das peças (locação, prumo, alinhamento e 

nivelamento) e a limpeza do serviço executado. 

 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
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Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de joelho 90 graus em PVC, 

com diâmetro nominal de 20mm, para aplicação em instalações hidráulicas de água 

fria em cada um dos quiosques. 

As conexões deverão ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deverá ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo 

(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 

adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos. Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de joelho 90 graus em PVC, 

com diâmetro nominal de 25mm, para aplicação em instalações hidráulicas de água 

fria em cada um dos quiosques. 

As conexões deverão ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deverá ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo 

(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 

adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos. Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de joelho 90 graus em PVC, 

com diâmetro nominal de 32mm, para aplicação em instalações hidráulicas de água 

fria em cada um dos quiosques. 
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As conexões deverão ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deverá ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo 

(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 

adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos. Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de joelho 90 graus em PVC, 

com diâmetro nominal de 32mm e redução para 25mm, para aplicação em 

instalações hidráulicas de água fria em cada um dos quiosques. 

As conexões deverão ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deverá ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo 

(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 

adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos. Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto 

em latão forjado, roscável, bitola de 3/4’’, para aplicação em instalações hidráulicas 

de água fria em cada um dos quiosques. 

A Contratada deverá verificar o local antes da instalação, conforme projeto. E 

para garantir melhor vedação, deverá aplicar a fita veda rosca conforme a 
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recomendação do fornecedor. As conexões deverão ser encaixadas e rosqueadas 

através de chave de grifo até a completa vedação; posicionar a canopla e fixá-la 

com a prensa de canopla. Por fim, fixar a manopla. 

 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto 

em latão forjado, roscável, bitola de 1’’, para aplicação em instalações hidráulicas de 

água fria em cada um dos quiosques. 

A Contratada deverá verificar o local antes da instalação, conforme projeto. E 

para garantir melhor vedação, deverá aplicar a fita veda rosca conforme a 

recomendação do fornecedor. As conexões deverão ser encaixadas e rosqueadas 

através de chave de grifo até a completa vedação; posicionar a canopla e fixá-la 

com a prensa de canopla. Por fim, fixar a manopla. 

 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto 

em latão forjado, roscável, bitola de 1 1/4’’, para aplicação em instalações 

hidráulicas de água fria em cada um dos quiosques. 

A Contratada deverá verificar o local antes da instalação, conforme projeto. E 

para garantir melhor vedação, deverá aplicar a fita veda rosca conforme a 

recomendação do fornecedor. As conexões deverão ser encaixadas e rosqueadas 

através de chave de grifo até a completa vedação; posicionar a canopla e fixá-la 

com a prensa de canopla. Por fim, fixar a manopla. 

 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tubo PVC, com diâmetro 

nominal de 40mm, para aplicação em sistema de esgoto em cada um dos 
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quiosques. Os tubos de PVC para instalação de esgoto, deverão ter especificação 

conforme NBR-8160, com junta soldável para o diâmetro nominal 40mm (1 1/4"). 

As instalações e respectivos testes das tubulações devem ser executados de 

acordo com as normas da ABNT e das concessionárias de serviços locais, de modo 

a: 

 Permitir fáceis desobstruções; 

 Vedar a passagem de gases e animais das canalizações para o interior 

das edificações; 

 Impedir vazamentos, escapamento de gases ou formação de depósitos 

no interior das canalizações. 

Não se deve lançar águas pluviais nos ramais de esgoto. O coletor de esgoto 

deverá seguir em linha reta, e para os eventuais desvios deverão ser empregadas 

saídas de inspeção. Devem ser tomadas precauções para dificultar a ocorrência de 

futuros entupimentos em razão de vandalismos; prever especialmente a colocação 

de dispositivos que permitam acesso e inspeção à instalação.  

Para tubulações subterrâneas, a altura mínima de recobrimento (da geratriz 

superior do tubo à superfície do piso acabado) deve ser de 50cm sob leito de vias 

trafegáveis e de 30cm nos demais casos; a tubulação deve ser apoiada em toda a 

sua extensão em fundo de vala regular e nivelada de acordo com a declividade 

indicada; nos casos necessários, deve ser apoiada sobre lastro de concreto.  

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de 

esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, 

devendo, para isso, apresentar uma declividade constante.Recomendam-se as 

seguintes declividades mínimas: 

 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75;  

 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100. 

 

Somente pode ser permitida a instalação de tubulações que atravessem 

elementos estruturais, quando prevista e detalhada nos projetos executivos de 

estrutura e hidráulica, observando-se as normas específicas. 
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Todas as extremidades das tubulações deverão ser protegidas e vedadas 

durante a construção, até a instalação definitiva dos equipamentos e dispositivos.  

 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tubo PVC, com diâmetro 

nominal de 50mm, para aplicação em sistema de esgoto em cada um dos 

quiosques. Os tubos de PVC para instalação de esgoto, deverão ter especificação 

conforme NBR-8160, com junta elástica para o diâmetro nominalde 50mm (2"). 

As instalações e respectivos testes das tubulações devem ser executados de 

acordo com as normas da ABNT e das concessionárias de serviços locais, de modo 

a: 

 Permitir fáceis desobstruções; 

 Vedar a passagem de gases e animais das canalizações para o interior 

das edificações; 

 Impedir vazamentos, escapamento de gases ou formação de depósitos 

no interior das canalizações. 

Não se deve lançar águas pluviais nos ramais de esgoto. O coletor de esgoto 

deverá seguir em linha reta, e para os eventuais desvios deverão ser empregadas 

saídas de inspeção. Devem ser tomadas precauções para dificultar a ocorrência de 

futuros entupimentos em razão de vandalismos; prever especialmente a colocação 

de dispositivos que permitam acesso e inspeção à instalação.  

Para tubulações subterrâneas, a altura mínima de recobrimento (da geratriz 

superior do tubo à superfície do piso acabado) deve ser de 50cm sob leito de vias 

trafegáveis e de 30cm nos demais casos; a tubulação deve ser apoiada em toda a 

sua extensão em fundo de vala regular e nivelada de acordo com a declividade 

indicada; nos casos necessários, deve ser apoiada sobre lastro de concreto. 

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de 

esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, 

devendo, para isso, apresentar uma declividade constante.Recomendam-se as 

seguintes declividades mínimas: 



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.b 

 

 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75;  

 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100. 

Somente pode ser permitida a instalação de tubulações que atravessem 

elementos estruturais, quando prevista e detalhada nos projetos executivos de 

estrutura e hidráulica, observando-se as normas específicas. 

Todas as extremidades das tubulações deverão ser protegidas e vedadas 

durante a construção, até a instalação definitiva dos equipamentos e dispositivos.  

 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tubo PVC, com diâmetro 

nominal de 100mm, para aplicação em sistema de esgoto em cada um dos 

quiosques. Os tubos de PVC para instalação de esgoto, deverão ter especificação 

conforme NBR-8160, com junta elástica para o diâmetro nominalde 100mm (4"). 

As instalações e respectivos testes das tubulações devem ser executados de 

acordo com as normas da ABNT e das concessionárias de serviços locais, de modo 

a: 

 Permitir fáceis desobstruções; 

 Vedar a passagem de gases e animais das canalizações para o interior 

das edificações; 

 Impedir vazamentos, escapamento de gases ou formação de depósitos 

no interior das canalizações. 

Não se deve lançar águas pluviais nos ramais de esgoto. O coletor de esgoto 

deverá seguir em linha reta, e para os eventuais desvios deverão ser empregadas 

saídas de inspeção. Devem ser tomadas precauções para dificultar a ocorrência de 

futuros entupimentos em razão de vandalismos; prever especialmente a colocação 

de dispositivos que permitam acesso e inspeção à instalação.  

Para tubulações subterrâneas, a altura mínima de recobrimento (da geratriz 

superior do tubo à superfície do piso acabado) deve ser de 50cm sob leito de vias 

trafegáveis e de 30cm nos demais casos; a tubulação deve ser apoiada em toda a 
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sua extensão em fundo de vala regular e nivelada de acordo com a declividade 

indicada; nos casos necessários, deve ser apoiada sobre lastro de concreto.  

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de 

esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, 

devendo, para isso, apresentar uma declividade constante.Recomendam-se as 

seguintes declividades mínimas: 

 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75;  

 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100. 

Somente pode ser permitida a instalação de tubulações que atravessem 

elementos estruturais, quando prevista e detalhada nos projetos executivos de 

estrutura e hidráulica, observando-se as normas específicas. 

Todas as extremidades das tubulações deverão ser protegidas e vedadas 

durante a construção, até a instalação definitiva dos equipamentos e dispositivos. 

 

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de caixa sifonada em PVC, 

com grelha redonda, com diâmetro nominal de (150 x 150 x 50) mm, para aplicação 

em sistema de esgoto em cada um dos quiosques. 

A Contratada deverá limpar o local de instalação da caixa; fazer a abertura 

das entradas com serra copo, no diâmetro de entrada da caixa ou fazendo-se vários 

furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferência interna. Além disso, 

deverá fazer o acabamento com lima meia-cana; fazer um chanfro na ponta para 

facilitar o encaixe. 

As tubulações de entrada terão junta soldável (utilizar solução limpadora para 

limpar a ponta e a bolsa e soldar as tubulações com adesivo). A tubulação de saída 

pode ser instalada com junta elástica, utilizando anel de borracha e pasta 

lubrificante. 
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de joelho 45 graus em PVC, 

com diâmetro nominal de 50mm, para aplicação em sistema de esgoto em cada um 

dos quiosques. 

Antes da execução da junta elástica, deve-se verificar se a luva, a bolsa, os 

anéis de borracha e a extremidade dos tubos a ligar se acham bem secos e limpos 

(isentos de areia, terra, lama, óleo etc.). Realizada a junta, deve-se provocar uma 

folga de no mínimo 1cm entre as extremidades, para permitir eventuais 

deformações, o que é conseguido, por exemplo, imprimindo-se à extremidade livre 

do tubo recém-unido vários movimentos circulares. Em seguida, deve-se verificar a 

posição dos anéis que devem ficar dentro da sede para isso disposta. Qualquer 

material usado que possa favorecer o deslocamento nos anéis de borracha deve ter 

características que não afetem a sua durabilidade e dos tubos de PVC rígido. 

 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de joelho 90 graus em PVC, 

com diâmetro nominal de 50mm, para aplicação em sistema de esgoto em cada um 

dos quiosques. 

Antes da execução da junta elástica, deve-se verificar se a luva, a bolsa, os 

anéis de borracha e a extremidade dos tubos a ligar se acham bem secos e limpos 

(isentos de areia, terra, lama, óleo etc.). Realizada a junta, deve-se provocar uma 

folga de no mínimo 1cm entre as extremidades, para permitir eventuais 

deformações, o que é conseguido, por exemplo, imprimindo-se à extremidade livre 

do tubo recém-unido vários movimentos circulares. Em seguida, deve-se verificar a 

posição dos anéis que devem ficar dentro da sede para isso disposta. Qualquer 

material usado que possa favorecer o deslocamento nos anéis de borracha deve ter 

características que não afetem a sua durabilidade e dos tubos de PVC rígido. 
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TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de joelho tê em PVC, com 

diâmetro nominal de (50 x 50) mm, para aplicação em sistema de esgoto em cada 

um dos quiosques. 

Antes da execução da junta elástica, deve-se verificar se a luva, a bolsa, os 

anéis de borracha e a extremidade dos tubos a ligar se acham bem secos e limpos 

(isentos de areia, terra, lama, óleo etc.). Realizada a junta, deve-se provocar uma 

folga de no mínimo 1cm entre as extremidades, para permitir eventuais 

deformações, o que é conseguido, por exemplo, imprimindo-se à extremidade livre 

do tubo recém-unido vários movimentos circulares. Em seguida, deve-se verificar a 

posição dos anéis que devem ficar dentro da sede para isso disposta. Qualquer 

material usado que possa favorecer o deslocamento nos anéis de borracha deve ter 

características que não afetem a sua durabilidade e dos tubos de PVC rígido. 

 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO 

Caberá à Contratada a execução de caixa enterrada em alvenaria com tijolos 

cerâmicos maciços, com dimensões internas de (0,60 x 0,60 x 0,60) m, para 

inspeção do sistema de esgoto em cada um dos quiosques. 

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 

preparar o fundo para a execução da caixa. Sobre o fundo preparado, montam-se as 

fôrmas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realiza-se a sua concretagem. 

Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos cerâmicos com argamassa aplicada com 

colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída. 

Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com 

chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, 

executar revestimento com argamassa para garantir o caimento necessário para o 
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adequado escoamento dos efluentes. Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a 

caixa. 

 

CAIXA DE GORDURA (0,60 X 0,60 X 0,60)M 

Caberá à Contratada a execução de caixa gordura em alvenaria com tijolos 

cerâmicos maciços, com dimensões internas de (0,60 x 0,60 x 0,60) m, para 

tratamento do sistema de esgoto em cada um dos quiosques. 

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 

preparar o fundo para a execução da caixa. Sobre o fundo preparado, montam-se as 

fôrmas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realiza-se a sua concretagem. 

Sobre a laje de fundo, assentar os tijolos cerâmicos com argamassa aplicada com 

colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída. 

Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com 

chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, 

executar revestimento com argamassa para garantir o caimento necessário para o 

adequado escoamento dos efluentes. Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a 

caixa. 

A caixa deverá ser instalada em local de fácil acesso com boa ventilação e 

vedação para evitar a penetração de insetos. 

 

 

11.10 APARELHOS E ACESSÓRIOS 

 

PIA DE COZINHA COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, 

DIM 2.00X0.60, COM 01 CUBA DE AÇO INOX, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA 

EM AÇO INOX, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM, ASSENTADA 

Caberá à Contratada o fornecimento e assentamento de pia de cozinha com 

bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, com dimensão (2.00 x 0.60) m, com 

01 cuba de aço inox, válvula cromada, torneira em aço inox, sifão plástico do tipo 

copo, inclusive rodopia 10cm.Deverá ser obedecido o indicado no projeto 

arquitetônico. 
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12 SANITÁRIOS 

 

 

 

12.1 MOVIMENTO DE TERRA 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) 

A Contratada deverá executar 21,38m³ de escavação manual para sapatas 

dos sanitários. Serão 11 (onze) unidades de sapatas, incluindo-se escavação para 

colocação de fôrmas, nas dimensões (1,20x1,20x1,35) m.  

O terreno deverá ser marcado nas dimensões das sapatas a serem 

escavadas, posteriormente deverá ser feita a execuçãodas cavas, utilizando-se pá, 

picareta e ponteira. Após o arrasamento das sapatas, finalizar a escavação do fundo 

e realizar o nivelamento. Retirar todo material solto do fundo. 



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.b 

 

As escavações de valas para as fundações serão convenientemente isoladas, 

escoradas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a 

segurança. AContratada executará apenas o movimento de terra estritamente 

necessário e indispensável para a execução dos serviços de fundação. Se forem 

encontrados materiais estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser 

removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo em casos 

excepcionais a critério da Fiscalização. 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) 

A Contratada deverá executar 5,08m³ de escavação manual para viga 

baldrame dos sanitários, nas dimensões indicadas em projeto estrutural e planilha 

orçamentária. 

O terreno deverá ser marcado nas dimensões da viga baldrame a ser 

escavada, posteriormente deverá ser feita a execuçãodacava, utilizando-se pá, 

picareta e ponteira. Após o arrasamento da viga baldrame, finalizar a escavação do 

fundo e realizar o nivelamento. Retirar todo material solto do fundo. 

As escavações de valas para as fundações serão convenientemente isoladas, 

escoradas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a 

segurança. AContratada executará apenas o movimento de terra estritamente 

necessário e indispensável para a execução dos serviços de fundação. Se forem 

encontrados materiais estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser 

removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo em casos 

excepcionais a critério da Fiscalização. 

 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 

Após execução das fundações, deverá ser providenciado o reaterro das valas 

para sapatas e vigas baldrames dos sanitários. O solo destinado ao reaterro deverá 

ser, preferencialmente, o próprio material da escavação, desde que este seja de boa 

qualidade. Caso contrário o material deverá ser importado.  
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O solo para reaterro deverá possuir CBR ≥ 2% e expansão < 4%, ser isento 

de matéria orgânica, resíduos de construção ou qualquer corpo estranho na 

composição do aterro, sendo admitido somente solo com capacidade de suporte 

adequada à destinação da estrutura. Não será admitido a utilização de materiais de 

qualidade inferior ao do terreno adjacente. 

A compactação do material de reaterro deverá ser executada em camadas 

individuais de 20cm de espessura, com soquetes manuais. A variação do teor de 

umidade admitido para o material de reaterro é de -2% a +1% em relação à umidade 

ótima de compactação, e o grau de compactação mínimo exigido é de 95% em 

relação à massa específica aparente seca máxima, determinada conforme NBR 

7182, na energia normal. 

 

12.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM 

Após escavação e compactação do solo, caberá à Contratada realizar o lastro 

de concreto magro no fundo das cavascom espessura de 5 cm, para regularização 

da área destinada às sapatas dos sanitários, sendo 11 (onze) unidades de 

sapatascom dimensões (1,20x1,20) m. O serviço inclui o lançamento do concreto 

traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1), e o acabamento do 

serviço com o pedreiro de obras. Além disso,o preparo do concreto magro deverá 

ser mecânico com a utilização de betoneira.  

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. E o traço do 

concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a 

Fiscalização. 

 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM* 
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Após escavação e compactação do solo nos locais indicados para as vigas 

baldrames dos sanitários, a Contratada deverá executarlastro com material granular 

de pedra britada nº1 e pedra britada nº 2 nofundo das valaspara regularização da 

superfície.  

O lastro com material granular deverá ser compactado e obedecer à 

espessura de 10cm. Para a compactação do material está previsto compactador de 

solos com placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força 

centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência de 5,5 CV.  

É necessário manter o material úmido, porém não encharcado (com água 

livre) de forma que o concreto a ser lançado não tenha água subtraída pelo lastro. 

 

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 

MPA 

Caberá à Contratada a execução das sapatas, vigas e pilares dos sanitários 

conforme NBR 6118/2014. 

As estruturasdeverão ser executadas em concreto armado com resistência 

deno mínimo 30Mpa para as sapatas e vigas e, 25Mpa para os pilares, aço CA-50 e 

CA-60, fôrmas apropriadas de madeira, executadas rigorosamente e conforme 

projetoestrutural.  

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 

inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 

legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA PE.  

As sapatas, vigas e pilares possuem dimensões e ferragens, com diâmetros 

das barras de aço, comprimento, espaçamentos e alojamento que deverão ser 

executadas conforme especificações do projetoestrutural. 

 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS 

Para oserviço de impermeabilização, a Contratada deverá realizar uma obra 

estanque, isto é, uma obra protegida totalmente contra a penetração d’água, através 
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do emprego de materiais impermeáveis, mão-de-obra qualificada e de outras 

disposições. A impermeabilização deve sempre ser executada sobre um substrato 

adequado, de forma a não sofrer interferências que comprometam seu desempenho, 

tais como: regularização mal executada, fissuração do substrato, utilização de 

materiais inadequados na área impermeabilizada, falhas de concretagem, 

cobrimento de armadura insuficiente, sujeira, resíduos de desmoldantes, detalhes 

construtivos que dificultem a impermeabilizaçãoetc. 

As superfícies de concreto a serem aplicadas devem estar completamente 

secas, ásperas e desempenadas. As vigas baldrames dos sanitários deverão ser 

impermeabilizadas através de aplicação de emulsão asfáltica betuminosa, flexível, 

na borda superior e laterais, a base de Neutrol, IGOL, ou produto similar, 

obrigatoriamente em 2 (duas) demãos cruzadas. Esta impermeabilização com 

membrana impermeabilizante asfáltica deverá formar uma película impermeável de 

grande aderência e alta resistência química, protegendo as peças contra a umidade 

e águas agressivas.  

A aplicação será com broxa ou vassourão. Aplicar-se-á, sem diluição, 1 (uma) 

demão para penetração e 1 (uma) demão para cobertura. Na demão de penetração 

esfregar bem o material sobre o substrato. Depois da secagem da 1ª demão, aplicar 

ademão farta, esperando a secagem da anterior, por no mínimo, 24 horas.A 

aplicação deverá envolver a parte superior das vigas baldrames, e descer, em toda 

extensão das suas laterais.O substrato impermeabilizado somente poderá ser 

revestido ou aterrado após a secagem completa, o que pode levar vários dias, 

conforme a temperatura e as condições de ventilação do local.  

Recomenda-se o uso específico de EPIs: óculos, luvas e avental de PVC e 

máscara semifacial com filtro adequado.  

 

12.3 PAREDES E PAINÉIS 

 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 
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A contratada deverá executar alvenaria com bloco cerâmico furado na 

horizontal de 9x19x19cm (espessura de 9cm) para elevação das paredes dos 

sanitários. 

Os materiais deverão ser de primeira qualidade, os blocos deverão ser bem 

cozidos, com faces planas e arestas vivas, assentados com argamassa traço 1:2:8 

(em volume de cimento, cal e areia média úmida), preparo mecânico com a 

utilização de betoneira. 

Os blocos deverão ser alinhados corretamente e seguir distâncias e alturas 

indicadas no projeto e planilha orçamentária.Deverão ser molhados previamente, 

com assentamento formando fiadas perfeitamente niveladase aprumadas de modo a 

evitar revestimentos com excessiva espessura. 

A espessura das juntas não deverá ultrapassar a 15mm, depois da 

compressão dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se 

evitar juntas abertas ou secas. 

 

ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5X9X19), ESP= 0,09M (SINGELA 

APARENTE), COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ 

JUNTA DE 2,0CM 

Caberá à Contratada a execução de parede com tijolo aparente na parte 

externa dos sanitários, conforme projeto arquitetônico e recomendações das normas 

ABNT NBR 8041 – Tijolo maciço cerâmico para alvenaria – forma e dimensões e 

NBR 8545 – Execução de alvenaria sem função estrutural de tijolos e blocos 

cerâmicos. 

Para o levante da alvenaria a argamassa traço 1:2:8 (em volume de cimento, 

cal e areia média úmida)deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso 

dos tijolos e mantê-los alinhados por ocasião do assentamento. Iniciar o serviço 

preferencialmente pelos cantos, assentando os tijolos sobre uma camada de 

argamassa previamente estendida, alinhados pelo seu comprimento. Utilizar o 

prumo de pedreiro para o alinhamento vertical da alvenaria. Esticar uma linha que 

servirá de guia, entre dois cantos ou extremos já levantados, garantindo-se o prumo 

e horizontalidade da fiada. 
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Para garantir a amarração dos tijolos, as juntas verticais não deverão coincidir 

entre fiadas contínuas e, no caso de alvenarias aparentes estas juntas poderão ser 

frisadas. Manter a espessura das juntas (20mm) entre os tijolos, completamente 

cheias. 

DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS 

Os boxes dos banheiros masculino e femininoserão divididos através 

dedivisórias de placas pré-moldadas em granilite, marmorite ou granitina, espessura 

de 3,0 cm. Deve-se seguir o layout e as dimensões propostas no projeto 

arquitetônico. 

A instalação poderá ser executada antes ou após a colocação dos 

revestimentos de pisos e/ou paredes. Quando os revestimentos estiverem 

colocados, deverão estar rejuntados. 

A Contratada deverá marcar na parede e no piso a posição da abertura; fazer 

abertura, profundidade de 3 a 5cm, com serra circular para posterior fixação das 

placas. Sua fixação será procedida com argamassa colante, tipo AC III E, que 

deverá preencher todos os vazios do rasgo. Além disso, deverá ser aplicado adesivo 

estrutural a base de resina epóxi para fixação da testeira na placa. 

 

TAPA VISTA DE MICTÓRIO EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, 

ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E 

As cabines dos mictórios serão divididas através dedivisórias de placas pré-

moldadas em granilite, marmorite ou granitina, espessura de 3,0 cm. Deve-se seguir 

o layout e as dimensões propostas no projeto arquitetônico. 

A instalação poderá ser executada antes ou após a colocação dos 

revestimentos de paredes. Quando os revestimentos estiverem colocados, deverão 

estar rejuntados. 

A Contratada deverá marcar na parede a posição da abertura; fazer abertura, 

profundidade de 3 a 5cm, com serra circular para posterior fixação das placas. Sua 

fixação será procedida com argamassa colante, tipo AC III E, que deverá preencher 

todos os vazios do rasgo. 
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12.4 ESQUADRIAS 

 

VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de verga de concreto 

20Mpa pré-moldada, seção (0,10x0,10) m e comprimento variável, embutida na 

alvenaria. 

Sobre os vãos de portas (0,90x2,10) me (0,80x2,10) m dos sanitáriosdeverão 

ser construídas vergas de concreto. As vergas se estenderão, para além dos vãos, 

no mínimo 16cm para vão de 80cm, e no mínimo 18cm para vão de 90cm. Quando 

os vãos forem relativamente próximos e na mesma altura, recomenda-se uma única 

verga sobre todos eles. 

 

 

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de porta de alumínio 

(0,80x2,10) m de abrir, tipo veneziana com guarnição, no banheiro masculino e no 

banheiro feminino; e porta de alumínio (0,90x2,10) m de abrir, tipo veneziana com 

guarnição, no banheiro PNE. 

Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a 

previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão. Colocar calços de madeira 

para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta para 

que não seja danificada. Posicionar a porta no vão e conferirsentido de abertura da 

porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face da parede. 
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Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão, retirar a esquadria 

do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando-se broca de vídia 

com diâmetro de 10mm. Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de um pincel 

ou soprador e encaixar as buchas de nailón. 

Por fim, posicionar novamente a esquadria no vão e parafusá-la no 

requadramento, repetindo o processo de verificação de prumo, nível e alinhamento. 

Aplicar o selante em toda a volta da esquadria, para garantir a vedação da folga 

entre o vão e o marco. 

 

 

 

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 

ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de fechadura de embutir 

com cilindro em porta de alumínio (0,80x2,10) m de abrir, tipo veneziana, no 

banheiro masculino e no banheiro feminino.  

Na borda vertical da folha de porta, oposta à borda das dobradiças, deverá 

ser demarcada a altura em que será instalada a fechadura, com base na posição da 

maçaneta. Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lápis 

a altura (em cima e embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para 

instalação da maçaneta e do cilindro. 

A partir da borda, na posição anteriormente demarcada, com o auxílio de 

furadeira e formão bem afiado, executar a cavidade onde será embutido o corpo da 
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fechadura, em seguida, a partir das capas da folha de porta, introduzir nos locais 

previamente demarcados as cavidades que abrigarão a maçaneta e o cilindro da 

fechadura. 

Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o 

contorno da testa, mesmo procedimento para a contra-testa a ser instalada no 

marco. Retirar a fechadura e realizar, com auxílio de formão bem afiado, os rebaixos 

na folha de porta e no batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da 

fechadura, respectivamente. Introduzir as correspondentes cavidades no batente 

para encaixe da lingueta e do trinco da fechadura, utilizando furadeira e formão bem 

afiado. Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa, posicionar a maçaneta junto 

com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar com parafusos.Por fim, travar a 

maçaneta com o pino/parafuso que acompanha o conjunto. 

 

PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, REVESTIDA COM LAMINADO TEXTURIZADO, 60X160CM, 

INCLUSO MARCO E DOBRADICAS, TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de porta de madeira 

(0,60x1,60) m,em chapa compensada de pinus, virola ou equivalente para as 

divisórias dos banheiros masculino e feminino. Na instalação das portas estão 

inclusas as dobradiças em aço/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,2 a 1,8 mm e tarjeta do tipo 

livre/ocupado. 

 

JANELA EM CHAPA DE AÇO DOBRADO, PIVOTANTE, COMPLETA, 

EXCLUSIVE VIDROS 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação completa de janela redonda, 

diâmetro Ø = 50cm, em chapa de aço dobrado, pivotante, no banheiro masculino e 

feminino nos locais e quantidades conforme indicação de projeto.  

Não serão aceitos caixilhos empenados, desnivelados, fora de prumo ou de 

requadro, ou que apresentem quaisquer defeitos decorrentes do manuseio e 

transporte. Durante a execução, deve ser verificada a limpeza da peça. Não podem 

existir rebarbas ou desníveis entre o conjunto e os caixilhos adjacentes.  
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O funcionamento do conjunto deverá ser verificado após a completa 

instalação; não devendo apresentar jogo causado por folgas e fechado todo o 

conjunto, lançando-se sobre a janela um jato d’água, a sua estanqueidade deverá 

ser total. 

 

 

INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO FUME, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO 

OU PVC, FIXADO COM BAGUETE 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de vidro liso fumê, E = 5mm, 

em janela pivotante, no banheiro masculino e no banheiro feminino. 

Deverá ser conferiraas medidas dos vãos e dos vidros, considerando folga de 

2mm entre o vidro e o caixilho. Colocar a fita de espuma de vedação em todo o 

perímetro do caixilho, evitando o contato direto do vidro com o caixilho. 

Posicionar o vidro cuidadosamente, utilizando luvas e ventosas. Encaixar, 

primeiramente, a baguete superior, para evitar a queda do vidro. Continuar o 

processo com as demais baguetes. Posicionar o perfil de borracha entre a baguete e 

o vidro, em todo o perímetro para bloquear a entrada de água e ajudar a fixar os 

materiais. 

 

12.5 COBERTURA 

 

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 

38CM, H=11, ENCHIMENTO EM EPS H=7CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM 

MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM 
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A cobertura dos sanitários será em laje pré-fabricada, treliçada, intereixo 

38cm, altura acabada de 11cm, com enchimento em EPS de 7cm de altura, 

capeamento de concreto de 4cm.As lajes pré-fabricadas (treliçadas) deverão ser 

fornecidas por fornecedores idôneos, sendo que deverão ser seguidas as 

especificações complementares destes fornecedores.  

Os furos para passagem de tubulações devem ser assegurados com o 

emprego de buchas, caixas ou pedaços de tubos, de acordo com os projetos 

executivos de instalações e de estrutura. Nenhuma peça pode ser embutida na 

estrutura de concreto senão aquelas previstas em projeto, salvo excepcionalmente, 

quando autorizado pela fiscalização. 

O Escoramento deverá ser feito em pontalete roliço sem tratamento, d = 8 a 

11 cm, h = 3 m, em eucalipto ou equivalente da região. Para escoramento/retirada 

de lajes pré-fabricadas (treliçadas) deverão ser seguidos orientações definidas pelos 

respectivos fornecedores.Os pontaletes de escoramento deverão ter um cuidado 

especial como apoios sobre o terreno para evitar recalques e travamentos 

horizontais para evitar flambagem, prever cunhas duplas nos pés de todos os 

pontaletes para possibilitar uma desforma mais suave e fácil. Cada pontalete de 

madeira poderá ter apenas uma emenda na qual não deve ser feita no terço médio 

do seu comprimento, somente um terço dos pontaletes poderão ter emendas.As 

lajes deverão ser escoradas de forma a manter perfeito nivelamento destas 

estruturas, conforme solicitado em projeto. 

A distribuição das lajes segundo a altura e posição será mostrada em projeto 

específico. A execução deverá seguir rigorosamente o projeto. As lajes terão 

capeamento uniforme de 4cm. O concreto a ser utilizado nas lajes terá resistência 

mínima à compressão aos 28 dias de fck=25Mpa. Deverão ser utilizados 

espaçadores de concreto nas lajes para manter o cobrimento das armaduras. Antes 

da concretagem das lajes deverão ser feitas, vistorias nas lajes por parte da 

Fiscalização, em conformidade com o projeto estrutural. As lajes deverão ser 

escoradas de forma a manter perfeito nivelamento destas estruturas, conforme 

solicitado em projeto.  
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A laje só poderá ser concretada mediante prévia autorização e verificação por 

parte da fiscalização da perfeita disposição, dimensões, ligações, cimbramento e 

escoramento das formas e das pré-lajes bem como das armaduras correspondentes. 

Também é necessária a constatação da correta colocação das tubulações elétricas, 

hidráulicas e outras que ficarão embutidas na laje. 

 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO 

APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E COM TELHA 

CERÂMICA OU DE CONCRETO EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

Os pontaletes deverão ser dispostos sobre as lajes dos sanitários de modo a 

resguardar a inclinação da cobertura e conferir adequada funcionalidade às telhas 

colocadas. A seção mínima dessas peças será de 6,0 x 16,0 cm, em Maçaranduba, 

Angelim ou equivalente da região. Deverá ser previsto berço de no mínimo 40 cm, 

com seção mínima de 6,0 x 12,0 cm,em Maçaranduba, Angelim ou equivalente da 

região, sob cada pontalete, além de mãos-francesas nas duas direções para dar 

estabilidade ao conjunto. 

As peças de madeira cujas seções transversais possuam a maior dimensão 

menor ou igual a 3" só poderão ser emendadas sobre um apoio.Todo o 

madeiramento, antes de ser levado para a cobertura, deverá ser imunizado com 

aplicação, por imersão, de mistura de Carbolineum (VEDACIT), ou similar, com 

querosene, na dosagem de 1:8. 

 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 

OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de trama de madeira 

composta por ripas, caibros e terças para a cobertura dos sanitários. 

Deve-se verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento 

das peças de acordo com o projeto.As terças deverão ser posicionadas conforme 

previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, 



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.b 

 

declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo 

entre as terças.Asterças deverão ser fixadas na estrutura de apoio, cravando os 

pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma 

que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio.  

Os caibros deverão ser posicionados conforme previsto no projeto, conferindo 

distância entre terças ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, 

distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros. Os caibros deverão ser 

fixados na estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x 36 aproximadamente a 45° 

em relação à face lateral do caibro, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na 

terça.  

Deve-se marcar a posição das ripas conforme previsto no projeto, conferindo 

distância entre caibros, extensão do pano, galga estipulada de acordo com a telha a 

ser empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas. Em seguida, deve-se pregar 

as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeça e então, rebater as 

cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do 

telhado ou em futuras operações de manutenção. 

 

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 

Caberá à Contratada a execução do serviço de telhamento na cobertura dos 

sanitários, com a utilização de telha cerâmica de encaixe, tipo romana. 

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 

acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura 

(nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade). 

Em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento não devem ser 

acumuladas mais do que sete ou oito telhas.Os montadores deverão caminhar sobre 

tábuas apoiadas em caibros ou terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que 

impeçam seu escorregamento. 

Antes do início dos serviços de telhamento deverão ser conferidas as 

disposições dos pontaletes de apoio, terças, caibros, elementos de 
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contraventamento e outros. Deve-se ainda ser verificado o distanciamento entre 

ripas (galga), de forma a se atender à projeção mínima especificada para os beirais 

e que o afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira não supere 5 ou 6 

cm. 

A colocação deverá ser feita por fiadas, no sentido da direita para a esquerda 

do pano e do beiral para a cumeeira, com as telhas sempre alinhadas na horizontal 

e na vertical; a largura do beiral deve ser ajustada para que se atenda ao 

distanciamento máximo entre as extremidades das telhas na linha de cumeeira.Para 

se manter a declividade especificada para o telhado, as telhas nas linhas dos beirais 

devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com altura equivalente à 

espessura de duas ripas. No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras 

fiadas devem ser amarradas às ripas com arame recozido galvanizado. 

Na colocação das telhas, manter sobreposição longitudinal de no mínimo 10 

cm; telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos 

acima dos tolerados pela respectiva normalização devem ser expurgadas. Nas 

posições de águas furtadas (rincões), espigões e eventualmente cumeeiras as 

telhas deverão ser adequadamente recortadas (utilização de disco diamantado ou 

dispositivos equivalentes), de forma que o afastamento entre as peças não supere 5 

ou 6 cm. 

 

 

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM 

MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL 
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Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPI’s 

necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar 

acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura 

(nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade). 

As peças da cumeeira deverão ser montadas no sentido contrário aos ventos 

dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a 

sotavento. 

Dispor as peças da cumeeira, espigão e eventual empena de forma que o 

recobrimento entre a peça cumeeira e as telhas adjacentes seja de no mínimo 

50mm; o recobrimento longitudinal entre as peças sucessivas deve ser de no 

mínimo 70mm. 

Emboçar as peças da cumeeira com argamassa mista de cimento, cal 

hidratada e areia após limpeza e ligeiro umedecimento das peças cumeeira e telhas 

adjacentes (aspersão de água com broxa), sendo que a argamassa deverá resultar 

totalmente recoberta pelas peças cumeeira. 

 

 

12.6 REVESTIMENTOS E PINTURA 

 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L 

Caberá à Contratada realizar aplicação de chapiscona alvenaria e estruturas 

de concreto da parte externa dos sanitários para recebimento posterior de emboço e 

revestimento cerâmico. 

A superfície deverá receber aspersão com água para remoção de poeira e 

umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. Deve-

se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de evitar 

o início de seu endurecimento antes de seu emprego. A argamassa traço 1:3 (em 

volume de cimento e areia grossa úmida), preparo mecânico com a utilização de 
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betoneira, deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 

mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento.  

O chapisco deverá ser lançado diretamente sobre a superfície com a colher 

de pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e 

apresentar um acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à 

superfície não poderá ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-lo. 

 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L 

Caberá à Contratada realizar aplicação de chapiscona alvenaria e estruturas 

de concreto da parte interna dos sanitários para recebimento posterior de emboço e 

revestimento cerâmico. 

A superfície deverá receber aspersão com água para remoção de poeira e 

umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. Deve-

se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de evitar 

o início de seu endurecimento antes de seu emprego. A argamassa traço 1:3 (em 

volume de cimento e areia grossa úmida), preparo mecânico com a utilização de 

betoneira, deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 

mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento.  

O chapisco deverá ser lançado diretamente sobre a superfície com a colher 

de pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e 

apresentar um acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à 

superfície não poderá ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-lo. 

 

CHAPISCO EM TETO, E=5MM, COM ARGAMASSA TRAÇO T2 - 1:3 (CIMENTO / 

AREIA /ADESIVO BIANCO) 

Caberá à Contratada realizar aplicação de chapisco em teto dos sanitários 

com argamassa traço 1:3, constituída de cimento, areia e adesivo bianco, destinada 

a promover maior aderência entre a base e a camada de revestimento de gesso. 
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O chapisco deverá apresentar espessura máxima de 5mm, textura aberta 

com superfície irregular e descontínua, de forma a permitir a visualização de 

pequenas áreas da base.O procedimento de execução do chapisco deverá obedecer 

ao previsto na NBR 7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - 

materiais, preparo, aplicação e manutenção. 

Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de pó, graxas, 

óleos, eflorescências, materiais soltos, ou quaisquer produtos que venham 

prejudicar a aderência 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS 

A Contratada deverá executar camada de regularização naparte interna e 

externa da alvenaria e estruturas de concreto dos sanitários para recebimento 

posterior de revestimento cerâmico, com espessura entre 10 e 20mm, constituído 

por argamassa mista de cimento, cal e areia média úmida (traço 1:2:8 em volume). 

O emboço deverá ser aplicado nomínimo 24 horas após a aplicação do chapisco. 

Dosar os materiais da mescla a seco.  

A superfície deverá receber aspersão com água para remoção de poeira e 

umedecimento da base.Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura 

nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, atingindo a 

espessura máxima de 2cm. Sua aplicação deverá ser feita com colher de pedreiro, 

acabamento superficial realizando sarrafeamento e posterior desempeno. 

O emboço deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos externos, 

por umperíodo de aproximadamente 48 horas após sua aplicação. Assentar com a 

argamassa, pequenos tacos de madeira (taliscas), deixando sua face aparente a 

uma distância aproximada de 15mm da base. 

 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA 

GALERIA BRANCO MESH, PEI-3, APLICADO COM ARGAMASSA 
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INDUSTRIALIZADA AC - II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE 

BASE OU EMBOÇO 

A Contratada deverá executar o revestimento cerâmico na parte interna da 

alvenaria e estruturas de concreto dos sanitários, com peças de dimensões (10x10) 

cm, cor branco mesh, Eliane ou similar, cuidadosamente selecionadas no canteiro 

de serviço, refugando-se todas aquelas que apresentarem defeitos incompatíveis 

com a classificação atribuída ao lote, pelo fabricante, com as presentes 

especificações.  

Deverão ser refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de 

fabricação, ou de transporte e manuseio, tais como: discrepância de bitola 

incompatível com o tipo de material em questão, empenamento excessivo, arestas 

lascadas, imperfeições de superfície (manchas, descolorações, falhasetc.), ou 

imperfeições estruturais (saliências, depressões, trincas, presença de corpos 

estranhosetc.).  

As placas cerâmicas deverão atender às condições de ortogonalidade, 

retitude lateral, planaridade, absorção d’água, carga de ruptura e módulo de 

resistência à flexão, expansão por umidade, resistência à gretamento etc., 

determinadas pela norma NBR -13818 – “Placas cerâmicas para revestimento – 

Especificação e métodos de ensaio”.  

O revestimento cerâmico deverá ser aplicado com argamassa colante tipo AC 

II, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da 

desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal 

que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo 

de abertura (tempo em que a argamassa pode ficar estendida sobre a base sem que 

perca suas propriedades adesivas), de acordo com as condições atmosféricas e o 

tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a 

camada de argamassa formando sulcos. Assentar cada peça cerâmica, 

comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de 

borracha. A argamassa preparada deverá ser utilizada em um intervalo máximo de 

1,5 a 2 horas, não sendo permitido acrescentar água neste intervalo e devendo o 

material ser descartado após este período. 
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As peças cerâmicas cortadas para a execução de arremates, deverão ser 

absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões 

exatas para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente 

esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada). 

Com uma esponja limpa e úmida, remover da superfície das placas qualquer 

resíduo existente de argamassa colante. Aguardar cerca de 15 minutos e iniciar o 

processo de limpeza da área com uma estopa seca e preparar para a etapa de 

rejuntamento. 

As juntas deverão ser preenchidas com rejunte cimentício na cor a ser definida pela 

fiscalização, rigorosamente, dentro de nível e prumo, com espessura de 2mm. 

 

 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, 

AZUL MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

A Contratada deverá executar o revestimento cerâmico na parte externa da 

alvenaria e estruturas de concreto dos sanitários, com peças de dimensões (10x10) 

cm, cor azul médio ou escuro, Portobello ou similar, cuidadosamente selecionadas 

no canteiro de serviço, refugando-se todas aquelas que apresentarem defeitos 

incompatíveis com a classificação atribuída ao lote, pelo fabricante, com as 

presentes especificações.  

Deverão ser refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de 

fabricação, ou de transporte e manuseio, tais como: discrepância de bitola 

incompatível com o tipo de material em questão, empenamento excessivo, arestas 
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lascadas, imperfeições de superfície (manchas, descolorações, falhasetc.), ou 

imperfeições estruturais (saliências, depressões, trincas, presença de corpos 

estranhosetc.).  

As placas cerâmicas deverão atender às condições de ortogonalidade, 

retitude lateral, planaridade, absorção d’água, carga de ruptura e módulo de 

resistência à flexão, expansão por umidade, resistência à gretamento etc., 

determinadas pela norma NBR -13818 – “Placas cerâmicas para revestimento – 

Especificação e métodos de ensaio”.  

O revestimento cerâmico deverá ser aplicado com argamassa colante tipo AC 

II, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da 

desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal 

que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo 

de abertura (tempo em que a argamassa pode ficar estendida sobre a base sem que 

perca suas propriedades adesivas), de acordo com as condições atmosféricas e o 

tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a 

camada de argamassa formando sulcos. Assentar cada peça cerâmica, 

comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de 

borracha. A argamassa preparada deverá ser utilizada em um intervalo máximo de 

1,5 a 2 horas, não sendo permitido acrescentar água neste intervalo e devendo o 

material ser descartado após este período. 

As peças cerâmicas cortadas para a execução de arremates, deverão ser 

absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões 

exatas para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente 

esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada). 

Com uma esponja limpa e úmida, remover da superfície das placas qualquer 

resíduo existente de argamassa colante. Aguardar cerca de 15 minutos e iniciar o 

processo de limpeza da área com uma estopa seca e preparar para a etapa de 

rejuntamento. 

As juntas deverão ser preenchidas com rejunte cimentício na cor a ser definida pela 

fiscalização, rigorosamente, dentro de nível e prumo, com espessura de 2mm. 
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APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO 

DE AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10M², ESPESSURA DE 1,0CM 

A Contratada deverá executaraplicação manual de gesso desempenado em 

teto dos sanitários, conforme projeto arquitetônico. 

Antes do início dos serviços é necessário que a superfície contemplada esteja 

limpa, nivelada e molhada. A aplicação deve-se dar início pela pasta com uma 

desempenadeira lisa de PVC em movimentos de vai e vem. A espessura da camada 

de gesso deve ser de 1cm. Em seguida deve-se aplicar uma nova camada no 

sentido cruzado à primeira, retirando os excessos com uma régua de alumínio, 

conferindo sempre a espessura conforme as referências adotadas.  

A superfície deverá ser devidamente desempenada com o uso de uma 

desempenadeira lisa de aço a fim de eliminar toda e qualquer imperfeição restante e 

obter um acabamento de boa qualidade. 

 

12.7 PAVIMENTAÇÃO 

 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS 

A Contratada deverá executarlastro de concreto magro nos locais indicados 

com espessura de 2cm para regularização das superfícies para asrampas e piso dos 

sanitários.O serviço inclui o lançamento do concreto, traço 1:4,5:4,5(em massa seca 

de cimento/ areia média/ brita 1), e o acabamento com o pedreiro de obras. Além 
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disso,o preparo do concreto magro deverá ser mecânico com a utilização de 

betoneira.  

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. E o traço do 

concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a 

Fiscalização. 

 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 

A Contratada deverá executar 0,91 m³ em contrapiso em argamassa traço 1:3 

(em volume de cimento e areia média úmida), preparo mecânico com a utilização de 

betoneira, aplicado nas áreas internas e externas dos sanitários, com espessura 

2cm. 

Antes de iniciar o serviço, a Contratada deverá limpar a base a ser 

trabalhada, incluindo lavar e molhar; definir os níveis do contrapiso e assentar as 

taliscas. O serviço inclui o lançamento da argamassa, espalhamento e o 

acabamento superficial sarrafeado e desempenado com o pedreiro de obras. 

O lançamento da argamassa, bem como o preparo desta deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. E o traço 

daargamassa com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado 

a Fiscalização. 

 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M2 

A Contratada deverá executarrevestimento cerâmico para piso interno e 

externo dos sanitários, com placas tipo esmaltada extra de dimensões (45x45) cm, 

cor a ser definida pela fiscalização, cuidadosamente selecionadas no canteiro de 

serviço, refugando-se todas aquelas que apresentarem defeitos incompatíveis com a 

classificação atribuída ao lote, pelo fabricante, com as presentes especificações.  
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Deverão ser refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de 

fabricação, ou de transporte e manuseio, tais como: discrepância de bitola 

incompatível com o tipo de material em questão, empenamento excessivo, arestas 

lascadas, imperfeições de superfície (manchas, descolorações, falhasetc.), ou 

imperfeições estruturais (saliências, depressões, trincas, presença de corpos 

estranhosetc.).  

As placas cerâmicas deverão atender às condições de ortogonalidade, 

retitude lateral, planaridade, absorção d’água, carga de ruptura e módulo de 

resistência à flexão, expansão por umidade, resistência à gretamento etc., 

determinadas pela norma NBR -13818 – “Placas cerâmicas para revestimento – 

Especificação e métodos de ensaio”.  

O revestimento cerâmico deverá ser aplicado com argamassa colante tipo AC 

I, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da 

desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal 

que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo 

de abertura (tempo em que a argamassa pode ficar estendida sobre a base sem que 

perca suas propriedades adesivas), de acordo com as condições atmosféricas e o 

tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a 

camada de argamassa formando sulcos. Assentar cada peça cerâmica, 

comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de 

borracha. A argamassa preparada deverá ser utilizada em um intervalo máximo de 

1,5 a 2 horas, não sendo permitido acrescentar água neste intervalo e devendo o 

material ser descartado após este período. 

As peças cerâmicas cortadas para a execução de arremates, deverão ser 

absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões 

exatas para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente 

esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada). 

Com uma esponja limpa e úmida, remover da superfície das placas qualquer 

resíduo existente de argamassa colante. Aguardar cerca de 15 minutos e iniciar o 

processo de limpeza da área com uma estopa seca e preparar para a etapa de 

rejuntamento. 
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As juntas deverão ser preenchidas com rejunte cimentício na cor a ser 

definida pela fiscalização, rigorosamente, dentro de nível e prumo, com espessura 

de 2mm. 

 

SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM 

Caberá à Contratada o fornecimento e assentamento de soleira emmármore, 

espessura de 2cm, largura de 15cm,na porta de entrada principal dos banheiros 

masculino, femininoe PNE, conforme projeto arquitetônico. Deverá ser assentada 

sobre argamassa colante tipo AC III. 

 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO 

Caberá à Contratada a execução de uma camada de piso com concreto 

moldado in loco para as rampas dos sanitários nas dimensões e características 

fornecidas pelo projeto e planilha orçamentária, com espessura de 5cm. 

Sobre lastro de concreto magro devidamente nivelado e regularizado, 

montam- se as fôrmas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser 

lançado. Finalizada a etapa anterior é feito o lançamento do concreto, o qual deverá 

ter traço 1:2,7:3 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1), preparo mecânico 

com a utilização de betoneira e resistência característica de 20 Mpa. 

O espalhamento do concreto deverá ser executado com o auxílio de 

ferramentas manuais, evitando-se sempre a segregação dos materiais. O 

adensamento do concreto deverá ser realizado por vibração, com o emprego de 

equipamento adequado como vibradores de imersão. O acabamento deverá feito 

com desempenadeira de madeira.  

Para aumentar a rugosidade do pavimento, fazer uma textura superficial por 

meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo do piso com o concreto 

ainda fresco. 

A área de execução do piso deverá ser isolada, até a perfeita cura do 

concreto. 
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12.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA MONOFÁSICA COM PONTALETE DE AÇO 

GALVANIZADO D = 1 1/2 

Caberá à Contratada a instalação de entrada de energia elétrica monofásica 

para os sanitários, a qual deverá atender as normas da ABNT e da concessionária 

local, além de obedecer ao projeto elétrico fornecido pela Contratante. 

Deverá ser feito o fornecimento de material, mão de obra e equipamento 

necessários para a execução da entrada de energia, composto por: fixação de 

pontalete de aço galvanizado d = 1 1/2''; isolador de porcelana, tipo roldana; curva 

180 graus, de PVC rígido roscável, de 1", para eletroduto;braquete monofásico; 

execução de haste de aterramento. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 

trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 

proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 

 

CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR MONOFÁSICO DE EMBUTIR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de caixa de proteção para 

medidor monofásico (padrão da concessionária local), de embutir, para os sanitários. 

Antes da instalação os eletrodutos já devem estar instalados e então poderão ser 

encaixados no quadro de medição. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 

trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 
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proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 

 

 

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM 

BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES 

A contratada deverá fornecer e instalar quadro de distribuição, para até 16 

disjuntores, para os sanitários. O quadro será de embutir em PVC, com barramento. 

Os quadros de distribuição, comando e proteção devem possuir etiquetas de 

identificação para todas as suas chaves ou disjuntores. A distância entre os 

barramentos de interligação não pode ser inferior a 1cm. Os barramentos de 

interligação devem ser pintados de acordo com o código de cores previsto abaixo: 

 FASE – Vermelha; 

 NEUTRO – Preto; 

 RETORNO – Azul; 

 TERRA – Verde. 

Os quadros devem possuir barramentos de neutro e de aterramento 

independentes. Após sua instalação, devem ser testados os quadros de acordo com 

a NBR-5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, e verificadas suas condições 

de proteção contra choques elétricos, curtos-circuitos e sobrecargas. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 

trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 
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proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 

 

 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Deverá ser instalado disjuntores tipo DIN, com corrente nominal de 10A, no 

quadro de distribuição dos sanitários.  

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o 

cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é 

desencaixado;coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando o 

terminal ao disjuntor.Os disjuntores deverão ser identificados pelos respectivos 

circuitos na placa de proteção dos disjuntores, nomeando os circuitos conforme 

projeto. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 

trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 

proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 
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DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Deverá ser instalado disjuntor tipo DIN, com corrente nominal de 16A, no 

quadro de medição dos sanitários.  

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o 

cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é 

desencaixado;coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando o 

terminal ao disjuntor. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 

trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 

proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 
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CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

A contratada deverá fornecer caixa octogonal 4” x 4”, PVC,instalada em laje 

para os sanitários. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 

trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 

proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 

 

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

A contratada deverá fornecer caixa retangular 4” x 2”, PVC,instalada em 

parede a 1,30m do piso,nos sanitários nos locais e quantidades conforme indicação 

do projeto elétrico. 

Executa-se rasgos e quebras e o posterior corte da alvenaria, de acordo com 

marcação prévia utilizando marreta e talhadeira;após a marcação da caixa 

retangular 4” x 2”, com nível para deixá-la alinhada, e a furação do local, abre-se o 

orifício na caixa para passagem do eletroduto e o conecta à caixa no local definido; 

lança-se a argamassa por sobre o rasgo/quebra até sua total cobertura e 

desempenam-se as superfícies que sofreram chumbamentos. 

Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de 

cimento, massa, poeira etc. Instalar todas as caixas de modo a manter a 
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horizontalidade, o perfeito nivelamento e o prumo com a parede; garantindo o 

perfeito arremate no momento da instalação das tomadas e tampas (placas). 

 

 

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de eletroduto flexível 

corrugado em PVC, DN 25 mm (3/4”), instalados em circuitos terminais (do quadro 

de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), conforme projeto 

elétrico. 

Deverá ser verificado o comprimento do trecho da instalação; cortar o 

comprimento necessário da bobina do eletroduto; fixar o eletroduto no local definido 

através de abraçadeiras. As extremidades são deixadas livres para posterior 

conexão. 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de fios e cabos de cobre 

flexível isolado, 1,5mm², anti-chama, com revestimento termoplástico e nível de 

isolamento para 750V, salvo indicação em contrário do projeto executivo de elétrica. 

Para facilidade de identificação, fornecer os condutores com o revestimento 

termoplástico em cores diversas, segundo especificação do projeto executivo de 

elétrica. Cada fio ou cabo deve conter às seguintes informações gravadas de forma 

contínua: 
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 Bitola; 

 Isolação; 

 Temperatura; 

 Nome do fabricante; 

 Marca de conformidade. 

A bitola dos condutores e cabos, bem como o número de condutores 

instalados em cada eletroduto, deve obedecer às especificações de projeto.  

Executar a enfiação somente após estarem concluídos:  

 Revestimentos de paredes, tetos e pisos;  

 Impermeabilização ou telhamento da cobertura;  

 Colocação das portas, janelas e vedações (que impeçam a penetração 

de chuva);  

Não permitir a instalação de condutores e cabos isolados sem a proteção de 

eletrodutos ou invólucros, quer a instalação seja embutida, aparente ou enterrada no 

solo. Não permitir emendas de condutores dentro dos eletrodutos; executá-las 

somente dentro das caixas de derivação, ligação ou passagem. O desencapamento 

dos fios para as emendas deve ser cuidadoso para não haver rompimento. Executar 

as emendas e derivações dos condutores de modo que assegurem resistência 

mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente; o isolamento das 

emendas e derivações deve ter características no mínimo equivalentes às dos 

condutores utilizados. Não passar os condutores por dentro de dutos destinados a 

instalações não-elétricas (dutos de ventilação, exaustão etc.). As curvas realizadas 

nos condutores e cabos não devem danificar a sua isolação. Nos casos de 

instalação de condutores ligados em paralelo, bem como instalações, emendas e 

derivações realizadas dentro de caixas, quadrosetc., observar as prescrições da 

norma NBR- 5410. 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
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Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de fios e cabos de cobre 

flexível isolado, 2,5mm², anti-chama, com revestimento termoplástico e nível de 

isolamento para 750V, salvo indicação em contrário do projeto executivo de elétrica. 

Para facilidade de identificação, fornecer os condutores com o revestimento 

termoplástico em cores diversas, segundo especificação do projeto executivo de 

elétrica. Cada fio ou cabo deve conter às seguintes informações gravadas de forma 

contínua: 

 Bitola; 

 Isolação; 

 Temperatura; 

 Nome do fabricante; 

 Marca de conformidade. 

A bitola dos condutores e cabos, bem como o número de condutores 

instalados em cada eletroduto, deve obedecer às especificações de projeto.  

Executar a enfiação somente após estarem concluídos:  

 Revestimentos de paredes, tetos e pisos;  

 Impermeabilização ou telhamento da cobertura;  

 Colocação das portas, janelas e vedações (que impeçam a penetração 

de chuva);  

Não permitir a instalação de condutores e cabos isolados sem a proteção de 

eletrodutos ou invólucros, quer a instalação seja embutida, aparente ou enterrada no 

solo. Não permitir emendas de condutores dentro dos eletrodutos; executá-las 

somente dentro das caixas de derivação, ligação ou passagem. O desencapamento 

dos fios para as emendas deve ser cuidadoso para não haver rompimento. Executar 

as emendas e derivações dos condutores de modo que assegurem resistência 

mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente; o isolamento das 

emendas e derivações deve ter características no mínimo equivalentes às dos 

condutores utilizados. Não passar os condutores por dentro de dutos destinados a 

instalações não-elétricas (dutos de ventilação, exaustão etc.). As curvas realizadas 

nos condutores e cabos não devem danificar a sua isolação. Nos casos de 

instalação de condutores ligados em paralelo, bem como instalações, emendas e 
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derivações realizadas dentro de caixas, quadrosetc., observar as prescrições da 

norma NBR- 5410. 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de fios e cabos de cobre 

flexível isolado, 4,0mm², anti-chama, com revestimento termoplástico e nível de 

isolamento para 750V, salvo indicação em contrário do projeto executivo de elétrica. 

Para facilidade de identificação, fornecer os condutores com o revestimento 

termoplástico em cores diversas, segundo especificação do projeto executivo de 

elétrica. Cada fio ou cabo deve conter às seguintes informações gravadas de forma 

contínua: 

 Bitola; 

 Isolação; 

 Temperatura; 

 Nome do fabricante; 

 Marca de conformidade. 

A bitola dos condutores e cabos, bem como o número de condutores 

instalados em cada eletroduto, deve obedecer às especificações de projeto.  

Executar a enfiação somente após estarem concluídos:  

 Revestimentos de paredes, tetos e pisos;  

 Impermeabilização ou telhamento da cobertura;  

 Colocação das portas, janelas e vedações (que impeçam a penetração 

de chuva);  

Não permitir a instalação de condutores e cabos isolados sem a proteção de 

eletrodutos ou invólucros, quer a instalação seja embutida, aparente ou enterrada no 

solo. Não permitir emendas de condutores dentro dos eletrodutos; executá-las 

somente dentro das caixas de derivação, ligação ou passagem. O desencapamento 

dos fios para as emendas deve ser cuidadoso para não haver rompimento. Executar 

as emendas e derivações dos condutores de modo que assegurem resistência 

mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente; o isolamento das 
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emendas e derivações deve ter características no mínimo equivalentes às dos 

condutores utilizados. Não passar os condutores por dentro de dutos destinados a 

instalações não-elétricas (dutos de ventilação, exaustão etc.). As curvas realizadas 

nos condutores e cabos não devem danificar a sua isolação. Nos casos de 

instalação de condutores ligados em paralelo, bem como instalações, emendas e 

derivações realizadas dentro de caixas, quadrosetc., observar as prescrições da 

norma NBR- 5410. 

 

SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de sensor de presença 

bivolt de parede com fotocélula para qualquer tipo de lâmpada, nos sanitários, nos 

locais e quantidades conforme indicação do projeto elétrico. 

O sensor de presença deverá ser instalado conforme indicado em projeto. 

Deverá possuir sensor de presença que detecta movimento de pessoas e acende as 

lâmpadas ligadas a ele e possuir fotocélula, com ajuste para que o interruptor 

funcione apenas à noite ou durante todo o tempo, garantindo assim a 

economicidade as instalações elétricas. Seu funcionamento se dará de modo que as 

lâmpadas se apagarão no tempo estipulado pelo usuário. 

 

 

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de interruptor simples (1 

módulo), incluindo suporte e placa, nos sanitários. 
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 Deverão ser de funcionamento suave com boa histerese mecânica. Deverão 

receber acabamento com espelho de PVC com nervura de reforço na parte interna. 

Deverão estar perfeitos, sem rachas ou empenos. 

 Os interruptores deverão ter as marcações exigidas pelas normas da ABNT, 

especialmente o nome do fabricante, a capacidade de corrente (10A) e a tensão 

nominal (250V) da corrente. Além disso, deverão ter contatos de prata e demais 

componentes de função elétrica em liga de cobre. É vedado o emprego de material 

ferroso nas partes condutoras de corrente. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 

trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 

proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 

 

 

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE 

E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tomada média de 

embutir (1 módulo), 2P+T, incluindo suporte e placa, nos sanitários. 

As tomadas deverão ser instaladas a uma altura conforme indicado no 

projeto. Para segurança contra choques elétricos, os contatos ficarão distantes cerca 

de 8mm da placa. Deverão receber acabamento com espelho de PVC com nervura 

de reforço na parte interna. Deverão estar perfeitas, sem rachas ou empenos. 
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 A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada 

por profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços 

quando não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito 

elétrico, o trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as 

medidas de proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas 

apropriadas e equipamentos de proteção individual. 

 

 

 

LUMINÁRIA SOBREPOR QUADRADA LED 24W, 6500K G-LIGHT OU SIMILAR 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de luminária de sobrepor 

quadrada, LED, 24W de potência, temperatura de cor 6500K, G-light ou similar nos 

sanitários. 

 

 

 

12.9 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 
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CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE 

SUPORTE CAP. 1.000 LITROS 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação completa de caixa d’água 

com tampa,capacidade para 1.000 (mil) litros, em poliéster reforçado com fibra de 

vidro,nos sanitários, conforme projeto hidrossanitário. 

Deverá ser verificado o local da instalação, o qual deverá ser sobre base 

(rígida, plana, sem irregularidades e nivelada) predeterminada em projeto. 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tubo PVC, com diâmetro 

nominal de 20mm, para aplicação em instalações hidráulicas de água fria dos 

sanitários. 

Os tubos deverão ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deverá ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. 

A ponta do tubo na bolsa da conexão deverá ser encaixada aplicando ¼ de volta, 

mantendo sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos. Após a 

soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço 

ou ensaios de estanqueidade. 

Todas as extremidades das tubulações deverão ser protegidas e vedadas 

durante a construção, até a instalação definitiva dos aparelhos. As deflexões, os 

ângulos e as derivações necessárias às tubulações deverão ser feitas por meio de 

conexões apropriadas. Após a sua instalação, deverão ser verificadas a ausência de 

defeitos e vazamentos, a boa fixação das peças (locação, prumo, alinhamento e 

nivelamento) e a limpeza do serviço executado. 

 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
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Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tubo PVC, com diâmetro 

nominal de 25mm, para aplicação em instalações hidráulicas de água fria dos 

sanitários. 

Os tubos deverão ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deverá ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. 

A ponta do tubo na bolsa da conexão deverá ser encaixada aplicando ¼ de volta, 

mantendo sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos. Após a 

soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço 

ou ensaios de estanqueidade. 

Todas as extremidades das tubulações deverão ser protegidas e vedadas 

durante a construção, até a instalação definitiva dos aparelhos. As deflexões, os 

ângulos e as derivações necessárias às tubulações deverão ser feitas por meio de 

conexões apropriadas. Após a sua instalação, deverão ser verificadas a ausência de 

defeitos e vazamentos, a boa fixação das peças (locação, prumo, alinhamento e 

nivelamento) e a limpeza do serviço executado. 

 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tubo PVC, com diâmetro 

nominal de 32mm, para aplicação em instalações hidráulicas de água fria dos 

sanitários. 

Os tubos deverão ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deverá ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. 

A ponta do tubo na bolsa da conexão deverá ser encaixada aplicando ¼ de volta, 

mantendo sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos. Após a 

soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço 

ou ensaios de estanqueidade. 
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Todas as extremidades das tubulações deverão ser protegidas e vedadas 

durante a construção, até a instalação definitiva dos aparelhos. As deflexões, os 

ângulos e as derivações necessárias às tubulações deverão ser feitas por meio de 

conexões apropriadas. Após a sua instalação, deverão ser verificadas a ausência de 

defeitos e vazamentos, a boa fixação das peças (locação, prumo, alinhamento e 

nivelamento) e a limpeza do serviço executado. 

 

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tubo PVC, com diâmetro 

nominal de 40mm, para aplicação em instalações hidráulicas de água fria dos 

sanitários. 

Os tubos deverão ser soldados com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deverá ser aplicado uniformemente na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. 

A ponta do tubo na bolsa da conexão deverá ser encaixada aplicando ¼ de volta, 

mantendo sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos. Após a 

soldagem, aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço 

ou ensaios de estanqueidade. 

Todas as extremidades das tubulações deverão ser protegidas e vedadas 

durante a construção, até a instalação definitiva dos aparelhos. As deflexões, os 

ângulos e as derivações necessárias às tubulações deverão ser feitas por meio de 

conexões apropriadas. Após a sua instalação, deverão ser verificadas a ausência de 

defeitos e vazamentos, a boa fixação das peças (locação, prumo, alinhamento e 

nivelamento) e a limpeza do serviço executado. 

 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
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Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de joelho 90 graus em PVC, 

com diâmetro nominal de 20mm, para aplicação em instalações hidráulicas de água 

fria dos sanitários. 

As conexões deverão ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deverá ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo 

(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 

adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos. Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de joelho 90 graus em PVC, 

com diâmetro nominal de 25mm, para aplicação em instalações hidráulicas de água 

fria dos sanitários. 

As conexões deverão ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deveráser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo 

(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 

adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos. Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU 

SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de joelho 90 graus em PVC, 

com diâmetro nominal de 32mm, para aplicação em instalações hidráulicas de água 

fria dos sanitários. 
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As conexões deverão ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deverá ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo 

(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 

adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos. Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de joelho 90 graus em PVC, 

com diâmetro nominal de 40mm, para aplicação em instalações hidráulicas de água 

fria dos sanitários. 

As conexões deverão ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deverá ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo 

(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 

adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos. Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de luva em PVC, com 

diâmetro nominal de 20mm, para aplicação em instalações hidráulicas de água fria 

dos sanitários. 

As conexões deverão ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 
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deverá ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo 

(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 

adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos. Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tê em PVC, com 

diâmetro nominal de 20mm, para aplicação em instalações hidráulicas de água fria 

dos sanitários. 

As conexões deverão ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deverá ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo 

(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 

adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos. Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tê em PVC, com 

diâmetro nominal de 25mm, para aplicação em instalações hidráulicas de água fria 

dos sanitários. 

As conexões deverão ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deverá ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo 

(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 

adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 
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minutos. Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tê em PVC, com 

diâmetro nominal de 32mm, para aplicação em instalações hidráulicas de água fria 

dos sanitários. 

As conexões deverão ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deverá ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo 

(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 

adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos. Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tê em PVC, com 

diâmetro nominal de 40mm, para aplicação em instalações hidráulicas de água fria 

dos sanitários. 

As conexões deverão ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deverá ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo 

(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 

adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos. Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 
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JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de joelho 90 graus em PVC, 

com diâmetro nominal de 32mm e redução para 25mm, para aplicação em 

instalações hidráulicas de água fria dos sanitários. 

As conexões deverão ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deverá ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo 

(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 

adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos. Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM 

RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tê em PVC, com 

diâmetro nominal de 40mm e redução para 32mm, para aplicação em instalações 

hidráulicas de água fria dos sanitários. 

As conexões deverão ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deverá ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo 

(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 

adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos. Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 
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Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto 

em latão forjado, roscável, bitola de 3/4’’, para aplicação em instalações hidráulicas 

de água fria dos sanitários. 

A Contratada deverá verificar o local antes da instalação, conforme projeto. E 

para garantir melhor vedação, deverá aplicar a fita veda rosca conforme a 

recomendação do fornecedor. As conexões deverão ser encaixadas e rosqueadas 

através de chave de grifo até a completa vedação; posicionar a canopla e fixá-la 

com a prensa de canopla. Por fim, fixar a manopla. 

 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto 

em latão forjado, roscável, bitola de 1’’, para aplicação em instalações hidráulicas de 

água fria dos sanitários. 

A Contratada deverá verificar o local antes da instalação, conforme projeto. E 

para garantir melhor vedação, deverá aplicar a fita veda rosca conforme a 

recomendação do fornecedor. As conexões deverão ser encaixadas e rosqueadas 

através de chave de grifo até a completa vedação; posicionar a canopla e fixá-la 

com a prensa de canopla. Por fim, fixar a manopla. 

 

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto 

em latão forjado, roscável, bitola de 1 1/4’’, para aplicação em instalações 

hidráulicas de água fria dos sanitários. 

A Contratada deverá verificar o local antes da instalação, conforme projeto. E 

para garantir melhor vedação, deverá aplicar a fita veda rosca conforme a 

recomendação do fornecedor. As conexões deverão ser encaixadas e rosqueadas 

através de chave de grifo até a completa vedação; posicionar a canopla e fixá-la 

com a prensa de canopla. Por fim, fixar a manopla. 
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REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de registro de gaveta bruto 

em latão forjado, roscável, bitola de 1 1/2’’, para aplicação em instalações 

hidráulicas de água fria dos sanitários. 

A Contratada deverá verificar o local antes da instalação, conforme projeto. E 

para garantir melhor vedação, deverá aplicar a fita veda rosca conforme a 

recomendação do fornecedor. As conexões deverão ser encaixadas e rosqueadas 

através de chave de grifo até a completa vedação; posicionar a canopla e fixá-la 

com a prensa de canopla. Por fim, fixar a manopla. 

 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tubo PVC, com diâmetro 

nominal de 40mm, para aplicação em sistema de esgoto dos sanitários.Os tubos de 

PVC para instalação de esgoto, deverão ter especificação conforme NBR-8160, com 

junta soldável para o diâmetro nominal 40mm (1 1/4"). 

As instalações e respectivos testes das tubulações devem ser executados de 

acordo com as normas da ABNT e das concessionárias de serviços locais, de modo 

a: 

 Permitir fáceis desobstruções; 

 Vedar a passagem de gases e animais das canalizações para o interior 

das edificações; 

 Impedir vazamentos, escapamento de gases ou formação de depósitos 

no interior das canalizações. 

Não se deve lançar águas pluviais nos ramais de esgoto. O coletor de esgoto 

deverá seguir em linha reta, e para os eventuais desvios deverão ser empregadas 

saídas de inspeção. Devem ser tomadas precauções para dificultar a ocorrência de 

futuros entupimentos em razão de vandalismos; prever especialmente a colocação 

de dispositivos que permitam acesso e inspeção à instalação.  
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Para tubulações subterrâneas, a altura mínima de recobrimento (da geratriz 

superior do tubo à superfície do piso acabado) deve ser de 50cm sob leito de vias 

trafegáveis e de 30cm nos demais casos; a tubulação deve ser apoiada em toda a 

sua extensão em fundo de vala regular e nivelada de acordo com a declividade 

indicada; nos casos necessários, deve ser apoiada sobre lastro de concreto.  

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de 

esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, 

devendo, para isso, apresentar uma declividade constante.Recomendam-se as 

seguintes declividades mínimas: 

 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75;  

 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100. 

Somente pode ser permitida a instalação de tubulações que atravessem 

elementos estruturais, quando prevista e detalhada nos projetos executivos de 

estrutura e hidráulica, observando-se as normas específicas. 

Todas as extremidades das tubulações deverão ser protegidas e vedadas 

durante a construção, até a instalação definitiva dos equipamentos e dispositivos.  

 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tubo PVC, com diâmetro 

nominal de 50mm, para aplicação em sistema de esgoto dos sanitários. Os tubos de 

PVC para instalação de esgoto, deverão ter especificação conforme NBR-8160, com 

junta elástica para o diâmetro nominalde 50mm (2"). 

As instalações e respectivos testes das tubulações devem ser executados de 

acordo com as normas da ABNT e das concessionárias de serviços locais, de modo 

a: 

 Permitir fáceis desobstruções; 

 Vedar a passagem de gases e animais das canalizações para o interior 

das edificações; 

 Impedir vazamentos, escapamento de gases ou formação de depósitos 

no interior das canalizações. 
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Não se deve lançar águas pluviais nos ramais de esgoto. O coletor de esgoto 

deverá seguir em linha reta, e para os eventuais desvios deverão ser empregadas 

saídas de inspeção. Devem ser tomadas precauções para dificultar a ocorrência de 

futuros entupimentos em razão de vandalismos; prever especialmente a colocação 

de dispositivos que permitam acesso e inspeção à instalação.  

Para tubulações subterrâneas, a altura mínima de recobrimento (da geratriz 

superior do tubo à superfície do piso acabado) deve ser de 50cm sob leito de vias 

trafegáveis e de 30cm nos demais casos; a tubulação deve ser apoiada em toda a 

sua extensão em fundo de vala regular e nivelada de acordo com a declividade 

indicada; nos casos necessários, deve ser apoiada sobre lastro de concreto.  

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de 

esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, 

devendo, para isso, apresentar uma declividade constante.Recomendam-se as 

seguintes declividades mínimas: 

 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75;  

 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100. 

Somente pode ser permitida a instalação de tubulações que atravessem 

elementos estruturais, quando prevista e detalhada nos projetos executivos de 

estrutura e hidráulica, observando-se as normas específicas. 

Todas as extremidades das tubulações deverão ser protegidas e vedadas 

durante a construção, até a instalação definitiva dos equipamentos e dispositivos.  

 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tubo PVC, com diâmetro 

nominal de 75mm, para aplicação em sistema de esgoto dos sanitários. Os tubos de 

PVC para instalação de esgoto, deverão ter especificação conforme NBR-8160, com 

junta elástica para o diâmetro nominalde 75mm (3"). 

As instalações e respectivos testes das tubulações devem ser executados de 

acordo com as normas da ABNT e das concessionárias de serviços locais, de modo 

a: 
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 Permitir fáceis desobstruções; 

 Vedar a passagem de gases e animais das canalizações para o interior 

das edificações; 

 Impedir vazamentos, escapamento de gases ou formação de depósitos 

no interior das canalizações. 

Não se deve lançar águas pluviais nos ramais de esgoto. O coletor de esgoto 

deverá seguir em linha reta, e para os eventuais desvios deverão ser empregadas 

saídas de inspeção. Devem ser tomadas precauções para dificultar a ocorrência de 

futuros entupimentos em razão de vandalismos; prever especialmente a colocação 

de dispositivos que permitam acesso e inspeção à instalação.  

Para tubulações subterrâneas, a altura mínima de recobrimento (da geratriz 

superior do tubo à superfície do piso acabado) deve ser de 50cm sob leito de vias 

trafegáveis e de 30cm nos demais casos; a tubulação deve ser apoiada em toda a 

sua extensão em fundo de vala regular e nivelada de acordo com a declividade 

indicada; nos casos necessários, deve ser apoiada sobre lastro de concreto.  

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de 

esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, 

devendo, para isso, apresentar uma declividade constante.Recomendam-se as 

seguintes declividades mínimas: 

 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75;  

 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100. 

Somente pode ser permitida a instalação de tubulações que atravessem 

elementos estruturais, quando prevista e detalhada nos projetos executivos de 

estrutura e hidráulica, observando-se as normas específicas. 

Todas as extremidades das tubulações deverão ser protegidas e vedadas 

durante a construção, até a instalação definitiva dos equipamentos e dispositivos.  

 

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tubo PVC, com diâmetro 

nominal de 100mm, para aplicação em sistema de esgoto dos sanitários. Os tubos 
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de PVC para instalação de esgoto, deverão ter especificação conforme NBR-8160, 

com junta elástica para o diâmetro nominalde 100mm (4"). 

As instalações e respectivos testes das tubulações devem ser executados de 

acordo com as normas da ABNT e das concessionárias de serviços locais, de modo 

a: 

 Permitir fáceis desobstruções; 

 Vedar a passagem de gases e animais das canalizações para o interior 

das edificações; 

 Impedir vazamentos, escapamento de gases ou formação de depósitos 

no interior das canalizações. 

Não se deve lançar águas pluviais nos ramais de esgoto. O coletor de esgoto 

deverá seguir em linha reta, e para os eventuais desvios deverão ser empregadas 

saídas de inspeção. Devem ser tomadas precauções para dificultar a ocorrência de 

futuros entupimentos em razão de vandalismos; prever especialmente a colocação 

de dispositivos que permitam acesso e inspeção à instalação.  

Para tubulações subterrâneas, a altura mínima de recobrimento (da geratriz 

superior do tubo à superfície do piso acabado) deve ser de 50cm sob leito de vias 

trafegáveis e de 30cm nos demais casos; a tubulação deve ser apoiada em toda a 

sua extensão em fundo de vala regular e nivelada de acordo com a declividade 

indicada; nos casos necessários, deve ser apoiada sobre lastro de concreto.  

Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de 

esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, 

devendo, para isso, apresentar uma declividade constante.Recomendam-se as 

seguintes declividades mínimas: 

 2% para tubulações com diâmetro nominal igual ou inferior a 75;  

 1% para tubulações com diâmetro nominal igual ou superior a 100. 

Somente pode ser permitida a instalação de tubulações que atravessem 

elementos estruturais, quando prevista e detalhada nos projetos executivos de 

estrutura e hidráulica, observando-se as normas específicas. 

Todas as extremidades das tubulações deverão ser protegidas e vedadas 

durante a construção, até a instalação definitiva dos equipamentos e dispositivos.  
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CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de caixa sifonada em PVC, 

com diâmetro nominal de (150 x 185 x 75) mm, para aplicação em sistema de 

esgoto dos sanitários. 

A Contratada deverá limpar o local de instalação da caixa; fazer a abertura 

das entradas com serra copo, no diâmetro de entrada da caixa ou fazendo-se vários 

furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferência interna. Além disso, 

deverá fazer o acabamento com lima meia-cana; fazer um chanfro na ponta para 

facilitar o encaixe. 

As tubulações de entrada terão junta soldável (utilizar solução limpadora para 

limpar a ponta e a bolsa e soldar as tubulações com adesivo). A tubulação de saída 

pode ser instalada com junta elástica, utilizando anel de borracha e pasta 

lubrificante. 

 

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de caixa sifonada em PVC, 

com grelha redonda, com diâmetro nominal de (150 x 150 x 50) mm, para aplicação 

em sistema de esgoto dos sanitários. 

A Contratada deverá limpar o local de instalação da caixa; fazer a abertura 

das entradas com serra copo, no diâmetro de entrada da caixa ou fazendo-se vários 

furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferência interna. Além disso, 

deverá fazer o acabamento com lima meia-cana; fazer um chanfro na ponta para 

facilitar o encaixe. 

As tubulações de entrada terão junta soldável (utilizar solução limpadora para 

limpar a ponta e a bolsa e soldar as tubulações com adesivo). A tubulação de saída 

pode ser instalada com junta elástica, utilizando anel de borracha e pasta 

lubrificante. 
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JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de joelho 45 graus em PVC, 

com diâmetro nominal de 40mm, para aplicação em sistema de esgoto dos 

sanitários. 

As conexões deverão ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deverá ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo 

(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 

adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos. Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de joelho 45 graus em PVC, 

com diâmetro nominal de 50mm, para aplicação em sistema de esgoto dos 

sanitários. 

Antes da execução da junta elástica, deve-se verificar se a luva, a bolsa, os 

anéis de borracha e a extremidade dos tubos a ligar se acham bem secos e limpos 

(isentos de areia, terra, lama, óleo etc.). Realizada a junta, deve-se provocar uma 

folga de no mínimo 1cm entre as extremidades, para permitir eventuais 

deformações, o que é conseguido, por exemplo, imprimindo-se à extremidade livre 

do tubo recém-unido vários movimentos circulares. Em seguida, deve-se verificar a 

posição dos anéis que devem ficar dentro da sede para isso disposta. Qualquer 

material usado que possa favorecer o deslocamento nos anéis de borracha deve ter 

características que não afetem a sua durabilidade e dos tubos de PVC rígido. 
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JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de joelho 90 graus em PVC, 

com diâmetro nominal de 40mm, para aplicação em sistema de esgoto dos 

sanitários. 

As conexões deverão ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deverá ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo 

(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 

adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos. Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de joelho 90 graus em PVC, 

com diâmetro nominal de 75mm, para aplicação em sistema de esgoto dos 

sanitários. 

Antes da execução da junta elástica, deve-se verificar se a luva, a bolsa, os 

anéis de borracha e a extremidade dos tubos a ligar se acham bem secos e limpos 

(isentos de areia, terra, lama, óleo etc.). Realizada a junta, deve-se provocar uma 

folga de no mínimo 1cm entre as extremidades, para permitir eventuais 

deformações, o que é conseguido, por exemplo, imprimindo-se à extremidade livre 

do tubo recém-unido vários movimentos circulares. Em seguida, deve-se verificar a 

posição dos anéis que devem ficar dentro da sede para isso disposta. Qualquer 

material usado que possa favorecer o deslocamento nos anéis de borracha deve ter 

características que não afetem a sua durabilidade e dos tubos de PVC rígido. 



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.b 

 

 

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de joelho 90 graus em PVC, 

com diâmetro nominal de 100mm, para aplicação em sistema de esgoto dos 

sanitários. 

Antes da execução da junta elástica, deve-se verificar se a luva, a bolsa, os 

anéis de borracha e a extremidade dos tubos a ligar se acham bem secos e limpos 

(isentos de areia, terra, lama, óleo etc.). Realizada a junta, deve-se provocar uma 

folga de no mínimo 1cm entre as extremidades, para permitir eventuais 

deformações, o que é conseguido, por exemplo, imprimindo-se à extremidade livre 

do tubo recém-unido vários movimentos circulares. Em seguida, deve-se verificar a 

posição dos anéis que devem ficar dentro da sede para isso disposta. Qualquer 

material usado que possa favorecer o deslocamento nos anéis de borracha deve ter 

características que não afetem a sua durabilidade e dos tubos de PVC rígido. 

 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de joelho tê em PVC, com 

diâmetro nominal de (50 x 50) mm, para aplicação em sistema de esgoto dos 

sanitários. 

Antes da execução da junta elástica, deve-se verificar se a luva, a bolsa, os 

anéis de borracha e a extremidade dos tubos a ligar se acham bem secos e limpos 

(isentos de areia, terra, lama, óleo etc.). Realizada a junta, deve-se provocar uma 

folga de no mínimo 1cm entre as extremidades, para permitir eventuais 

deformações, o que é conseguido, por exemplo, imprimindo-se à extremidade livre 

do tubo recém-unido vários movimentos circulares. Em seguida, deve-se verificar a 

posição dos anéis que devem ficar dentro da sede para isso disposta. Qualquer 
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material usado que possa favorecer o deslocamento nos anéis de borracha deve ter 

características que não afetem a sua durabilidade e dos tubos de PVC rígido. 

 

TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL 

DE ESGOTO SANITÁRIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de joelho tê em PVC, com 

diâmetro nominal de (100 x 100) mm, para aplicação em sistema de esgoto dos 

sanitários. 

Antes da execução da junta elástica, deve-se verificar se a luva, a bolsa, os 

anéis de borracha e a extremidade dos tubos a ligar se acham bem secos e limpos 

(isentos de areia, terra, lama, óleo etc.). Realizada a junta, deve-se provocar uma 

folga de no mínimo 1cm entre as extremidades, para permitir eventuais 

deformações, o que é conseguido, por exemplo, imprimindo-se à extremidade livre 

do tubo recém-unido vários movimentos circulares. Em seguida, deve-se verificar a 

posição dos anéis que devem ficar dentro da sede para isso disposta. Qualquer 

material usado que possa favorecer o deslocamento nos anéis de borracha deve ter 

características que não afetem a sua durabilidade e dos tubos de PVC rígido. 

 

BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM 

RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de bucha em PVC, com 

diâmetro nominal de 50mm e redução para 40mm, para aplicação em sistema de 

esgoto do banheiro masculino. 

Antes da execução da junta elástica, deve-se verificar se a luva, a bolsa, os 

anéis de borracha e a extremidade dos tubos a ligar se acham bem secos e limpos 

(isentos de areia, terra, lama, óleo etc.). Realizada a junta, deve-se provocar uma 

folga de no mínimo 1cm entre as extremidades, para permitir eventuais 

deformações, o que é conseguido, por exemplo, imprimindo-se à extremidade livre 

do tubo recém-unido vários movimentos circulares. Em seguida, deve-se verificar a 
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posição dos anéis que devem ficar dentro da sede para isso disposta. Qualquer 

material usado que possa favorecer o deslocamento nos anéis de borracha deve ter 

características que não afetem a sua durabilidade e dos tubos de PVC rígido. 

 

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tê em PVC, com 

diâmetro nominal de 100mm e redução para 50mm, para aplicação em sistema de 

esgoto dos sanitários. 

Antes da execução da junta elástica, deve-se verificar se a luva, a bolsa, os 

anéis de borracha e a extremidade dos tubos a ligar se acham bem secos e limpos 

(isentos de areia, terra, lama, óleo etc.). Realizada a junta, deve-se provocar uma 

folga de no mínimo 1cm entre as extremidades, para permitir eventuais 

deformações, o que é conseguido, por exemplo, imprimindo-se à extremidade livre 

do tubo recém-unido vários movimentos circulares. Em seguida, deve-se verificar a 

posição dos anéis que devem ficar dentro da sede para isso disposta. Qualquer 

material usado que possa favorecer o deslocamento nos anéis de borracha deve ter 

características que não afetem a sua durabilidade e dos tubos de PVC rígido. 

 

TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de tê em PVC, com 

diâmetro nominal de 100mm e redução para 75mm, para aplicação em sistema de 

esgoto dos sanitários. 

Antes da execução da junta elástica, deve-se verificar se a luva, a bolsa, os 

anéis de borracha e a extremidade dos tubos a ligar se acham bem secos e limpos 

(isentos de areia, terra, lama, óleo etc.). Realizada a junta, deve-se provocar uma 

folga de no mínimo 1cm entre as extremidades, para permitir eventuais 

deformações, o que é conseguido, por exemplo, imprimindo-se à extremidade livre 



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.b 

 

do tubo recém-unido vários movimentos circulares. Em seguida, deve-se verificar a 

posição dos anéis que devem ficar dentro da sede para isso disposta. Qualquer 

material usado que possa favorecer o deslocamento nos anéis de borracha deve ter 

características que não afetem a sua durabilidade e dos tubos de PVC rígido. 

 

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO 

OU VENTILAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de luva simples em PVC, 

com diâmetro nominal de 100mm, para aplicação em sistema de esgoto dos 

sanitários. 

Antes da execução da junta elástica, deve-se verificar se a luva, a bolsa, os 

anéis de borracha e a extremidade dos tubos a ligar se acham bem secos e limpos 

(isentos de areia, terra, lama, óleo etc.). Realizada a junta, deve-se provocar uma 

folga de no mínimo 1cm entre as extremidades, para permitir eventuais 

deformações, o que é conseguido, por exemplo, imprimindo-se à extremidade livre 

do tubo recém-unido vários movimentos circulares. Em seguida, deve-se verificar a 

posição dos anéis que devem ficar dentro da sede para isso disposta. Qualquer 

material usado que possa favorecer o deslocamento nos anéis de borracha deve ter 

características que não afetem a sua durabilidade e dos tubos de PVC rígido. 

 

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 

TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M 

PARA REDE DE ESGOTO 

Caberá à Contratada a execução de caixa enterrada em alvenaria com tijolos 

cerâmicos maciços, com dimensões internas de (0,60 x 0,60 x 0,60) m, para 

inspeção do sistema de esgoto dos sanitários. 

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 

preparar o fundo para a execução da caixa. Sobre o fundo preparado, montam-se as 

fôrmas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realiza-se a sua concretagem. 
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Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto com argamassa aplicada com 

colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída. 

Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com 

chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, 

executar revestimento com argamassa para garantir o caimento necessário para o 

adequado escoamento dos efluentes. Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a 

caixa. 

 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de curva 90 graus em PVC, 

com diâmetro nominal de 40mm, para aplicação em sistema de esgoto dos 

sanitários. 

As conexões deverão ser soldadas com adesivo plástico apropriado, após 

lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a 

serem soldadas, limpando a ponta e a bolsa com solução limpadora. O adesivo 

deverá ser aplicado uniformemente na bolsa (camada fina) e na ponta do tubo 

(camada mais espessa). Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de 

adesivos, pois estes atacam o PVC. Não movimentá-los por, aproximadamente, 5 

minutos. Após a soldagem, aguardar 24 horas antes de submeter o sistema às 

pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução. 

 

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 

MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de curva 90 graus em PVC, 

com diâmetro nominal de 100mm, para aplicação em sistema de esgoto dos 

sanitários. 

Antes da execução da junta elástica, deve-se verificar se a luva, a bolsa, os 

anéis de borracha e a extremidade dos tubos a ligar se acham bem secos e limpos 
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(isentos de areia, terra, lama, óleo etc.). Realizada a junta, deve-se provocar uma 

folga de no mínimo 1cm entre as extremidades, para permitir eventuais 

deformações, o que é conseguido, por exemplo, imprimindo-se à extremidade livre 

do tubo recém-unido vários movimentos circulares. Em seguida, deve-se verificar a 

posição dos anéis que devem ficar dentro da sede para isso disposta. Qualquer 

material usado que possa favorecer o deslocamento nos anéis de borracha deve ter 

características que não afetem a sua durabilidade e dos tubos de PVC rígido. 

 

12.10 APARELHOS E ACESSÓRIOS 

 

LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2CM, DIM 

2.00X0.55, COM 03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, VÁLVULA CROMADA, 

TORNEIRA EM AÇO INOX, DE PRESSÃO, DE MESA, INCLUSIVE RODOPIA 10 

CM, ASSENTADA 

Caberá à Contratada o fornecimento e assentamento de lavatório com 

bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, com dimensão (2,00 x 0,55) m, com 

03 cubas de embutir, oval, louça branca (0,50 x 0,35) m, válvula de esgotamento 

Deca 1602C ou similar, torneira de pressão metálica cromada de mesa, sifão 

plástico do tipo copo, inclusive rodopia 10cm e testeira 4cm. Deverá ser obedecido o 

indicado no projeto arquitetônico. 

 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, 

PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E 

ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, 

PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e assentamento de lavatório de louça 

branca (29,5 x 39) cm, suspenso, torneira cromada de mesa, sifão plástico do tipo 

copo, no banheiro PNE. 

Para instalar o lavatório, deve-se posicionar a peça na posição final, nivelar, 

marcar os pontos de fixação, em seguida, fazer as furações. Em seguida, posicionar 
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a louça novamente, nivelar e parafusar. Por fim, deve-se passar rejunte utilizando 

argamassa industrializada de rejuntamento flexível. 

 

 

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, 

INCLUSIVE ASSENTO, ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 

40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de vaso sanitário sifonado 

com caixa acoplada, louça branca, inclusive assento e engate flexível. 

Para a instalação do vaso sanitário é importante que o fluxo de água esteja 

interrompido. Após a verificação, aplica-se a massa no local onde o vaso será fixado 

e então o anel de vedação deverá ser instalado. Alinha-se o vaso à saída de água e 

de esgoto, fixando bem. Verifica-se se o anel de vedação criou a vedação 

necessária e faz-se a fixaçãodo vaso ao piso com parafuso niquelado com 

acabamento cromado, porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10.  

Em seguida será feita a ligação às redes de água, mediante o uso de engate 

flexível em plástico, no caso de caixa de descarga, e esgoto, através de tubo de 

PVC esgoto, diâmetro de 100 mm.Após a colocação do vaso sanitário, deverá ser 

verificado o funcionamento da instalação. 
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VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO 

FRONTAL, COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA, INCLUSO ASSENTO E 

CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de vaso sanitário sifonado 

convencional para PCD, sem furo frontal, com caixa acoplada, louça branca, 

inclusive assento e conjunto de ligação. 

Para a instalação do vaso sanitário é importante que o fluxo de água esteja 

interrompido. Após a verificação, aplica-se a massa no local onde o vaso será fixado 

e então o anel de vedação deverá ser instalado. Alinha-se o vaso à saída de água e 

de esgoto, fixando bem. Verifica-se se o anel de vedação criou a vedação 

necessária e faz-se a fixaçãodo vaso ao piso com parafuso niquelado com 

acabamento cromado, porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10.  

Em seguida será feita a ligação às redes de água, mediante o uso de engate 

flexível em plástico, no caso de caixa de descarga, e esgoto, através de tubo de 

PVC esgoto, diâmetro de 100 mm.Após a colocação do vaso sanitário, deverá ser 

verificado o funcionamento da instalação. 
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MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA –  PADRÃO MÉDIO –  FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de mictório individual, 

sifonado, de louça branca Deca, Celite ou similar. 

Antes da instalação, deve-se atentar para que haja um perfeito alinhamento 

entre a saída de esgoto e a válvula do mictório, para evitar que a tubulação fique 

fora do eixo ou má conectada.As pontas dos tubos deverão estar em esquadro e 

chanfradas. A ponta e a conexão deverão ser limpas com solução limpadora, 

devendo-se utilizar adesivo plástico para as conexões que não forem roscáveis. 

A instalação de mictório de louça branca compreenderá a sua fixação na 

parede com uso de buchas plásticas e parafusos de fixação cromados, e, então, 

ligado às redes de água e esgoto, com uso de kit para mictório. Para uma melhor 

vedação deve-se utilizar fita veda rosca, nas conexões.Após a colocação do 

mictório, deverá ser verificado o funcionamento da instalação. 
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BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de barra de apoio reta, em 

aço inox polido, comprimento 70cm e diâmetro mínimo de 3cm. 

A barra deverá ser assentada no banheiro PNE para ser utilizada por pessoas 

idosas e por cadeirantes, ou ainda pessoas que apresentem tal necessidade.Sua 

instalação será através de parafusos niquelado 3 1/2" com acabamento cromado, 

porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8, sendo fixada na parede e 

seguindo os afastamentos especificados no detalhamento do projeto arquitetônico. 

 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, 

FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

 Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de barra de apoio reta, em 

aço inox polido, comprimento 80cm e diâmetro mínimo de 3cm. 

A barra deverá ser assentada no banheiro PNE para ser utilizada por pessoas 

idosas e por cadeirantes, ou ainda pessoas que apresentem tal necessidade. Sua 

instalação será através de parafusos niquelado 3 1/2" com acabamento cromado, 

porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8, sendo fixada na parede e 

seguindo os afastamentos especificados no detalhamento do projeto arquitetônico. 

 

PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
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Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de barra de apoio reta, em 

aço inox polido, comprimento 60cm e diâmetro mínimo de 3cm. 

A barra deverá ser instalada na parte externa da folha da porta do banheiro 

PNE, para ser utilizada por pessoas idosas e por cadeirantes, ou ainda pessoas que 

apresentem tal necessidade. Sua instalação será através de parafusos niquelado 3 

1/2" com acabamento cromado, porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-8, 

devendo seguir os afastamentos especificadosno detalhamento do projeto 

arquitetônico. 

 

13 QUADRAS DE AREIA 

 

 

 

 

13.1 MOVIMENTO DE TERRA 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA 

Caberá à Contratada realizar a regularização de superfície de toda a área que 

compreenderá o espaço destinado a cada uma das quadras de areia, a qual 

compreende a todo movimento de terra (em corte e aterro com altura média de 

20cm) necessária à obtenção de um leito “conformado” para receber um pavimento.  
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A regularização deverá ser feita com uso de motoniveladora pesada, 

devendo-se evitar processos que levem à segregação do material. 

 

13.2 DRENAGEM 

 

DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD 

CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, 

ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES 

 Para o serviço de drenagem das quadras de areia, a Contratada deverá iniciar 

com a escavação da vala e, caso seja necessário, a regularização do fundo da vala. 

 Realizada a escavação, deverá estender a manta geotêxtil ao longo do 

comprimento do trecho e acomodá-la na vala; lançar e espalhar uma camada do 

material de enchimento (pedra britada nº 2), formando um lastro com 

aproximadamente 10cm de espessura; posicionar a ponta do tubo (tubo PEAD 

corrugado perfurado Ø = 100mm) junto à bolsa do tubo já assentado e proceder com 

o encaixe. 

 Deverá ainda executar as juntas, feitas com argamassa, aplicando-a na parte 

externa por todo o perímetro do tubo; lançar e espalhar o restante do material de 

enchimento, com cautela a fim de evitar a quebra da tubulação. Por fim, finalizar 

com o fechamento da manta geotêxtil por sobreposição, envolvendo o sistema de 

dreno. 

 

13.3 PAVIMENTAÇÃO 

 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) 

O assentamento de guia (meio-fio) de concreto pré-fabricado em trecho reto 

deverá ser executado, conforme as especificações e Normas, ao longo do perímetro 

de cada uma das quadras de areia, como indicado no projeto. Suas dimensões 
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serão de 0,13m de base superior, 0,15m de base inferior, 0,30m de altura e 1,00m 

de comprimento. Para o assentamento das guias deverá ser observado o seu 

alinhamento e nivelamento. Para tanto é recomendável que a base seja compactada 

e embolsadas nas costas com concreto entre suas juntas. O embolsamento deverá 

evitar que as guias se desloquem. 

 

 

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA 

Caberá à Contratada o fornecimento, lançamento e espalhamento de areia 

média lavada por toda a área da quadra de areiaaté atingir a altura média de 20cm. 

 

13.4 EQUIPAMENTOS 

 

CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE 

ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE 

SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS 

OFICIAIS 

A Contratada deverá fornecer e instalar conjunto para quadra de vôlei com 

postes em tubo de aço galvanizado com 3”, alturade 255cm, com pintura em tinta 

esmalte sintético, em rede de nylon com 2mm, malha 10 x10 cm e antenas oficiais 

em fibra de vidro. 

A Contratada deverá seguir rigorosamente as informações contidas no projeto 

arquitetônico, memória de cálculo e planilha orçamentária. 
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14 PLAYGROUND 

 

 

 

14.1 MOVIMENTO DE TERRA 

 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA 

Caberá à Contratada realizar a regularização de superfície de toda a área que 

compreenderá o espaço destinado ao playground, a qual compreende a todo 

movimento de terra (em corte e aterro com altura média de 20cm) necessária à 

obtenção de um leito “conformado” para receber um pavimento.  
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A regularização deverá ser feita com uso de motoniveladora pesada, 

devendo-se evitar processos que levem à segregação do material. 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M 

Caberá à Contratada executar a escavação manual de vala para 

embasamento de pedra argamassada, a qual servirá como fundação (alicerce) para 

assento do playground, conforme projeto arquitetônico. A vala deverá apresentar 

0,19m de largura e 0,40m de profundidade. A extensão ou comprimento da vala 

deverá obedecer ao indicado na planilha orçamentária e projeto. 

Se forem encontrados materiais estranhos às constituições normais do 

terreno, deverão ser removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo 

em casos excepcionais a critério da Fiscalização. 

 

ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO 

Caberá à Contratada realizar o serviço de descarga, espalhamento, 

homogeneização, conveniente umedecimento e compactação de areia para aterro, 

no local indicado, para conformação e nivelamento de assento do playground. A 

compactação deverá ser executada mecanicamente através de compactador de 

solos de percussão (soquete). 

O aterro deverá ser compactado em camadas horizontais de 0,15m e 0,20m 

de espessura. Fica vedada a presença de matéria orgânica, resíduos de construção 

ou qualquer corpo estranho na composição do aterro, sendo admitido somente solo 

com capacidade de suporte adequada à destinação da estrutura. 

 

 

14.2 INFRAESTRUTURA 

 

PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA 

EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO 
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A contratada deverá executar alvenaria de embasamento com pedra 

argamassada como fundação (alicerce) para assento do playground. 

Antes da implantação da alvenaria de embasamento, o fundo da vala deverá 

estar devidamente apiloado e regularizado. Deverão ser selecionadas pedras de 

mão ou pedras rachão de boa qualidade, não se admitindo o uso de material em 

estado de decomposição ou proveniente de capa de pedreira. 

As pedras serão colocadas lado a lado formando uma camada horizontal, em 

seguida, a superfície formada será umedecida em toda sua extensão. Será, então, 

lançada uma camada de argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média 

úmida), de modo a possibilitar a aderência com a camada de pedras 

subsequente.Os espaços maiores entre as pedras serão preenchidos com pedras 

menores, permitindo um melhor preenchimento dos vazios entre elas, aumentando, 

assim, a segurança da estrutura. Desse modo, em camadas sucessivas, o maciço 

será executado até atingir a altura indicada no projeto e planilha orçamentária. 

 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 

A contratada deverá executar alvenaria com bloco cerâmico furado na 

horizontal de 9x19x19cm (espessura de 9cm) para a elevação de assento do 

playground. 

Os materiais deverão ser de primeira qualidade, os blocos deverão ser bem 

cozidos, com faces planas e arestas vivas, assentados com argamassa traço 1:2:8 

(em volume de cimento, cal e areia média úmida), preparo mecânico com a 

utilização de betoneira. 

Os blocos deverão ser alinhados corretamente e seguir distâncias e alturas 

indicadas no projeto e planilha orçamentária.Deverão ser molhados previamente, 

com assentamento formando fiadas perfeitamente niveladase aprumadas de modo a 

evitar revestimentos com excessiva espessura. 
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A espessura das juntas não deverá ultrapassar a 15mm, depois da 

compressão dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se 

evitar juntas abertas ou secas. 

 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L 

Caberá à Contratada realizar aplicação de chapisconaparte interna e externa 

da alvenaria de elevação de assento do playground para recebimento posterior de 

emboço e revestimento cerâmico. 

A superfície deverá receber aspersão com água para remoção de poeira e 

umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. Deve-

se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de evitar 

o início de seu endurecimento antes de seu emprego. A argamassa traço 1:3 (em 

volume de cimento e areia grossa úmida), preparo mecânico com a utilização de 

betoneira, deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 

mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento.  

O chapisco deverá ser lançado diretamente sobre a superfície com a colher 

de pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e 

apresentar um acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à 

superfície não poderá ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-lo. 

 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS 

A Contratada deverá executar camada de regularização naparte externa da 

alvenaria de elevação de assento do playground para recebimento posterior de 

revestimento cerâmico, com espessura entre 10 e 20mm, constituído por argamassa 

mista de cimento, cal e areia média úmida (traço 1:2:8 em volume). O emboço 
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deverá ser aplicado nomínimo 24 horas após a aplicação do chapisco. Dosar os 

materiais da mescla a seco.  

A superfície deverá receber aspersão com água para remoção de poeira e 

umedecimento da base.Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura 

nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, atingindo a 

espessura máxima de 2cm. Sua aplicação deverá ser feita com colher de pedreiro, 

acabamento superficial realizando sarrafeamento e posterior desempeno. 

O emboço deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos externos, 

por umperíodo de aproximadamente 48 horas após sua aplicação. Assentar com a 

argamassa, pequenos tacos de madeira (taliscas), deixando sua face aparente a 

uma distância aproximada de 15mm da base.  

 

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 

Caberá à Contratada a execução de assento do playground em concreto fck = 

20MPA, traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1), preparo mecânicocom a 

utilização de betoneira. 

Deverá ser executado em uma única camada de 5cm, para possibilitar o 

acabamento da superfície de concreto. O concreto deverá ser espalhado seguindo 

etapas pré-estabelecidas para o bom andamento da obra, o espalhamento deve ser 

uniforme e em quantidade tal que, após o adensamento, exista pouca sobra de 

material para ser removido, facilitando os trabalhos com a régua.  

Para garantir que o concreto fique nivelado e livre de vazios ou ninhos de 

concretagem “bicheiras”, o adensamento do concreto deverá ser realizado com o 

auxílio de vibrador mecânico. Depois de adensado o concreto deverá ser 

regularizado em toda a extensão, garantindo-se, assim, a uniformidade de toda a 

superfície.  

Com a finalidade de manter as condições de hidratação do cimento e evitar 

fissuras por retração, deve-se fazer a cura do concreto com manta úmida ou 

aspersão de água por no mínimo 7 dias. 
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REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, 

AZUL MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

A Contratada deverá executar o revestimento cerâmico na alvenaria de 

elevação de assento do playground, em panos de fachada, com peças de 

dimensões (10x10) cm, cor azul médio ou escuro, Portobello ou similar, 

cuidadosamente selecionadas no canteiro de serviço, refugando-se todas aquelas 

que apresentarem defeitos incompatíveis com a classificação atribuída ao lote, pelo 

fabricante, com as presentes especificações.  

Deverão ser refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de 

fabricação, ou de transporte e manuseio, tais como: discrepância de bitola 

incompatível com o tipo de material em questão, empenamento excessivo, arestas 

lascadas, imperfeições de superfície (manchas, descolorações, falhasetc.), ou 

imperfeições estruturais (saliências, depressões, trincas, presença de corpos 

estranhosetc.).  

As placas cerâmicas deverão atender às condições de ortogonalidade, 

retitude lateral, planaridade, absorção d’água, carga de ruptura e módulo de 

resistência à flexão, expansão por umidade, resistência à gretamento etc., 

determinadas pela norma NBR -13818 – “Placas cerâmicas para revestimento – 

Especificação e métodos de ensaio”.  

O revestimento cerâmico deverá ser aplicado com argamassa colante tipo AC 

II, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da 

desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal 

que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo 

de abertura (tempo em que a argamassa pode ficar estendida sobre a base sem que 

perca suas propriedades adesivas), de acordo com as condições atmosféricas e o 

tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a 

camada de argamassa formando sulcos. Assentar cada peça cerâmica, 

comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de 

borracha. A argamassa preparada deverá ser utilizada em um intervalo máximo de 
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1,5 a 2 horas, não sendo permitido acrescentar água neste intervalo e devendo o 

material ser descartado após este período. 

As peças cerâmicas cortadas para a execução de arremates, deverão ser 

absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões 

exatas para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente 

esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada). 

Com uma esponja limpa e úmida, remover da superfície das placas qualquer 

resíduo existente de argamassa colante. Aguardar cerca de 15 minutos e iniciar o 

processo de limpeza da área com uma estopa seca e preparar para a etapa de 

rejuntamento. 

As juntas deverão ser preenchidas com rejunte cimentício na cor a ser 

definida pela fiscalização, rigorosamente, dentro de nível e prumo, com espessura 

de 2mm.  

 

 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 

10 M² 

A Contratada deverá executarrevestimento cerâmico em assento do 

playground, com placas tipo porcelanato de dimensões (60x60) cm, cor a ser 

definida pela fiscalização, cuidadosamente selecionadas no canteiro de serviço, 

refugando-se todas aquelas que apresentarem defeitos incompatíveis com a 

classificação atribuída ao lote, pelo fabricante, com as presentes especificações.  

Deverão ser refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de 

fabricação, ou de transporte e manuseio, tais como: discrepância de bitola 
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incompatível com o tipo de material em questão, empenamento excessivo, arestas 

lascadas, imperfeições de superfície (manchas, descolorações, falhasetc.), ou 

imperfeições estruturais (saliências, depressões, trincas, presença de corpos 

estranhosetc.).  

As placas cerâmicas deverão atender às condições de ortogonalidade, 

retitude lateral, planaridade, absorção d’água, carga de ruptura e módulo de 

resistência à flexão, expansão por umidade, resistência à gretamento etc., 

determinadas pela norma NBR -13818 – “Placas cerâmicas para revestimento – 

Especificação e métodos de ensaio”.  

O revestimento cerâmico deverá ser aplicado com argamassa colante tipo AC 

III, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da 

desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal 

que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo 

de abertura (tempo em que a argamassa pode ficar estendida sobre a base sem que 

perca suas propriedades adesivas), de acordo com as condições atmosféricas e o 

tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a 

camada de argamassa formando sulcos. Assentar cada peça cerâmica, 

comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de 

borracha. A argamassa preparada deverá ser utilizada em um intervalo máximo de 

1,5 a 2 horas, não sendo permitido acrescentar água neste intervalo e devendo o 

material ser descartado após este período. 

As peças cerâmicas cortadas para a execução de arremates, deverão ser 

absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões 

exatas para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente 

esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada). 

Com uma esponja limpa e úmida, remover da superfície das placas qualquer 

resíduo existente de argamassa colante. Aguardar cerca de 15 minutos e iniciar o 

processo de limpeza da área com uma estopa seca e preparar para a etapa de 

rejuntamento. 
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As juntas deverão ser preenchidas com rejunte cimentício na cor a ser 

definida pela fiscalização, rigorosamente, dentro de nível e prumo, com espessura 

de 2mm.  

 

14.3 PAVIMENTAÇÃO 

 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) 

O assentamento de guia (meio-fio) de concreto pré-fabricado em trecho curvo 

deverá ser executado, conforme as especificações e Normas, ao longo do perímetro 

do playground, como indicado no projeto. Suas dimensões serão de 0,13m de base 

superior, 0,15m de base inferior, 0,30m de altura e 1,00m de comprimento. Para o 

assentamento das guias deverá ser observado o seu alinhamento e nivelamento. 

Para tanto é recomendável que a base seja compactada e embolsadas nas costas 

com concreto entre suas juntas. O embolsamento deverá evitar que as guias se 

desloquem. 

 

 

FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE AREIA MÉDIA LAVADA 

Caberá à Contratada o fornecimento, lançamento e espalhamento de areia 

média lavada por toda a área do playground até atingir a altura média de 15cm. 
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14.4 EQUIPAMENTOS 

 

PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - CASA TARZAN COM RAMPA 

ESCALADA, ESCORREGADOR, PONTE E ESCADA MARINHEIRO 

Caberá à Contratada o fornecimento, montagem e instalação de brinquedo de 

madeira - casa tarzan com rampa, escalada, escorregador, ponte e escada 

marinheiro. Deverá obedecer ao indicado no projeto. 

 

 

BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS 

INTELIGENTES OU SIMILAR 

Caberá à Contratada o fornecimento, montagem e instalação de brinquedo de 

madeira –balanço duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar. 

Deverá obedecer ao indicado no projeto. 
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BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS 

INTELIGENTES OU SIMILAR 

Caberá à Contratada o fornecimento, montagem e instalação de brinquedo de 

madeira –gangorra dupla, modelo M119, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou 

similar. Deverá obedecer ao indicado no projeto. 

 

 

 

PLAYGROUND BRINQUEDOS DE MADEIRA - ESCADA HORIZONTAL 

Caberá à Contratada o fornecimento, montagem e instalação de brinquedo de 

madeira –escada horizontal. Deverá obedecer ao indicado no projeto. 
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15 ACADEMIA AO AR LIVRE 

 

 

 

 

15.1 EQUIPAMENTOS 

 

INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, 

EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE 

A Contratada deverá fornecer e instalar placa orientativa sobre exercícios, no 

local indicado em projeto, a qual descreve o modo de utilização dos aparelhos, o 

alongamento adequado a ser realizado antes e depois dos exercícios e diversas 

outras informações importantes. 

Deverá ser fabricada em tubos de aço carbono trefilado 2” x 5,50mm ou 

configuração superior, chapa central de 1/8”, 1890 x 900mm ou configuração 

superior, pintura eletrostática de alta resistência, solda tipo MIG, parafusos e porcas 

antioxidantes.  



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.b 

 

A qualidade do aço utilizado na fabricação dos aparelhos das academias ao 

ar livre, deverá atender as exigências da NBR NM 87/00 (refere-se a sua 

composição). Toda superfície dos aparelhos deverá ser preparada pelo processo de 

fosfatização, atendendo a NBR 9209/86. O sistema de pintura dos equipamentos 

deverá pela pintura eletrostática a pó, seguindo a NBR 10443/08 (espessura de 

película), NBR 11003/09 (determinação aderência) e NBR 8094/83 (corrosão por 

exposição a nevoa). 

 

 

INSTALAÇÃO DE ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, EM 

TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA 

AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE 

PISO DE CONCRETO EXISTENTE 

A Contratada deverá fornecer e instalar equipamento de ginástica “rotação 

diagonal dupla”, para três usuários simultâneos, no local indicado em projeto, o qual 

aumenta a mobilidade da articulação dos ombros e dos cotovelos. 

Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½” x 2 mm; 

2” x 2mm; 1” x 1,50mm; ¾” x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (5 x 44mm). 

Chapas de aço carbono de no mínimo 3 mm para reforço de estrutura. Utilizar pinos 

maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base 

de fosfato; película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com 

sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, chumbador com flange de no 

mínimo 2mm x 3/1”, corte a laser com parafusos de fixação zincados de no mínimo 
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5/8” x 1 ¼”e arruela zincada de no mínimo 5/8”, hastes de ferro maciço trefilado de 

no mínimo 3/8”, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido 

externo em metal de 2 ¼” e tampão embutido interno em plástico injetado de no 

mínimo 3 ½”, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa 

do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Possuir placa 

adesiva de identificação do produto, músculos trabalhados, informações do 

fabricante e telefone para assistência técnica. 

A qualidade do aço utilizado na fabricação dos aparelhos das academias ao 

ar livre, deverá atender as exigências da NBR NM 87/00 (refere-se a sua 

composição). Toda superfície dos aparelhos deverá ser preparada pelo processo de 

fosfatização, atendendo a NBR 9209/86. O sistema de pintura dos equipamentos 

deverá pela pintura eletrostática a pó, seguindo a NBR 10443/08 (espessura de 

película), NBR 11003/09 (determinação aderência) e NBR 8094/83 (corrosão por 

exposição a nevoa). 

 

INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE 

A Contratada deverá fornecer e instalar equipamento de ginástica “surf 

duplo”,para dois usuários simultâneos, no local indicado em projeto, o qual melhora 

a flexibilidade e mobilidade dos membros inferiores, quadris e região lombar. 

Deverá ser fabricado em aço carbono, estrutura principal com tubo redondo 

3.1/2” x 3 mm. E secundária com tubos redondos de 2” x 2,65 mm, 1.1/4” x 2 mm, 
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dois cubos torneados de 2.1/2" x 2mm, dois rolamentos de 30 x 62mm, dois eixos de 

barra redonda trefilada 250 x 30 mm, quatro pisantes vazados com bordas 

arredondadas e sem quinas com 140 x 320 x 2 mm, quatro manoplas de borracha 

1.1/4” x 150mm, uma tampa externa 3.1/2”, duas de 2.1/2” de plástico injetado, 

flange para fixação com 200 x 4 mm com 6 furos ovalizados 30x20mm para seis 

parabolds galvanizados 5/8” x 3”. Processo de Soldagem MIG e Pintura a pó 

eletrostática precedida de banhos químicos. Possuir placa adesiva de identificação 

do produto, músculos trabalhados, informações do fabricante e telefone para 

assistência técnica. 

A qualidade do aço utilizado na fabricação dos aparelhos das academias ao 

ar livre, deverá atender as exigências da NBR NM 87/00 (refere-se a sua 

composição). Toda superfície dos aparelhos deverá ser preparada pelo processo de 

fosfatização, atendendo a NBR 9209/86. O sistema de pintura dos equipamentos 

deverá pela pintura eletrostática a pó, seguindo a NBR 10443/08 (espessura de 

película), NBR 11003/09 (determinação aderência) e NBR 8094/83 (corrosão por 

exposição a nevoa). 

 

 

INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA 

DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO 

EXISTENTE 
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A Contratada deverá fornecer e instalar equipamento de ginástica “esqui 

triplo”, para três usuários simultâneos, no local indicado em projeto, o qual melhora a 

capacidade cardiorrespiratória e cardiovascular, equilíbrio e coordenação motora. 

Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½” x 2mm; 1 

½” x 3mm; 1 ½” x 1,50mm; 1” x 2,00 mm. Tubo de aço carbono trefilado 2” x 

5,50mm. Metalão de no mínimo 30 x 50 x 2mm. Chapa de aço carbono de no 

mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 1,9mm para chapa de 

apoio de pé. Barra chata de no mínimo 3/16” x 1 ¼”. Utilizar pinos maciços, todos 

rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; 

película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de 

deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53 x 30mm), 

solda MIG, bucha acetal, chumbador parabout de no mínimo 3/8” x 2 ½”, parafusos 

zincados e porcas fixadoras; tampão embutido interno em plástico injetado de no 

mínimo 2 ½” com acabamento esférico acompanhando a dimensão externa do tubo. 

Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Possuir placa adesiva de 

identificação do produto, músculos trabalhados, informações do fabricante e telefone 

para assistência técnica. 

A qualidade do aço utilizado na fabricação dos aparelhos das academias ao 

ar livre, deverá atender as exigências da NBR NM 87/00 (refere-se a sua 

composição). Toda superfície dos aparelhos deverá ser preparada pelo processo de 

fosfatização, atendendo a NBR 9209/86. O sistema de pintura dos equipamentos 

deverá pela pintura eletrostática a pó, seguindo a NBR 10443/08 (espessura de 

película), NBR 11003/09 (determinação aderência) e NBR 8094/83 (corrosão por 

exposição a nevoa). 
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INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE 

A Contratada deverá fornecer e instalar equipamento de ginástica“pressão de 

pernas triplo”, para três usuários simultâneos, no local indicado em projeto, o qual 

fortalece os músculos dos membros inferiores. 

Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4” x 3mm; 3 ½” 

x 3,75; 2” x 2mm; 2” x 3mm; Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para 

reforço de estrutura do equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões 

de 335 x 315mm e estampados com bordas arredondadas. Tubo de aço carbono 

trefilado 2” x 5,50mm. Utiliza-se pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos 

duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de 

poliéster termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, 

batentes redondos de borracha flexível (53 x 30mm), solda MIG. Chumbador com 

flange de no mínimo 230mm x 3/16”, corte a laser com parafusos de fixação 

zincados de no mínimo 5/8” x 1 ¼”e arruela zincada de no mínimo 5/8”, hastes de 

ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8”, parafusos zincados, arruelas e porcas 

fixadoras; tampão embutido externo em metal de 2”, tampão embutido interno em 

plástico injetado de no mínimo 3½”, ambos com acabamento esférico 

acompanhando a dimensão externa do tubo, acabamentos em plástico injetado e/ou 
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emborrachado. Possuir placa adesiva de identificação do produto, músculos 

trabalhados, informações do fabricante e telefone para assistência técnica. 

A qualidade do aço utilizado na fabricação dos aparelhos das academias ao 

ar livre, deverá atender as exigências da NBR NM 87/00 (refere-se a sua 

composição). Toda superfície dos aparelhos deverá ser preparada pelo processo de 

fosfatização, atendendo a NBR 9209/86. O sistema de pintura dos equipamentos 

deverá pela pintura eletrostática a pó, seguindo a NBR 10443/08 (espessura de 

película), NBR 11003/09 (determinação aderência) e NBR 8094/83 (corrosão por 

exposição a nevoa). 

 

 

 

 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE 

A Contratada deverá fornecer e instalar equipamento de ginástica “simulador 

de caminhada triplo”, para três usuários simultâneos, no local indicado em projeto, o 

qual aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve coordenação 

motora. 

Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½” x 2mm; 2” 

x 2mm; 1 ½” x 1,50mm. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto 

de fixação do equipamento e 1,9mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aço 
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carbono trefilado. Utilizar pinos maciços, todos rolamentados (rolamentos duplos), 

tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster 

termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG, 

chumbador parabout de no mínimo 3/8” x 2 ½”, parafusos zincados; acabamentos 

em plástico injetado e/ou emborrachado. Possuir placa adesiva de identificação do 

produto, músculos trabalhados, informações do fabricante e telefone para 

assistência técnica. 

A qualidade do aço utilizado na fabricação dos aparelhos das academias ao 

ar livre, deverá atender as exigências da NBR NM 87/00 (refere-se a sua 

composição). Toda superfície dos aparelhos deverá ser preparada pelo processo de 

fosfatização, atendendo a NBR 9209/86. O sistema de pintura dos equipamentos 

deverá pela pintura eletrostática a pó, seguindo a NBR 10443/08 (espessura de 

película), NBR 11003/09 (determinação aderência) e NBR 8094/83 (corrosão por 

exposição a nevoa). 

 

 

INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE 

A Contratada deverá fornecer e instalar equipamento de ginástica “simulador 

de remo individual”, no local indicado em projeto, o qual aumenta a resistência 

muscular e fortalece as costas. 
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Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2” x 2mm; 1 ½” 

x 3mm. Barra chata 3/16” x 1 ¼”. Tubo de aço carbono trefilado 2” x 5,50mm. 

Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do 

equipamento e 2mm para banco e encosto com dimensões de 335 x 315mm e 

estampados com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos 

rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; 

película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de 

deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53 x 30mm), 

solda MIG, chumbador parabout de no mínimo 3/8” x 2 ½”, parafusos zincados, 

bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras. Tampão embutido interno em plástico 

injetado de no mínimo 2” com acabamento esférico acompanhando a dimensão 

externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Tubo único 

com redução de diâmetro, eliminando emendas de solda, na pegada de mão. 

Possuir placa adesiva de identificação do produto, músculos trabalhados, 

informações do fabricante e telefone para assistência técnica. 

A qualidade do aço utilizado na fabricação dos aparelhos das academias ao 

ar livre, deverá atender as exigências da NBR NM 87/00 (refere-se a sua 

composição). Toda superfície dos aparelhos deverá ser preparada pelo processo de 

fosfatização, atendendo a NBR 9209/86. O sistema de pintura dos equipamentos 

deverá pela pintura eletrostática a pó, seguindo a NBR 10443/08 (espessura de 

película), NBR 11003/09 (determinação aderência) e NBR 8094/83 (corrosão por 

exposição a nevoa). 
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INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE 

A Contratada deverá fornecer e instalar equipamento de ginástica “simulador 

de cavalgada triplo”, para três usuários simultâneos, no local indicado em projeto, o 

qual fortalece os grupos musculares dos membros inferiores, superiores e aumenta 

a capacidade cardiorrespiratória. 

Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 2 ½” x 2mm; 2” 

x 2mm; 1 ½” x 3mm; 1 ½” x 1,50mm; 1” x 1,50mm; Barra chata de no mínimo 2 ½” x 

¼”; 3/16” x 1 ¼”. Tubo de aço carbono trefilado 2” x 5,50mm. Chapas de aço 

carbono de no mínimo 4,75mm para ponto de fixação do equipamento e 2mm para 

banco estampado com bordas arredondadas. Utiliza-se pinos maciços, todos 

rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superfície a base de fosfato; 

película protetiva de resina de poliéster termoendurecível colorido com sistema de 

deposição de pó eletrostático, batentes redondos de borracha flexível (53 x 30mm), 

solda MIG, chumbador parabout de no mínimo 3/8” x 2 ½”, parafusos zincados, 

bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras; Tampão embutido interno em plástico 

injetado de no mínimo 2” com acabamento esférico acompanhando a dimensão 

externa do tubo. Acabamentos em plástico injetado e/ou emborrachado. Possuir 

placa adesiva de identificação do produto, músculos trabalhados, informações do 

fabricante e telefone para assistência técnica. 

A qualidade do aço utilizado na fabricação dos aparelhos das academias ao 

ar livre, deverá atender as exigências da NBR NM 87/00 (refere-se a sua 

composição). Toda superfície dos aparelhos deverá ser preparada pelo processo de 

fosfatização, atendendo a NBR 9209/86. O sistema de pintura dos equipamentos 

deverá pela pintura eletrostática a pó, seguindo a NBR 10443/08 (espessura de 

película), NBR 11003/09 (determinação aderência) e NBR 8094/83 (corrosão por 

exposição a nevoa). 



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.b 

 

 

 

INSTALAÇÃO DE ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS, EM TUBO DE AÇO 

CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE 

CONCRETO EXISTENTE. 

A Contratada deverá fornecer e instalar equipamento de ginástica “alongador 

com três alturas”, para três usuários simultâneos, no local indicado em projeto, o 

qual estimula o sistema nervoso central através do alongamento e fortalecimento 

dos grandes grupos musculares. 

Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 4” x 3mm; 3 ½” 

x 3,75mm; 2” x 2mm; 1” x 1,50mm; ¾” x 1,20mm. Barras chatas de no mínimo 3/16” 

x 1 ¼”. Chapas de aço carbono de no mínimo 4,75mm para ponto reforço da 

estrutura e 3mm para fixação do conjunto do volante. Utilizar pinos maciços, 

tratamento de superfície a base de fosfato; película protetiva de resina de poliéster 

termoendurecível colorido com sistema de deposição de pó eletrostático, solda MIG. 

Chumbador com flange de no mínimo 230mm x 3/1’’, corte a laser com parafusos de 

fixação zincados de no mínimo 5/8” x 1 ¼”e arruela zincada de no mínimo 5/8”, 

hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8”. Tampão embutido interno em 

plástico injetado de no mínimo 3 ½” com acabamento esférico acompanhando a 

dimensão externa do tubo, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Possuir 

placa adesiva de identificação do produto, músculos trabalhados, informações do 

fabricante e telefone para assistência técnica. 
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A qualidade do aço utilizado na fabricação dos aparelhos das academias ao 

ar livre, deverá atender as exigências da NBR NM 87/00 (refere-se a sua 

composição). Toda superfície dos aparelhos deverá ser preparada pelo processo de 

fosfatização, atendendo a NBR 9209/86. O sistema de pintura dos equipamentos 

deverá pela pintura eletrostática a pó, seguindo a NBR 10443/08 (espessura de 

película), NBR 11003/09 (determinação aderência) e NBR 8094/83 (corrosão por 

exposição a nevoa). 

 

 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRAS PARALELAS EM TUBO DE FERRO 

GALV. Ø=1 1/2", SERGIPARK OU SIMILAR 

A Contratada deverá fornecer e instalar equipamento de ginástica “barras 

paralelas”, no local indicado em projeto, o qual aumenta a resistência muscular, 

fortalece os membros superiores e tronco. 

Deverá ser fabricado com tubos de aço carbono de no mínimo 3 ½” x 3,75 

mm; 1 ½” x 1,50 mm. Chapas de aço carbono com no mínimo 4,75mm. Barra. 

Chumbador com flange de no mínimo 240 mm x 3/16”, corte a laser com parafusos 

de fixação zincados de no mínimo 5/8” x 1 ¼” e arruela zincada de no mínimo 5/8”, 

hastes de ferro maciço trefilado de no mínimo 3/8". Parafusos e porcas de fixação 

zincadas. Tampão embutido interno em plástico injetado de no mínimo 3 ½” com 

acabamento esférico.Utiliza-se tratamento de superfície a base de fosfato; película 

protetiva de resina de poliéstertermoendurecível colorido com sistema de deposição 

de pó eletrostático, solda MIG, acabamentos em plástico injetado e/ou 
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emborrachados.Possuir placa adesiva de identificação do produto, músculos 

trabalhados, informações do fabricante e telefone para assistência técnica. 

A qualidade do aço utilizado na fabricação dos aparelhos das academias ao 

ar livre, deverá atender as exigências da NBR NM 87/00 (refere-se a sua 

composição). Toda superfície dos aparelhos deverá ser preparada pelo processo de 

fosfatização, atendendo a NBR 9209/86. O sistema de pintura dos equipamentos 

deverá pela pintura eletrostática a pó, seguindo a NBR 10443/08 (espessura de 

película), NBR 11003/09 (determinação aderência) e NBR 8094/83 (corrosão por 

exposição a nevoa). 

 

 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - BARRA FIXA EM TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO Φ = 2'', CONJUNTO COM 03 UNIDADES, SERGIPARK OU 

SIMILAR 

A Contratada deverá fornecer e instalar equipamento de ginástica “barra fixa” 

em tubo de ferro galvanizado Ø=2”, conjunto com três unidades, para três usuários 

simultâneos, no local indicado em projeto, o qual aumenta a resistência muscular, 

fortalece os músculos das costas e braços, melhora a postura e prevenção de 

lesões nas costas. 

Esse equipamento permite a realização de atividades nas quais o indivíduo 

fica em suspensão, ou seja, com os braços esticados para cima, segurando a barra 

com as mãos voltadas para si ou para fora, mais próximas ou mais distantes, e 

“puxa” suspendendo o próprio corpo. Outra possibilidade é a realização do exercício 
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para a região abdominal ao segurar a barra com os braços esticados e “trazer” a 

coxa, com as pernas dobradas, em direção ao abdômen.  

A construção em três alturas distintas possui o objetivo de contemplar 

usuários de diferentes estaturas e comprimentos de braços. As unidades da barra 

horizontal podem ser construídas juntas, conforme consta no croqui, ou cada 

unidade pode ser estabelecida de forma individual, em locais distintos, conforme a 

disponibilidade de espaço. 

 

 

EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - PRANCHA ABDOMINAL EM TUBO DE FERRO 

GALVANIZADO DE 1 1/2" E PRANCHÃO EM MADEIRA, REF. SERGIPARK OU 

SIMILAR 

A Contratada deverá fornecer e instalar equipamento de ginástica “prancha 

abdominal” em tubo de aço galvanizado de 1 1/2" e pranchão em madeira. Deverá 

obedecer ao indicado no projeto. 
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16 DOG PARK 

 

 

 

 

16.1 MOVIMENTO DE TERRA 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M 

A Contratada deverá executar 0,28m³ de escavação manual para 

assentamento de montantes verticais (tubo Ø = 3’’) do alambrado do dog park. 

O terreno deverá ser marcado nas dimensões dos montantes verticais (tubo Ø 

= 3’’) do alambrado, posteriormente deverá ser feita a execuçãodacava, utilizando-se 

pá, picareta e ponteira. Quando a escavação atingir a cota máxima necessária, 

serão feitas a regularização e a limpeza do fundo da vala. Retirar todo material solto 

do fundo. 

As escavações de valas serão convenientemente isoladas, escoradas, 

adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a segurança. 

AContratada executará apenas o movimento de terra estritamente necessário e 

indispensável para a execução dos serviços. Se forem encontrados materiais 

estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser removidos sem ônus 
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adicional ao preço das escavações, salvo em casos excepcionais a critério da 

Fiscalização. 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) 

A Contratada deverá executar 7,76m³ de escavação manual, incluindo 

escavação para colocação de fôrmas, para mureta de concreto do dog park. 

O terreno deverá ser marcado nas dimensões da muretaa ser escavada, 

posteriormente deverá ser feita a execuçãodacava, utilizando-se pá, picareta e 

ponteira. Após o arrasamento da viga baldrame, finalizar a escavação do fundo e 

realizar o nivelamento. Retirar todo material solto do fundo. 

As escavações de valas para as fundações serão convenientemente isoladas, 

escoradas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a 

segurança. AContratada executará apenas o movimento de terra estritamente 

necessário e indispensável para a execução dos serviços de fundação. Se forem 

encontrados materiais estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser 

removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo em casos 

excepcionais a critério da Fiscalização. 

 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 

Após execução da mureta de concreto do dog park, deverá ser providenciado 

o reaterro das valas. O solo destinado ao reaterro deverá ser, preferencialmente, o 

próprio material da escavação, desde que este seja de boa qualidade. Caso 

contrário o material deverá ser importado.  

O solo para reaterro deverá possuir CBR ≥ 2% e expansão < 4%, ser isento 

de matéria orgânica, resíduos de construção ou qualquer corpo estranho na 

composição do aterro, sendo admitido somente solo com capacidade de suporte 

adequada à destinação da estrutura. Não será admitido a utilização de materiais de 

qualidade inferior ao do terreno adjacente. 

A compactação do material de reaterro deverá ser executada em camadas 

individuais de 20cm de espessura, com soquetes manuais. A variação do teor de 
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umidade admitido para o material de reaterro é de -2% a +1% em relação à umidade 

ótima de compactação, e o grau de compactação mínimo exigido é de 95% em 

relação à massa específica aparente seca máxima, determinada conforme NBR 

7182, na energia normal. 

 

16.2 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 

 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO 

OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM 

Após escavação e compactação do solo do local indicado para assentamento 

dos montantes verticais (tubo Ø = 3’’) do alambrado do dog park, a Contratada 

deverá executarlastro de concreto magro no fundo da vala com espessura de 3cm 

para regularização da superfície.O serviço inclui o lançamento do concreto, traço 

1:4,5:4,5(em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1), e o acabamento com o 

pedreiro de obras. Além disso,o preparo do concreto magro deverá ser mecânico 

com a utilização de betoneira.  

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. E o traço do 

concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a 

Fiscalização. 

 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM* 

Após escavação e compactação do solo no local indicado para a mureta de 

concreto do dog park, a Contratada deverá executarlastro com material granular de 

pedra britada nº1 e pedra britada nº 2 no fundo da valapara regularização da 

superfície.  

O lastro com material granular deverá ser compactado e obedecer à 

espessura de 10cm. Para a compactação do material está previsto compactador de 
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solos com placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força 

centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência de 5,5 CV.  

É necessário manter o material úmido, porém não encharcado (com água 

livre) de forma que o concreto a ser lançado não tenha água subtraída pelo lastro. 

 

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES 

Caberá à Contratada a fabricação, montagem e desmontagem de fôrmas para 

a mureta de concreto do alambrado do dog park. As fôrmas deverão ser feitas em 

tábuas não aparelhadas,em Maçaranduba, Angelim ou equivalente da região, com 

espessura mínima de 25mm, levando-se em conta a utilização quatro vezes.Serão 

aceitas fôrmas em tábuas de pinho de primeira qualidade, isentas de nós, trincas ou 

defeitos, desde que acordado com a fiscalização.  

A fixação dos elementos será com pregos em ripas (gastalhos ou gravatas) 

de tábua de pinho de primeira qualidade. Para facilitar a desforma, 

preferencialmente, os pregos a serem utilizados terão duas cabeças. Imediatamente 

antes das concretagens as fôrmas deverão ser molhadas até a saturação, a fim de 

se evitar a absorção da água de amassamento do concreto por parte dos painéis. 

Após a colocação das fôrmas e verificação de todos os componentes do 

sistema, deverá ser feita uma pinturacom desmoldante protetor para fôrmas de 

madeira, de base oleosa emulsionada em água, para facilitar a remoção sem 

danificar as superfícies do concreto.Deverão ser tomadas as precauções para evitar 

recalques prejudiciais provocados no solo ou na parte da estrutura que suporta o 

escoramento, pelas cargas por este transmitida. 

O alinhamento, o prumo, o nível e a estanqueidade das fôrmas deverão ser 

verificados e corrigidos permanentemente, antes e durante o lançamento do 

concreto.  

 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.b 

 

Caberá à Contratada o preparo, lançamento e adensamento do concreto 

traço1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1), obedecendo ao 

FCK = 25MPa estipulado para a fixação dos montantes verticaise execução da 

mureta de concreto do alambrado. Além disso,o preparo do concretodeverá ser 

mecânico com a utilização de betoneira. 

Antes do lançamento do concreto, assegurar-se que da correta montagem 

das fôrmas (geometria dos elementos, nivelamento, estanqueidadeetc.) e do 

cimbramento, e verificar a condição de estanqueidade das fôrmas, de maneira a 

evitar a fuga de pasta de cimento do concreto. 

O lançamento do concreto deverá ser feito logo após o amassamento, nas 

fôrmas previamente molhadas. Em nenhuma hipótese lançar o concreto com pega já 

iniciada. A altura de lançamento não poderá ultrapassar, conforme as normas,a 2,00 

metros.  

O concreto deverá ser lançado de um ponto mais próximo possível da posição 

final, através de sucessivas camadas, com espessura não superior a 50cm, e com 

cuidados especiais para garantir o preenchimento de todas as reentrâncias, cantos 

vivos, e prover adensamento antes do lançamento da camada seguinte.  

Depois de lançado nas fôrmas com uso de baldes, deverá ser realizado o 

adensado do concreto. O concreto será adensadode forma homogênea, conforme 

NBR 14931:2004, até a densidade máxima praticável, para ficar livre de vazios entre 

agregados graúdos e bolsas de ar, ficando aderido a todas as superfícies das 

fôrmas e dos materiais embutidos.O adensamento do concreto nas estruturas 

deverá ser feito por vibradores do tipo imersão com acionamento elétrico ou 

pneumático. Deverá haver sempre a disponibilidade de dois vibradores para cada 

frente de trabalho, ficando sempre um de reserva. Deverão ser tomadas precauções 

para evitar o contato dos tubos vibratórios com as faces das fôrmas. Será evitada 

vibração excessiva que possa causar segregação (movimento dos agregados 

graúdos no sentido descendente da estrutura, causando separação dos agregados) 

e exsudação (movimento ascendente dos agregados miúdos com água, gerando um 

excesso de pasta de cimento na superfície da estrutura).  
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A cura e proteção do concreto deverá ser feita periodicamente durante os 7 

primeiros dias.Enquanto não atingir endurecimento satisfatório, o concreto deverá 

ser curado e protegido contra agentes prejudiciais. O concreto deverá ser protegido 

contra a secagem prematura, mantendo-se umedecida a superfície. A cura com 

água começará assim que o concreto tenha endurecido superficialmente para evitar 

danos devido ao umedecimento da superfície. A água utilizada na cura do concreto 

deverá atender às mesmas exigências que a água usada no amassamento do 

concreto 

 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 3" 

Caberá à Contratada o fornecimento e montagem de tubo de aço 

galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro ø=3", para a estruturação dos 

montantes verticais do alambrado. Deverá ser obedecido o indicado no projeto 

arquitetônico. 

 

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 1" 

Caberá à Contratada o fornecimento e montagem de tubo de aço 

galvanizado, com costura, classe leve, diâmetro ø=1", para a estruturação dos 

montantes horizontais inferiores e superiores do alambrado. Deverá ser obedecido o 

indicado no projeto arquitetônico. 

 

 

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 

BWG, MALHA 5 X 5 CM 

Caberá à Contratada o fornecimento e colocação de tela de arame 

galvanizado, quadrangular / losangular, fio 12 BWG, malha de (5 x 5) cm, no 

alambrado, para assegurar a proteção do espaço do dog park. Deverá ser 

obedecido o indicado no projeto arquitetônico. 
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PORTÃO EM TUBO AÇO GALVANIZADO, COM QUADRO Ø= 2" E TELA DE 

AÇO GALVANIZADO, FIO 12 BWG, MALHA 2", INCLUSIVE DOBRADIÇAS E 

TRANCAS/FERROLHO 

Caberá à Contratada o fornecimento e colocação de portão em tubo de aço 

galvanizado, com quadro Ø=2”, tela de aço galvanizado, fio 12 BWG, malha 2”, 

inclusive dobradiças e trancas, para assegurar a proteção do espaço do dog park. 

Deverá ser obedecido o indicado no projeto arquitetônico. 

 

16.3 EQUIPAMENTOS 

 

BRINQUEDO PARA PLAYGROUND PARA CACHORROS - OBSTÁCULO TIPO 

TÚNEL (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM) 

Caberá à Contratada o fornecimento e montagem de brinquedo para cachorro 

– obstáculo tipo túnel (tubo em concreto com encaixe ponta e bolsa, diâmetro Ø = 

1000mm). Deverá obedecer ao indicado no projeto. 

 

BRINQUEDO PARA PLAYGROUND PARA CACHORROS - OBSTÁCULO TIPO 

ZIGZAG COM 10 A 12 POSTES DE SLALOM (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E 

MONTAGEM) 

Caberá à Contratada o fornecimento e montagem de brinquedo para cachorro 

– obstáculo tipo zigzagcom 10 a 12 postes de slalom. Deverá obedecer ao indicado 

no projeto. 
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BRINQUEDO PARA PLAYGROUND PARA CACHORROS - RAMPA SOBE E 

DESCE (FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM) 

Caberá à Contratada o fornecimento e montagem de brinquedo para cachorro 

– rampa sobe e desce, em madeira. Deverá obedecer ao indicado no projeto. 

 

 

17 ESTACIONAMENTO 
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17.1 MOVIMENTO DE TERRA 

 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARENOSO 

Caberá à Contratada realizar a regularização de superfície de toda a área que 

compreenderá o espaço destinado ao estacionamento, a qual compreende a todo 

movimento de terra (em corte e aterro com altura média de 20cm) necessária à 

obtenção de um leito “conformado” para receber um pavimento.  

A regularização deverá ser feita com uso de motoniveladora, devendo-se 

evitar processos que levem à segregação do material. 

A compactação do subleito que receberá a pavimentação deverá ser 

realizada com equipamento mecânico tipo compactador pneumático, placa vibratória 

ou rolo compactador, com dimensões apropriadas. ou manualmente golpeando-se 

em média 20 a 30 vezes por metro quadrado, com soquete ou maço, a uma altura 

média de queda de 50 cm. 

 

17.2 PAVIMENTAÇÃO 
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ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) 

O assentamento de guia (meio-fio) de concreto pré-fabricado em trecho reto 

deverá ser executado, conforme as especificações e Normas, para delimitação do 

estacionamento, como indicado no projeto. Suas dimensões serão de 0,13m de 

base superior, 0,15m de base inferior, 0,30m de altura e 1,00m de comprimento. 

Para o assentamento das guias deverá ser observado o seu alinhamento e 

nivelamento. Para tanto é recomendável que a base seja compactada e embolsadas 

nas costas com concreto entre suas juntas. O embolsamento deverá evitar que as 

guias se desloquem. 

 

 

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO) 

O assentamento de guia (meio-fio) de concreto pré-fabricado em trecho curvo 

deverá ser executado, conforme as especificações e Normas, para delimitação do 

estacionamento, como indicado no projeto. Suas dimensões serão de 0,13m de 

base superior, 0,15m de base inferior, 0,30m de altura e 1,00m de comprimento. 

Para o assentamento das guias deverá ser observado o seu alinhamento e 

nivelamento. Para tanto é recomendável que a base seja compactada e embolsadas 
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nas costas com concreto entre suas juntas. O embolsamento deverá evitar que as 

guias se desloquem. 

 

 

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM 

A Contratada deverá executar pavimento em piso intertravado nas áreas 

indicadas em projeto para estacionamento. 

O subleito constituído de solo natural ou proveniente de empréstimo (troca de 

solo), deverá ser compactado em camadas de 15cm, dependendo das condições 

locais; a camada de base, constituída de bica corrida, deverá apresentar espessura 

mínima de 10cm, ser regularizada e compactada. 

Depois de realizado os serviços preliminares, inicia-se a construção da 

camada de areia para assentamento dos blocos (colchão de areia). Composto por 

areia média, o colchão de areia deve possuir entre 4cm e 5cm de espessura e 

deverá ser nivelado manualmente antes do assentamento de cada piso.  

A execução de pavimento será em piso intertravado com bloco retangular de 

20x10 cm, espessura de 10cm. Os pisos deverão ser apresentados amostras para 

aprovação da fiscalização, antes da execução in loco. Além disso, sua resistência 

deve ser igual ou superior a 35 MPA, a fim de que o material seja de boa qualidade. 

Deverá ser executado piso intertravado com a utilização de blocos retangulares de 

cor natural, conforme projeto. 
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17.3 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

 

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL 

As demarcações das vagas para veículos deverão ser pintadas na cor 

amarela, como indicado no projeto arquitetônico. 

Antes da demarcação todas as superfícies que serão pintadas deverão ser 

cuidadosamente limpas, isentas de poeira, óleos, gorduras, graxas e argamassas. A 

Contratada deverá medir com trena e marcar com linha e giz as faixas, círculos e 

semicírculos; empregar gabaritos adequados para as linhas curvas; colocar fita 

crepe lateralmente às linhas de demarcação.  

Em seguida deverá proceder com a diluição em água potável, conforme 

fabricante;aplicar uma demão da tinta acrílica premium para pisocom trincha ou rolo 

de lã dentro das faixas demarcadas; aplicar duas demãos com intervalo de 16 horas 

entre demãos. Por fim, remover fitas após secagem da última demão. 

 

PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 

COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO 

As demarcações de símbolos e textos deverão ser realizadas nas cores e 

dimensões estabelecidas pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, nos 

locais indicados no projeto arquitetônico. 

Antes da demarcação todas as superfícies que serão pintadas deverão ser 

cuidadosamente limpas, isentas de poeira, óleos, gorduras, graxas e argamassas. A 
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Contratada deverá medir com trena e marcar com linha e giz as escritas e símbolos; 

empregar gabaritos adequados; colocar fita crepe lateralmente às linhas de 

demarcação.  

Em seguida deverá proceder com a diluição em água potável, conforme 

fabricante;aplicar uma demão da tinta acrílica premium para pisocom trincha ou rolo 

de lã dentro das faixas demarcadas; aplicar duas demãos com intervalo de 16 horas 

entre demãos. Por fim, remover fitas após secagem da última demão. 

 

PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 20 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL 

As demarcações das vagas para veículos deverão ser pintadas na cor 

amarela, como indicado no projeto arquitetônico. 

Antes da demarcação todas as superfícies que serão pintadas deverão ser 

cuidadosamente limpas, isentas de poeira, óleos, gorduras, graxas e argamassas. A 

Contratada deverá medir com trena e marcar com linha e giz as faixas, círculos e 

semicírculos; empregar gabaritos adequados para as linhas curvas; colocar fita 

crepe lateralmente às linhas de demarcação.  

Em seguida deverá proceder com a diluição em água potável, conforme 

fabricante;aplicar uma demão da tinta acrílica premium para pisocom trincha ou rolo 

de lã dentro das faixas demarcadas; aplicar duas demãos com intervalo de 16 horas 

entre demãos. Por fim, remover fitas após secagem da última demão. 

 

 

17.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

 

SINALIZAÇÃO PARA DEFICIENTES - PLACA METÁLICA 50 X 70 CM - 

"ESTACIONAMENTO RESERVADO" 

A Contratada deverá fornecer e instalar placa de sinalização vertical de 

regulamentação “Estacionamento Reservado” – R-6b com símbolo de deficiente 

físico e idoso. As dimensões e demarcações deverá obedecer às especificações do 

Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito e NBR 9050. 
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17.5 DISPOSITIVOS AUXILIARES 

 

BALIZADOR EM PVC RÍGIDO D=3" COM ENCHIMENTO DE CONCRETO 

 Caberá à Contratada a confecção e instalação de balizadores no 

estacionamento, nas vagas para moto, conforme indicado em projeto arquitetônico. 

Os balizadores deverão ser executados em tubo PVC rígido diâmetro de 3”, 

enchimento de concreto 15Mpa, envolto com fita refletiva. Além disso, deverá 

apresentar altura livre de 70cm e ser engastado no solo com 30cm de profundidade. 

 

 

18 SISTEMA ELÉTRICO DO PARQUE 

 

18.1 MOVIMENTO DE TERRA 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) 

A Contratada deverá executar 9,94m³ de escavação manual para sapatas das 

muretas de entrada de energia. Serão duas unidades de sapatas para cada mureta 

de entrada de energia, incluindo-se escavação para colocação de fôrmas, nas 

dimensões (1,20x1,20x1,15) m.  

O terreno deverá ser marcado nas dimensões das sapatas a serem 

escavadas, posteriormente deverá ser feita a execuçãodas cavas, utilizando-se pá, 
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picareta e ponteira. Após o arrasamento das sapatas, finalizar a escavação do fundo 

e realizar o nivelamento. Retirar todo material solto do fundo. 

As escavações de valas para as fundações serão convenientemente isoladas, 

escoradas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a 

segurança. AContratada executará apenas o movimento de terra estritamente 

necessário e indispensável para a execução dos serviços de fundação. Se forem 

encontrados materiais estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser 

removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo em casos 

excepcionais a critério da Fiscalização. 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 

ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS) 

A Contratada deverá executar 0,58m³ de escavação manual para viga 

baldrame das muretas de entrada de energia, nas dimensões indicadas em projeto 

estrutural e planilha orçamentária. 

O terreno deverá ser marcado nas dimensões da viga baldrame a ser 

escavada, posteriormente deverá ser feita a execuçãodacava, utilizando-se pá, 

picareta e ponteira. Após o arrasamento da viga baldrame, finalizar a escavação do 

fundo e realizar o nivelamento. Retirar todo material solto do fundo. 

As escavações de valas para as fundações serão convenientemente isoladas, 

escoradas, adotando-se todas as providências e cautelas aconselháveis para a 

segurança. AContratada executará apenas o movimento de terra estritamente 

necessário e indispensável para a execução dos serviços de fundação. Se forem 

encontrados materiais estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser 

removidos sem ônus adicional ao preço das escavações, salvo em casos 

excepcionais a critério da Fiscalização. 

 

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M 

A Contratada deverá executar 298,48m³ de escavação manual. Sendo 

281,47m³ de escavação para passagem de eletrodutos do sistema elétrico do 
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parque; 9,15m³ para execução de caixas de passagem; 5,66m³ para assentamento 

de postes modelo V; 0,51m³ para assentamento de postes das quadras de areia; e 

1,68m³ para assentamento de postes decorativo para jardim. 

O terreno deverá ser marcado nas dimensões necessárias para a execução 

de cada etapa, conforme projeto e planilha orçamentária, posteriormente deverá ser 

feita a execuçãodacava, utilizando-se pá, picareta e ponteira. Quando a escavação 

atingir a cota máxima necessária, serão feitas a regularização e a limpeza do fundo 

da vala. Retirar todo material solto do fundo. 

AContratada executará apenas o movimento de terra estritamente necessário 

e indispensável para a execução dos serviços. Se forem encontrados materiais 

estranhos às constituições normais do terreno, deverão ser removidos sem ônus 

adicional ao preço das escavações, salvo em casos excepcionais a critério da 

Fiscalização. 

 

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE 

Após execução de escavação para passagem de eletrodutos do sistema 

elétrico do parque, deverá ser providenciado o reaterro das valas. O solo destinado 

ao reaterro deverá ser, preferencialmente, o próprio material da escavação, desde 

que este seja de boa qualidade. Caso contrário o material deverá ser importado.  

O solo para reaterro deverá possuir CBR ≥ 2% e expansão < 4%, ser isento 

de matéria orgânica, resíduos de construção ou qualquer corpo estranho na 

composição do aterro, sendo admitido somente solo com capacidade de suporte 

adequada à destinação da estrutura. Não será admitido a utilização de materiais de 

qualidade inferior ao do terreno adjacente. 

A compactação do material de reaterro deverá ser executada em camadas 

individuais de 20cm de espessura, com soquetes manuais. A variação do teor de 

umidade admitido para o material de reaterro é de -2% a +1% em relação à umidade 

ótima de compactação, e o grau de compactação mínimo exigido é de 95% em 

relação à massa específica aparente seca máxima, determinada conforme NBR 

7182, na energia normal. 

 



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.b 

 

18.2 INFRAESTRUTURA 

 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO 

OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM 

Após escavação e compactação do solo, caberá à Contratada realizar o lastro 

de concreto magro no fundo das cavascom espessura de 5 cm, para regularização 

da área destinada às sapatas das três muretas para entrada de energia, sendo duas 

unidades de sapatas para cada mureta com dimensões (0,80x0,80) m. O serviço 

inclui o lançamento do concreto traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia 

média/ brita 1), e o acabamento do serviço com o pedreiro de obras. Além disso,o 

preparo do concreto magro deverá ser mecânico com a utilização de betoneira.  

O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os 

critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. E o traço do 

concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a 

Fiscalização. 

 

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM* 

Após escavação e compactação do solo nos locais indicados para as vigas 

baldrames de cada mureta, a Contratada deverá executarlastro com material 

granular de pedra britada nº1 e pedra britada nº 2 nofundo das valaspara 

regularização da superfície.  

O lastro com material granular deverá ser compactado e obedecer à 

espessura de 10cm. Para a compactação do material está previsto compactador de 

solos com placa vibratória reversível com motor 4 tempos a gasolina, força 

centrífuga de 25 kN (2500 kgf), potência de 5,5 CV.  

É necessário manter o material úmido, porém não encharcado (com água 

livre) de forma que o concreto a ser lançado não tenha água subtraída pelo lastro. 
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COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 

MPA 

Caberá à Contratada a execução das sapatas, vigas e pilares das muretas 

para entrada de energia conforme NBR 6118/2014. 

As estruturasdeverão ser executadas em concreto armado com resistência 

deno mínimo 30Mpa para as sapatas e vigas e, 25Mpa para os pilares, aço CA-50 e 

CA-60, fôrmas apropriadas de madeira, executadas rigorosamente e conforme 

projetoestrutural.  

A qualidade dos materiais como concreto, aço e madeira deverão ser 

inspecionados e acompanhados no seu preparo para uso na obra, por profissional 

legalmente habilitado junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – 

CREA PE.  

As sapatas, vigas e pilares possuem dimensões e ferragens, com diâmetros 

das barras de aço, comprimento, espaçamentos e alojamento que deverão ser 

executadas conforme especificações do projetoestrutural. 

 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS 

Para oserviço de impermeabilização, a Contratada deverá realizar uma obra 

estanque, isto é, uma obra protegida totalmente contra a penetração d’água, através 

do emprego de materiais impermeáveis, mão-de-obra qualificada e de outras 

disposições. A impermeabilização deve sempre ser executada sobre um substrato 

adequado, de forma a não sofrer interferências que comprometam seu desempenho, 

tais como: regularização mal executada, fissuração do substrato, utilização de 

materiais inadequados na área impermeabilizada, falhas de concretagem, 

cobrimento de armadura insuficiente, sujeira, resíduos de desmoldantes, detalhes 

construtivos que dificultem a impermeabilizaçãoetc. 

As superfícies de concreto a serem aplicadas devem estar completamente 

secas, ásperas e desempenadas. As vigas baldrames de cada mureta deverão ser 

impermeabilizadas através de aplicação de emulsão asfáltica betuminosa, flexível, 

na borda superior e laterais, a base de Neutrol, IGOL, ou produto similar, 
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obrigatoriamente em 2 (duas) demãos cruzadas. Esta impermeabilização com 

membrana impermeabilizante asfáltica deverá formar uma película impermeável de 

grande aderência e alta resistência química, protegendo as peças contra a umidade 

e águas agressivas.  

A aplicação será com broxa ou vassourão. Aplicar-se-á, sem diluição, 1 (uma) 

demão para penetração e 1 (uma) demão para cobertura. Na demão de penetração 

esfregar bem o material sobre o substrato. Depois da secagem da 1ª demão, aplicar 

ademão farta, esperando a secagem da anterior, por no mínimo, 24 horas.A 

aplicação deverá envolver a parte superior das vigas baldrames, e descer, em toda 

extensão das suas laterais.O substrato impermeabilizado somente poderá ser 

revestido ou aterrado após a secagem completa, o que pode levar vários dias, 

conforme a temperatura e as condições de ventilação do local.  

Recomenda-se o uso específico de EPIs: óculos, luvas e avental de PVC e 

máscara semifacial com filtro adequado.  

 

CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 

AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L 

Caberá à Contratada a execução de assentamento de postes modelo V, 

postes das quadras de areia e postes decorativo para jardim, em concreto fck = 

15MPA, traço 1:3,4:3,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1), preparo 

mecânicocom a utilização de betoneira. 

O concreto deverá ser espalhado seguindo etapas pré-estabelecidas para o 

bom andamento da obra, o espalhamento deve ser uniforme e em quantidade tal 

que, após o adensamento, exista pouca sobra de material para ser removido, 

facilitando os trabalhos com a régua.  

Para garantir que o concreto fique nivelado e livre de vazios ou ninhos de 

concretagem “bicheiras”, o adensamento do concreto deverá ser realizado com o 

auxílio de vibrador mecânico. Depois de adensado o concreto deverá ser 

regularizado em toda a extensão, garantindo-se, assim, a uniformidade de toda a 

superfície.  
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Com a finalidade de manter as condições de hidratação do cimento e evitar 

fissuras por retração, deve-se fazer a cura do concreto com manta úmida ou 

aspersão de água por no mínimo 7 dias. 

 

18.3 PAREDES E PAINÉIS 

 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 

A contratada deverá executar alvenaria com bloco cerâmico furado na 

horizontal de 9x19x19cm (espessura de 9cm) para a elevação das paredes das 

muretas para entrada de energia. 

Os materiais deverão ser de primeira qualidade, os blocos deverão ser bem 

cozidos, com faces planas e arestas vivas, assentados com argamassa traço 1:2:8 

(em volume de cimento, cal e areia média úmida), preparo mecânico com a 

utilização de betoneira. 

Os blocos deverão ser alinhados corretamente e seguir distâncias e alturas 

indicadas no projeto e planilha orçamentária.Deverão ser molhados previamente, 

com assentamento formando fiadas perfeitamente niveladase aprumadas de modo a 

evitar revestimentos com excessiva espessura. 

A espessura das juntas não deverá ultrapassar a 15mm, depois da 

compressão dos tijolos contra a argamassa, tomando-se o devido cuidado para se 

evitar juntas abertas ou secas. 

 

18.4REVESTIMENTOS E PINTURA 

 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L 
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Caberá à Contratada realizar aplicação de chapiscona alvenaria e estruturas 

de concreto das muretas para recebimento posterior de emboço e revestimento 

cerâmico. 

A superfície deverá receber aspersão com água para remoção de poeira e 

umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. Deve-

se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de evitar 

o início de seu endurecimento antes de seu emprego. A argamassa traço 1:3 (em 

volume de cimento e areia grossa úmida), preparo mecânico com a utilização de 

betoneira, deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da 

mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento.  

O chapisco deverá ser lançado diretamente sobre a superfície com a colher 

de pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e 

apresentar um acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à 

superfície não poderá ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-lo. 

 

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 

1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM 

ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS 

A Contratada deverá executar camada de regularização nas faces da 

alvenaria e estruturas de concreto das muretas para recebimento posterior de 

revestimento cerâmico, com espessura entre 10 e 20mm, constituído por argamassa 

mista de cimento, cal e areia média úmida (traço 1:2:8 em volume). O emboço 

deverá ser aplicado nomínimo 24 horas após a aplicação do chapisco. Dosar os 

materiais da mescla a seco.  

A superfície deverá receber aspersão com água para remoção de poeira e 

umedecimento da base.Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura 

nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, atingindo a 

espessura máxima de 2cm. Sua aplicação deverá ser feita com colher de pedreiro, 

acabamento superficial realizando sarrafeamento e posterior desempeno. 
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O emboço deve ser umedecido, principalmente nos revestimentos externos, 

por umperíodo de aproximadamente 48 horas após sua aplicação. Assentar com a 

argamassa, pequenos tacos de madeira (taliscas), deixando sua face aparente a 

uma distância aproximada de 15mm da base.  

 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, LINHA ARQ DESIGN, 

AZUL MÉDIO OU ESCURO, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE 

REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO 

A Contratada deverá executar o revestimento cerâmico na alvenaria e 

estruturas de concreto das muretas, em panos de fachada, com peças de 

dimensões (10x10) cm, cor azul médio ou escuro, Portobello ou similar, 

cuidadosamente selecionadas no canteiro de serviço, refugando-se todas aquelas 

que apresentarem defeitos incompatíveis com a classificação atribuída ao lote, pelo 

fabricante, com as presentes especificações.  

Deverão ser refugadas as peças cerâmicas que apresentarem defeitos de 

fabricação, ou de transporte e manuseio, tais como: discrepância de bitola 

incompatível com o tipo de material em questão, empenamento excessivo, arestas 

lascadas, imperfeições de superfície (manchas, descolorações, falhasetc.), ou 

imperfeições estruturais (saliências, depressões, trincas, presença de corpos 

estranhosetc.).  

As placas cerâmicas deverão atender às condições de ortogonalidade, 

retitude lateral, planaridade, absorção d’água, carga de ruptura e módulo de 

resistência à flexão, expansão por umidade, resistência à gretamento etc., 

determinadas pela norma NBR -13818 – “Placas cerâmicas para revestimento – 

Especificação e métodos de ensaio”.  

O revestimento cerâmico deverá ser aplicado com argamassa colante tipo AC 

II, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da 

desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal 

que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo 

de abertura (tempo em que a argamassa pode ficar estendida sobre a base sem que 
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perca suas propriedades adesivas), de acordo com as condições atmosféricas e o 

tipo de argamassa utilizada. Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a 

camada de argamassa formando sulcos. Assentar cada peça cerâmica, 

comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de 

borracha. A argamassa preparada deverá ser utilizada em um intervalo máximo de 

1,5 a 2 horas, não sendo permitido acrescentar água neste intervalo e devendo o 

material ser descartado após este período. 

As peças cerâmicas cortadas para a execução de arremates, deverão ser 

absolutamente isentas de trincas ou emendas, apresentando forma e dimensões 

exatas para o arremate a que se destinarem, com linhas de corte cuidadosamente 

esmerilhadas (lisas e sem irregularidades na face acabada). 

Com uma esponja limpa e úmida, remover da superfície das placas qualquer 

resíduo existente de argamassa colante. Aguardar cerca de 15 minutos e iniciar o 

processo de limpeza da área com uma estopa seca e preparar para a etapa de 

rejuntamento. 

As juntas deverão ser preenchidas com rejunte cimentício na cor a ser 

definida pela fiscalização, rigorosamente, dentro de nível e prumo, com espessura 

de 2mm.  

 

 

 

18.5INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
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ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA 

DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA 

MURETA DE ALVENARIA) 

Caberá à Contratada a instalação de entrada de energia elétrica,subterrânea, 

bifásica, com caixa de embutir,para os setores 01 e 02 do sistema elétrico do 

parque,a qual deverá atender as normas da ABNT e da concessionária local, além 

de obedecer ao projeto elétrico fornecido pela Contratante. 

Deverá ser feito o fornecimento de material, mão de obra e equipamento 

necessários para a execução da entrada de energia, composto por: caixa de 

medição para 1 disjuntor (padrão concessionária local); cabo de cobre flexível 

isolado, 10 mm²; eletroduto flexível corrugado, PEAD 2", para rede 

enterrada;eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), instalado em 

parede;disjuntor bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 50A;caixa de inspeção para 

aterramento e para raios, em polipropileno; cordoalha de cobre nu 50 mm², para 

aterramento; execução de haste de aterramento 3/4”. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 

trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 

proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 

 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA 

DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 70A (NÃO INCLUSA 

MURETA DE ALVENARIA) 

Caberá à Contratada a instalação de entrada de energia elétrica, subterrânea, 

bifásica, com caixa de embutir, para o setor 03 do sistema elétrico do parque, a qual 

deverá atender as normas da ABNT e da concessionária local, além de obedecer ao 

projeto elétrico fornecido pela Contratante. 

Deverá ser feito o fornecimento de material, mão de obra e equipamento 

necessários para a execução da entrada de energia, composto por: caixa de 
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medição para 1 disjuntor (padrão concessionária local); cabo de cobre flexível 

isolado, 16 mm²; eletroduto flexível corrugado, PEAD 2", para rede enterrada; 

eletroduto rígido roscável, PVC, DN 32 mm (1"), instalado em parede;disjuntor 

termomagnético monopolar, tipo DIN, corrente nominal de 70A; caixa de inspeção 

para aterramento e para raios, em polipropileno; cordoalha de cobre nu 50 mm², 

para aterramento; execução de haste de aterramento 3/4”. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 

trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 

proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 

 

POSTE DE ILUMINAÇÃO MODELO V, TELECÔNICO, EM AÇO SAE 1020, 

GALVANIZADO À FOGO, ALTURA DE 7M, FLANGEADO, INCLUSIVE 

LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de poste curvo (modelo V), 

para o sistema de iluminação do parque, nos locais previstos conforme projeto 

elétrico. 

Os postes deverão ter altura livre de 7m, serem produzidos em tubo de aço 

SAE 1020, galvanizado a fogo, com pintura eletrostática em poliéster a pó na cor 

preta. Flangeado, base quadrada (25 x 25) cm, com flanges de reforço entre o tubo 

e a base. 

Os postes deverão apresentardois braços produzidos em tubo de aço, 

comprimento de 1,20m e diâmetro de 60,3mm para encaixe deluminária. As 

luminárias deverão ser LED, 200W de potência, 6500K, IP67. 

Os postes deverão ser chumbados com quatro chumbadores em “J” 

produzido com aço galvanizado, diâmetro 3/4", comprimento de 33cm. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 
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trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 

proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 

 

 

POSTE RETO TELECÔNICO FLANGEADO, GALVANIZADO, REF. PT - 100B/80L, 

H= 8 METROS, DA METAL LIGHT OU SIMILAR, COM 01 REFLETOR SLIM LED 

200W DE POTÊNCIA, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de poste telecônico reto, 

flangeado, para o sistema de iluminação das quadras de areia, nos locais previstos 

conforme projeto elétrico. 

Os postes deverão ter altura livre de 8m, serem produzidos em tubo de aço 

galvanizado, com pintura eletrostática. Flangeado, base quadrada (30 x 30) cm, com 

flanges de reforço entre o tubo e a base. 

Os postes deverão apresentar cruzeta simples para colocação de 1 

(um)refletor. O refletor deverá ser LED, 200W de potência, branco frio, temperatura 

de cor 6500K, autovolt, marca G-light ou similar. 

Os postes deverão ser chumbados com quatro chumbadores em “J” 

produzido com aço galvanizado, diâmetro 1", comprimento de 60cm. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 

trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 
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proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 

 

POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, COM 1 

GLOBO LEITOSO, CLARÃO OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 

(BULBO) 40W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de poste decorativo, 

flangeado, para o sistema de iluminação do parque, nos locais previstos conforme 

projeto elétrico. 

Os postes deverão ter altura livre de 2,5m, serem produzidos em tubo de aço 

galvanizado, com pintura eletrostática. Flangeado, base quadrada (20 x 20) cm, com 

flanges de reforço entre o tubo e a base. 

Os postes deverão apresentar globo de polietileno leitoso branco (15 x 30) 

cm, para colocação de 1 (uma) lâmpada. A lâmpada deverá ser LED (bulbo), 

soquete E-27, 40W de potência, branco frio, temperatura de cor 6500K, marca G-

light ou similar. 

Os postes deverão ser chumbados com quatro chumbadores em “J” 

produzido com aço galvanizado, diâmetro 5/8", comprimento de 6”, com porca. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 

trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 

proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 
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REFLETOR LED 50W, RGB, IP65, MARCA NITROLUX OU SIMILAR 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de refletor LED, 50W de 

potência, RGB, IP65, marca Nitrolux ou similar, para o sistema de iluminação do 

Letreiro 01, palco e espaço bioma caatinga, nos locais previstos conforme projeto 

elétrico. 

 

 

RELÉ FOTOELÉTRICO COM BASE PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO 

EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento de relé fotoelétrico com base, bivolt, 

instalado nos quadros de distribuição dos setores 01, 02 e 03, para acionamento do 

sistema de iluminação do parque. 
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM 

BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES 

A contratada deverá fornecer e instalar quadro de distribuição, para até 16 

disjuntores, para cada um dos setores do sistema elétrico do parque, conforme 

projeto elétrico. O quadro será de embutir em PVC, com barramento. Os quadros de 

distribuição, comando e proteção devem possuir etiquetas de identificação para 

todas as suas chaves ou disjuntores. A distância entre os barramentos de 

interligação não pode ser inferior a 1cm. Os barramentos de interligação devem ser 

pintados de acordo com o código de cores previsto abaixo: 

 FASE – Vermelha; 

 NEUTRO – Preto; 

 RETORNO – Azul; 

 TERRA – Verde. 

Os quadros devem possuir barramentos de neutro e de aterramento 

independentes. Após sua instalação, devem ser testados os quadros de acordo com 

a NBR-5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão, e verificadas suas condições 

de proteção contra choques elétricos, curtos-circuitos e sobrecargas. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 

trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 

proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 
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DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40KA - 275V 

Deverá ser instalado dispositivo de proteção contra surto (DPS), com corrente 

nominal de 40KA, tensão de 275V, nos quadros de distribuição dos setores 01, 02 e 

03.  

 

 

CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Deverá ser instalado contator tripolar, com corrente nominal de 50A, tensão 

de 500V, categoria AC-2 e AC-3, nos quadros de distribuição dos setores 01, 02 e 

03.  

 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Deverá ser instalado disjuntores tipo DIN, com corrente nominal de 16A, no 

quadro de distribuição em cada um dos setores do sistema elétrico do parque.  

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o 

cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é 
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desencaixado;coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando o 

terminal ao disjuntor.Os disjuntores deverão ser identificados pelos respectivos 

circuitos na placa de proteção dos disjuntores, nomeando os circuitos conforme 

projeto. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 

trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 

proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 

 

 

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Deverá ser instalado disjuntores tipo DIN, com corrente nominal de 10A, no 

quadro de distribuição em cada um dos setores do sistema elétrico do parque. 

Encaixa-se o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o 

cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do pólo do disjuntor é 

desencaixado;coloca-se o terminal no pólo; O parafuso é recolocado, fixando o 

terminal ao disjuntor.Os disjuntores deverão ser identificados pelos respectivos 

circuitos na placa de proteção dos disjuntores, nomeando os circuitos conforme 

projeto. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.b 

 

trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 

proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 

 

 

ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4") 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de eletroduto de PVC, 

rígido,roscável, diâmetro de 25mm (3/4”), próprios para instalações subterrâneas. 

Deverão ser postos nas valas escavadas que ligam a rede geral às caixas de 

passagem do parque, e na interligação entre as caixas de passagem, conforme 

projeto elétrico. A melhor disposição dos condutores nos eletrodutos, dependerá da 

análise do responsável pela execução do serviço. 

A execução e manutenção da instalação elétrica deverá ser realizada por 

profissional legalmente habilitado. Somente poderá ser realizados serviços quando 

não estiver energizado a rede. Quando não for possível desligar o circuito elétrico, o 

trabalho somente poderá ser executado após terem sido adotadas as medidas de 

proteção complementares, sendo obrigatório o uso de ferramentas apropriadas e 

equipamentos de proteção individual. 

 

LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 25MM (3/4") 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de luva para eletroduto em 

PVC, com diâmetro nominal de 25mm (3/4”), para aplicação em instalações elétricas 

do sistema de iluminação do parque.As ligações ou emendas dos eletrodutos de 

PVC rígido roscável deverão ser executadas por meio de luvas rosqueadas que 

deverão aproximá-los até que se toquem. 



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.b 

 

 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de fios e cabos de cobre 

flexível isolado, 2,5mm², anti-chama, com revestimento termoplástico e nível de 

isolamento para 750V, salvo indicação em contrário do projeto executivo de elétrica. 

Para facilidade de identificação, fornecer os condutores com o revestimento 

termoplástico em cores diversas, segundo especificação do projeto executivo de 

elétrica. Cada fio ou cabo deve conter às seguintes informações gravadas de forma 

contínua: 

 Bitola; 

 Isolação; 

 Temperatura; 

 Nome do fabricante; 

 Marca de conformidade. 

A bitola dos condutores e cabos, bem como o número de condutores 

instalados em cada eletroduto, deve obedecer às especificações de projeto.  

Não permitir a instalação de condutores e cabos isolados sem a proteção de 

eletrodutos ou invólucros, quer a instalação seja embutida, aparente ou enterrada no 

solo. Não permitir emendas de condutores dentro dos eletrodutos; executá-las 

somente dentro das caixas de derivação, ligação ou passagem. O desencapamento 

dos fios para as emendas deve ser cuidadoso para não haver rompimento. Executar 

as emendas e derivações dos condutores de modo que assegurem resistência 

mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente; o isolamento das 

emendas e derivações deve ter características no mínimo equivalentes às dos 

condutores utilizados. Não passar os condutores por dentro de dutos destinados a 

instalações não-elétricas (dutos de ventilação, exaustão etc.). As curvas realizadas 

nos condutores e cabos não devem danificar a sua isolação. Nos casos de 

instalação de condutores ligados em paralelo, bem como instalações, emendas e 

derivações realizadas dentro de caixas, quadrosetc., observar as prescrições da 

norma NBR- 5410. 
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CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS 

CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M 

Caberá à Contratada a execução de caixa enterrada em alvenaria com tijolos 

cerâmicos maciços, com dimensões internas de (0,30 x 0,30 x 0,30) m, para 

passagem de eletrodutos do sistema de iluminação do parque. 

Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, 

preparar o fundo com camada de brita. Sobre fundo preparado, assentar os tijolos 

cerâmicos com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o 

posicionamento dos tubos de entrada e de saída. 

Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com 

chapisco e reboco e externamente somente com chapisco.Por fim, colocar a tampa 

pré-moldada sobre a caixa. 

 

HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

Caberá à Contratada o fornecimento e instalação de haste de aterramento 

3/4" para SPDA dos postes do sistema de iluminação do parque. Atendendo aos 

requisitos da norma técnica vigente (ABNT NBR 5419 – Proteção de estruturas 

contra descargas atmosféricas). 

 

19URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO 

 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, 

D=7 A 10CM 

Caberá à Contratada o fornecimento e assentamento de peças de madeira 

roliça de eucalipto tratado, diâmetros de 8cm e 10cm, para estruturação da 

cobertura do pergolado, conforme projeto arquitetônico. 
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FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, 

D=13 A 16CM 

Caberá à Contratada o fornecimento e assentamento de peças de madeira 

roliça de eucalipto tratado, diâmetro de 16cm, para estruturação dos apoios do 

pergolado, conforme projeto arquitetônico. 

 

MESA DE CONCRETO POLIDO FCK = 21MPA, COM TABULEIRO EM PASTILHA 

CERÂMICA, E 4 BANCOS EM CONCRETO 

A Contratada deverá confeccionar mesa com quatro bancos em concreto 

polido Fck = 21Mpa nas dimensões indicadas em projeto. A mesa possuirá um 

tabuleiro para jogos (xadrez e dama), elaborada em pastilhas cerâmicas (5x5) cm, 

cor a ser definida pela fiscalização. 

Ambos (mesa e bancos) deverão ser fixados no solo, numa profundidade de 

50cm e 35cm, respectivamente; serão executados sobre o terreno previamente 

escavado, apiloado e nivelado. 

 

 

BANCO COM ENCOSTO, COMPRIMENTO = 1,50M, LARGURA = 30CM, PÉ DE 

FERRO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA 

 Caberá à Contratada a confecção e instalação, nos locais indicados em 

projeto,de bancos com encosto de ferro e réguas de madeira. 

Deverão ser utilizadas, para assento e encosto, 10 réguas de madeira 

massaranduba ou equivalente da região, seguindo as dimensões especificadas em 
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projeto e fixadas em estrutura de ferro fundido com parafusos. Após a completa 

montagem, as peças em madeira deverão receber três demãos de verniz sintético 

brilhante. 

 As bases do banco deverão ser engastadas no piso 15cm abaixo do solo. 

 

 

BICICLETÁRIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1'' E FERRO 

GALVANIZADO 1/2'', INCLUSIVE PINTURA. 

Caberá à Contratada a confecção e instalação de bicicletário em tubo de ferro 

galvanizado com diâmetro de 1” e ferro galvanizado com diâmetro de 1/2". Deverá 

ser aplicado uma demão de fundo anticorrosivo antes da pintura; e deverá receber 

aplicação de pintura com duas demãos de esmalte sintético standard brilhante. Além 

disso, estão incluídos os serviços de escavação, instalação e concretagem de 

bicicletário no piso. 

O bicicletário abrigará, no mínimo, 05 bicicletas e obedecerá ao modelo 

conforme projeto arquitetônico. 

 

CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS (PARA COLETA SELETIVA) EM FIBRA DE 

VIDRO, COM CAPACIDADE 50L CADA, COM TAMPA VAI E VEM 

 A Contratada deverá fornecer e instalar conjunto com seis lixeiras (para coleta 

seletiva) no interior do parque, nos locais indicados em projeto. 

 As lixeiras deverão ter capacidade de 50 (cinquenta) litros para cada coleta 

seletiva, em fibra de vidro, suporte em aço galvanizado, adesivo para identificação, 

com tampa vai e vem, nas cores:  

 Azul (papel/papelão);  
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 Vermelho (plástico, isopor);  

 Verde (vidro);  

 Amarelo (metal);  

 Marrom (orgânico); 

 Cinza (não-reciclável). 

 

 

PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM 

PLACAS 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de grama Esmeralda ou São 

Carlos ou Curitibana, em placas, nos locais indicados no projeto. Deverão possuir 

espessura mínimade 5cm, bom estado fitossanitário, isentas de pragas, doenças ou 

ferimentos. 

Antes do assentamento, o terreno deverá ser preparado com a retirada de 

todos os materiais estranhos, tais como pedra, torrões, raízes, tocosetc. O solo local 

deverá, sempre que necessário, ser previamente escarificado (15cm), podendo ser 

manual ou mecânico, para receber a camada de terra fértil, a fim de facilitar a sua 

aderência.  

As placas deverão ser assentadas sobre a camada deno mínimo 5cm de terra 

fértil adubada, compondo, ao todo, um conjunto de espessura de aproximadamente 

10cm de altura. As placas deverão ser assentadas de maneira interrompida com 

espaçamento de mesma dimensão da placa; o espaço sem plantio será, 

futuramente, ocupado pela propagação da própria placa existente e, dessa maneira, 

reduz-se o plantio cerca de 50%. Após o assentamento, as placas deverão ser 

abatidas para efeito de uniformização da superfície.  
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A superfície deverá ser molhada diariamente (exceto em dias de chuva), num 

período mínimo de 60 dias, a fim de assegurar sua fixação e evitar o ressecamento 

das placas de grama. 

 

Figura 2 - Modo de assentamento das placas de grama 

 

 

PLANTIO DE MUDA ORNAMENTAL COM ALTURA ATÉ 1,00 M 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Coroa de Frade 

(MelocactusÉrnestii); Mandacaru (Cereus Jamacaru); Bromélia (Bromeliaceae); 

Caroá (Neoglasioviavariegata); e Facheiro (Pilosocereuspachycladus) no local 

indicado em projeto como “bioma da caatinga”.As mudas deverão possuir altura de 

fuste de no mínimo 1,00m, bom estado fitossanitário, isentas de pragas, doenças ou 

ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 3 - Coroa de Frade 

 

 

Figura 4 - Mandacaru 

 

 

Figura 5 - Bromélia 
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Figura 6 - Caroá 

 

 

Figura 7 - Facheiro 

 

 

PLANTIO DE PALMEIRA IMPERIAL COM ALTURA DE MUDA IGUAL A 2,00 M 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Palmeira Imperial 

(Roystoneaoleracea)nos locais indicadosno projeto. As mudas deverão possuir 

altura de fuste de no mínimo 2,00m, bom estado fitossanitário, isentas de pragas, 

doenças ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 8 - Palmeira Imperial 

 

 

PLANTA - IXORA PINK (IXORA COCCINEA PINK), FORNECIMENTO E PLANTIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Ixora Pink (Ixora 

Coccinea Pink) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão apresentarbom 

estado fitossanitário, isentas de pragas, doenças ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E 

PLANTIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Ixora Rei 

Vermelha (Ixora CoccineaRed) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão 

apresentar bom estado fitossanitário, isentas de pragas, doenças ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 

 

 

 

PLANTA - IXORA AMARELA (IXORA COCCINEA YELLOW), FORNECIMENTO E 

PLANTIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Ixora Amarela 

(Ixora CoccineaYellow) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão 

apresentar bom estado fitossanitário, isentas de pragas, doenças ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.b 

 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 

Figura 9 - Ixora Amarela 

 

 

PLANTA - AGAVE (AGAVE ANGUSTIFOLIA), FORNECIMENTO E PLANTIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Agave (Agave 

Angustifolia) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão apresentar bom 

estado fitossanitário, isentas de pragas, doenças ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 10 - Agave 

 

 

PLANTA - CAJUEIRO (ANACARDIUM OCCIDENTALE), FORNECIMENTO E 

PLANTIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Cajueiro 

(AnacardiumOccidentale) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão possuir 

altura de fuste de no mínimo 1,50m, bom estado fitossanitário, isentas de pragas, 

doenças ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 11 - Cajueiro 

 

 

PLANTA - CAJARANA (SPONDIAS DULCIS), FORNECIMENTO E PLANTIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Cajarana 

(SpondiasDulcis) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão possuir altura 

de fuste de no mínimo 1,50m, bom estado fitossanitário, isentas de pragas, doenças 

ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 12 - Cajarana 

 

 

PLANTA - CARNAÚBA (COPERNICIA PRUNIFERA), FORNECIMENTO E 

PLANTIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Carnaúba 

(CoperniciaPrunifera) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão possuir 

altura de fuste de no mínimo 1,50m, bom estado fitossanitário, isentas de pragas, 

doenças ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 13 - Carnaúba 

 

 

FRUTÍFERA JABUTICABEIRA (MYRCIARIA CAULIFLORA) H=2,00M 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Jabuticabeira 

(Myrciaria Cauliflora) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão possuir 

altura de fuste de no mínimo 2,00m, bom estado fitossanitário, isentas de pragas, 

doenças ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 14 - Jabuticabeira 

 

 

PLANTA - IPÊ AMARELO (TABEBUIA CHRYSOTRICHA) H=1,00M, 

FORNECIMENTO E PLANTIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Ipê Amarelo 

(Tabebuia Chrysotricha) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão possuir 

altura de fuste de no mínimo 1,00m, bom estado fitossanitário, isentas de pragas, 

doenças ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 15 - Ipê Amarelo 

 

 

PLANTA - PAU-FERRO (CAESALPINIA FERREA) H=1,00M, FORNECIMENTO E 

PLANTIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Pau-Ferro 

(CaesalpiniaFerrea) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão possuir 

altura de fuste de no mínimo 1,00m, bom estado fitossanitário, isentas de pragas, 

doenças ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 16 - Pau-Ferro 

 

 

MANGUEIRA - ARBOREA FRUTIFERA GRANDE PORTE - MANGIFERA INDICA 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Mangueira 

(Mangifera Indica) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão possuir altura 

de fuste de no mínimo 1,50m, bom estado fitossanitário, isentas de pragas, doenças 

ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 17 - Mangueira 

 

 

PLANTA - JAMBEIRO (SYZYGIUM MALACCENSE), FORNECIMENTO E 

PLANTIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Jambeiro 

(SyzygiumMalaccense) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão possuir 

altura de fuste de no mínimo 1,50m, bom estado fitossanitário, isentas de pragas, 

doenças ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 18 - Jambeiro 

 

 

PITOMBEIRA (TALISIA ESCULENTA) 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Pitombeira 

(TalisiaEsculenta) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão possuir altura 

de fuste de no mínimo 1,50m, bom estado fitossanitário, isentas de pragas, doenças 

ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 19 - Pitombeira 

 

 

FRUTÍFERA - AMOREIRA H=2,00M 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Amoreira (Morus 

Nigra) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão possuir altura de fuste de 

no mínimo 2,00m, bom estado fitossanitário, isentas de pragas, doenças ou 

ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 20 - Amoreira 

 

 

FRUTÍFERA - JAMBOLÃO / JAMELÃO (SYZYGIUM CUMINI LAMARCK) H=0,50 

A 1,00M 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Jambolão 

(SyzygiumCumini Lamarck) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão 

possuir altura de fuste de no mínimo 1,00m, bom estado fitossanitário, isentas de 

pragas, doenças ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 21 - Jambolão 

 

 

FORNECIMENTO DE ÁRVORE AROEIRA-PIMENTEIRA COM ALTURA MÉDIA 

DE 2,00M 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Aroeira-

Pimenteira (SchinusTerebinthifolia) nos locais indicados no projeto. As mudas 

deverão possuir altura de fuste de no mínimo 2,00m, bom estado fitossanitário, 

isentas de pragas, doenças ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 22 - Aroeira-Pimenteira 

 

 

ÁRVORE ORNAMENTAL - AROEIRA-SALSA (SCHINUS MOLLE) H=2,00M 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Aroeira-Salsa 

(SchinusMolle) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão possuir altura de 

fuste de no mínimo 2,00m, bom estado fitossanitário, isentas de pragas, doenças ou 

ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 23 - Aroeira-Salsa 

 

 

PLANTA - OITI (LICANIA TOMENTOSA) H=1,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Oiti (Licania 

Tomentosa) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão possuir altura de 

fuste de no mínimo 1,00m, bom estado fitossanitário, isentas de pragas, doenças ou 

ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 24 - Oiti 

 

 

PLANTA - MANDUIRANA (SENNA MACRANTHERA), FORNECIMENTO E 

PLANTIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de 

Manduirana(Senna Macranthera) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão 

possuir altura de fuste de no mínimo 1,50m, bom estado fitossanitário, isentas de 

pragas, doenças ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 25 - Manduirana 

 

 

ÁRVORE ORNAMENTAL - TARUMÃ (VITEX MEGAPOTAMICA) H=2,00M 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Tarumã 

(VitexMegapotamica) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão possuir 

altura de fuste de no mínimo 2,00m, bom estado fitossanitário, isentas de pragas, 

doenças ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 26 - Tarumã 

 

 

PLANTA - LOURO PARDO (CORDIA TRICHOTOMA), FORNECIMENTO E 

PLANTIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Louro Pardo 

(CordiaTrichotoma) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão possuir altura 

de fuste de no mínimo 1,50m, bom estado fitossanitário, isentas de pragas, doenças 

ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 27 - Louro Pardo 

 

 

PLANTA - CHUVA DE OURO (CASSIA FERRUGINEA), FORNECIMENTO E 

PLANTIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Chuva de Ouro 

(Cassia Ferruginea) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão possuir 

altura de fuste de no mínimo 1,50m, bom estado fitossanitário, isentas de pragas, 

doenças ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 28 - Chuva de Ouro 

 

 

PLANTA - IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA) H=1,00M, FORNECIMENTO E 

PLANTIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Ipê Roxo 

(Tabebuia Impetiginosa) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão possuir 

altura de fuste de no mínimo 1,00m, bom estado fitossanitário, isentas de pragas, 

doenças ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 29 - Ipê Roxo 

 

 

GABIROBA (CAMPOMANESIA XANTHOCARPA) 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Gabiroba 

(CampomanesiaXanthocarpa) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão 

possuir altura de fuste de no mínimo 1,50m, bom estado fitossanitário, isentas de 

pragas, doenças ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 30 - Gabiroba 

 

 

PLANTA - ANGICO VERMELHO (ANADENANTHERA MACROCARPA), H=1,50M, 

FORNECIMENTO E PLANTIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Angico Vermelho 

(AnadenantheraMacrocarpa) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão 

possuir altura de fuste de no mínimo 1,50m, bom estado fitossanitário, isentas de 

pragas, doenças ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 31 - Angico Vermelho 

 

 

PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORFICATA), H=2,00M, FORNECIMENTO 

E PLANTIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Pata de 

Vaca(BauhiniaForficata) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão possuir 

altura de fuste de no mínimo 2,00m, bom estado fitossanitário, isentas de pragas, 

doenças ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 32 - Pata de Vaca 

 

 

PLANTA - SIBIPIRUNA (CAESALPINIA PELTOPHOROIDES), FORNECIMENTO E 

PLANTIO 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Sibipiruna 

(CaesalpiniaPeltophoroides) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão 

possuir altura de fuste de no mínimo 1,50m, bom estado fitossanitário, isentas de 

pragas, doenças ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 
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Figura 33 - Sibipiruna 

 

 

ÁRVORE ORNAMENTAL - QUARESMEIRA (TIBOUCHINA GRANULOSA) 

H=2,00M 

Caberá à Contratada o fornecimento e plantio de mudas de Quaresmeira 

(Tibouchina Granulosa) nos locais indicados no projeto. As mudas deverão possuir 

altura de fuste de no mínimo 2,00m, bom estado fitossanitário, isentas de pragas, 

doenças ou ferimentos. 

As mudas deverão ser colocadas nas covas, de modo que as raízes fiquem 

livres. A posição correta é a vertical, de forma que sua base permaneça a alguns 

centímetros acima do solo. A terra vegetal deverá ser cuidadosamente espalhada 

em torno das raízes para que o ar permaneça disseminado no solo; após a cova ser 

preenchida com terra, aperta-se a terra livremente para que se constitua, em torno 

do pé da muda, uma espécie de bacia para reter a água da chuva ou rega. A 

operação deve ser completada envolvendo-se o pé da muda com palha, ou material 

semelhante, para abrigá-lo do solo e diminuir a evaporação da água do solo. 



 

 

 

 

Av. 03 de Maio, nº 276, Centro - Santa Cruz - PE 
CNPJ/MF nº 24.301.475/0001-86 

Telefones: (87) 3874 8156/8175/8134 
e-mail: pmscpe@hotmail.com 

website: www.santacruz.pe.gov.b 

 

Figura 34 - Quaresmeira 

 

 

20CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Contratada deverá promover a suas custas toda recuperação da área 

destruída ou danificada no andamento da obra, incluindo a recomposição de 

camada vegetal ou pavimentação quando necessária. A recuperação é considerada 

como parte integrante da obra e deverá ser aprovada pela Fiscalização, sendo pré-

requisito para liberação da medição. 

 

 

____________________________ 

Wallison Diêgo de Sá Gonçalves 

Eng. Civil – CREA/PE 182007555-9 
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

S1
     50A   1      10     7      98     686
     50A   2      10     7     102     714

S2
     50A   1      10     7     102     714
     50A   2      10     7      98     686

S3
     50A   1      10     7     102     714
     50A   2      10     7      98     686

S4
     50A   1      10     7     102     714
     50A   2      10     7      98     686

S5
     50A   1      10     7     102     714
     50A   2      10     7      98     686

S6
     50A   1      10     7      98     686
     50A   2      10     7     102     714

S7
     50A   1      10     7     102     714
     50A   2      10     7      98     686

S8
     50A   1      10     7     102     714
     50A   2      10     7      98     686

S9
     50A   1      10     7      98     686
     50A   2      10     7     102     714

S10
     50A   1      10     7     102     714
     50A   2      10     7      98     686

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    140       86     10     50A

Peso Total        50A =       86 kgfD
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

LAJE - Armadura negativa principal
     50A   1     6.3     2      50     100
     50A   2       8     1     115     115
     50A   3       8     1     110     110
     50A   4     6.3     1      65      65
     50A   5      16     2     175     350
     50A   6     6.3     2     105     210
     60A   7       5    13    1140   14820

LAJE - Armadura negativa secundaria
     50A   1     6.3     3  --VAR-     336
     50A   2     6.3     2  --VAR-     222
     50A   3     6.3    11     100    1100
     50A   4     6.3     1     215     215
     50A   5     6.3     5  --VAR-     970
     50A   6     6.3     2     225     450
     50A   7     6.3     2  --VAR-     436
     50A   8       8     2     100     200
     50A   9     6.3    56     175    9800
     50A  10     6.3     3     105     315
     50A  11     6.3    14  --VAR-    2464
     50A  12     6.3     5  --VAR-     600
     50A  13     6.3     3  --VAR-     327
     50A  14     6.3     5  --VAR-     975
     50A  15     6.3     5  --VAR-    1135
     50A  16     6.3     3  --VAR-     354
     50A  17     6.3     2  --VAR-     290

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    148       23      5     60A
    204       50    6.3     50A
      4        2      8     50A
      4        6     16     50A

Peso Total        60A =       23 kgf
Peso Total        50A =       57 kgfD
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LAJE - Armadura negativa principal
LAJE - Armadura negativa secundaria
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5
81

1 N3 Ø 8 C=86

1 N1 Ø 6.3 C=80

1 N2 Ø 6.3 C=70

81
51 N3 Ø 8 C=86

5
81

2 N4 Ø 10 C=86
81

52 N4 Ø 10 C=86

5
76

1 N5 Ø 6.3 C=81

76
51 N5 Ø 6.3 C=81

1 N1 Ø 6.3 C=80

de armaduras positivas

Detalhe genérico do alojamento

Direção Direção 
Principal Secundária
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1X

LAJE - Armadura positiva secundaria
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Detalhe 1

1X

LAJE - Armadura de cisalhamento
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

LAJE - Armadura positiva secundaria
     50A   1     6.3     2      80     160
     50A   2     6.3     1      70      70
     50A   3       8     2      86     172
     50A   4      10     4      86     344
     50A   5     6.3     2      81     162

LAJE - Armadura de cisalhamento
     60A   1       5    20       0       0

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
      0        0      5     60A
      4        1    6.3     50A
      2        1      8     50A
      3        2     10     50A

Peso Total        60A =        0 kgf
Peso Total        50A =        4 kgf
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LAJE - Armadura de cisalhamento
LAJE - Armadura positiva secundaria
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

VT1A
TR08634   1     1     112     112

VT1B
TR08634   1     1     144     144

VT1C
TR08634   1     1     167     167

VT1D
TR08634   1     1     186     186

VT1E
TR08634   1     1     199     199

VT1F
TR08634   1     1     206     206

VT2A
TR08634   1     1     206     206

VT2B
TR08634   1     1     199     199

VT2C
TR08634   1     1     187     187

VT2D
TR08634   1     1     167     167

VT2E
TR08634   1     1     144     144

VT2F
TR08634   1     1     117     117

VT3A
TR08634   1     1     183     183
     60A   2       5     1     193     193

VT3B   (X7)
TR08634   1     7     193    1351
     60A   2       5     7     203    1421

VT4A   (X7)
TR08634   1     7     193    1351
     60A   2       5     7     203    1421

VT4B
TR08634   1     1     183     183
     60A   2       5     1     193     193

VT5A
TR08634   1     1     194     194

VT5B   (X7)
TR08634   1     7     227    1589

VT6A   (X7)
TR08634   1     7     227    1589

VT6B
TR08634   1     1     212     212

VT7A
TR08634   1     1     173     173

VT7B
TR08634   1     1     166     166

VT7C
TR08634   1     1     154     154

VT7D
TR08634   1     1     136     136

VT7E
TR08634   1     1     112     112

VT7F
TR08634   1     1      85      85

VT8A
TR08634   1     1      84      84

VT8B
TR08634   1     1     111     111

VT8C
TR08634   1     1     136     136

VT8D
TR08634   1     1     154     154

VT8E
TR08634   1     1     166     166

VT8F
TR08634   1     1     173     173

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    103       65TR08634
     32        5      5     60A

Peso Total   TR08634 =       65 kgf
Peso Total        60A =        5 kgfD
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10 92 10

10 124 10

10 147 10

10 166 10

10 179 10

10 186 10

10 186 10

10 179 10

10 167 10

10 147 10

10 124 10

10 92 15

10 173 0

10 173 10

10 173 10

10 173 0

10 174 10

10 207 10

10 207 10

9 193 10

10 153 10

10 146 10

10 134 10

10 116 10

10 92 10

15 60 10

15 59 10

10 91 10

10 116 10

10 134 10

10 146 10

10 153 10

Projeto de fabricação de vigotas treliçadas

Sem escala

VT1A
L1
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 112

VT1B
L1
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 144

VT1C
L1
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 167

VT1D
L1
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 186

VT1E
L1
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 199

VT1F
L1
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 206

VT2A
L2
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 206

VT2B
L2
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 199

VT2C
L2
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 187

VT2D
L2
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 167

VT2E
L2
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 144

VT2F
L2
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 117

VT3A
L3
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 183

1 N2 Ø 5 C=193

5 5183

VT3B
L3
7 Unidades

1 N1 TR08634 - 193

1 N2 Ø 5 C=203

5 5193

VT4A
L4
7 Unidades

1 N1 TR08634 - 193

1 N2 Ø 5 C=203

5 5193

VT4B
L4
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 183

1 N2 Ø 5 C=193

5 5183

VT5A
L5
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 194

VT5B
L5
7 Unidades

1 N1 TR08634 - 227

VT6A
L6
7 Unidades

1 N1 TR08634 - 227

VT6B
L6
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 212

VT7A
L7
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 173

VT7B
L7
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 166

VT7C
L7
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 154

VT7D
L7
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 136

VT7E
L7
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 112

VT7F
L7
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 85

VT8A
L8
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 84

VT8B
L8
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 111

VT8C
L8
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 136

VT8D
L8
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 154

VT8E
L8
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 166

VT8F
L8
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 173

D
e

s
e

n
h

o
 

p
r

o
d

u
z

i
d

o
 

p
o

r
 

v
e

r
s

ã
o

 
a

c
a

d
ê

m
i

c
a

,
 

p
r

o
i

b
i

d
o

 
u

s
o

 
c

o
m

e
r

c
i

a
l

D
e

s
e

n
h

o
 

p
r

o
d

u
z

i
d

o
 

p
o

r
 

v
e

r
s

ã
o

 
a

c
a

d
ê

m
i

c
a

,
 

p
r

o
i

b
i

d
o

 
u

s
o

 
c

o
m

e
r

c
i

a
l

TITULO

DATA ESCALA DESENHO COORD.

CLIENTE

OBRA

OBRA N . o
CONCRETO

DES. N . o

o

fck =

REV. N .

MPa

ECS =
0001

00

010

14/11/2023 EST-LAJ-LAJ-010-R00

Ver na planta

ENG . WALLISON GONÇALVES

WALLISON 
DIEGO DE SA 
GONCALVES:0
6212505543

Assinado de forma 
digital por WALLISON 
DIEGO DE SA 
GONCALVES:0621250554
3 
Dados: 2023.11.14 
18:01:15 -03'00'



T
Q

S
 

V
E

R
S

Ã
O

 
E

D
U

C
A

C
I

O
N

A
L

 
N

Ã
O

 
C

O
M

E
R

C
I

A
L

 
P

L
 

E
S

T
-

L
A

J
-

L
A

J
-

0
1

1
-

R
0

0
.

P
L

T

Relação de blocos de enchimento

Legenda Quant Dimensões

Larg Compr
cm cm

EPS LEV Unidirecional H07/33/120
A    52 33 120
B     1 33 95
C     1 33 94
D    14 33 87
E     1 33 67
F     1 33 67
G     1 33 64
H     1 33 64
I     1 33 63
J     1 33 63
K     1 33 60
L     1 33 60
M    18 33 53
N     3 33 52
O     3 33 51
P     1 33 48
Q     1 33 47
R     1 33 34
S     1 33 33
T     1 33 30
U     1 33 29
V     1 33 27
W     1 33 27
X     1 33 22
Y     1 33 20
Z     1 33 16
BA     1 33 15
BB     1 26 12
BC     1 30 12
BD     1 29 12

Fabricante Inteiros Cortados

Estimativa de consumo de blocos
Total

EPS LEV Unidirecional H07/33/120    52    43    95
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Tabela de Vigotas Treliçadas
Dados Vãos / Apoios Armação Treliçada Armadura Adicional (1) Armadura Adicional (2)

Laje Vigota No
LapE LapDLiv Treliça Unit TotalLtot No DE DD Unit TotalØ

bar bar
No Ø DE Unit TotalDD

cm cm cm cm cm cm mm cm cm cm cm mm cm cm cm cm
VT1A  1 10 92 10 112 TR08634 112 112

VT1B  1 10 124 10 144 TR08634 144 144

VT1C  1 10 147 10 167 TR08634 167 167

L1 VT1D  1 10 166 10 186 TR08634 186 186

VT1E  1 10 179 10 199 TR08634 199 199

VT1F  1 10 186 10 206 TR08634 206 206

VT2A  1 10 186 10 206 TR08634 206 206

VT2B  1 10 179 10 199 TR08634 199 199

VT2C  1 10 167 10 187 TR08634 187 187

L2 VT2D  1 10 147 10 167 TR08634 167 167

VT2E  1 10 124 10 144 TR08634 144 144

VT2F  1 10 92 15 117 TR08634 117 117

VT3A  1 10 173 0 183 TR08634 183 183  1 5 5 5 193 193

L3 VT3B  7 10 173 10 193 TR08634 193 1348  1 5 5 5 203 1418

VT4A  7 10 173 10 193 TR08634 193 1348  1 5 5 5 203 1418

L4 VT4B  1 10 173 0 183 TR08634 183 183  1 5 5 5 193 193

VT5A  1 10 174 10 194 TR08634 194 194

L5 VT5B  7 10 207 10 227 TR08634 227 1589

VT6A  7 10 207 10 227 TR08634 227 1589

L6 VT6B  1 9 193 10 212 TR08634 212 212

VT7A  1 10 153 10 173 TR08634 173 173

VT7B  1 10 146 10 166 TR08634 166 166

VT7C  1 10 134 10 154 TR08634 154 154

L7 VT7D  1 10 116 10 136 TR08634 136 136

VT7E  1 10 92 10 112 TR08634 112 112

VT7F  1 15 60 10 85 TR08634 85 85

VT8A  1 15 59 10 84 TR08634 84 84

VT8B  1 10 91 10 111 TR08634 111 111

VT8C  1 10 116 10 136 TR08634 136 136

L8 VT8D  1 10 134 10 154 TR08634 154 154

VT8E  1 10 146 10 166 TR08634 166 166

VT8F  1 10 153 10 173 TR08634 173 173D
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LAJE - Disposição de Vigotas Treliçadas
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LAJE - Disposição de Vigotas Treliçadas
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2
1 698 2
1

2 N5 Ø 8 C=740

2
1

184

3 N1 Ø 8
C=205

2 N2 Ø 10 C=440

219

1 N3 Ø 10 C=170

79

169

2
13 N4 Ø 8

C=190

2
4

9

 N6 C/15
22 Ø 5

 N6 C/15
22 Ø 5

44 N6 Ø 5 C=81

(1 Ø 2aCAM)

(1 Ø 2aCAM)

(1 Ø 2aCAM)

2 Ø 8

3 Ø 8 3 Ø 103 Ø 8 + 2 Ø 10

2 Ø 8

3 Ø 10 3 Ø 82 Ø 10

15/30 15/30
V7

P2 P3 P4

Corte A

2 Ø 8

1 Ø 10
2 Ø 10

A

A

D
e

s
e

n
h

o
 

p
r

o
d

u
z

i
d

o
 

p
o

r
 

v
e

r
s

ã
o

 
a

c
a

d
ê

m
i

c
a

,
 

p
r

o
i

b
i

d
o

 
u

s
o

 
c

o
m

e
r

c
i

a
l

1
5 390

2 N5 Ø 10 C=405

390 1
5

2 N5 Ø 10 C=405

2
1

179

3 N1 Ø 8
C=200

2 N2 Ø 10 C=525

248

2 N3 Ø 10 C=180

75

184

2
13 N4 Ø 8

C=205

2
4

9

 N6 C/15
25 Ø 5

 N6 C/15
25 Ø 5

50 N6 Ø 5 C=81

(1 Ø 2aCAM)

(2 Ø 2aCAM)

(1 Ø 2aCAM)

2 Ø 10

3 Ø 8 4 Ø 102 Ø 10

2 Ø 10

4 Ø 10 3 Ø 82 Ø 10

15/30 15/30
V8

P5 P6 P7

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 10
2 Ø 10
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2
0 325

2 N3 Ø 8 C=345

325 2
0

2 N3 Ø 8 C=345

2
1

159

3 N1 Ø 8
C=180

2 N2 Ø 10 C=435

203

159

2
13 N1 Ø 8

C=180

2
4

9

 N4 C/15
21 Ø 5

 N4 C/15
21 Ø 5

42 N4 Ø 5 C=81

(1 Ø 2aCAM) (1 Ø 2aCAM)

2 Ø 8

3 Ø 8 2 Ø 10

2 Ø 8

3 Ø 82 Ø 10

15/30 15/30
V9

P8 P9 P10
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2 Ø 8
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2
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

V7
     50A   1       8     3     205     615
     50A   2      10     2     440     880
     50A   3      10     1     170     170
     50A   4       8     3     190     570
     50A   5       8     2     740    1480
     60A   6       5    44      81    3564

V8
     50A   1       8     3     200     600
     50A   2      10     2     525    1050
     50A   3      10     2     180     360
     50A   4       8     3     205     615
     50A   5      10     4     405    1620
     60A   6       5    50      81    4050

V9
     50A   1       8     6     180    1080
     50A   2      10     2     435     870
     50A   3       8     4     345    1380
     60A   4       5    42      81    3402

V10
     50A   1     6.3     4     130     520
     50A   2       8     2    1115    2230
     50A   3       8     4     250    1000
     50A   4       8     2     775    1550
     60A   5       5    76      90    6840
     60A   6       5     2     252     504
     60A   7       5     2     414     828
     60A   8       5     2     415     830
     60A   9       5     2     252     504

V11
     50A   1       8     2     265     530
     50A   2       8     2     260     520
     60A   3       5    12      81     972

V12
     50A   1       8     2     260     520
     50A   2       8     3     245     735
     50A   3       8     2     470     940
     60A   4       5    27      90    2430
     60A   5       5     2     432     864

V13
     50A   1       8     3     250     750
     50A   2       8     2     260     520
     50A   3       8     2     470     940
     60A   4       5    27      90    2430
     60A   5       5     2     431     862

V14
     50A   1       8     2     265     530
     50A   2       8     2     260     520
     60A   3       5    12      81     972

V15
     50A   1       8     2     490     980
     50A   2      10     2     400     800
     50A   3      10     2     310     620
     50A   4       8     2     225     450
     50A   5       8     2     430     860
     60A   6       5     2     180     360
     60A   7       5    49      81    3969

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    334       51      5     60A
      5        1    6.3     50A
    199       79      8     50A
     64       39     10     50A

Peso Total        60A =       51 kgf
Peso Total        50A =      119 kgfD
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

P1 Lances 1 - 3
     50A   1      10     4     141     564
     50A   2      10     4      75     300
     60A   3       5    39      81    3159
     50A   4      10     4     373    1492
     50A   5      10     4       2       8

P2 Lances 1 - 2
     50A   1      10     4     141     564
     50A   2      10     4      75     300
     60A   3       5    38      81    3078
     50A   4      10     4     311    1244

P3 Lances 1 - 3
     50A   1      10     4     141     564
     50A   2      10     4      75     300
     60A   3       5    39      81    3159
     50A   4      10     4     373    1492
     50A   5      10     4       2       8

P4 Lances 1 - 2
     50A   1      10     4     141     564
     50A   2      10     4      75     300
     60A   3       5    38      81    3078
     50A   4      10     4     311    1244

P5 Lances 1 - 2
     50A   1      10     4     141     564
     50A   2      10     4      75     300
     60A   3       5    39      81    3159
     50A   4      10     4     330    1320

P6 Lances 1 - 3
     50A   1      10     4     141     564
     50A   2      10     4      75     300
     60A   3       5    39      81    3159
     50A   4      10     4     373    1492
     50A   5      10     4       2       8

P7 Lances 1 - 2
     50A   1      10     4     141     564
     50A   2      10     4      75     300
     60A   3       5    39      81    3159
     50A   4      10     4     330    1320

P8 Lances 1 - 3
     50A   1      10     4     141     564
     50A   2      10     4      75     300
     60A   3       5    39      81    3159
     50A   4      10     4     373    1492
     50A   5      10     4       2       8

P9 Lances 1 - 3
     50A   1      10     4     141     564
     50A   2      10     4      75     300
     60A   3       5    39      81    3159
     50A   4      10     4     373    1492
     50A   5      10     4       2       8

P10 Lances 1 - 3
     50A   1      10     4     141     564
     50A   2      10     4      75     300
     60A   3       5    39      81    3159
     50A   4      10     4     373    1492
     50A   5      10     4       2       8

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    314       48      5     60A
    228      140     10     50A

Peso Total        60A =       48 kgf
Peso Total        50A =      140 kgfD
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

V1
     50A   1       8     3     205     615
     50A   2       8     2     410     820
     50A   3       8     3     210     630
     50A   4       8     2     740    1480
     60A   5       5    38      97    3686

V2
     50A   1       8     6     215    1290
     50A   2      10     2     510    1020
     50A   3       8     4     410    1640
     60A   4       5    42      97    4074

V3
     50A   1       8     6     185    1110
     50A   2       8     2     420     840
     50A   3       8     4     345    1380
     60A   4       5    34      97    3298

V4
     50A   1       8     2     365     730
     50A   2      10     2     380     760
     50A   3      10     3     260     780
     50A   4       8     2     450     900
     50A   5       8     2     430     860
     60A   6       5    21      97    2037
     60A   7       5    22     109    2398
     60A   8       5     2     434     868

V5
     50A   1       8     3     155     465
     50A   2       8     2     550    1100
     50A   3       8     2     660    1320
     60A   4       5    32      97    3104

V6
     50A   1       8     2     365     730
     50A   2      10     2     380     760
     50A   3      10     3     260     780
     50A   4       8     2     450     900
     50A   5       8     2     430     860
     60A   6       5    21      97    2037
     60A   7       5    22     109    2398
     60A   8       5     2     434     868

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    248       38      5     60A
    177       70      8     50A
     41       25     10     50A

Peso Total        60A =       38 kgf
Peso Total        50A =       95 kgfD
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

S1
     50A   1      10     7     102     714
     50A   2      10     7      98     686

S2
     50A   1      10     7     102     714
     50A   2      10     7      98     686

S3
     50A   1      10     7     102     714
     50A   2      10     7      98     686

S4
     50A   1      10     7     102     714
     50A   2      10     7      98     686

S5
     50A   1      10     7      98     686
     50A   2      10     7     102     714

S6
     50A   1      10     7      98     686
     50A   2      10     7     102     714

S7
     50A   1      10     7      98     686
     50A   2      10     7     102     714

S8
     50A   1      10     7     102     714
     50A   2      10     7      98     686

S9
     50A   1      10     7      98     686
     50A   2      10     7     102     714

S10
     50A   1      10     7      98     686
     50A   2      10     7     102     714

S11
     50A   1      10     7     102     714
     50A   2      10     7      98     686

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    154       95     10     50A

Peso Total        50A =       95 kgfD
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

VT1A
TR08634   1     1     116     116

VT1B
TR08634   1     1     148     148

VT1C
TR08634   1     1     172     172

VT1D
TR08634   1     1     190     190

VT1E
TR08634   1     1     202     202

VT1F
TR08634   1     1     210     210

VT2A
TR08634   1     1     211     211

VT2B
TR08634   1     1     204     204

VT2C
TR08634   1     1     193     193

VT2D
TR08634   1     1     176     176

VT2E
TR08634   1     1     152     152

VT2F
TR08634   1     1     121     121

VT3A
TR08634   1     1     218     218
     60A   2       5     2     228     456

VT3B   (X7)
TR08634   1     7     227    1589
     60A   2       5    14     237    3318

VT4A   (X7)
TR08634   1     7     227    1589
     60A   2       5    14     237    3318

VT4B
TR08634   1     1     218     218
     60A   2       5     2     228     456

VT5A
TR08634   1     1     157     157

VT5B   (X7)
TR08634   1     7     190    1330

VT6A   (X7)
TR08634   1     7     190    1330

VT6B
TR08634   1     1     160     160

VT7A
TR08634   1     1     111     111

VT7B
TR08634   1     1     135     135

VT7C
TR08634   1     1     153     153

VT7D
TR08634   1     1     165     165

VT7E
TR08634   1     1     173     173

VT8A
TR08634   1     1     174     174

VT8B
TR08634   1     1     167     167

VT8C
TR08634   1     1     155     155

VT8D
TR08634   1     1     139     139

VT8E
TR08634   1     1     115     115

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    102       64TR08634
     75       12      5     60A

Peso Total   TR08634 =       64 kgf
Peso Total        60A =       12 kgfD
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1 N1 Ø 6.3 C=50

5 110

2 N2 Ø 10 C=115
110 5

2 N2 Ø 10 C=115

1 N3 Ø 5 C/20 C=1140

de armaduras positivas

Detalhe genérico do alojamento

Direção Direção 
Principal Secundária
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LAJE - Armadura negativa principal
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de armaduras positivas
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LAJE - Armadura negativa secundaria
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

LAJE - Armadura negativa principal
     50A   1     6.3     1      50      50
     50A   2      10     4     115     460
     60A   3       5     1    1140    1140

LAJE - Armadura negativa secundaria
     50A   1     6.3    78     100    7800
     50A   2       8     1     210     210
     50A   3     6.3     5  --VAR-    1225
     50A   4     6.3    26     175    4550
     50A   5     6.3     7  --VAR-    1232
     50A   6       8     3     175     525
     50A   7     6.3     7  --VAR-    1239
     50A   8       8     2     100     200
     50A   9     6.3    11  --VAR-    2156
     50A  10       8     1     215     215

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
     11        2      5     60A
    183       45    6.3     50A
     12        5      8     50A
      5        3     10     50A

Peso Total        60A =        2 kgf
Peso Total        50A =       52 kgfD
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LAJE - Armadura negativa principal
LAJE - Armadura negativa secundaria
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Relação de blocos de enchimento

Legenda Quant Dimensões

Larg Compr
cm cm

EPS LEV Unidirecional H07/33/120
A    27 33 120
B     1 27 120
C    35 33 87
D     1 27 87
E    16 33 83
F     1 27 83
G     1 27 83
H     1 27 71
I     1 33 70
J     1 33 69
K     1 33 69
L     9 33 68
M     1 32 68
N     1 27 68
O     1 27 68
P     1 33 67
Q     1 33 65
R     1 33 65
S     1 33 63
T     1 33 59
U     1 33 57
V     1 33 54
W     1 33 52
X     1 33 52
Y     1 33 49
Z     1 33 38
BA     1 33 35
BB     1 33 30
BC     1 33 26
BD     1 33 23
BE     1 33 20
BF     1 33 15
BG     1 33 11

Fabricante Inteiros Cortados

Estimativa de consumo de blocos
Total

EPS LEV Unidirecional H07/33/120    27    82   109
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Tabela de Vigotas Treliçadas
Dados Vãos / Apoios Armação Treliçada Armadura Adicional (1) Armadura Adicional (2)

Laje Vigota No
LapE LapDLiv Treliça Unit TotalLtot No DE DD Unit TotalØ

bar bar
No Ø DE Unit TotalDD

cm cm cm cm cm cm mm cm cm cm cm mm cm cm cm cm
VT1A  1 10 96 10 116 TR08634 116 116

VT1B  1 10 128 10 148 TR08634 148 148

VT1C  1 10 152 10 172 TR08634 172 172

L1 VT1D  1 10 170 10 190 TR08634 190 190

VT1E  1 10 182 10 202 TR08634 202 202

VT1F  1 10 190 10 210 TR08634 210 210

VT2A  1 10 191 10 211 TR08634 211 211

VT2B  1 10 184 10 204 TR08634 204 204

VT2C  1 10 173 10 193 TR08634 193 193

L2 VT2D  1 10 156 10 176 TR08634 176 176

VT2E  1 10 132 10 152 TR08634 152 152

VT2F  1 10 101 10 121 TR08634 121 121

VT3A  1 10 207 2 218 TR08634 218 218  2 5 5 5 228 457

L3 VT3B  7 10 207 10 227 TR08634 227 1587  2 5 5 5 237 3313

VT4A  7 10 207 10 227 TR08634 227 1587  2 5 5 5 237 3313

L4 VT4B  1 10 207 2 218 TR08634 218 218  2 5 5 5 228 457

VT5A  1 10 137 10 157 TR08634 157 157

L5 VT5B  7 10 170 10 190 TR08634 190 1329

VT6A  7 10 170 10 190 TR08634 190 1329

L6 VT6B  1 1 149 10 160 TR08634 160 160

VT7A  1 10 91 10 111 TR08634 111 111

VT7B  1 10 115 10 135 TR08634 135 135

L7 VT7C  1 10 133 10 153 TR08634 153 153

VT7D  1 10 145 10 165 TR08634 165 165

VT7E  1 10 153 10 173 TR08634 173 173

VT8A  1 10 154 10 174 TR08634 174 174

VT8B  1 10 147 10 167 TR08634 167 167

L8 VT8C  1 10 135 10 155 TR08634 155 155

VT8D  1 10 119 10 139 TR08634 139 139

VT8E  1 10 95 10 115 TR08634 115 115D
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

LAJE - Armadura positiva secundaria
     50A   1     6.3     1      80      80
     50A   2    12.5     2      96     192
     50A   3     6.3     1      81      81
     50A   4     6.3     1      76      76

LAJE - Armadura de cisalhamento
     60A   1       5    16       0       0

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
      0        0      5     60A
      2        1    6.3     50A
      2        2   12.5     50A

Peso Total        60A =        0 kgf
Peso Total        50A =        2 kgfD
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LAJE - Armadura de cisalhamento
LAJE - Armadura positiva secundaria
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10 96 10

10 128 10

10 152 10

10 170 10

10 182 10

10 190 10

10 191 10

10 184 10

10 173 10

10 156 10

10 132 10

10 101 10

10 207 2

10 207 10

10 207 10

10 207 2

10 137 10

10 170 10

10 170 10

1 149 10

10 91 10

10 115 10

10 133 10

10 145 10

10 153 10

10 154 10

10 147 10

10 135 10

10 119 10

10 95 10

Projeto de fabricação de vigotas treliçadas

Sem escala

VT1A
L1
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 116

VT1B
L1
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 148

VT1C
L1
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 172

VT1D
L1
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 190

VT1E
L1
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 202

VT1F
L1
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 210

VT2A
L2
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 211

VT2B
L2
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 204

VT2C
L2
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 193

VT2D
L2
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 176

VT2E
L2
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 152

VT2F
L2
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 121

VT3A
L3
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 218

2 N2 Ø 5 C=228

5 5218

VT3B
L3
7 Unidades

1 N1 TR08634 - 227

2 N2 Ø 5 C=237

5 5227

VT4A
L4
7 Unidades

1 N1 TR08634 - 227

2 N2 Ø 5 C=237

5 5227

VT4B
L4
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 218

2 N2 Ø 5 C=228

5 5218

VT5A
L5
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 157

VT5B
L5
7 Unidades

1 N1 TR08634 - 190

VT6A
L6
7 Unidades

1 N1 TR08634 - 190

VT6B
L6
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 160

VT7A
L7
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 111

VT7B
L7
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 135

VT7C
L7
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 153

VT7D
L7
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 165

VT7E
L7
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 173

VT8A
L8
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 174

VT8B
L8
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 167

VT8C
L8
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 155

VT8D
L8
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 139

VT8E
L8
1 Unidades

1 N1 TR08634 - 115
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LAJE - Disposição das Vigotas Treliçadas
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LAJE - Disposição das Vigotas Treliçadas
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2 N4 Ø 8 C=215
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

V12
     50A   1     6.3     4     120     480
     50A   2      10     4     430    1720
     50A   3       8     2     305     610
     50A   4       8     4     215     860
     50A   5       8     2     770    1540
     60A   6       5    72      90    6480
     60A   7       5     2     215     430
     60A   8       5     4     414    1656
     60A   9       5     2     414     828
     60A  10       5     2     215     430

V13
     50A   1     6.3     4     120     480
     50A   2      10     4     430    1720
     50A   3       8     2     305     610
     50A   4       8     4     215     860
     50A   5       8     2     770    1540
     60A   6       5    72      90    6480
     60A   7       5     2     215     430
     60A   8       5     4     414    1656
     60A   9       5     2     414     828
     60A  10       5     2     215     430

V14
     50A   1       8     4     290    1160
     60A   2       5    14      90    1260
     60A   3       5     2     254     508

V15
     50A   1       8     2     265     530
     50A   2       8     3     250     750
     50A   3       8     2     480     960
     60A   4       5    27      90    2430
     60A   5       5     2     440     880

V16
     50A   1       8     3     250     750
     50A   2       8     2     265     530
     50A   3       8     2     480     960
     60A   4       5    27      90    2430
     60A   5       5     2     440     880

V17
     50A   1       8     4     290    1160
     60A   2       5    14      90    1260
     60A   3       5     2     254     508

V18
     50A   1       8     6     205    1230
     50A   2      10     2     430     860
     50A   3      10     1     170     170
     50A   4      10     2     730    1460
     60A   5       5    44      81    3564

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    334       51      5     60A
     10        2    6.3     50A
    141       55      8     50A
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e
s

e
n

h
o

 
p

r
o

d
u

z
i

d
o

 
p

o
r

 
v

e
r

s
ã

o
 

a
c

a
d

ê
m

i
c

a
,

 
p

r
o

i
b

i
d

o
 

u
s

o
 

c
o

m
e

r
c

i
a

l

V12 / V13 / V14 / V15
V16 / V17 / V18

TITULO

DATA ESCALA DESENHO COORD.

CLIENTE

OBRA

OBRA N . o
CONCRETO

DES. N . o

o

fck =

REV. N .

MPa

ECS =
0001

00

25

006

14/11/2023 1:50 EST-LAJ-VIG-006-R00

VER NA PLANTA

ENG . WALLISON GONÇALVES

WALLISON 
DIEGO DE SA 
GONCALVES:0
6212505543

Assinado de forma digital 
por WALLISON DIEGO DE 
SA 
GONCALVES:0621250554
3 
Dados: 2023.11.14 
18:07:42 -03'00'



T
Q

S
 

V
E

R
S

Ã
O

 
E

D
U

C
A

C
I

O
N

A
L

 
N

Ã
O

 
C

O
M

E
R

C
I

A
L

 
P

L
 

E
S

T
-

L
A

J
-

V
I

G
-

0
0

7
-

R
0

0
.

P
L

T

1
5 390

2 N3 Ø 10 C=405

390 1
5

2 N3 Ø 10 C=405

2
1

194

3 N1 Ø 8
C=215

2 N2 Ø 12.5 C=520

244

194

2
13 N1 Ø 8

C=215

2x1 N6 Ø 5 C=410

2
4

9

 N4 C/15
25 Ø 5

25 N4 Ø 5 C=81

2
4

9

 N5 C/15
25 Ø 5

25 N5 Ø 5 C=90

(1 Ø 2aCAM) (1 Ø 2aCAM)

2X1 Ø 5

(costela)

2 Ø 10

3 Ø 8 2 Ø 12.5

2 Ø 10

3 Ø 82 Ø 12.5

15/30 15/30
V19

P5 P6 P7

Corte A

2 Ø 10

2 Ø 12.5

A

A

Corte B

2 Ø 10

1 Ø 8
2 Ø 8

1x2 Ø 5

B

B

D
e

s
e

n
h

o
 

p
r

o
d

u
z

i
d

o
 

p
o

r
 

v
e

r
s

ã
o

 
a

c
a

d
ê

m
i

c
a

,
 

p
r

o
i

b
i

d
o

 
u

s
o

 
c

o
m

e
r

c
i

a
l

2
0 660 2
0

2 N3 Ø 8 C=700

2
1

124

2 N1 Ø 6.3
C=145

2 N2 Ø 10 C=500

183

124

2
12 N1 Ø 6.3

C=145

2
4

9

 N4 C/15
15 Ø 5

 N4 C/15
9 Ø 5

 N4 C/15
15 Ø 5

39 N4 Ø 5 C=81

2 Ø 8

2 Ø 6.3
2 Ø 10

2 Ø 8

2 Ø 10

2 Ø 8

2 Ø 6.3
2 Ø 10

15/30 15/30

V21

15/30
V20

P8 P9 P10 P11

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 10

A

A

D
e

s
e

n
h

o
 

p
r

o
d

u
z

i
d

o
 

p
o

r
 

v
e

r
s

ã
o

 
a

c
a

d
ê

m
i

c
a

,
 

p
r

o
i

b
i

d
o

 
u

s
o

 
c

o
m

e
r

c
i

a
l

2
0 645

2 N4 Ø 8 C=665

170

1
0

2 N5 Ø 5
C=180

2
0

505

2 N1 Ø 8
C=525

370

2
02 N2 Ø 12.5

C=390

270

2
01 N3 Ø 12.5

C=290

2
4

9

 N6 C/15
12 Ø 5

 N6 C/15
14 Ø 5

 N6 C/15
12 Ø 5

38 N6 Ø 5 C=81

2
4

9

 N6 C/15
12 Ø 5

12 N6 Ø 5 C=81

(1 Ø 2aCAM)

2 Ø 8

2 Ø 8

2 Ø 8

2 Ø 8 + 2 Ø 12.5
2 Ø 8

2 Ø 8

2 Ø 8 + 2 Ø 12.5
3 Ø 12.5

2 Ø 5

3 Ø 12.5

15/30 15/30 15/30 15/30

V13

V21

P1 P3 P6

V20

Corte A

2 Ø 8

2 Ø 8

A
A

Corte B

2 Ø 5

1 Ø 12.5
2 Ø 12.5

B
B

D
e

s
e

n
h

o
 

p
r

o
d

u
z

i
d

o
 

p
o

r
 

v
e

r
s

ã
o

 
a

c
a

d
ê

m
i

c
a

,
 

p
r

o
i

b
i

d
o

 
u

s
o

 
c

o
m

e
r

c
i

a
l

COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

V19
     50A   1       8     6     215    1290
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     50A   3      10     4     405    1620
     60A   4       5    25      81    2025
     60A   5       5    25      90    2250
     60A   6       5     2     410     820
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     50A   1     6.3     4     145     580
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     50A   2    12.5     2     390     780
     50A   3    12.5     1     290     290
     50A   4       8     2     665    1330
     60A   5       5     2     180     360
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COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
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     26       16     10     50A
     21       20   12.5     50A

Peso Total        60A =       20 kgf
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

P1 Lances 1 - 3
     50A   1      10     4     141     564
     50A   2      10     4      75     300
     60A   3       5    39      81    3159
     50A   4      10     4     373    1492
     50A   5      10     4       2       8

P2 Lances 1 - 2
     50A   1      10     4     141     564
     50A   2      10     4      75     300
     60A   3       5    38      81    3078
     50A   4      10     4     311    1244

P3 Lances 1 - 3
     50A   1      10     4     141     564
     50A   2      10     4      75     300
     60A   3       5    39      81    3159
     50A   4      10     4     373    1492
     50A   5      10     4       2       8

P4 Lances 1 - 2
     50A   1      10     4     141     564
     50A   2      10     4      75     300
     60A   3       5    38      81    3078
     50A   4      10     4     311    1244

P5 Lances 1 - 3
     50A   1      10     4     141     564
     50A   2      10     4      75     300
     60A   3       5    39      81    3159
     50A   4      10     4     373    1492
     50A   5      10     4       2       8

P6 Lances 1 - 3
     50A   1      10     4     141     564
     50A   2      10     4      75     300
     60A   3       5    39      81    3159
     50A   4      10     4     373    1492
     50A   5      10     4       2       8

P7 Lances 1 - 3
     50A   1      10     4     141     564
     50A   2      10     4      75     300
     60A   3       5    39      81    3159
     50A   4      10     4     373    1492
     50A   5      10     4       2       8

P8 Lances 1 - 3
     50A   1      10     4     141     564
     50A   2      10     4      75     300
     60A   3       5    39      81    3159
     50A   4      10     4     373    1492
     50A   5      10     4       2       8

P9 Lances 1 - 2
     50A   1      10     4     141     564
     50A   2      10     4      75     300
     60A   3       5    38      81    3078
     50A   4      10     4     311    1244

P10 Lances 1 - 2
     50A   1      10     4     141     564
     50A   2      10     4      75     300
     60A   3       5    38      81    3078
     50A   4      10     4     311    1244

P11 Lances 1 - 3
     50A   1      10     4     141     564
     50A   2      10     4      75     300
     60A   3       5    39      81    3159
     50A   4      10     4     373    1492
     50A   5      10     4       2       8

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    344       53      5     60A
    250      154     10     50A

Peso Total        60A =       53 kgf
Peso Total        50A =      154 kgfD
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P1 Lances 1 - 3
P2 Lances 1 - 2
P3 Lances 1 - 3
P4 Lances 1 - 2
P5 Lances 1 - 3
P6 Lances 1 - 3
P7 Lances 1 - 3
P8 Lances 1 - 3
P9 Lances 1 - 2
P10 Lances 1 - 2
P11 Lances 1 - 3
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COMPRIMENTO
TOTALUNIT

POS BIT QUANTAÇO

mm cm cm

V1
     50A   1       8     4     250    1000
     60A   2       5     9      97     873

V2
     50A   1       8     4     290    1160
     60A   2       5    12      97    1164

V3
     50A   1      10     2     275     550
     50A   2      10     3     260     780
     50A   3       8     2     480     960
     60A   4       5    23     109    2507
     60A   5       5     2     440     880

V4
     50A   1      10     3     265     795
     50A   2      10     2     275     550
     50A   3       8     2     480     960
     60A   4       5    23     109    2507
     60A   5       5     2     440     880

V5
     50A   1       8     4     290    1160
     60A   2       5    12      97    1164

V6
     50A   1       8     2     250     500
     50A   2       8     2     250     500
     60A   3       5     9      97     873

V7
     50A   1       8     6     210    1260
     50A   2       8     2     415     830
     50A   3       8     2     740    1480
     60A   4       5    38      97    3686

V8
     50A   1       8     6     240    1440
     50A   2       8     2     435     870
     50A   3       8     4     410    1640
     60A   4       5    42      97    4074

V9
     50A   1       8     6     160     960
     50A   2       8     2     460     920
     50A   3       8     4     260    1040
     50A   4       8     2     155     310
     60A   5       5    34      97    3298

V10
     50A   1       8     3     145     435
     50A   2       8     2     375     750
     50A   3       8     2     480     960
     60A   4       5    22      97    2134

V11
     50A   1       8     3     240     720
     50A   2       8     2     230     460
     60A   3       5    10      97     970

V12
     50A   1       8     3     240     720
     50A   2       8     2     230     460
     60A   3       5    10      97     970

V13
     50A   1       8     3     240     720
     50A   2       8     2     230     460
     60A   3       5    10      97     970

COMPR PESOBITAÇO
RESUMO DE AÇO

mm m kgf
    270       42      5     60A
    227       90      8     50A
     27       17     10     50A

Peso Total        60A =       42 kgf
Peso Total        50A =      106 kgfD
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Projeto Elétrico - Parque Dona Izaura
Ao lado do Pátio de Eventos Gabriel Carlos Soares

Ana Caroline Guimarães Soares
182011692-1

Pavimento Térreo - Quiosques e Banheiros
- Planta Baixa Quiosques;        - Legenda Detalhada.
- Planta Baixa Banheiros;
- Diagrama Unifilar;
- Legenda de Condutos;
- Legenda de Peças;

Prefeitura Minucipal de Santa Cruz

1
1 3

Ana Caroline Guimarães Soares25/09/2023 Indicada Ana Caroline Guimarães Soares

DATADATANº REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0 Emissão inicial 25/09/2023

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

Projeto Elétrico - Parque Dona Izaura

NOTAS

1 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE ø3/4" E #1,5mm² RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NÃO FOREM
INSTALADAS DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU
UM "RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO
EPR OU XLPE 1 KV. 
6 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAÇÃO EPR OU XLPE  1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD. 
7 - A FIAÇÃO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAÇÃO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM
POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750 V. 
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO
QUE NÃO INDICADO NOS DIAGRAMAS. 
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPÁTIVEL COM DR;

NOTAS GERAIS

DPS
X V - Y KA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

X A
Y kA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

Dispositivo diferêncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual
30mA.

Dispositivo de proteção contra surto, tensão de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

DR X A

KW.h MedidorMedidor

#

x

a Fiação do circuito "X", comando "a" e com diâmetro "#" mm²

Neutro - Azul claro

Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho

Terra - Verde/Amarelo

Retorno - Amarelo

a

Campainha

x x

Autor

Prefeitura Municipal de
Santa Cruz

Av. 3 de Maio, nº 276, Santa Cruz, Centro 
- CEP: 56.215-000
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Legenda de condutos - 01 - PAVIMENTO TÉRREO

Elétrica

Direta

Teto

Média

Baixa

Piso

Legenda - 01 - PAVIMENTO TÉRREO

(2x) 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

(2x) 2 Tomadas médias a 1,10m do piso

Entrada de serviço

Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso

Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso

Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Ponto genérico de luz 15W

Ponto genérico de luz 35W

Quadro de distribuição

M
E

D

Quadro de medição

Tomada média a 1,10m do piso

Legenda detalhada - 01 - PAVIMENTO TÉRREO

(2x)

2 Tomadas baixas a 0,30m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2" 1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 2x4"

   Placa p/ 2 funções 1pç

   S/ placa

   Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 1pç

(2x)

2 Tomadas médias a 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2" 1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 2x4"

   Placa p/ 2 funções 1pç

   S/ placa

   Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 1pç

Entrada de serviço

Acessórios p/ eletrodutos

   Arruela zamak

   1" 3pç

   Bucha zamak

   1" 5pç

   Cabeçote p/ Entrada de Energia

   1" 1pç

   Curva 90º aço galvanizado

   1" 1pç

   Fitas

   Aço Inox 4pç

   Luva aço galvan. leve

   1" 3pç

   Placa de identificação da unidade consumidora

   ENERGISA 1pç

Material p/ entrada serviço

   Caixa de passagem concreto/alvenaria

   CP01 2pç

   Isolador roldana

   76x79mm 2pç

   Poste concreto armado

   Comprimento 7,5m 1pç

   Tubo aço galv. vara 6,0m

   1" 2pç

Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2" 1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 2x4"

   Interruptor paralelo - 2 teclas 1pç

Interruptor paralelo 3 teclas - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2" 1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 2x4"

   Interruptor paralelo - 3 teclas 1pç

Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2" 1pç

Dispositivo de Comando

   Interruptor autom. por presença

   220V - 1200W resistivo 1pç

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2" 1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 2x4"

   Interruptor simples - 1 tecla 1pç

Ponto genérico de luz 15W

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC octogonal

   4"x 4" 1pç

Ponto genérico de luz 35W

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC octogonal

   4"x 4" 1pç

Quadro de distribuição

Quadro distrib. plástico - embutir

   Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)

   Cap. 12 disj. unip. - In Pente 100A 1pç

M
E

D

Quadro de medição

Quadro de medição - CELPE

   Caixa para medidor

   Caixa de Medição Monofásica 1pç

Tomada média a 1,10m do piso

Acessórios p/ eletrodutos

   Caixa PVC

   4x2" 1pç

Dispositivo Elétrico - embutido

   Placa 2x4"

   Placa p/ 1 função 1pç

   S/ placa

   Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 1pç

QM1
KW.h

16 A
3 kA

4

R
Unipolar - PVC (70ºC)

ø3/4"(PVC)

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(90 W)
R

1 (Iluminação - Quiosque 02/01)

10 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(300 W)
R

2 (Tomadas - Cozinha)

10 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(100 W)
R

3 (Tomada - Cozinha (Fogão))

10 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(400 W)
R

4 (Tomadas - Circulação)

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1000 W)
R

5 (Reserva)

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1000 W)
R

6 (Reserva)

QD1 (Quadro Quiosque 02/01)
(2890 W)

QM2
KW.h

16 A
3 kA

4

R
Unipolar - PVC (70ºC)

ø3/4"(PVC)

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(90 W)
R

1 (Iluminação - Quiosque 01/01)

10 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(300 W)
R

2 (Tomadas - Cozinha)

10 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(100 W)
R

3 (Tomada - Cozinha (Fogão))

10 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(400 W)
R

4 (Tomadas - Circulação)

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1000 W)
R

5 (Reserva)

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1000 W)
R

6 (Reserva)

QD2 (Quadro Quiosque 01/01)
(2890 W)

QM3
KW.h

16 A
3 kA

4

R
Unipolar - PVC (70ºC)

ø3/4"(PVC)

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(155 W)
R

1 (Banheiro)

10 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(500 W)
R

2 (Tomadas - Banheiro)

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1000 W)
R

3 (Reserva)

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1000 W)
R

4 (Reserva)

QD3 (Quadro Banheiro)
(2655 W)

QM4
KW.h

16 A
3 kA

4

R
Unipolar - PVC (70ºC)

ø3/4"(PVC)

16 A
3 kA

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(90 W)
R

1 (Iluminação - Quiosque 02/02)

10 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(300 W)
R

2 (Tomadas - Cozinha)

10 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(100 W)
R

3 (Tomada - Cozinha (Fogão))

10 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(400 W)
R

4 (Tomadas - Circulação)

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1000 W)
R

5 (Reserva)

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1000 W)
R

6 (Reserva)

QD4 (Quadro Quiosque 02/02)
(2890 W)

QM5
KW.h

16 A
3 kA

4

R
Unipolar - PVC (70ºC)

ø3/4"(PVC)

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(90 W)
R

1 (Iluminação - Quiosque 02/01)

10 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(300 W)
R

2 (Tomadas - Cozinha)

10 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(100 W)
R

3 (Tomada - Cozinha (Fogão))

10 A
3 kA

2.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(400 W)
R

4 (Tomadas - Circulação)

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1000 W)
R

5 (Reserva)

10 A
3 kA

1.5
Unipolar - PVC (70ºC)

(1000 W)
R

6 (Reserva)

QD5 (Quadro Quiosque 01/02)
(2890 W)



Projeto Elétrico - Parque Dona Izaura
Ao lado do Pátio de Eventos Gabriel Carlos Soares

Ana Caroline Guimarães Soares
182011692-1

Pavimento Térreo - Quiosques e Banheiros
- Lista de Materiais;
- Quadro de Cargas;
- Quadro de Demanda;
- Diagrama Multifilar.

Prefeitura Minucipal de Santa Cruz
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Ana Caroline Guimarães Soares25/09/2023 Indicada Ana Caroline Guimarães Soares

DATADATANº REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0 Emissão inicial 25/09/2023

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

Projeto Elétrico - Parque Dona Izaura

NOTAS

1 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE ø3/4" E #1,5mm² RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NÃO FOREM
INSTALADAS DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU
UM "RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO
EPR OU XLPE 1 KV. 
6 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAÇÃO EPR OU XLPE  1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD. 
7 - A FIAÇÃO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAÇÃO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM
POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750 V. 
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO
QUE NÃO INDICADO NOS DIAGRAMAS. 
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPÁTIVEL COM DR;

NOTAS GERAIS

DPS
X V - Y KA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

X A
Y kA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

Dispositivo diferêncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual
30mA.

Dispositivo de proteção contra surto, tensão de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

DR X A

KW.h MedidorMedidor

#

x

a Fiação do circuito "X", comando "a" e com diâmetro "#" mm²

Neutro - Azul claro

Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho

Terra - Verde/Amarelo

Retorno - Amarelo

a

Campainha

x x

Autor

Prefeitura Municipal de
Santa Cruz

Av. 3 de Maio, nº 276, Santa Cruz, Centro 
- CEP: 56.215-000

Quadro de Cargas (QD1) - 01 - PAVIMENTO TÉRREO

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 15 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

1 Iluminação - Quiosque 02/01 F+N+T B1 220 V 6 90 90 R 90 1.00 1.00 0.2 0.4 1.5 17.5 3 10 0.03 0.50 OK

2 Tomadas - Cozinha F+N+T B1 220 V 3 333 300 R 300 1.00 1.00 1.5 1.5 2.5 24.0 3 10 0.05 0.52 OK

3 Tomada - Cozinha (Fogão) F+N+T B1 220 V 1 111 100 R 100 1.00 1.00 0.5 0.5 2.5 24.0 3 10 0.01 0.48 OK

4 Tomadas - Circulação F+N+T B1 220 V 4 444 400 R 400 1.00 1.00 1.0 2.0 2.5 24.0 3 10 0.05 0.52 OK

5 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 4.5 4.5 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

6 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 4.5 4.5 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 6 8 2979 2890 R 2890 0 0

Quadro de Demanda (QD1) - 01 - PAVIMENTO TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Restaurantes e bares) 2.87 100.00 2.87

Uso Específico 0.11 100.00 0.11

TOTAL 2.98
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QD1 (Quadro Quiosque 02/01)

Iluminação - Quiosque 02/01 1    90 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

Tomadas - Circulação4    400 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Tomadas - Cozinha 2   300 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Reserva5   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

Tomada - Cozinha (Fogão) 3   100 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Reserva6   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

Potência instalada (W)
R   2890
Total   2890

Unipolar - PVC (70ºC)
1#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

Quadro de Cargas (QD2) - 01 - PAVIMENTO TÉRREO

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 15 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

1 Iluminação - Quiosque 01/01 F+N+T B1 220 V 6 90 90 R 90 1.00 1.00 0.2 0.4 1.5 17.5 3 10 0.03 0.50 OK

2 Tomadas - Cozinha F+N+T B1 220 V 3 333 300 R 300 1.00 1.00 1.5 1.5 2.5 24.0 3 10 0.06 0.53 OK

3 Tomada - Cozinha (Fogão) F+N+T B1 220 V 1 111 100 R 100 1.00 1.00 0.5 0.5 2.5 24.0 3 10 0.01 0.48 OK

4 Tomadas - Circulação F+N+T B1 220 V 4 444 400 R 400 1.00 1.00 1.0 2.0 2.5 24.0 3 10 0.06 0.53 OK

5 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 4.5 4.5 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

6 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 4.5 4.5 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 6 8 2979 2890 R 2890 0 0

Quadro de Demanda (QD2) - 01 - PAVIMENTO TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Casas e apartamentos) 0.09 88.00 0.08

Iluminação e TUG's (Restaurantes e bares) 2.78 100.00 2.78

Uso Específico 0.11 100.00 0.11

TOTAL 2.97
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QD2 (Quadro Quiosque 01/01)

Iluminação - Quiosque 01/01 1    90 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

Tomadas - Circulação4    400 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Tomadas - Cozinha 2   300 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Reserva5   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

Tomada - Cozinha (Fogão) 3   100 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Reserva6   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

Potência instalada (W)
R   2890
Total   2890

Unipolar - PVC (70ºC)
1#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

Quadro de Cargas (QD3) - 01 - PAVIMENTO TÉRREO

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 15 35 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

1 Banheiro F+N+T B1 220 V 8 1 155 155 R 155 1.00 1.00 0.3 0.7 1.5 17.5 3 10 0.03 0.40 OK

4 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 4.5 4.5 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

3 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 4.5 4.5 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

2 Tomadas - Banheiro F+N+T B1 220 V 5 556 500 R 500 1.00 1.00 1.0 2.5 2.5 24.0 3 10 0.04 0.41 OK

TOTAL 8 1 5 2711 2655 R 2655 0 0

Quadro de Demanda (QD3) - 01 - PAVIMENTO TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Restaurantes e bares) 2.71 100.00 2.71

TOTAL 2.71
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QD3 (Quadro Banheiro)

Banheiro 1   155 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

Reserva3   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

Reserva 4  1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

Tomadas - Banheiro2    500 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Potência instalada (W)
R   2655
Total   2655

Unipolar - PVC (70ºC)
1#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

Lista de Materiais (QD4)

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 10 pç

Caixa PVC octogonal

4"x 4" 6 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1.5 mm² - Amarelo 108 m

1.5 mm² - Azul claro 12.31 m

1.5 mm² - Branco 17.96 m

1.5 mm² - Verde-amarelo 3.4 m

2.5 mm² - Azul claro 35.16 m

2.5 mm² - Branco 35.16 m

2.5 mm² - Verde-amarelo 26.51 m

4 mm² - Azul claro 6.61 m

4 mm² - Branco 6.61 m

4 mm² - Verde-amarelo 6.61 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor paralelo - 2 teclas 2 pç

Interruptor paralelo - 3 teclas 2 pç

Interruptor simples - 1 tecla 1 pç

Placa p/ 1 função 2 pç

Placa p/ 2 funções 3 pç

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 3 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 2 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

10 A - 3 kA 4 pç

16 A - 3 kA 1 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

3/4" 46.37 m

Quadro distrib. plástico - embutir

Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 12 disj. unip. - In Pente 100A 1 pç

Quadro de Cargas (QD4) - 01 - PAVIMENTO TÉRREO

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 15 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

1 Iluminação - Quiosque 02/02 F+N+T B1 220 V 6 90 90 R 90 1.00 1.00 0.2 0.4 1.5 17.5 3 10 0.03 0.49 OK

2 Tomadas - Cozinha F+N+T B1 220 V 3 333 300 R 300 1.00 1.00 1.0 1.5 2.5 24.0 3 10 0.06 0.53 OK

3 Tomada - Cozinha (Fogão) F+N+T B1 220 V 1 111 100 R 100 1.00 1.00 0.5 0.5 2.5 24.0 3 10 0.01 0.48 OK

4 Tomadas - Circulação F+N+T B1 220 V 4 444 400 R 400 1.00 1.00 2.0 2.0 2.5 24.0 3 10 0.08 0.54 OK

5 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 4.5 4.5 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

6 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 4.5 4.5 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 6 8 2979 2890 R 2890 0 0

Quadro de Demanda (QD4) - 01 - PAVIMENTO TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Restaurantes e bares) 2.87 100.00 2.87

Uso Específico 0.11 100.00 0.11

TOTAL 2.98
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QD4 (Quadro Quiosque 02/02)

Iluminação - Quiosque 02/02 1    90 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

Tomadas - Circulação4    400 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Tomadas - Cozinha 2   300 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Reserva5   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

Tomada - Cozinha (Fogão) 3   100 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Reserva6   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

Potência instalada (W)
R   2890
Total   2890

Unipolar - PVC (70ºC)
1#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

16 A

Verde

Lista de Materiais (QD5)

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 10 pç

Caixa PVC octogonal

4"x 4" 6 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1.5 mm² - Amarelo 108 m

1.5 mm² - Azul claro 12.31 m

1.5 mm² - Branco 17.86 m

1.5 mm² - Verde-amarelo 3.5 m

2.5 mm² - Azul claro 35.26 m

2.5 mm² - Branco 35.26 m

2.5 mm² - Verde-amarelo 26.51 m

4 mm² - Azul claro 6.61 m

4 mm² - Branco 6.61 m

4 mm² - Verde-amarelo 6.61 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor paralelo - 2 teclas 2 pç

Interruptor paralelo - 3 teclas 2 pç

Interruptor simples - 1 tecla 1 pç

Placa p/ 1 função 2 pç

Placa p/ 2 funções 3 pç

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 3 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 2 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

10 A - 3 kA 4 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

3/4" 46.47 m

Quadro distrib. plástico - embutir

Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 12 disj. unip. - In Pente 100A 1 pç

Quadro de Cargas (QD5) - 01 - PAVIMENTO TÉRREO

Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 15 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)

1 Iluminação - Quiosque 02/01 F+N+T B1 220 V 6 90 90 R 90 1.00 1.00 0.2 0.4 1.5 17.5 3 10 0.03 0.49 OK

2 Tomadas - Cozinha F+N+T B1 220 V 3 333 300 R 300 1.00 1.00 1.0 1.5 2.5 24.0 3 10 0.06 0.53 OK

3 Tomada - Cozinha (Fogão) F+N+T B1 220 V 1 111 100 R 100 1.00 1.00 0.5 0.5 2.5 24.0 3 10 0.01 0.48 OK

4 Tomadas - Circulação F+N+T B1 220 V 4 444 400 R 400 1.00 1.00 2.0 2.0 2.5 24.0 3 10 0.08 0.54 OK

5 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 4.5 4.5 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

6 Reserva F+N+T B1 220 V 1000 1000 R 1000 1.00 1.00 4.5 4.5 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 6 8 2979 2890 R 2890 0 0

Quadro de Demanda (QD5) - 01 - PAVIMENTO TÉRREO

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Restaurantes e bares) 2.87 100.00 2.87

Uso Específico 0.11 100.00 0.11

TOTAL 2.98
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QD5 (Quadro Quiosque 01/02)

Iluminação - Quiosque 02/01 1    90 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

Tomadas - Circulação4    400 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Tomadas - Cozinha 2   300 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Reserva5   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

Tomada - Cozinha (Fogão) 3   100 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

2.5

Reserva6   1000 W

10 A

Unipolar - PVC (70ºC)

1.5

Potência instalada (W)
R   2890
Total   2890

Unipolar - PVC (70ºC)
1#4(4)4mm²

Conduto ø3/4"(PVC)

Verde

Lista de Materiais (QD3)

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 10 pç

Caixa PVC octogonal

4"x 4" 8 pç

4"x 4" 1 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1.5 mm² - Amarelo 22.25 m

1.5 mm² - Azul claro 33.07 m

1.5 mm² - Branco 29.12 m

1.5 mm² - Verde-amarelo 7 m

2.5 mm² - Azul claro 31.72 m

2.5 mm² - Branco 31.72 m

2.5 mm² - Verde-amarelo 31.72 m

4 mm² - Azul claro 5.31 m

4 mm² - Branco 5.31 m

4 mm² - Verde-amarelo 5.31 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor simples - 1 tecla 1 pç

Placa p/ 1 função 5 pç

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 5 pç

Dispositivo de Comando

Interruptor autom. por presença

220V - 1200W resistivo 4 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

10 A - 3 kA 2 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

3/4" 56.63 m

Quadro distrib. plástico - embutir

Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 12 disj. unip. - In Pente 100A 1 pç

Lista de Materiais (QD2)

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 10 pç

Caixa PVC octogonal

4"x 4" 6 pç

Luva PVC rosca

3/4" 7 pç

Acessórios uso geral

Bucha de nylon

S4 7 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

2,9x25mm autoatarrachante 7 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1.5 mm² - Amarelo 110.4 m

1.5 mm² - Azul claro 12.71 m

1.5 mm² - Branco 18.36 m

1.5 mm² - Verde-amarelo 5.1 m

2.5 mm² - Azul claro 32.26 m

2.5 mm² - Branco 32.26 m

2.5 mm² - Verde-amarelo 24.41 m

4 mm² - Azul claro 6.51 m

4 mm² - Branco 6.51 m

4 mm² - Verde-amarelo 6.51 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor paralelo - 2 teclas 2 pç

Interruptor paralelo - 3 teclas 2 pç

Interruptor simples - 1 tecla 1 pç

Placa p/ 1 função 2 pç

Placa p/ 2 funções 3 pç

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 3 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 2 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

10 A - 3 kA 4 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

3/4" 39.86 m

Eletroduto PVC rosca

Braçadeira PVC encaixe

3/4" 7 pç

Eletroduto, vara 3,0m

3/4" 6.51 m

Quadro distrib. plástico - embutir

Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 12 disj. unip. - In Pente 100A 1 pç

Lista de Materiais (QD1)

Acessórios p/ eletrodutos

Caixa PVC

4x2" 10 pç

Caixa PVC octogonal

4"x 4" 6 pç

Luva PVC rosca

3/4" 7 pç

Acessórios uso geral

Bucha de nylon

S4 7 pç

Parafuso fenda galvan. cab. panela

2,9x25mm autoatarrachante 7 pç

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.PVC - 450/750V (ref. Pirastic Ecoplus BWF Flexível)

1.5 mm² - Amarelo 102.5 m

1.5 mm² - Azul claro 12.61 m

1.5 mm² - Branco 18.26 m

1.5 mm² - Verde-amarelo 6.6 m

2.5 mm² - Azul claro 29.26 m

2.5 mm² - Branco 29.26 m

2.5 mm² - Verde-amarelo 22.91 m

4 mm² - Azul claro 6.51 m

4 mm² - Branco 6.51 m

4 mm² - Verde-amarelo 6.51 m

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Interruptor paralelo - 2 teclas 2 pç

Interruptor paralelo - 3 teclas 2 pç

Interruptor simples - 1 tecla 1 pç

Placa p/ 1 função 2 pç

Placa p/ 2 funções 3 pç

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A 3 pç

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A 2 pç

Dispositivo de Proteção

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)

10 A - 3 kA 4 pç

Eletroduto PVC flexível

Eletroduto leve

3/4" 43.01 m

Eletroduto PVC rosca

Braçadeira PVC encaixe

3/4" 7 pç

Eletroduto, vara 3,0m

3/4" 6.51 m

Quadro distrib. plástico - embutir

Barr. monof., - DIN (Ref. Hager)

Cap. 12 disj. unip. - In Pente 100A 1 pç



Projeto Elétrico - Parque Dona Izaura
Ao lado do Pátio de Eventos Gabriel Carlos Soares

Ana Caroline Guimarães Soares
182011692-1

Pavimento Térreo - Quiosques e Banheiros
- Detalhes Isométricos
- Esquema Vertical;
- Esquema Horizontal;
- Legenda de fiação.

Prefeitura Minucipal de Santa Cruz
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Ana Caroline 
Guimarães Soares25/09/2023 Indicada Ana Caroline Guimarães Soares

DATADATANº REVISÕES APROVAÇÃOAPROVAÇÃO

0 Emissão inicial 25/09/2023

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO
PROJETISTA.

Projeto Elétrico - Parque Dona Izaura

NOTAS

1 - A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS DA NBR 5410.
2 - ELETRODUTOS E FIAÇÕES NÃO COTADOS SERÃO DE ø3/4" E #1,5mm² RESPECTIVAMENTE.
3 - PONTOS DE FORÇA E ILUMINAÇÃO NÃO COTADOS TERÃO POTÊNCIA DE 100W.
4 - TODAS AS CARCAÇAS DAS LUMINÁRIAS DEVERÃO SER ATERRADAS. QUANDO ESTAS NÃO FOREM
INSTALADAS DEVERÁ SER DEIXADA UMA "ALÇA" DO CONDUTOR DE PROTEÇÃO PE (TERRA) NA CAIXA OU
UM "RABICHO" QUANDO EXISTIR FORRO PARA POSSIBILITAR O FUTURO ATERRAMENTO.
5 - A FIAÇÃO ENTRE QUADROS OU ENTRE QUADROS E MEDIDORES DEVE SER EM COBRE COM ISOLAÇÃO
EPR OU XLPE 1 KV. 
6 - A FIAÇÃO DOS SISTEMAS QUE PASSAM PELA ÁREA EXTERNA DA EDIFICAÇÃO DEVEM SER COBRE COM
ISOLAÇÃO EPR OU XLPE  1 KV E EM ELETRODUTOS PEAD. 
7 - A FIAÇÃO DOS DEMAIS CIRCUITOS INTERNO A EDIFICAÇÃO PODEM SER CABOS EM COBRE E PODEM
POSSUIR ISOLAÇÃO EM PVC 750 V. 
8 - TODOS OS CIRCUITOS QUE PASSAM POR ÁREA MOLHADA DEVEM SER PROTEGIDOS COM DR, MESMO
QUE NÃO INDICADO NOS DIAGRAMAS. 
9 - CHUVEIRO DEVE SER BLINDADO, COMPÁTIVEL COM DR;

NOTAS GERAIS

DPS
X V - Y KA

LEGENDA DAS INDICAÇÕES

X A
Y kA Disjuntor unipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor bipolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

X A
Y kA Disjuntor tripolar "X" A e corrente de curto-circuito "Y" KA

Dispositivo diferêncial residual bipolar/tetrapolar, corrente nominal de "X" A, corrente nominal residual
30mA.

Dispositivo de proteção contra surto, tensão de "X" V e corrente de curto-circuito Y KA

DR X A

KW.h MedidorMedidor

#

x

a Fiação do circuito "X", comando "a" e com diâmetro "#" mm²

Neutro - Azul claro

Fases (RST/ABC/UVW) - Branco, Preto e Vermelho

Terra - Verde/Amarelo

Retorno - Amarelo

a

Campainha

x x

Autor

Prefeitura Municipal de
Santa Cruz

Av. 3 de Maio, nº 276, Santa Cruz, Centro 
- CEP: 56.215-000

Esquema isométrico de Fiação
Escala 1:25

Quisque 01 e 02 Banheiros

Quisque 03 e 04

01 - PAVIMENTO TÉRREO

02 - LAJE

(sem escala)
Esquema vertical elétrico

AL1

QM1 QD1

AL2

QM2 QD2

AL3

QM3 QD3

AL4

QM4 QD4

AL5

QM5 QD56 7 8 9 101 2 3 4 5

Quadro Descrição Esquema Tensão Pot. total. Pot. - R Pot. - S Pot. - T Demanda Total Demanda - R Demanda - S Demanda - T Seção Disj Conduto

(V) (W) (W) (W) (W) (VA) (VA) (VA) (VA) (mm2) (A)

QD1 Quadro Quiosque 02/01 F+N+T 220 V 2890 2890 0 0 2979 2979 0 0 4 16 ø3/4"

QD2 Quadro Quiosque 01/01 F+N+T 220 V 2890 2890 0 0 2968 2968 0 0 4 16 ø3/4"

QD3 Quadro Banheiro F+N+T 220 V 2655 2655 0 0 2711 2711 0 0 4 16 ø3/4"

QD4 Quadro Quiosque 02/02 F+N+T 220 V 2890 2890 0 0 2979 2979 0 0 4 16 ø3/4"

QD5 Quadro Quiosque 01/02 F+N+T 220 V 2890 2890 0 0 2979 2979 0 0 4 16 ø3/4"

QM1 F+N 220 V 2890 2890 0 0 2979 2979 0 0 4 16 ø3/4"

QM2 F+N 220 V 2890 2890 0 0 2968 2968 0 0 4 16 ø3/4"

QM3 F+N 220 V 2655 2655 0 0 2711 2711 0 0 4 16 ø3/4"

QM4 F+N 220 V 2890 2890 0 0 2979 2979 0 0 4 16 ø3/4"

QM5 F+N 220 V 2890 2890 0 0 2979 2979 0 0 4 16 ø3/4"

Legenda de fiação
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4
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1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI N°: 5194/66 NÃO
DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA
PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE
TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE
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3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU
PROPRIETÁRIO.
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PROJETISTA.
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APROVAÇÕES/OBSERVAÇÕES

NOTAS

Autor

Pavimento Térreo - Instalações Hidráulicas01 Pavimento Superior - Instalações Hidráulicas02Escala: 1:60 Escala: 1:60
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Lista de materiais - 01 - PAVIMENTO TÉRREO

Alimentação

Metais

Registro de esfera

1/2" 5 pç

Registro esfera borboleta bruto PVC

1/2" 5 pç

PVC misto soldável

Colar de tomada em PVC

1/2" 5 pç

Joelho 90 soldável c/ rosca

20 mm - 1/2" 20 pç

PVC rígido roscável

Tubos

1/2" 1.4 m

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

20 mm - 1/2" 10 pç

Joelho 90º soldável

20 mm 21 pç

Luva soldável

20 mm 7 pç

Tubos

20 mm 261.38 m

Reservatório de concreto

Pré - moldado

Reservatório concreto 1 pç

Água fria

Aparelho

Mictório de Descarga Descontínua

3/4" 2 pç

Torneira de Pia de Cozinha

25mm - 3/4" 4 pç

Torneira de lavatório

25 mm - 1/2" 7 pç

Vaso Sanitário c/ cx. acoplada

1/2" 10 pç

Metais

Registro de gaveta c/ canopla cromada

3/4" 7 pç

Metais Pressmatic

Pressmatic mictório cromado

3/4" 2 pç

PVC Acessórios

Engate flexível cobre cromado com canopla

1/2 - 30cm 10 pç

Engate flexível plástico

1/2 - 30cm 7 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

25 mm - 3/4" 14 pç

Joelho 90º soldável

25 mm 22 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm 3 pç

Luva soldável

25 mm 6 pç

Tubos

25 mm 44.5 m

Tê 90 soldável

25 mm 13 pç

PVC soldável azul c/ bucha latão

Joelho 90º soldável com  bucha de latão

25 mm - 3/4" 6 pç

Joelho de redução 90º soldável com bucha de latão

25 mm- 1/2" 17 pç

Legenda de condutos - 01 - PAVIMENTO TÉRREO

Água fria

Alimentação

Legenda das indicações - 01 - PAVIMENTO TÉRREO

HIDRÔMETRO Hidrômetros - cavalete 1/2"

MIC Mictório c/sifão,c/válvula de descarga,com joelho de 90º - 25 mm - 3/4"

VS Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Legenda - 01 - PAVIMENTO TÉRREO

Alimentador Predial

Hidrômetros

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

Legenda detalhada - 01 - PAVIMENTO TÉRREO

Alimentador Predial

Metais

   Registro de esfera

   1/2" 1pç

PVC misto soldável

   Colar de tomada em PVC

   1/2" 1pç

   Joelho 90 soldável c/ rosca

   20 mm - 1/2" 1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   20 mm - 1/2" 1pç

Hidrômetros

Metais

   Registro esfera borboleta bruto PVC

   1/2" 1pç

PVC misto soldável

   Joelho 90 soldável c/ rosca

   20 mm - 1/2" 3pç

PVC rígido roscável

   Tubos

   1/2" 0.28m

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   20 mm - 1/2" 1pç

   Joelho 90º soldável

   20 mm 1pç

   Tubos

   20 mm 0.85m

Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável

Metais

   Registro de gaveta c/ canopla cromada

   3/4" 1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   25 mm - 3/4" 2pç
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Lista de materiais - 02 - LAJE

Alimentação

Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

1/2" 8 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

20 mm - 1/2" 6 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

20 mm - 1/2" 16 pç

Curva 90 soldável

20 mm 3 pç

Joelho 90º soldável

20 mm 19 pç

Luva soldável

20 mm 1 pç

Torneira de bóia

1/2" 6 pç

Tubos

20 mm 35.11 m

Tê 90 soldável

20 mm 2 pç

Reservatório cilíndrico

Polietileno

1000 L 1 pç

Água fria

Metais

Registro de gaveta bruto ABNT

1" 5 pç

1.1/4" 3 pç

PVC rígido soldável

Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água

32 mm - 1" 5 pç

40 mm - 1.1/4" 2 pç

Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

32 mm - 1" 10 pç

40 mm - 1.1/4" 6 pç

Bucha de redução sold. curta

40 mm - 32 mm 4 pç

Joelho 90º soldável

32 mm 7 pç

40 mm 10 pç

Joelho de redução 90 soldável

32 mm - 25 mm 10 pç

Luva soldável

32 mm 2 pç

Tubos

25 mm 1.16 m

32 mm 11.88 m

40 mm 8.93 m

Tê 90 soldável

32 mm 1 pç

40 mm 1 pç

Tê de redução 90 soldável

40 mm - 32 mm 1 pç

Reservatório cilíndrico

Polietileno

1000 L 5 pç

Legenda das indicações - 02 - LAJE

RG Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - 1"

RG Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - 1.1/4"

RG Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável - 1/2"

Legenda - 02 - LAJE

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável

Legenda detalhada - 02 - LAJE

Registro bruto gaveta ABNT c/PVC soldável

Metais

   Registro de gaveta bruto ABNT

   1/2" 1pç

PVC rígido soldável

   Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro

   20 mm - 1/2" 2pç

P1
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Lista de materiais - 01 - PAVIMENTO TÉRREO

Esgoto

Caixas de Passagem

Caixa de inspeção esgoto simples

CE- 60x60 cm 5 pç

PVC Acessórios

Caixa sifonada

150x150x50 7 pç

150x185x75 2 pç

Sifão de copo p/ pia e lavatório

1" - 1.1/2" 5 pç

1" - 2" 4 pç

Sifão flexível p/ Mictório

1.1/4"- 2" 2 pç

Válvula p/ lavatório e tanque

1" 5 pç

Válvula p/ pia

1" 4 pç

PVC Esgoto

Anel de borracha

100mm - 4" 44 pç

50mm - 2" 37 pç

75mm - 3" 4 pç

Bucha de redução longa

50 mm - 40 mm 4 pç

Curva 90 curta

100 mm 10 pç

40 mm 7 pç

Joelho 45

40 mm 4 pç

50 mm 5 pç

Joelho 90

100 mm 4 pç

40 mm 2 pç

50 mm 8 pç

75 mm 1 pç

Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

40 mm - 1.1/2" 5 pç

Junção invertida

100 mm x 50 mm 1 pç

Junção simples

100 mm - 50 mm 1 pç

Luva simples

100 mm 19 pç

50 mm 8 pç

Tubo PVC ponta-bolsa c/ virola

100 mm - 4" 75.86 m

50 mm - 2" 0.2 m

75 mm - 3" 1.57 m

Tubo rígido c/ ponta lisa

100 mm - 4" 26.72 m

40 mm 9.81 m

50 mm - 2" 25.77 m

75 mm - 3" 1.89 m

Tê de inspeção

100 mm - 75 mm 1 pç

Tê sanitário

100 mm - 100 mm 8 pç

100 mm - 50 mm 3 pç

100 mm - 75 mm 1 pç

50 mm - 50 mm 4 pç

Vedação p/ saída de vaso sanitário

100 mm 10 pç

Unidades de tratamento

Alça

Ferro 4 pç

Concreto

Concreto 0.33 m³

Ventilação

PVC Esgoto

Anel de borracha

100mm - 4" 2 pç

50mm - 2" 7 pç

Curva 90 curta

50 mm 1 pç

Joelho 90

50 mm 3 pç

Luva simples

100 mm 1 pç

Tubo rígido c/ ponta lisa

50 mm - 2" 2.24 m

Tê sanitário

100 mm - 50 mm 1 pç

50 mm - 50 mm 1 pç

Legenda de condutos - 01 - PAVIMENTO TÉRREO

Esgoto

Ventilação

Legenda - 01 - PAVIMENTO TÉRREO

Bucha de redução longa

Caixa Sifonada

Caixas  Inspeção  Esgoto Simples

Curva 90 curta- coluna

Joelho 45

Joelho 90

Joelho 90- coluna

Junção invertida

Junção simples

Lavatório  Residencial com sifão

Luva simples

Mictório de Descarga Automática- DN 40mm

Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm

Te de inspeção

Te sanitário

Vaso Sanitário c/ curva 90º

Legenda detalhada - 01 - PAVIMENTO TÉRREO

Bucha de redução longa

PVC Esgoto

   Bucha de redução longa

   50 mm - 40 mm 1pç

Caixa Sifonada

PVC Acessórios

   Caixa sifonada

   150x150x50 1pç

PVC Esgoto

   Anel de borracha

   50mm - 2" 1pç

Caixas  Inspeção  Esgoto Simples

Caixas de Passagem

   Caixa de inspeção esgoto simples

   CE- 60x60 cm 1pç

Curva 90 curta- coluna

PVC Esgoto

   Anel de borracha

   50mm - 2" 1pç

   Curva 90 curta

   50 mm 1pç

Joelho 45

PVC Esgoto

   Joelho 45

   40 mm 1pç

Joelho 90

PVC Esgoto

   Anel de borracha

   100mm - 4" 1pç

   Joelho 90

   100 mm 1pç

Joelho 90- coluna

PVC Esgoto

   Anel de borracha

   50mm - 2" 1pç

   Joelho 90

   50 mm 1pç

Junção invertida

PVC Esgoto

   Anel de borracha

   100mm - 4" 1pç

   50mm - 2" 1pç

   Junção invertida

   100 mm x 50 mm 1pç

Junção simples

PVC Esgoto

   Anel de borracha

   100mm - 4" 1pç

   50mm - 2" 1pç

   Junção simples

   100 mm - 50 mm 1pç

Lavatório  Residencial com sifão

PVC Acessórios

   Sifão de copo p/ pia e lavatório

   1" - 1.1/2" 1pç

   Válvula p/ lavatório e tanque

   1" 1pç

PVC Esgoto

   Curva 90 curta

   40 mm 1pç

   Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário

   40 mm - 1.1/2" 1pç

   Tubo rígido c/ ponta lisa

   40 mm 0.6m

Luva simples

PVC Esgoto

   Anel de borracha

   100mm - 4" 1pç

   Luva simples

   100 mm 1pç

Mictório de Descarga Automática- DN 40mm

PVC Acessórios

   Sifão flexível p/ Mictório

   1.1/4"- 2" 1pç

PVC Esgoto

   Bucha de redução longa

   50 mm - 40 mm 1pç

   Curva 90 curta

   40 mm 1pç

   Joelho 90

   40 mm 1pç

   Tubo rígido c/ ponta lisa

   40 mm 0.6m

Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm

PVC Acessórios

   Sifão de copo p/ pia e lavatório

   1" - 2" 1pç

   Válvula p/ pia

   1" 1pç

PVC Esgoto

   Anel de borracha

   50mm - 2" 2pç

   Joelho 90

   50 mm 2pç

   Tubo rígido c/ ponta lisa

   50 mm - 2" 0.6m

Te de inspeção

PVC Esgoto

   Anel de borracha

   100mm - 4" 1pç

   Tê de inspeção

   100 mm - 75 mm 1pç

Te sanitário

PVC Esgoto

   Anel de borracha

   100mm - 4" 2pç

   Tê sanitário

   100 mm - 100 mm 1pç

Vaso Sanitário c/ curva 90º

PVC Esgoto

   Anel de borracha

   100mm - 4" 1pç

   Curva 90 curta

   100 mm 1pç

   Vedação p/ saída de vaso sanitário

   100 mm 1pç
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versão 00 30/09/2023

PARQUE MUNICIPAL DE SANTA CRUZ-PE

Pref. Municipal de Santa
Cruz-PE

FÁBIO MACEDO

INDICADA

AL3

16

R
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"

KW.h

70 A
3 kA

16

R
Unipolar - PVC (70°C)

ø3/4"

DPS
2x275 V - 40 KA

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1950 W)

R 12 (LUZ - 12)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2000 W)

R 13 (LUZ - 13)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2800 W)

R 14 (LUZ - 14)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(750 W)

R 15 (LUZ - 15)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1650 W)

R 16 (LUZ - 16)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R 17 (LUZ - QUADRA 01)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(800 W)

R 18 (LUZ - QUADRA 02)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R 23 (Reserva)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R 24 (Reserva)

QD3
(11150 W)

QM3
(11150 W)

Quadro de Cargas (QD3) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 50 200 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
12 LUZ - 12 F+N D 220 V 15 6 2033 1950 R 1950 1.00 0.60 15.4 9.2 2.5 29.0 3 16 2.70 2.72 OK
13 LUZ - 13 F+N D 220 V 10 2000 2000 R 2000 1.00 0.60 15.2 9.1 2.5 29.0 3 16 2.73 2.75 OK
14 LUZ - 14 F+N D 220 V 14 2800 2800 R 2800 1.00 0.60 21.2 12.7 2.5 29.0 3 16 3.39 3.41 OK
15 LUZ - 15 F+N D 220 V 7 2 789 750 R 750 1.00 0.60 6.0 3.6 2.5 29.0 3 16 2.29 2.30 OK
16 LUZ - 16 F+N D 220 V 1 8 1656 1650 R 1650 1.00 0.60 12.5 7.5 2.5 29.0 3 16 3.40 3.41 OK
17 LUZ - QUADRA 01 F+N D 220 V 6 1200 1200 R 1200 1.00 0.60 9.1 5.5 2.5 29.0 3 16 1.64 1.65 OK
18 LUZ - QUADRA 02 F+N D 220 V 4 800 800 R 800 1.00 0.60 6.1 3.6 2.5 29.0 3 16 1.59 1.61 OK
23 Reserva F+N D 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 29.0 3 16 0.00 0.00 OK
24 Reserva F+N D 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 2.5 29.0 3 16 0.00 0.00 OK

TOTAL 23 50 11278 11150 R 11150 0 0

Quadro de Demanda (QD3) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Uso Específico 11.28 100.00 11.28
TOTAL 11.28

QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - SETOR 01 QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - SETOR 03

QUADRO DE ALIMENTAÇÃO - SETOR 02

Quadro de Cargas (QD1) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 50 200 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 LUZ 01 F+N D 220 V 10 2000 2000 R 2000 1.00 0.60 15.2 9.1 2.5 29.0 3 16 3.35 3.38 OK
2 LUZ 02 F+N D 220 V 10 2000 2000 R 2000 1.00 0.60 15.2 9.1 2.5 29.0 3 16 1.38 1.42 OK
3 LUZ 03 F+N D 220 V 11 6 1811 1750 R 1750 1.00 0.60 13.7 8.2 2.5 29.0 3 16 2.36 2.39 OK
4 LUZ 04 F+N D 220 V 6 1200 1200 R 1200 1.00 0.60 9.1 5.5 2.5 29.0 3 16 3.71 3.75 OK
5 LUZ 05 F+N D 220 V 9 500 450 R 450 1.00 0.60 3.8 2.3 2.5 29.0 3 16 0.83 0.86 OK
6 LUZ 06 F+N D 220 V 6 1200 1200 R 1200 1.00 0.60 9.1 5.5 2.5 29.0 3 16 2.42 2.45 OK

25 LUZ - 19 F+N D 220 V 6 2 733 700 R 700 1.00 0.60 5.6 3.3 2.5 22.0 3 16 3.62 3.66 OK
19 Reserva F+N+T D 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 22.0 3 10 0.00 0.00 OK
20 Reserva F+N+T D 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 22.0 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 26 40 9444 9300 R 9300 0 0

Quadro de Demanda (QD1) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Uso Específico 9.44 100.00 9.44
TOTAL 9.44

AL1

10

R
Unipolar - PVC (70°C)

KW.h

50 A
3 kA

10

R
Unipolar - PVC (70°C)

DPS
2x275 V - 40 KA

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2000 W)

R 1 (LUZ 01)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2000 W)

R 2 (LUZ 02)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1750 W)

R 3 (LUZ 03)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R 4 (LUZ 04)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(450 W)

R 5 (LUZ 05)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R 6 (LUZ 06)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R 19 (Reserva)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R 20 (Reserva)

10 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(700 W)

R 25 (LUZ - 19)

QD1
(9300 W)

QM1
(9300 W)

AL2

10

R
Unipolar - PVC (70°C)

KW.h

50 A
3 kA

10

R
Unipolar - PVC (70°C)

DPS
2x275 V - 40 KA

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1100 W)

R 7 (LUZ - 07)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1600 W)

R 8 (LUZ - 08)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(1200 W)

R 9 (LUZ - 09)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2650 W)

R 10 (LUZ - 10)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(2150 W)

R 11 (LUZ - 11)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R 21 (Reserva)

10 A
3 kA

1.5 Unipolar - PVC (70°C)
(0 W)

R 22 (Reserva)

16 A
3 kA

2.5 Unipolar - PVC (70°C)
(600 W)

R 26 (FORÇA - PALCO)

QD2
(9300 W)

QM2
(9300 W)

Quadro de Cargas (QD2) - Pavimento
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 50 200 200 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm²) (A) (kA) (A) (%) (%)
7 LUZ - 07 F+N D 220 V 22 1222 1100 R 1100 1.00 0.60 9.3 5.6 2.5 29.0 3 16 1.06 1.10 OK
8 LUZ - 08 F+N D 220 V 8 1600 1600 R 1600 1.00 0.60 12.1 7.3 2.5 29.0 3 16 3.55 3.59 OK
9 LUZ - 09 F+N D 220 V 6 1200 1200 R 1200 1.00 0.60 9.1 5.5 2.5 29.0 3 16 3.10 3.14 OK

10 LUZ - 10 F+N D 220 V 5 12 2678 2650 R 2650 1.00 0.60 20.3 12.2 2.5 29.0 3 16 2.62 2.66 OK
11 LUZ - 11 F+N D 220 V 3 10 2167 2150 R 2150 1.00 0.60 16.4 9.8 2.5 29.0 3 16 3.30 3.34 OK
21 Reserva F+N+T D 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 22.0 3 10 0.00 0.00 OK
22 Reserva F+N+T D 220 V 0 0 R 1.00 1.00 0.0 0.0 1.5 22.0 3 10 0.00 0.00 OK
26 FORÇA - PALCO F+N+T D 220 V 3 667 600 R 600 1.00 0.60 5.1 3.0 2.5 29.0 3 16 1.30 1.34 OK

TOTAL 30 36 3 9533 9300 R 9300 0 0

Quadro de Demanda (QD2) - Pavimento

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Uso Específico 9.53 100.00 9.53
TOTAL 9.53
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