
CONTRATO Nº: 014/2023-FMS

BM:02 PERÍODO: 

76.834,00     
Perc. Fís. / Fin.  

(%)

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Ud. Quant.
Preço Sem 

BDI

Preço Com 

BDI
 Preço Total (R$) 

 Acum. Med. 

Anterior 

 Realiz. no Mês de 

Refer. 

 Acum. até esta 

Med. 
 Acum. Med. Anterior 

 Realizado no Mês de 

Refer. 
 Acum. até esta Med. 

1 Código Banco SERVIÇOS PRELIMINARES                            2.661,24                     6,00                                   -                          6,00                                     2.661,24                                      -                             2.661,24 100

1.1
74209/001

01/2020
103689 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

m²     6,00 362,17    443,54     2.661,24                           6,00                    -                               6,00                       2.661,24                                    -R$                              2.661,24R$                     100

2 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS                            6.714,45                 854,49                             71,05                    925,54                                     5.282,95                            1.431,26                           6.714,21 100

2.1
97622

05/2023
91788

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m²     7,09 52,71      64,55       457,65                              0,18                    6,91                             7,09                       11,61                                         446,04R$                         457,65R$                        100

2.2
97644

05/2023
89625 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²   14,91 8,53        10,44       155,66                              3,15                    11,75                           14,90                     32,88                                         122,67R$                         155,55R$                        100

2.3

ADAPTADO 

SBC 

022731 

(09/2023)

89502 RETIRADA FORRO DE GESSO

m² ######
11,01      13,48       1.408,78                           62,44                  42,06                           104,50                   841,69                                       566,96R$                         1.408,65R$                     100

2.4

ADAPTADO 

SBC 

023112 

(09/2023)

103997 RETIRADA E REMOÇÃO DE CALHA DE ALUMINIO

m   21,15 
10,53      12,89       272,62                              21,15                  -                               21,15                     272,62                                       -R$                              272,62R$                        100

2.5 3 7130 REMOÇÃO DE PINTURA (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO) m² ###### 4,04        4,94         3.750,44                           759,20                -                               759,20                   3.750,44                                    -R$                              3.750,44R$                     100

2.6
97663

05/2023
3847 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m²     3,00 11,26      13,79       41,37                                3,00                    -                               3,00                       41,37                                         -R$                              41,37R$                          100

2.7

ADAPTADO 

ORSE 16 

(09/2023)

7588 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO
m²     5,97 

50,54      61,89       369,48                              5,37                    0,60                             5,97                       332,34                                       37,13R$                           369,47R$                        100

2.8
97645

03/2024
94498 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m²     1,73 23,10      28,29       48,94                                -                      1,73                             1,73                       -                                             48,94R$                           48,94R$                          100

2.9
97633

03/2024
11675

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023

m²     8,00 21,39      26,19       209,52                              -                      8,00                             8,00                       -                                             209,52R$                         209,52R$                        100

3 ALVENARIA                            2.186,08                     1,26                             21,72                      22,98                                        119,86                            2.066,22                           2.186,08 100

3.1
103328

05/2023
COMP 14

PAINEL DE COMANDO, TRIFASICO, TENSAO NOMINAL DE 220V, COM GRAU DE PORTÇÃO IP43, 

INSALADO EM GABINETE METÁLICO APROPRIADO, PINTADO COM TINTA ANTICORROSIVA,, 

CONTENDO TODAS AS CHAVES GERAIS E SECCIONAIS, BOTOEIRAS, SINALIZADORES 

LUMINOSOS TIPO "LEDS", DISJUNTORES DE PROTÇÃO, CONTACTORAS E REÉS TERMICOS, PARA 

PROTEÇÃO DOS CONJ. MOTO-BOMBA, FILTROS, PROJETORES DE LUZ SUBAQUÁTICAS, 

CONTENDO DUAS CHAVES SELETORAS: MANUAL/AUTOMATICO ( LIGA E DESLIGA EM HORARIOS 

m²   22,98 

77,68      95,13       2.186,08                           1,26                    21,72                           22,98                     119,86                                       2.066,22R$                      2.186,08R$                     100

4 ESQUADRIAS                          10.646,29                   93,31                               7,45                    100,76                                     6.905,59                            3.740,70                         10.646,29 100

4.1
94570

05/2023
87261

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 

CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE

m²     1,20 298,76    365,89     439,06                              1,20                    -                               1,20                       439,06                                       -R$                              439,06R$                        100

4.2
100717

05/2023
87245

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM 

(PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE 

SACADA. AF_02/2023

m²   40,53 
8,56        10,48       424,75                              40,53                  -                               40,53                     424,75                                       -R$                              424,75R$                        100

4.3
100725

05/2023
PROPRIO 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

m²   50,58 
24,35      29,82       1.508,29                           50,58                  -                               50,58                     1.508,29                                    -R$                              1.508,29R$                     100

4.4

ADAPTADO 

ORSE 

12952 

(09/2023)

98689
PORTA DE VIDRO TEMPERADO, DE ABRIR, DUAS FOLHAS, 1,50x2,10, ESPESSURA 10mm, 

INCLUSIVE ACESSORIOS

und     1,00 
3.701,72 4.533,49  4.533,49                           1,00                    -                               1,00                       4.533,49                                    -R$                              4.533,49R$                     100

4.5

Adaptado 

SEINFRA - 

C1972

PROPRIO PORTA DE VIDRO TEMPERADO 1 FOLHA (0.80X2.10)m  E=8mm
UND     1,00 

2.001,34 2.451,04  2.451,04                           -                      1,00                             1,00                       -                                             2.451,04R$                      2.451,04R$                     100

4.6

Adaptado 

SINAPI - 

94559

SINAPI
JANELA DE ALUMINIO TIPO BASCULANTE, COM BATENTE, FERRAGENS, VIDRO E ACABAMENTO. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

m²     0,75 
267,45    327,54     245,65                              -                      0,75                             0,75                       -                                             245,65R$                         245,65R$                        100

21/08/2024 SALDO ATUAL : -R$                                                          

VALOR  DO CONTRATO: DESENV. FÍSICO DESENV. FINANCEIRO

 MEDIÇÃO ANTERIOR: 50.281,92                                                    

CONTRATADA: SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA: CNPJ: 12.721.217/0001-70

SALDO ANTERIOR : 26.552,08                                                    

VALOR DESTA MEDIÇÃO : 26.552,08R$                                               

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

ESTADO DE PERNAMBUCO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ
 BOLETIM DE MEDIÇÃO 

OBRA: REFORMA DA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO POVOADO DE POÇO DANTAS VALOR DO CONTRATO: 76.834,00R$                                               



4.7

Adaptado 

ORSE - 

4773

SINAPI BANCADA DE MÁRMORE VERDE UBATUBA
m²     5,70 

149,56    183,16     1.044,01                           -                      5,70                             5,70                       -                                             1.044,01R$                      1.044,01R$                     100

5 COBERTURA                          11.948,24                 412,43                             52,00                    464,43                                     9.800,20                            2.148,04                         11.948,24 100

5.1 0 SINAPI
RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE  TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

0 ###### 17,91      21,93       4.657,49                           212,38                -                               212,38                   4.657,49                                    -R$                              4.657,49R$                     100

5.2
96113

05/2023
SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_PS

m² ###### 34,82      42,64       4.794,44                           62,44                  50,00                           112,44                   2.662,44                                    2.132,00R$                      4.794,44R$                     100

5.3
93201

05/2023
SINAPI

FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA APLICADA COM 

COLHER. AF_03/2016

m ###### 6,55        8,02         950,04                              116,46                2,00                             118,46                   934,00                                       16,04R$                           950,04R$                        100

5.4
94227

05/2023
SINAPI

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m   21,15 59,70      73,11       1.546,27                           21,15                  -                               21,15                     1.546,27                                    -R$                              1.546,27R$                     100

6 REVESTIMENTO E PINTURA                          19.862,76              1.754,35                                   -                   1.754,35                                   19.862,76                                      -                           19.862,76 100

6.1
88485

05/2023
SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

m² ###### 3,88        4,75         3.606,20                           759,20                -                               759,20                   3.606,20                                    -R$                              3.606,20R$                     100

6.2
88489

05/2023
SINAPI

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023

m² ###### 11,60      14,20       10.780,64                         759,20                -                               759,20                   10.780,64                                  -R$                              10.780,64R$                   100

6.3
88488

05/2023
SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² ###### 13,71      16,79       3.210,75                           191,23                -                               191,23                   3.210,75                                    -R$                              3.210,75R$                     100

6.4
102204

05/2023
SINAPI PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021

m²   23,52 10,06      12,32       289,76                              23,52                  -                               23,52                     289,76                                       -R$                              289,76R$                        100

6.5 87271,00 SINAPI
REVESTIMETNO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COMP PÇACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 25X25 CM  APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES

M²   21,20 
76,09      93,18       1.975,41                           21,20                  -                               21,20                     1.975,41                                    -R$                              1.975,41R$                     100

7 INSTALAÇÕES SANITARIAS                            1.954,54                   19,00                                   -                        19,00                                     1.954,54                                      -                             1.954,54 100

7.1
86931

05/2023
SINAPI

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL 

EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

und     3,00 453,55    555,46     1.666,38                           3,00                    -                               3,00                       1.666,38                                    -R$                              1.666,38R$                     100

7.2

ADAPTADO 

ORSE - 

12105

SINAPI
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022

m   16,00 
14,71      18,01       288,16                              16,00                  -                               16,00                     288,16                                       -R$                              288,16R$                        100

8 PISO                          16.537,33                     6,84                           154,62                    161,46                                     3.694,78                          12.842,07                         16.536,85 100

8.1  94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m²     2,85 388,87    476,24     1.357,76                           2,85                    -                               2,85                       1.357,28                                    -R$                              1.357,28R$                     100

8.1  94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m²     3,99 478,36    585,84     2.337,50                           3,99                    -                               3,99                       2.337,50                                    -R$                              2.337,50R$                     100

8.1  94962 SINAPI
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m²   72,82 56,36      69,02       5.026,03                           -                      72,82                           72,82                     -                                             5.026,03R$                      5.026,03R$                     100

8.1  94962 0
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

m²   75,40 76,09      93,18       7.025,77                           -                      75,40                           75,40                     -                                             7.025,77R$                      7.025,77R$                     100

8.5
98695

03/2024 
0 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020

m²     6,40 100,83    123,48     790,27                              -                      6,40                             6,40                       -                                             790,27R$                         790,27R$                        100

9 LIMPEZA DE OBRA                               895,23                         -                                 6,22                        6,22                                                -                                 895,23                              895,23 100

9.1 0,00 0 LIMPEZA FINAL DE OBRA m² ###### 3,33        4,07         895,23                              -                      219,96                         219,96                   -                                             895,23R$                         895,23R$                        100

10 GRADIL                            3.427,84                         -                                     -                              -                                     50.281,92                            3.427,84                           3.427,84 100

10.1

ADAPTADO 

ORSE - 

12105

#N/D
Grade de ferro c/ gradil em barra chata 3/4" x 1/8", inclusive ferrolho, dobradiças, chumbamento 

e fechadura

m²     6,22 
449,99    551,10     3.427,84                           -                      6,22                             6,22                       -                                             3.427,84R$                      3.427,84R$                     100

VALOR TOTAL DO CONTRATO=> 76.834,00             50.281,92                   26.552,08            73.405,44            96%

          26.552,08 IMPORTA O VALOR DESTA MEDIÇÃO EM =>

SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ.: 12.721.217/0001-70

SINAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
MOISEIS BARBOZA MENDES

ENG. CIVIL CREA 16090962/PE
RESP. TÉCNICO

Pref. Municipal de Santa Cruz - PE
Francisco Tavares Pereira

Sec. de obras e Serviços Urbanos

Pref. Municipal de Santa Cruz - PE
Ednaldo Roza de Magalhães

Eng. Civil - CREA 1819956899 PE
FISCAL DA OBRA


